

Smlouva o dílo, č. zhotovitele 140 16 Dodatek č. 2

uzavřený mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

„B. j. 23 PB – KODUS Veselí nad Moravou“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

M-MAD s.r.o.

Sídlo:

Na Rynku 165, 691 55 Moravská Nová Ves

IČO:

01781995

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

č. účtu:

260599662/0300

zastoupený:

Miladou Maděřičovou, jednatelkou společnosti

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo:

Svatoborská 597/87, 697 01 Kyjov

zapsaná v obchodním rejstříku:

KS v Brně, spis.zn. C 13570

zastoupený:

Ing. Luděk Šebestou – jednatelem společnosti

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Bc. Lukáš Kůřil

Hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Jindřich David

Mistr stavební výroby/ zástupce stavbyvedoucího

IČO:

499 71 379

DIČ:

CZ49971379

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

č. účtu:

673873543/0300

(dále též „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem se upravuje smlouva o dílo č. zhotovitele 140 16 ze dne 18.5.2016.

Smluvní strany se dohodly na slevě z ceny Díla dle přiloženého změnového listu č. 14 (§ 222/4 č.7)

Čl. 2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY se doplňuje takto:

Změna v provádění stavby rekonstruovaného objektu spočívá v dohodnutých odpočtech.

Čl. 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY se mění takto:

Cena díla dle původní smlouvy o dílo a Dodatku č. 1:

Cena díla celkem bez DPH

13 669 661,- Kč

DPH 15 % z ceny díla celkem

2 050 449,15 Kč

Cena díla celkem s DPH

15 720 110,15 Kč

Cena odpočtů uvedených v čl. II tohoto Dodatku č.2 smlouvy:

cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	-79 921,- Kč
DPH 15 %	-11 988,15 Kč
cena dle dodatku č. 2 vč. DPH	-91 909,15 Kč

Cena Díla vč. Dodatku č.2 celkem bez DPH	13 589 740,- Kč
DPH 15 % z ceny díla celkem	2 038 461,- Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 2 celkem s DPH	15 628 201,- Kč

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 14 (§ 222/4 č.7), který tvoří přílohu Dodatku č. 2 této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo vč. Dodatku č.1 se nemění.

V Kyjově dne 15. 11. 2017

Objednatel

Zhotovitel

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
- 33 -

Milada Maděřičová

Milada Maděřičová
jednatelka společnosti

Ing. Luděk Šebesta

Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti

přílohy:

změnový list č. 14 (§ 222/4 č.7)