



DEHON s.r.o., Bezručova 1416, 753 01 Hranice
Firma je držitelem certifikátu managementu jakosti
ČSN EN ISO 9001: 2009, číslo certifikátu: C -84984



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ZE 7.7.2015

Název zakázky: „Přístavba 4 učeben v ZŠ a MŠ Běloutín“

I. Smluvní strany

Objednatel	:	Obec Běloutín
Sídlo	:	Běloutín 151, 753 64 Běloutín
Zástupce	:	Mgr. Eduard Kavala - starosta
IČO	:	00301019
Telefon	:	581612100
Bankovní spojení	:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Hranice, č.ú.: 1883001369/0800
Telefon, fax	:	581612100
E-mail	:	belotin@belotin.cz
 Zhotovitel	 :	 DEHON s.r.o.
Sídlo	:	Bezručova 1416, 753 01 Hranice
Právní forma	:	Společnost s ručením omezeným
Zapsána	:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 490
Zástupce	:	Zdeněk Rýpar - jednatel
IČO	:	14617129
DIČ	:	CZ14617129
Bankovní spojení	:	Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú.: 55249-831/0100
Telefon, fax	:	581 605 010, 581 603 009
E-mail	:	dehon@dehon.cz
Oprávněná osoba ve věcech	:	smluvních : Zdeněk Rýpar
	:	technických : Ing. Dušan Rýpar

II. Předmět plnění

1. Na základě Jednacího řízení bez uveřejnění s oslovením jediného uchazeče se dohodl objednatel se zhotovitelem na realizaci Dodatečných stavebních prací ve finančním objemu 1.800.000,- Kč vč. DPH, tj. navýšení ceny původní zakázky o 25,97 %. Předmětem je realizace změny střechy přístavby tak, aby podkroví umožnilo realizovat rukodělné dílny, které jsou umístěny v pronajatém objektu a jehož vlastník požaduje ukončení pronájmu v nejbližším možném termínu.

III. Znění původní Smlouvy o dílo se mění následovně

1. Článek IV. Celková cena díla se mění následovně


1. **Cena za provedení díla: „Přístavba 4 učeben v ZŠ a MŠ Běloutín“** je dána položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Objem a finanční hodnota dodatečných stavebních prací je dána dodatkem rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena se tak navyšuje o částku 1.800.000,- Kč vč. DPH a činí:

Cena díla bez DPH:	7.215.631,30	Kč
DPH 21 %:	1.515.279,70	Kč
Celková cena, včetně DPH	8.730.914,--	Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek SoD se vyhotovuje ve 2 stejnopisech majících platnost originálu, z nichž každý z účastníků obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s obsahem tohoto dodatku, souhlasí s ním bez výhrad a v celém rozsahu a potvrzují autentičnost smlouvy svým podpisem.

V Bělotině dne 20.10.2015



objednatel

Obec Bělotín
Mgr. Eduard Kavala, starosta



V Hranicích, dne 20.10.2015

DEHON s.r.o.
Bezručova 1416, 753 01 HRANICE
(2)

zhotovitel

DEHON s.r.o.
Zdeněk Rýpar, jednatel