

Dodatek č.1

Smlouvy o dílo ze dne

„Vodovod Smidarská Lhota“

1. Smluvní strany

Objednatel :

Obec Vinary

Se sídlem:

503 53 Vinary 70

Zastoupený:

Ing. Štěpánkou Holmanovou, starostkou

IČ:

00269751

DIČ:

CZ00269751

Bankovní spojení: 2455 62626

Číslo účtu: 0300

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Štěpánka Holmanová, starostka K

technickému jednání je oprávněn: Pavel Špinka, místostarosta

Telefon 786 601 096

E-mail vinary@seznam.cz

a

Zhotovitel :

Stavoka Kosice, a.s.

Se sídlem:

Kosice 130, 503 51 Kosice

Zastoupený:

Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

IČ:

252 75 119

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

769602/0800

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Petr Izakovič

K technickému jednání je oprávněn: Jaroslav Hušek

Telefon+420 495 499 461

E-mail: info@stavokakosice.cz

Technický dozor investora: PROIS, a.s., IČ 25943022

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo, bodu 3.- Doba plnění

Takto: Termín realizace se mění z důvodu zajištění dotačních prostředků MZe

26.6. – 17.12.2015

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý s platností originálu.

Součástí tohoto dodatku je harmonogram.

V Kosicích dne 11.6.2015

Ve Vinarech dne 11.6.2015

Zhotovitel:

Stavoka Kosice, a.s.

Kosice 130, 503 51 Kosice

DIČ: CZ25275119



Objednatel:



[illegible]

finanční harmogram tis. Kč								
5	6	7	8	9	10	11	12	1
		441	500	1000	2500	2500	981	
		7 922						