

Smluvní strany:

Objednatel: Římskokatolická farnost Hrochův Týnec
zastoupená P. ThMgr. Mirosław Piotr Faš, MSF - administrátor farnosti
Sídlo: Podborská 57, 538 62 Hrochův Týnec
IČ: 60104741

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):
Ing. Petr Kolbaba, vikariátní stavební technik BiHK
Mobil: 605 227 117
E-mail: kolbaba.petr@dihk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Václav Kánský
zastoupená Václav Kánský
Sídlo: č.p. 14, 51732 Přepychy
IČ: 41250036
DIČ: CZ6906153397

Osoba oprávněná jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):
Václav Kánský

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tuto

**Dohodu o zániku závazku smlouvy o dílo ze dne 3.2.2022,
schválené Biskupstvím královéhradeckým č.j. 214/2022 dne 3.2.2022**

I.

1. Dne 3.2.2022 podepsaly smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „**Oprava střechy hrobky Lilienwaldů a Šlechtů z Hrochova v Hrochově Týnci**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“) zhotovitelem pro objednatele. Dílo mělo být provedeno za celkovou cenu 661 692,26 Kč vč. DPH.
2. Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy o dílo a na zániku závazků z této smlouvy vyplývajících tak, jak je uvedeno dále.

II.

Smluvní strany se dohodly na zániku závazku, tj. veškerých práv a povinností vyplývajících pro ně ze Smlouvy o dílo (včetně jejích pozdějších dodatků), a to **ke dni 26.1.2024**

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že aktuálně bylo **profinancováno 570 000 Kč vč. DPH**. Smluvní strany tímto nahrazují čl. III. dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a shodně prohlašují, že cena etapy roku 2022 činila 570 000 Kč vč. DPH, čemuž odpovídá přiložený **položkový rozpočet dodatku č. 1**.

IV.

1. Objednatel prohlašuje, že práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo má za vypořádané.
2. Zhotovitel prohlašuje, že vůči objednateli nemá žádné nároky ze Smlouvy o dílo. Pro případ existence jakýchkoliv jiných nároků se jich zhotovitel tímto výslovně vzdává.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jakožto nadřízeným církevním orgánem objednatele.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá strana, jedno vyhotovení obdrží Biskupství královéhradecké.

V Hrochově Týnci dne 29.1.2024

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
HROCHŮV TÝNEC
Podborská 57,
538 62 Hrochův Týnec

.....
P. Faj

 VÁCLAV KÁNSKÝ
stačební úřad
517 32 Přepychy 14
602 314 700, 494 628 22
IČ 4187225 DIČ CZ00015036
.....

Za Římskokatolickou farnost Hrochův Týnec

Václav Kánský

Mirosław Piotr Fas - administrátor farnosti

Biskupství královéhradecké schvaluje č. j. BiHK – *332/2024*

V Hradci Králové dne *2. 4. 2024*



.....
[Signature]

~~Mons. Jan Vokál~~
~~diecézní biskup~~

Mons. Jan Paseka
generální vikář