



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rozstání – splašková kanalizace a ČOV“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Rozstání

se sídlem:	Rozstání 80, 57101 Rozstání
Osoba oprávněná jednat:	Radka Kaštánková, starostka obce
Oprávnění zástupci:	
- ve věcech smluvních:	Radka Kaštánková, starostka obce
- ve věcech technických:	Ing. Martin Dufek
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Moravská Třebová
Číslo účtu:	11625591/0100
Identifikační číslo:	00277291

dále jen „**Objednatel**“

a

GASCO s.r.o.

se sídlem: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192

Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Patrik Voženílek, jednatel společnosti
- ve věcech technických:	Ing. Roman Pešek, výrobní ředitel
- ve věcech stavby:	Ing. Daniel Kotaška, hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	245542561/0100
Identifikační číslo:	15049035
DIČ:	CZ15049035

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Rozstání – splašková kanalizace a ČOV**“ dílo, jehož rozsah je blíže specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se upraví článek XXI. uzavřené smlouvy za účelem úpravy ustanovení týkajících se účinnosti Smlouvy a to v souvislosti s tím, že objednatel doposud nemá k dispozici rozhodné informace ohledně výsledku žádosti o poskytnutí dotace.

III. Změna ustanovení Smlouvy

3. **Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže citovaná ust. článku XXI. odst. 3. Smlouvy:**

3. *„Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 15. 3. 2024, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.“*

Nové znění ust. článku XXI. odst. 3. Smlouvy je tak následující:

3. *„Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 31. 12. 2024, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.“*

IV. Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

1. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že provedené úpravy dle tohoto dodatku č. 1 nemají vliv na cenu díla dle čl. VII uzavřené Smlouvy.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.



4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V obci Rozstání, dne:

V Pardubicích dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Radka Kašánková,
starostka obce

.....
Ing. Patrik Voženílek,
jednatel