

SMLOUVA O DÍLO dodatek č. 1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

objednatel:

obec Němčice

zastoupená:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

datová schránka:

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Marií Hložkovou, starostkou obce

Obecní úřad Němčice, Němčice 8, 294 42 p. Luštěnice

00238317

CZ00238317

obec není plátcem DPH

dbwamfu

+420 312 312 935, +420 723 468 619

obecnemcicemb@seznam.cz

Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav

12729-181/0100

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel:

Lipraco, s.r.o.

zastoupen:

Ing. Janem Tutajem, prokuristou společnosti

Václavem Jancákem, jednatelem společnosti

se sídlem:

Víta Nejedlého 919, 295 01 Mnichovo Hradiště

IČO:

25142216

DIČ:

CZ25142216

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53152

datová schránka: wz5irgh

telefon, fax: +420 326 771 981

e-mail: lipraco@lipraco.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-2604880247/0100

osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Jan Tutaj,

prokurista společnosti

osoba oprávněná k vedení stavby: Tomáš Pytloun, stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

dnešního dne, měsíce a roku
ve vzájemné shodě uzavírají
tuto smlouvu o dílo:

Mění se a doplňuje:

Článek 3.
Specifikace díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je realizace veřejné zakázky na stavební práce – stavby s názvem „**Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy Obecního úřadu Němčice**“ povolené rozhodnutím Městského úřadu Dobrušky, odboru výstavby, č.j.: 93/2016, ze dne 20.12.2016 (stavební povolení), které nabylo právní moci dnem 10.1.2017, spočívající v provedení stavebních úprav budovy č.p. 8 v obci Němčice, jejichž účelem je dosažení energetických úspor stávajícího objektu, zahrnující mj. výstavbu nového schodiště, přestavbu patra objektu, provedení nové elektroinstalace a nové otopné soustavy (včetně nového zdroje tepla – plynového kotle), a kompletní provedení s tím spojených veškerých, k úplnému a úspěšnému provedení stavby nezbytných, prací, činností a dodávek v rozsahu a podle projektové dokumentace pro zadání stavby, vypracované spol. ANITAS s.r.o., IČO: 25755668, zodp. projektant Ing. Tomáš Rakouský, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, v červenci 2015, z rozhodnutí Městského úřadu Dobrušky, odboru výstavby, č.j.: 93/2016, ze dne 20.12.2016 (stavební povolení), které nabylo právní moci dnem 10.1.2017, výzvy a zadávací dokumentace pro zadávací řízení, nabídky zhotovitele - včetně výkazu výměr /položkového rozpočtu/ - předložené zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, podmínek stanovených příslušnými orgány veřejné správy a podmínek sjednaných touto smlouvou (dále jen „dílo“). **Rozsah díla je dále upraven soupisem více / méně prací dle požadavků investora z průběhu realizace stavby.**

Článek 5.
Doba a místo plnění

1. Pro zahájení a dokončení díla sjednávají smluvní strany tyto termíny:

Předání staveniště:	25.1.2018
Termín zahájení stavebních prací:	1.2.2018
Termín dokončení stavebních prací:	22.6.2018
Vykližení staveniště:	26.6.2018

Zhotovitel může provést a dokončit dílo ještě před sjednaným termínem dokončení díla, objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít.

Článek 6.
Cena díla

3. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění díla (tj. po celou dobu účinnosti této smlouvy) a činí:

Cena díla bez DPH:	2 967 581,99 Kč
Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy:	21%
Výše DPH ke dni podpisu smlouvy:	623 192,22 Kč
Cena díla celkem, včetně DPH:	3 590 774,21 Kč

(slovy: tři miliony pět set padesát devět tisíc šest set osmdesát jedna korun českých třicet pět haléřů).

Článek 17.
Závěrečná ustanovení

17. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 - Harmonogram prací
- Příloha č. 2 - Soupis prací - položkový rozpočet
- Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
- **Příloha č. 4 - Soupis více / méně prací**

V Němčicích dne *14. 6. 2018*

Za objednatele:



M. Hložková

Marie Hložková
starostka obce Němčice

V Mnichov Hradišti dne *14. 6. 2018*

Za zhotovitele:

LIPRACO, s.r.o.
Vita Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 25142216 DIČ: CZ 25142216
-22-

[Handwritten signature]

Ing. Jan Tutaj
prokurista společnosti