

Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo ze dne 7.3.2014
na akci

„Obnova kaple sv. Vendelína v Třískolupech - oprava fasády a terénní úpravy.“

Smluvní strany:

1.

Město Přimda

Náměstí Republiky 112, 348 06 Přimda

IČ 00260118, DIČ CZ00260118

zastoupena Miloslavem Kuntem - starostou města

dále jen „objednatel“,

a

2.

BKV Stavební společnost s.r.o

se sídlem Přimdská 630, 348 02 Bor

IČ: .14704641

zastoupena Ing.J.Bonček, M.Votava

dále jen „zhotovitel“,

Tímto dodatkem č.2 se mění :

Článek II.
Doba plnění


1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 12. května 2014 do 15. října 2014.

Článek III.
Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:
568 470,- Kč bez DPH.
119 379,- Kč DPH
celkem 687 849,- Kč


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Přimdě dne 26.8.2014



Miloslav Kunt
podpis zástupce objednatele

MĚSTO PŘIMDA
348 06



Ing. J. Bonček, M. Votava - jednatele
podpis zástupce zhotovitele

BKV Stavební společnost s.r.o.
Přimdská 630
348 02 Bor