

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení díla s názvem
Podium a tribuna u hřiště ZŠ
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Heřmanov**
Se sídlem: **Heřmanov 13, 405 02 Děčín 2**
IČ : **00261327**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení : **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu : **6625431/100**
Zastoupený: **Františkem Davidem, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **František David, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jaroslav Wiedermann, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Jiří Moravec**
Se sídlem: **U Plovárny 1262/12, 405 01 Děčín**
IČ : **04075609**
DIČ : **CZ8607192583**
Bankovní spojení : **ČSOB, a.s.**
Číslo účtu : **270137074/0300**
Zastoupený: **Jiří Moravec**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Jiří Moravec**
Zástupci oprávněni jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jiří Moravec**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.08.2016 v následujícím znění:

Článek 3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA se mění takto:

3.1 V průběhu realizace stavby byla prováděna řádná kontrola rozsahu prací, tyto práce byly v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo definovány formou změnového listu, naceněny, a vzájemně odsouhlaseny jako méněpráce a vícepráce. Další požadované práce, které vyvstaly v průběhu realizace díla jsou oceněny zhotovitelem dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka. Rozsah prací je dán změnovým listem, který nemá vliv na cenu díla a je součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny a nadále v platnosti.

Přílohy dodatku č. 2:
- změnový list

V Děčíně, dne 27.3.2017

za zhotovitele: **Jiří Moravec**
U Plovárny 1262/12, 405 01 Děčín
IČO: 04075609, DIČ: CZ8607192583

Jiří Moravec
jednatel

V Heřmanově, dne 27.3.2017

za objednatele: **OBEC HEŘMANOV**
Heřmanov č.p. 13
405 02 Děčín 2
IČO: 00 261 327

František David
starosta obce

ZMĚNOVÝ LIST PODIUM A TRIBUNA

KOD ÚRS	POPIS	MNOŽSTVÍ	MĚRNA JEDNOTKA	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM
OBKLAD SLOUPŮ PODIA					
782312111	Montáž obkladu sloupů	-10,08		1 250,00 -	12 600,00
583846730,61R	obklad umělý pískovec tl. 25 mm	-11 088		750,00 -	8 316,00
998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné	-164,808		2,00 -	329,62
OBKLAD SLOUPŮ TRIBUNY					
782312111	Montáž obkladu sloupů z pravouhlých desek z měkkého kamene do lepící a tl do 25 mm	-10,92		1 250,00 -	13 650,00
583846730,61R	obklad umělý pískovec tl. 25 mm - upřesnit dle výběru	-12,012		750,00 -	9 009,00
998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	-178,542		2,00 -	357,08
NÁKUP CHYBĚJÍCÍHO ŘEZIVA TRIBUNA					
447543	PALUBKY BF SI1121 mm 19 - 5,1	40 112	m2	220,00	8 824,64
447542	PALUBKY BF SI1121 mm 19 - 4,2	27 951	m2	220,00	6 149,22
	Doprava veškerého řeziva od dodavatele	1	kpl	2 000,00	2 000,00
NÁKUP CHYBĚJÍCÍHO ŘEZIVA PODIUM					
447543	PALUBKY BF SI1121 mm 19 - 5,1	40 112	m2	220,00	8 824,64
447542	PALUBKY BF SI1121 mm 19 - 4,2	27 951	m2	220,00	6 149,22
	Doprava veškerého řeziva od dodavatele	1	kpl	2 000,00	2 000,00
OSTATNÍ					
326216001	Zřídka z kamene na sucho ve strži s dopravou kamene z 10 m	3	m3	1 698,00	5 094,00
112201102	Odsranění pařezu D do 500 mm	1	kus	466,70	466,70
62331141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstva vnějších pilířů nebo sloupů	11	m2	296,00	3 253,00
	Dodání a zapojení zasuvkové skříně 380/220V	1	kpl	1 500,00	1 500,00

OBEC HEŘMANOV
Heřmanov č.p. 13
405 02 Děčín 2
IČO: 00 261 327

CELKEM bez DPH

DPH 21%

CELKEM vč.DPH

- 0 Kč
- 0 Kč
- 0 Kč

OPEC HERMANOV

Hermonov čp. 13

405 02 Děčín 2

IČO: 00 261 327

[Signature]