



**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ
O DÍLO
Číslo smlouvy: 11/2013**

„Rekonstrukce městského hřbitova U sv. Anny v Sázavě“

Uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v účinném znění (dále jen „obchodní zákoník“)

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Město Sázava**
se sídlem: Náměstí Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
zastoupené: Petr Šibrava
IČ: 00236411
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 443541359/0800

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Petr Šibrava – starosta
ve věcech technických: Jana van Bebberová
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Tost.cz, s.r.o.**
se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
jednající: František Vavříčka
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., číslo účtu: 4200333588/6800

Firma byla zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 17388

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: František Vavříčka - jednatel
ve věcech technických: Ing. Ondřej Prášek
(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva o dílo uzavřená dne 28.11.2013 se mění následovně:

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit pro objednatele stavbu „Rekonstrukce městského hřbitova U sv. Anny v Sázavě“ skládající se ze tří dílčích projektů – stavební činnost, kopaná studna a sadové úpravy na pozemkových parcelách č. 725 a 513/1 v katastrálním území Černé Budy, obec Sázava, okres Benešov, v profesionální kvalitě, řádně a ve sjednané době. Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení spočívající v provedení stavebních úprav stavby a sadových úprav, číslo jednací SU/536/2012-6-B, vydané Městským



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

úřadem Sázava, odborem výstavby a životního prostředí jako stavebním úřadem, dne 26.07.2012, nabylo právní moci dne 28.08.2012. Rozhodnutí o umístění stavby spočívající v provedení kopané studny, číslo jednací SU/1191/2010-4-B, vydané Městským úřadem Sázava, odborem výstavby a životního prostředí, dne 30.11.2010, nabylo právní moci dne 31.12.2010. Rozhodnutí o povolení k vodním dílům – kopaná studna na pozemku parc.č. 725 v kat. úz. Černé Budy a povolení k nakládání s vodami, číslo jednací Vod.235-2662/2011, vydané Městským úřadem Benešov, odborem životního prostředí jako příslušným vodoprávním úřadem, dne 09.02.2011, nabylo právní moci dne 10.03.2011 a následné prodloužení lhůty k dokončení stavby – kopaná studna na pozemku parc.č. 725 v kat. úz. Černé Budy, číslo jednací Vod.235-76163/2012, vydané Městským úřadem Benešov, odborem životního prostředí jako příslušným vodoprávním úřadem, dne 31.12.2012, nabylo právní moci dne 22.01.2013. Zhotovitel se zavazuje stavbu zhotovit podle projektové dokumentace zpracované na stavební činnost - autorizovaným stavitelem: Ivo Knížek, Na Vrších 406, 285 06 Sázava – ČKAIT 0006237, na kopanou studnu – autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby: Ing. Jiří Štěpán, Sluneční 79, 280 02 Kolín –ČKAIT 0002373, na sadové úpravy – autorizovanou architektkou: Ing. Jarmilou Hružovou, Vilémov 292, 532 83 Vilémov – ČKA 00685 a splnit všechny podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení číslo jednací: stavební a sadové úpravy - SU/536/2012-6-B, kopaná studna – SU/1191/2010-4-B a Vod.235-2662/2011, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Projektové dokumentace je zpracována pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro výše uvedenou stavbu včetně výkazu výměr, v souladu s platnými právními předpisy.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla dle bodu 1., se mění v důsledku odsouhlasených změn oproti projektové dokumentaci takto:

Původní cena dle SoD a Dodatku č. 1 k této smlouvě:

Cena bez DPH:	2.764.042,81 Kč
DPH 20%:	580.448,99 Kč
Cena včetně DPH:	3.344.491,80 Kč

Vícepráce – rozpočet ze dne 26.06.2014:

Cena bez DPH:	39.150,00 Kč
DPH 21 %:	8.221,50 Kč
Cena včetně DPH:	47.371,50 Kč

Nová cena za dílo:

Cena bez DPH:	2.803.192,81 Kč
DPH 21 %:	588.670,49 Kč
Cena včetně DPH:	3.391.863,30 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je posudek stavebního dozoru k vícepracím na hloubení kopané studny pneumatickým nářadím a rozpočet dodavatele stavby.

2. Účastníci této smlouvy se dohodli, že cena za odsouhlasené změny (vícepráce) se bude fakturovat po dokončení těchto prací a předání objednateli.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V LEDĚCI ^{11/5} dne 10.7.2014

V Sázavě dne 18-07-2014

TOST.CZ ²⁾
STAVBY PRO RADOST
Tost.cz, s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou
IČ: 25958019, DIČ: CZ25958019, Tel./Fax: 569 731 008

Zhotovitel
František Vavříčka
Jednatel společnosti Tost.cz, s.r.o .


Objednatel
Petr Šibrava
Město Sázava, starosta



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí



Akce :Rekonstrukce hřbitova U sv. Anny v Sázavě

Posudek vypracoval: Ivo Knížek

Název posudku: vícepráce na studnu

Nález: Studna dle PD počítala s hloubkou 15 bm v hornině č.3 .Bohužel se ukázalo,že hornina č.3 a č.4 byla pouze 6 bm a pak začala hornina č.5 tj. skála.Ta již musela být již rozpojována ručním pneumatickým nářadím. Tzn., že se jedná o nepředvídatelnou událost. Dodavatel požádal o navýšení ceny formou příplatku k ceně základní v částce 8.700 Kč za bm .
cena dodatku pak činí $4,5 \text{ bm} * 8.700,- = 39.150,-\text{Kč}$

Vyhodnocení: TDI zkontroloval správnost výměr a ověřil cenu u ostatních podobných

Dodavatelů (studnařů). Musí konstatovat ,že cena je obvyklá v daném čase a místě a doporučuje tento dodatek schválit.

V Sázavě dne 27.6.2014

TDI : Ivo Knížek v.r.



ROZPOČET

Stavba: R784 - Sázava - Rekonstrukce hřbitova
Objekt: C - Neoficiální práce
Část': C.04.02 - Rozpočet 04, verze 02 - studna I

Místo: Datum: 26.06.2014

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Tost.cz s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledec n. ! Zpracovatel: Jan Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 150,00

_A - Studna sbíjená

39 150,00

1	K	_A/001	Zhotovení studny ručním rozpojováním hor. tř. 5 pneumatickým nářadím	m	4,50000	8 700,00	39 150,00
---	---	--------	--	---	---------	----------	-----------

TOST.CZ 2)
STAVBY PRO RADOST
Tost.cz s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou
IČ: 259956019, DIČ: CZ25956019, Tel./Fax: 569 791 000