

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.1

Rohatec – oprava komunikace v ul. K Olšičkám

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Rohatec
adresa:	Květná 359/1, 696 01 Rohatec
zastoupený:	Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D.
IČ:	00488526
bankovní spojení:	KB a.s. - Hodonín
č. účtu:	2327671/0100
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
se sídlem	Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
IČ:	46983309
DIČ:	CZ46983309
bankovní spojení:	KB Hodonín
č. účtu:	1655920267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Brně, oddíle C, vložka 8379	

2. Předmět a účel dodatku smlouvy č.1

Rozsah prací se změní dle přiloženého soupisu prací

3. Cena díla

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH: 820.140,- Kč

Vícepráce: 105.078,- Kč

Cena díla včetně dodatku č.1 smlouvy o dílo 925.218,- Kč bez DPH

DPH 21% 194.295,78,- Kč

Náklady celkem včetně DPH 1.119.513,78,- Kč

4. Další ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

V Rohatci
Dne: 2. 10. 2020

Za Objednatele: **OBEC ROHATEC**

Květná 359/1 ⑦

696 01 ROHATEC

Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.

Starosta obce

V Hodoníně - 2. 10. 2020
Dne:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Kolacia

jednatel společnosti

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

695 01 HODONÍN, M. Benky 12

IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=

ROZPOČET

Stavba: Rohatec, K Olšičkám - oprava komunikace - VÍCEPRÁCE

Objednatel: Obec Rohatec

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Miroslav Kolacia

Datum: -2. 10. 2020

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
	VÍCEPRÁCE				105 078,00
1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 30 mm š do 3 m - podbal , změna spádu	m2	143,000	140,00	20 020,00
2	Provedení krajnice z asfaltového recyklátu tloušťka 12 cm	m2	144,000	80,00	11 520,00
3	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - vjezdy k RD	m2	74,000	105,00	7 770,00
4	Provedení uliční vpusti včetně zapojení	kus	1,000	19 200,00	19 200,00
5	Provedení odvodňovacího žlabu DN 300 vpusti včetně zapojení	kus	1,000	20 780,00	20 780,00
6	Úprava terénu zeminou včetně osetí	m2	400,000	45,00	18 000,00
7	Poklop D 400	kus	1,000	3 640,00	3 640,00
8	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	68,000	61,00	4 148,00

Celkem Kč bez DPH

105 078,00

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 468 83 309, DIČ: CZ46883309

=1=


OBEC ROHATEC
Květná 359/1 ⑦
696 01 ROHATEC