

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/379 LIPŮVKA PRŮTAH, uzavřené dne 19.6.2013

OBJEDNATEL

Obec Lipůvka

sídlem Lipůvka 146, 679 22 Lipůvka
jednající Mgr. Alenou Kristýnovou, starostkou

IČ 002 80 569

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s., odstěpný závod oblast Morava, závod Morava jih

sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno
zapsaná u Městského soudu v Praze
jednající Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

IČ 452 74 924
oddíl B, vložka 1561

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. 011/13 na akci „II/379 LIPŮVKA PRŮTAH“ následovně:

Článek VII. Cena díla, odstavec 1 se mění takto:

Cena díla dle SoD bez DPH	1 665 207,74 Kč
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	187 441,91 Kč
Cena díla celkem dle SoD a dodatku bez DPH	1 852 649,65 Kč

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel dvě vyhotovení.

Příloha: rozpočet

V Lipůvce dne 29.10.2013

OBEC
679 22 LIPŮVKA
IČO 280 569

Mgr. Alena Kristýnová
starostka obce Lipůvka


V Brně dne 29.10.2013

EUROVIA
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odstěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Vídeňská 104, CZ-619 00 Brno

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

Objekty obce Lipůvka

Stavba: II/379 LIPŮVKA PRŮTAH SOD					Cena RDS			ROZDÍL		
Objekt	Popis	Celková cena bez DPH	DPH 21%	Celková cena vč. DPH	v Kč bez DPH	DPH 21%	celkem vč DPH	v Kč bez DPH	DPH 21%	celkem vč DPH
SO 101.2	Chodníky, vjezdy, parkovací a zelené plochy	812 093,05	170 539,54	982 632,59	978 170,790	205 415,87	1 183 586,66	166 077,74	34 876,33	200 954,07
SO 201.2	Zárubní zeď v km 0,540	118 321,99	24 847,62	143 169,61	122 872,130	25 803,15	148 675,28	4 550,14	955,53	5 505,67
SO 201.3	Úprava oplocení pozemku KN 363	263 803,27	55 398,69	319 201,96	129 335,920	27 160,54	156 496,46	-134 467,35	-28 238,14	-162 705,49
SO 201.4	Úprava oplocení pozemku KN 362	57 075,74	11 985,91	69 061,65	208 357,120	43 755,00	252 112,12	151 281,38	31 769,09	183 050,47
SO 201.5	Úprava oplocení pozemku KN 428	63 025,19	13 235,29	76 260,48	63 025,190	13 235,29	76 260,48	0,00	0,00	0,00
SO 301	Kanalizace - přípojky	246 888,50	51 846,59	298 735,09	246 888,500	51 846,59	298 735,09	0,00	0,00	0,00
So 461	Přeložka místního rozhlasu	19 000,00	3 990,00	22 990,00	19 000,000	3 990,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní náklady	85 000,00	17 850,00	102 850,00	85 000,000	17 850,00	102 850,00	0,00	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem objekty	1 665 207,74	349 693,63	2 014 901,37	1 852 649,65	389 056,43	2 241 706,08	187 441,91	39 362,80	226 804,71



 EUROVIA CS, a.s.

 odšepný závod oblast Morava

 závod Morava jih

 Městecká 104, CZ-619 00 Brno