

Dodavatel:



KORA - VODOSTAVING s.r.o.
Zbraslavecká 492
679 72 Kunštát na Moravě

IČ: 25311883
DIČ: CZ25311883
Telefon: 516462342
Mobil: 724730737
E-mail: kora@kora-vodostaving.cz
www.kora-vodostaving.cz

Variabilní symbol: 21200065
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00600644
DIČ: CZ00600644

Obec Býkovice
Býkovice 34
679 71 Býkovice

Číslo účtu: 19-4870550207 0100

Datum vystavení: 25.02.2021
Datum splatnosti: 28.03.2021
Datum uskutečnění plnění: 15.02.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě Smlouvy o dílo ze dne 25.6.2020 na stavbu "Napojení nového zdroje pitné vody na vodovodní síť obce Býkovice" Vám fakturujeme						
Zjišťovací protokol č. 4 sledované období 01.02.2021 - 15.02.2021	1	68 154,22		68 154,22 21%	14 312,39	82 466,61
Součet položek				68 154,22	14 312,39	82 466,61
CELKEM K ÚHRADĚ						82 466,61

Jsme plátcí DPH u FÚ Boskovice č.j.29821/06/284971/9981

Vystavil: Marie Havlíčková
havlickova@kora-vodostaving.cz

KORA
vodostaving
KORA - VODOSTAVING s.r.o.
Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát
Telefon: +420 516 462 342
DIČ: CZ25311883

Datum účetního případu: 15.02.2021

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
68 154,22	311000	602100		03	20zak00015
14 312,39	311000	343021		03	20zak00015

C 24559 vedená u Krajského soudu v Brně

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
68 154,22	21%	14 312,39	82 466,61

Převzal:

Razítko:

**Zjišťovací protokol č. 4 o provedených pracích
za sledované období 01.02.2021 - 15.02.2021**

Stavba: N_20_026 Napojení nového vodního zdroje na vodvodní síť obce Býkovice

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Objednatel: IČ:

DIČ:

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Měna: CZK				
Základ pro sníženou sazbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sazbu	1 678 900,00	1 610 745,78	68 154,22	0,00
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu bez DPH	1 678 900,00	1 610 745,78	68 154,22	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 15.02.2021 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

V Kunštátě

dne 15.02.2021

Vypracoval:
 **KORA**
vodostaviny
KORA - VODOSTAVING s.r.o.
Zbraslavecá 492, 679 72 Kunštát
Telefon: +420 516 462 342
DIČ: CZ25311883 

Za zhotovitele

OBEC BÝKOVICE

BÝKOVICE 34
679 71 LYSICE
IČO: 006 00 644 ©

Za objednatele

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Vodní zdroj	277 498,25	271 185,54	6 312,71	0,00
01	Vodní zdroj	277 498,25	271 185,54	6 312,71	0,00
02	Přívodní řád	434 061,06	419 061,06	15 000,00	0,00
02	Přívodní řád	434 061,06	419 061,06	15 000,00	0,00
03	Úpravna vody	553 747,69	516 906,18	36 841,51	0,00
03	Úpravna vody	553 747,69	516 906,18	36 841,51	0,00
04	Elektro	413 593,00	403 593,00	10 000,00	0,00
04	Elektro	401 417,00	391 417,00	10 000,00	0,00
04	Elektro - vedlejší náklady	12 176,00	12 176,00	0,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
0	Nepřítazený díl	12 176,00	12 176,00	0,00	0,00
1	Dodávky Úpravna pitné vody Býkovice	82 553,10	82 553,10	0,00	0,00
1	Zemní práce	354 614,70	354 614,70	0,00	0,00
10	Hodinová zúčtovací sazba	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2	Dodávky Vrtaná studna Býkovice	95 170,43	95 170,43	0,00	0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	12 285,92	12 285,92	0,00	0,00
3	Elektromateriál Úpravna pitné vody Býkovice	17 956,50	17 956,50	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	28 398,66	28 398,66	0,00	0,00
4	Elektromateriál Vrtaná studna Býkovice	5 926,38	5 926,38	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	46 975,15	46 975,15	0,00	0,00
5	Elektromateriál přívodní kabel NN a signálový kabel studny Býkovice	32 722,75	32 722,75	0,00	0,00
5	Komunikace	50 104,66	44 873,33	5 231,33	0,00
6	Elektromontáže Úpravna pitné vody Býkovice	17 150,78	17 150,78	0,00	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	8 170,93	8 170,93	0,00	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	35 178,30	35 178,30	0,00	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	9 015,27	9 015,27	0,00	0,00
64	Výplně otvorů	11 358,51	11 358,51	0,00	0,00
8	Elektromontáže přívodní kabel NN a signálový kabel studny Býkovice	11 239,85	11 239,85	0,00	0,00
8	Trubní vedení	355 832,44	355 832,44	0,00	0,00
9	Zemní práce přívodní kabel NN a signálový kabel studny Býkovice	120 235,02	120 235,02	0,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	1 081,38	0,00	1 081,38	0,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	786,24	786,24	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů	3 589,38	3 589,38	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	26 302,06	26 302,06	0,00	0,00
7	Elektromontáže Vrtaná studna Býkovice	8 462,19	8 462,19	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě	9 348,47	9 348,47	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	4 978,66	4 978,66	0,00	0,00
721	Vnitřní kanalizace	4 652,58	4 652,58	0,00	0,00
722	Vnitřní vodovod	3 382,56	3 382,56	0,00	0,00
725	Zařizovací předměty	4 466,36	4 466,36	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	20 395,15	20 395,15	0,00	0,00

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodvodní síť obce Býkovice

764	Konstrukce klempířské	36 918,52	36 918,52	0,00	0,00
765	Krytiny tvrdé	1 071,82	1 071,82	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	31 080,88	31 080,88	0,00	0,00
781	Obklady keramické	5 892,87	5 892,87	0,00	0,00
784	Malby	1 514,93	1 514,93	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	19 258,74	19 258,74	0,00	0,00
M46	Zemní práce při montážích	310,35	310,35	0,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	178 341,51	126 500,00	51 841,51	0,00

Zjišťovací protokol č.: 4 Za období: 01.02.2021 - 15.02.2021

List č.: 4

Stavba: N_20_026 Napojení nového vodního zdroje na vodvodní síť obce Býkovice

Objekt: 01 Vodní zdroj

Rozpočet: 01 Vodní zdroj

Pof.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 5	Komunikace			50 104,66	44 873,33	5 231,33	0,00
20	597101113RT1	m	437,41	3 280,58	0,00	3 280,58	0,00
	Montáž odvodňovacího žlabu -beton, včetně beton. lože C20/25			7,50000	0,00000	7,50000	0,00000
21	59227513.AR	kus	78,03	1 950,75	0,00	1 950,75	0,00
	Žlab odvodňovací TBZ 33/65/16, 330/650/157			25,00000	0,00000	25,00000	0,00000
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci			1 081,38	0,00	1 081,38	0,00
41	917862111RU2	m	360,46	1 081,38	0,00	1 081,38	0,00
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 1000/150/250			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.: 4 Za období: 01.02.2021 - 15.02.2021

List č.: 5

Stavba: N_20_026 Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 02 Přívodní řád

Rozpočet: 02 Přívodní řád

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: VN	Vedlejší náklady			34 500,00	19 500,00	15 000,00	0,00
33	005241020R Soubor		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Geodetické zaměření skutečného provedení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
36	005241010R Soubor		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Dokumentace skutečného provedení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.: 4

Za období: 01.02.2021 - 15.02.2021

List č.: 6

Stavba: N_20_026 Napojení nového vodního zdroje na vodvodní síť obce Býkovice

Objekt: 03 Úpravna vody

Rozpočet: 03 Úpravna vody

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: VN	Vedlejší náklady			72 341,51	35 500,00	36 841,51	0,00
122	005241020R	Soubor	10 841,51	10 841,51	0,00	10 841,51	0,00
	Geodetické zaměření skutečného provedení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
125	005241010R	Soubor	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
	Dokumentace skutečného provedení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
128	005121030R	Soubor	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Odstranění zařízení staveniště			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.: 4

Za období: 01.02.2021 - 15.02.2021

List č.: 7

Stavba: N_20_026 Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 04 Elektro

Rozpočet: 04 Elektro

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 10	Hodinová zúčtovací sazba			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
143	Pol__0152	hod	250,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	spolupráce srevizním technikem			16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
144	Pol__0153	hod	250,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	výchozí revize			24,00000	0,00000	24,00000	0,00000