

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO a SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

Číslo SOD zhotovitele: A3820017	Číslo SOD objednatele: Spisový znak: 56.2 Skartační znak/lhůta: V/10
Název akce: Revitalizace náměstí - Dvorce	

uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Dvorce

Objednatel: se sídlem: **Náměstí 13, 793 68 Dvorce**

též „příkazce“ IČ: 00295973 DIČ: CZ00295973

Zástupci objednatele

- ve věcech smluvních:

Jan Božovský, starosta obce

tel.: 724 078 608

e-mail: starosta@obecdvorce.cz

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Pavel Kopřiva, referent oddělení majetku obce

tel.: 724 178 713

e-mail: majetek@obecdvorce.cz

Ing. Bronislav Böhm, externí investiční technik

tel.: 739 614 864,

e-mail: bronislav.bohm@seznam.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: 1847652359/0800

2. Zhotovitel: ATELIER 38 s.r.o.

též „příkazník“

se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 258 58 343 DIČ: CZ25858343

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

pod sp. zn. C 22647

Zástupci zhotovitele

- ve věcech smluvních:

Vladimír Milata, jednatel společnosti

tel.: 608 814

e-mail: atelier38@atelier38.cz

526

- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1102476)

Ing. Tomáš Ščupák

tel.: 596

tel.: 596

tel.: 596 633 762

633 762

633 762

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava

č. účtu: 317 298 001/5500

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že uzavřely mezi sebou dne 16.9.2020 Smlouvu o dílo, spisový znak 56.2, následně upravenou Dodatkem č. 1 ze dne 21.6.2021, kdy předmětem díla je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování projektových dokumentací a souvisejícího výkonu inženýrské činnosti investiční akce „**Revitalizace náměstí Dvorce**“ (dále také jen „Smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2 z důvodu vzniklých překážek bránících ke zdárnému dokončení díla. Překážky vznikly na straně majitele pozemku sousedícího s předmětným územím. Jedná se o pozemek par.č. 2786/14 v k.ú. Dvorce. Tyto překážky nebylo možné úspěšně vyřešit, navzdory úsilí jak Zhotovitele, tak i Objednatele.
3. Z daného důvodu se strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, když není na jisto ani postaveno, že bude v budoucnu pokračováno v plnění této smlouvy.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se ukončuje celý smluvní vztah založený Smlouvou.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškeré závazky mezi smluvními stranami byly vypořádány.
3. U částí díla, které byly objednateli předány, zůstávají zachována licenční oprávnění objednatele dle čl. X. Smlouvy.
4. Zhotovitel a objednatel shodně konstatují, že zhotovitel dokončil a předal plnění dle Smlouvy a jejího dodatku č.1 v tomto rozsahu:
 - Architektonická studie – dopracování a úprava dle požadavků objednatele
 - Projektová dokumentace stavby přikládaná k žádosti o vydání územního rozhodnutí (DUR).
 - Projekt dopravního řešení – rozpracovanost ve stupni DSP
 - Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí
5. Níže uvedené plnění dle článku III., písmeno c), d), e), f), g) nebylo zahájeno.
 - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
 - Výkon inženýrské činnosti (IČ) k zajištění vydání stavebního povolení
 - Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
 - Výkon činnosti autorského dozoru (AD)
 - Spolupráce zhotovitele při pro zadání a průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
4. Tento dodatek smlouvy je uzavřen v elektronické podobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Dvorcích dne:

V Ostravě dne:

Příkazce:

Příkazník:

Objednatel	Zhotovitel
Jan Božovský starosta obce	Vladimír Milata Jednatel společnosti