

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění platných předpisů (NOZ) níže uvedené dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“):

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :	Obec DOLNÍ HEŘMANICE
sídlo:	Dolní Heřmanice 100, 594 01 Velké Meziříčí
právní forma:	obec
IČ:	00842443
Statutární zástupce:	Bc. Romana Neufussová – starostka obce
Telefon:	604 264 427
Bankovní spojení:	ČS Velké Meziříčí
Číslo účtu:	1624274389/0800
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:	Bc. Romana Neufussová – starostka obce
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:	Ing. Marek Požár – místostarosta obce

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel :	SOFI stav, s.r.o.
Zastoupen:	Ing. Jan Kotačka - jednatel
Sídlo:	Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov
IČ: 255 63 114	DIČ: CZ25563114
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	154617396/0300
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 33848	
Osoby oprávněné k jednání: ve věcech:	
smluvních:	Ing. Jan Kotačka
technických:	Ing. Jan Kotačka

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se v souladu s čl.XIII dohodly na změně Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace návesního rybníka – Dolní Heřmanice“ uzavřené dne 24.9.2024 v následujícím znění:

IV. LHŮTY REALIZACE

2. Dokončení a předání stavby: 31.5.2025

Závěrečná ustanovení:

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Účastníci této smlouvy uzavírají tento dodatek ke Smlouvě jako projev své pravé a svobodné vůle.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Dolních Heřmanicích dne.....

V Rudíkově dne 25. 11. 2024

**Obec
Dolní Heřmanice**
IČO: 00842443

.....
objednatel

.....
zhotovitel

