

DODATEK č. 2 k Rámcové smlouvě o dílo č. 1/2025

uzavřený mezi dále uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) dne 06.01.2025

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL

Sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Obec Ruda nad Moravou

9.května 40, 789 63 Ruda nad Moravou

00303313

CZ00303313

Bronislav Drozd, starosta

Lukáš Vinkler, vedoucí technického úseku

(dále jen „objednatel“)

2. ZHOTOVITEL

Sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech techn.:

SEZAKO Prostějov s.r.o.

J. B. Pecky 4342/14, 796 01 Prostějov

25579703

CZ25579703

MONETA Money Bank, a.s.

150649016/0600

Jaroslav Minx, jednatel společnosti

Filip Okleštěk, mob: 730 172 740

e-mail: oklestek@sezako.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran mění článek VIII Smlouvy:

VIII.

CENA za dílo

Na základě vzájemné dohody smluvních stran tímto dojde k úpravě ceny v čl. VIII Smlouvy z následujících důvodů:

Při provádění čištění a monitoringu kanalizace bylo zjištěno, že kanalizace vykazuje mnohem větší zanesení, průměry kanalizace neodpovídají zadání, jsou větší, což zapříčinilo větší časovou náročnost pro čištění a monitoring + nutnost přítomnosti sacího bagru pro odsávání odpadu. Následně k tomu vznikla nutnost likvidovat mnohem více odpadu vytěženého z kanalizace.

Celková cena uvedená v čl. 8 Smlouvy se mění následovně:

Cena díla z Rámcové smlouvy o dílo	3.477.875,00 Kč
Dodatek č. 2 – méněpráce	-2.199.201,50 Kč
Dodatek č. 2 – vícepráce	2.201.570,00 Kč
Cena díla celkem	3.480.243,50 Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude stanovena dle platných předpisů.

Méněpráce a vícepráce jsou doloženy položkovým rozpočtem – Nabídkou č. 01W/2025, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Rámcové smlouvy o dílo č. 1/2025 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.

Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní, respektive plně způsobilí k právním jednáním, dodatek si řádně přečetli a k seznámení s jeho obsahem měli dostatek času, s jeho obsahem souhlasí a tomuto rozumí a tento dodatek neuzavírají v tísní, v rozrušení či z lehkomyšlnosti, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že se při zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto dodatkem řídí obecným nařízením EP č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a dalšími právními předpisy.

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou obce dne 22.10.2025, č. usnesení 9/R77/25.

V Rudě nad Moravou dne 24.10.2025

SEZAKO[®] Prostějov s.r.o.

J.B. Pecký
796 01 PRO
tel.: 582 33
IČ: 25579703 DIČ

Jaroslav Minx

jednatel
SEZAKO Prostějov s.r.o.



Bronislav Drozd

starosta obce
Obec Ruda nad Moravou

Věc: Rozpočet k dodatku č. 2 Rámcové smlouvy o dílo č. 1/2025**CENOVÁ NABÍDKA Č. 01W/2025****Dodavatel:**

SEZAKO Prostějov s.r.o.
Na Sezníku 309/4
779 00 Olomouc
IČ: 25579703
DIČ: CZ25579703
Zapsána v OR u KOS Brno,
Oddíl C, vložka 35412
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.
Č.ú.: 150 649 016/0600
Kontakt: tel.: 730 172 740
web: www.sezako.cz; e-mail: olomouc@sezako.cz

Odběratel:

Obec Ruda nad Moravou
9. května 40
789 63 Ruda nad Moravou
IČO: 00303313 DIČ: CZ00303313

Bronislav Drozd

Starosta obce
E-mail: starosta@ruda.cz
Tel.: 734 684 690

Položka - VCP	Mj.	jednotková cena	Počet jednotek	Celková cena
Čištění a monitoring dešťové kanalizace				
Čištění dešťové kanalizace DN 500	m	290,- Kč	15	4.350,00 Kč
Čištění dešťové kanalizace DN 500 ve ztížených podmínkách	m	340,-Kč	27,9	9.486,00 Kč
Čištění dešťové kanalizace DN 600	m	350,-Kč	61,5	21.525,00 Kč
Čištění dešťové kanalizace DN 600 ve ztížených podmínkách	m	460,-Kč	215	98.900,00 Kč
Čištění dešťové kanalizace DN 800	m	465,-Kč	119	55.335,00 Kč
Čištění dešťové kanalizace DN 800 ve ztížených podmínkách	m	580,-Kč	79,3	45.994,00 Kč
Čištění dešťové kanalizace DN 1000	m	600,-Kč	33,8	20.280,00 Kč
Čištění dešťové kanalizace DN 1000 ve ztížených podmínkách	m	720,-Kč	90	64.800,00 Kč
Práce sacího bagru z důvodu extrémního zanesení kanalizace	hod	4.500,- Kč	97	436.500,00 Kč
Likvidace odpadu	t	1.900,- Kč	112	212.800,00 Kč
Čištění 2 přečerpávacích jímek				
Likvidace odpadu	t	1.900,- Kč	4	7.600,00 Kč
Oprava kanalizace bezvýkopovou metodou				
Oprava kanalizace DN 200 – DN 400	ks	12.000,- Kč	61	732.000,00 Kč
Oprava kanalizace DN 600	ks	15.000,- Kč	26	390.000,00 Kč
Oprava kanalizace DN 800	ks	17.000,- Kč	6	102.000,00 Kč
Celkem VCP				2.201.570,00 Kč

Položka - MNP	Mj.	jednotková cena	Počet jednotek	Celková cena
Čištění a monitoring dešťové kanalizace				
Čištění dešťové kanalizace DN 400	m	160,- Kč	-1776,5	-284.240,00 Kč
Monitoring dešťové kanalizace DN 400	m	45,-Kč	-1524,4	-68.598,00 Kč
Čištění a monitoring dešťové kanalizace celkem				-352.838,00 Kč
Čištění 2 přečerpávacích jímek				
Práce čistícího vozidla	hod.	4.500,- Kč	-1	-4.500,00 Kč
Doprava čistícího vozidla	km	45,-Kč	-5	-225,00 Kč
Čištění 2 přečerpávacích jímek celkem				-4.725,00 Kč
Čištění a monitoring splaškové kanalizace				
Čištění kanalizace DN 250	m	120,-Kč	-3753,3	-450.396,00 Kč
Čištění kanalizace DN 300	m	135,-Kč	-600,8	-81.108,00 Kč
Monitoring kanalizace DN 250 - DN 300	m	45,-Kč	-4354,1	-195.934,50 Kč
Likvidace odpadu	t	1.900,- Kč	-18	-34.200,00 Kč
Čištění a monitoring splaškové kanalizace celkem				-761.638,50 Kč
Oprava kanalizace bezvýkopovou metodou				
Oprava kanalizace DN 250 – DN 400	m	12.000,-Kč	-90	- 1.080.000,00 Kč
Celkem MNP				-2.199.201,50 Kč


Souhrn

Celkem VCP	2.201.570,00 Kč
Celkem MNP	-2.199.201,50 Kč
Cena celkem	2.368,50 Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

V Olomouci dne 21.10.2025

Na spolupráci se těší



Filip Okleštěk
obchodní ředitel pro Moravu a Slezsko
Tel. 730 172 740