



## DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1

Podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

č. 01 / 2018

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**  
Zastoupený:  
Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Zápis v OR:

**Obec Srbská Kamenice**  
Jitka Voglová, starostka obce  
Srbská Kamenice 54, 407 15  
00831387  
neplátce  
KB a.s., 10720431/0100

**Oprávnění k jednání:**  
Ve věcech smluvních:

Jitka Voglová, starostka tel.: 724 187 604 e-mail:

Ve věcech technických:

Jaroslav Wiedermann, TDI tel.: e-mail:

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel:**  
Zastoupený:  
Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Zápis v OR:

**Stavební společnost RBK a.s.**  
Ing. Milan Rákosník, předseda představenstva  
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6 - Ruzyně  
250 30 884  
CZ250 30 884  
ČS a.s., 1007212/0800  
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15502

**Oprávnění k jednání:**  
Ve věcech smluvních:

Ing. Milan Rákosník tel.: 602 452 374 e-mail: rakosnik@rbkas.cz  
Ve věcech technických:

Martin Chvátal tel.: 606 155 155 e-mail: chvalat@rbkas.cz  
*(dále jen Zhotovitel)*

Lucie Vlasáková tel.: 602 332 238 e-mail: vlasakova@rbkas.cz

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla „ Zázemí pro lesní mateřskou školku“ je: prodloužení termínu dokončení stavby do 31.8.2018
2. Změna v položkovém rozpočtu – vyjmutí vodorovných konstrukcí – venkovní schodiště v celkové výši 1.882,- Kč
3. Provedení terénních úprav okolo objektu v celkové výši 1.882,-Kč
4. Změna výplní otvorů – dodávka a montáž vnitřních dveří 700\*2100 „lítačky“ se mění na dodávku a montáž vnitřních dveří 700\*2100 posuvných

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku ke smlouvě, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
- 4) Otázky tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo, neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.



.....  
razítko a podpis objednatele  
**Obec Srbská Kamenice**  
Jitka Voglová, starostka

**V Praze dne 31.7.2018**

-3-

  
**Stavební společnost RBK a.s.**  
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6  
DIČ: CZ45030884

.....  
razítko a podpis zhotovitele  
**Ing. Milan Rákosník**  
Předseda představenstva

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                 |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               | číslo OZ: 01                    |                                              |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Stavební společnost RBK a.s.</b><br><b>Se sídlem: Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6 - Ruzyně</b><br><b>IČ: 250 30 884</b><br><b>DIČ: CZ 250 30 884</b>                                       |                                 |                                              |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Obec Srbská Kamenice</b><br><b>Se sídlem:</b><br><b>Oú Srbská Kamenice</b><br><b>Srbská Kamenice 54,</b><br><b>407 15 Srbská Kamenice</b><br><b>IČ: 008 31 387</b><br><b>DIČ: neplátce</b> | Datum: <b>31.07.2018</b>        |                                              |
| Název akce:<br><b>Zázemí pro lesní mateřskou školku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                 |                                              |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               | faxem <input type="checkbox"/>  | osobně <input type="checkbox"/>              |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | na specifikaci:                                                                                                                                                                               |                                 |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | na výkresy:                                                                                                                                                                                   |                                 |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                       | rozpočet-ZMĚNA                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                        |                                 |                                              |
| <b>Předmět změny:</b><br>Zázemí pro mateřskou školku - změna rozsahu prací<br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br><u>Zázemí pro mateřskou školku - VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ</u><br>Při provádění stavby bylo zjištěno, že terén v okolí stavby je v úrovni kdy nebude nutné vstupní betonové schodiště provádět. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto realizovat úpravu terénu tak, aby ze všech vstupů stavby byl okolní terén na stejné úrovni. S ohledem na tyto skutečnosti vznikly zhotoviteli při provádění stavby méněpráce a vícepráce, které nebylo možné v době zpracování nabídky detekovat a zohlednit, jedná se o nepředvídatelné okolnosti, které bylo možné specifikovat až při vlastní realizaci stavby, provedenými postupy a opatřeními.<br><br><u>Zázemí pro mateřskou školku - DVEŘE NA WC1 A WC2</u><br>S ohledem zkvalitnění a komfortnější zajištění přístupu dětí na WC1 a WC2 bylo upuštěno od osazení dvojitých dveřních křídel "lítaček" a budou osazeny dveřní křídla jednoduchá "šoupačky". |                                                                                                                                                                                               |                                 |                                              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                 |                                              |
| Důvod vícepráce / méněpráce:<br>záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                 |                                              |

**Oznámení vydává:**

Obec Srbská Kamenice

Srbská Kamenice 54, 407 15 Srbská Kamenice

**Stanovisko technického dozoru stavby:**


Souhlasím s výše uvedenou změnou a zdůvodněním.

**Bc. Alena Bílková**  
inženýrská činnost ve stavebnictví  
Kamenická 504/30, 405 02 Děčín II.  
IČ: 62782771, DIČ: CZ516029166  
Tel/Fax: 412 530 191, e-mail: bilkovaa@iol.cz

Příloha :

- Rozpočet - ZMĚNA č. 1 z 31.07.2018



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            | číslo ZL: 01 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stavební společnost RBK a.s.,<br>Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6 - Ruzyně                                                                                                  |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Milan Rákosník                                                                                                                                                             |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31.07.2018                                                                                                                                                                 |              |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:<br><b>Předmět změny:</b><br><u>Zázemí pro mateřskou školku - změna rozsahu prací</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |              |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br><u>Zázemí pro mateřskou školku - VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ</u><br>Při provádění stavby bylo zjištěno, že terén v okolí stavby je v úrovni kdy nebude nutné vstupní betonové schodiště provádět. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto realizovat úpravu terénu tak, aby ze všech vstupů stavby byl okolní terén na stejné úrovni. S ohledem na tyto skutečnosti vznikly zhotoviteli při provádění stavby méněpráce a vícepráce, které nebylo možné v době zpracování nabídky detekovat a zohlednit, jedná se o nepředvídatelné okolnosti, které bylo možné specifikovat až při vlastní realizaci stavby, provedenými postupy a opatřeními. |                                                                                                                                                                            |              |
| <u>Zázemí pro mateřskou školku - DVEŘE NA WC1 A WC2</u><br>S ohledem zkvalitnění a komfortnější zajištění přístupu dětí na WC1 a WC2 bylo upuštěno od osazení dvojítych dveřních křídel "lítaček" a budou osazeny dveřní křídla jednoduchá "šoupačky".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Počet připojených výkresů: 0                                                                                                                                               |              |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cena víceprací bez DPH :                                                                                                                                                   |              |
| <b>12 130,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 130,- Kč</b>                                                                                                                                                         |              |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lhůta dokončení díla:                                                                                                                                                      |              |
| <b>0,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>do 31.08.2018</b>                                                                                                                                                       |              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                                                                                                              |              |
| <br>Bc. Alena Bílková<br>inženýrská činnost ve stavebnictví<br>Kamenická 504/30, 405 02 Děčín II<br>IČ: 62782771, DIČ: CZ516029166<br>tel. 412 555 191, e-mail: bilkova@iol.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>Stavební společnost RBK a.s.<br>Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6<br>DIČ: CZ25030884 |              |
| Datum: 31.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum: 31.07.2018                                                                                                                                                          |              |



## Krycí list - změna č. 1

### Zakázka

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Číslo zakázky |                                                               |
| Zakázka       | Lesní školka - Srbská Kamenice - varianta střecha asf. šindel |
| Klasifikace   |                                                               |
| Fáze          |                                                               |
| Komentář      |                                                               |

### Verze

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Popis    | Smluvní rozpočet             |
| Komentář | změna č. 1 ze dne 31.07.2018 |


### Firmy

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Typ Firmy | Stavební společnost RBK a.s. |
|-----------|------------------------------|

 -0-  
Stavební společnost RBK a.s.  
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6  
DIČ: CZ25030884

### Uživatelé

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Význam (funkce) | Jméno |
| Zpracovatel     |       |

  
**OBEC  
SRBSKÁ KAMENICE**  
č.p. 54, 407 15 Srbská Kamenice  
tel. 412 555 056, iČ: 00311387

Zakázka: Lesní školka - Srbská Kamenice - varianta střecha asf. šindel

| Popis                              | Cena      | DPH     | Cena s DPH |
|------------------------------------|-----------|---------|------------|
| SO_01: Školka                      | 1 249 583 | 262 413 | 1 511 996  |
| 001: Zemní práce                   | 13 558    | 2 847   | 16 405     |
| 002: Základy                       | 91 299    | 19 173  | 110 472    |
| 003: Svislé konstrukce             | 20 233    | 4 249   | 24 482     |
| 004: Vodorovné konstrukce          | -1 882    | -395    | -2 277     |
| 008: Vedení dálková a přípojná     | 27 034    | 5 677   | 32 711     |
| 009: Venkovní práce a konstrukce   | 1 882     | 395     | 2 277      |
| 021: Silnoprout                    | 69 128    | 14 517  | 83 645     |
| 099: Přesun hmot HSV               | 34 053    | 7 151   | 41 204     |
| 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | 25 558    | 5 367   | 30 925     |
| 712: Povlakové krytiny             | 53 950    | 11 330  | 65 280     |
| 713: Izolace tepelné               | 103 478   | 21 730  | 125 209    |
| 721: Vnitřní kanalizace            | 656       | 138     | 794        |
| 722: Vnitřní vodovod               | 1 650     | 347     | 1 997      |
| 725: Zařizovací předměty           | 18 117    | 3 805   | 21 922     |
| 762: Konstrukce tesařské           | 287 563   | 60 388  | 347 951    |
| 763: Konstrukce montované          | 128 750   | 27 037  | 155 787    |
| 764: Konstrukce klempířské         | 14 053    | 2 951   | 17 004     |
| 766: Konstrukce truhlářské         | 244 068   | 51 254  | 295 323    |
| 771: Podlahy z dlaždic             | 10 917    | 2 293   | 13 209     |
| 775: Podlahy skládané              | 34 644    | 7 275   | 41 919     |
| 783: Nátěry                        | 10 594    | 2 225   | 12 819     |
| 784: Malby                         | 9 661     | 2 029   | 11 690     |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady   | 52 500    | 11 025  | 63 525     |
| Celkem (bez DPH)                   | 1 249 583 |         |            |
| DPH                                | 262 413   |         |            |
| DPH 21% ze základny: 1 249 583     | 262 413   |         |            |
| Celkem (včetně DPH)                | 1 511 996 |         |            |



| Poř. Typ                         | Kód | Alter. kód | Popis                                                                      | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Sazba DPH     | DPH          | Cena s DPH    |
|----------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|--------|------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| <b>SO_01: Školka</b>             |     |            |                                                                            |    |                 |        |        |            |        |               |              |               |
| <b>001: Zemní práce</b>          |     |            |                                                                            |    |                 |        |        |            |        |               |              |               |
| 1.                               | SP  | 122201101  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3          | m3 | 27,0            | -      | 27,0   | 138,25     | 3 733  | 21            | 784          | 4 517         |
| Příprava terénu pro I3           |     |            |                                                                            |    | 27,0            |        |        |            |        |               |              |               |
| 15*12*0,3/2                      |     |            |                                                                            |    | -               |        |        |            |        |               |              |               |
| 3.                               | SP  | 171102101  | Uložení sypaniny z homin soudržných do násypů zhuťných do 95 % PS          | m3 | 27,0            | -      | 27,0   | 35,03      | 946    | 21            | 199          | 1 144         |
| 4.                               | SP  | 181951102  | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním                             | m2 | 180,0           | -      | 180,0  | 10,08      | 1 814  | 21            | 381          | 2 195         |
| 15*12                            |     |            |                                                                            |    | 180,0           |        |        |            |        |               |              |               |
| 5.                               | SP  | 132201101  | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                  | m3 | 19,554          | -      | 19,554 | 218,83     | 4 279  | 21            | 899          | 5 178         |
| Základy                          |     |            |                                                                            |    | 18,909          |        |        |            |        |               |              |               |
| (7,2*7,2*11,2*5,22*4,7,2)*0,45*1 |     |            |                                                                            |    | -               |        |        |            |        |               |              |               |
| Přípojka kanalizace              |     |            |                                                                            |    | 0,645           |        |        |            |        |               |              |               |
| 1,535*0,9*0,6                    |     |            |                                                                            |    | -               |        |        |            |        |               |              |               |
| 7.                               | SP  | 122201109  | Příplatek za lepitost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                     | m3 | 45,0            | -      | 45,0   | 26,75      | 1 204  | 21            | 253          | 1 457         |
| 8.                               | SP  | 131201201  | Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                   | m3 | 4,5             | -      | 4,5    | 210,60     | 948    | 21            | 199          | 1 147         |
| Výkop pro žimku                  |     |            |                                                                            |    | 4,5             |        |        |            |        |               |              |               |
| 1,5*1,5*2                        |     |            |                                                                            |    | -               |        |        |            |        |               |              |               |
| 10.                              | SP  | 174101101  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním            | m3 | 3,087           | -      | 3,087  | 104,58     | 323    | 21            | 68           | 391           |
| 4,5-(3,14*0,5*0,5*1,8)           |     |            |                                                                            |    | 3,087           |        |        |            |        |               |              |               |
| 32.                              | SP  | 133301101  | Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                           | m3 | 0,225           | -      | 0,225  | 1 385,40   | 312    | 21            | 65           | 377           |
| Zakladní sloupku                 |     |            |                                                                            |    | 0,225           |        |        |            |        |               |              |               |
| 0,5*0,5*0,9                      |     |            |                                                                            |    | -               |        |        |            |        |               |              |               |
| <b>002: Základy</b>              |     |            |                                                                            |    |                 |        |        |            |        |               |              |               |
| 12.                              | SP  | 214500211  | Zřízení vyplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopiskem v do 550 mm | m  | 22,0            | -      | 22,0   | 177,00     | 3 894  | 21            | 818          | 4 712         |
| 13.                              | H   | 28611226   | Trubka drenážní flexibilní D 200 mm                                        | m  | 22,0            | -      | 22,0   | 39,47      | 868    | 21            | 182          | 1 051         |
| 15.                              | H   | 58343920   | Kamenivo drcené hrubé frakce 16-22                                         | t  | 17,6            | -      | 17,6   | 545,60     | 9 603  | 21            | 2 017        | 11 619        |
| 1*0,5*25*1,6                     |     |            |                                                                            |    | 17,6            |        |        |            |        |               |              |               |
| 16.                              | SP  | 213311142  | Poštářte zhuťněné pod základy ze štěrkopisku netříděného                   | m3 | 8,974           | -      | 8,974  | 933,66     | 8 379  | 21            | 1 760        | 10 138        |
| 8*8*0,1                          |     |            |                                                                            |    | 8,974           |        |        |            |        |               |              |               |
| 4,5*5,7*0,1                      |     |            |                                                                            |    | 2,574           |        |        |            |        |               |              |               |
| 31.                              | SP  | 273362021  | Výztuž základových desek svařovanými silními Kari                          | t  | 0,582           | -      | 0,582  | 23 100,00  | 13 439 | 21            | 2 822        | 16 261        |
| 1*FART 1mm, 100*100              |     |            |                                                                            |    | -               |        |        |            |        |               |              |               |
| 7*7*2*48/23/1000                 |     |            |                                                                            |    | 0,582           |        |        |            |        |               |              |               |
| 33.                              | SP  | 275313811  | Základové pačky z betonu tř. C 25/30                                       | m3 | 2,25            | -      | 2,25   | 2 148,00   | 4 833  | 21            | 1 015        | 5 848         |
| 0,5*0,5*0,9                      |     |            |                                                                            |    | 2,25            |        |        |            |        |               |              |               |
| 129.                             | SP  | 273352110  | Bednění základových desek plochy rovinné                                   | m2 | 5,82            | -      | 5,82   | 307,76     | 1 791  | 21            | 376          | 2 167         |
| 130.                             | SP  | 273352119  | Obednění základových desek                                                 | m2 | 5,82            | -      | 5,82   | 60,30      | 351    | 21            | 74           | 425           |
| 144.                             | SP  | 274321116  | Základové pasy, prahy, věnce a ostuhy ze ŽB C 20/25                        | m3 | 13,474          | -      | 13,474 | 2 405,18   | 32 407 | 21            | 6 806        | 39 213        |
| 145.                             | SP  | 273321116  | Základové desky ze ŽB C 20/25                                              | m3 | 7,272           | -      | 7,272  | 2 163,66   | 15 734 | 21            | 3 304        | 19 038        |
| <b>003: Svislé konstrukce</b>    |     |            |                                                                            |    |                 |        |        |            |        | <b>20 233</b> | <b>4 249</b> | <b>24 482</b> |



| Poř. Typ | Kód | Alter. kód | Popis                                                                                                                        | MJ    | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra  | Jedn. cena | Cena   | Sazba DPH | DPH    | Cena s DPH |
|----------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|---------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 72.      | SP  | 314235201  | Komínové těleso dvousložkové 1průduch, 2 sopouchy , cihelné z keram., hrdlových vložek D 14 cm v 3 m                         | soubo | 1,0             | -        | 1,0     | 19 185,85  | 19 186 | 21        | 4 029  | 23 215     |
| 76.      | SP  | 314235245  | Krycí deska pro obezděnou hlavu 2složkového 1průduchového cihelného komínu z keram hrdlových vložek                          | kus   | 1,0             | -        | 1,0     | 1 047,38   | 1 047  | 21        | 220    | 1 267      |
| 126.     | SP  | 434311113  | <b>004: Vodorovné konstrukce</b><br>Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru                       | m     | 5,4             | -        | 5,4     | -262,56    | -1 882 | 21        | -395   | -2 277     |
| 127.     | SP  | 434351141  | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť                                                                                  | m2    | 1,08            | -        | 1,08    | -351,41    | -380   | 21        | -80    | -459       |
| 128.     | SP  | 434351142  | Odstíraní bednění stupňů přímočarých schodišť                                                                                | m2    | 1,08            | -        | 1,08    | -78,00     | -84    | 21        | -18    | -102       |
| 110.     | SP  | 871315221  | <b>008: Vedení dálková a přípojná</b><br>Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150                  | m     | 1,6             | -        | 1,6     | 793,75     | 27 034 | 21        | 5 677  | 32 711     |
| 111.     | SP  | X8         | Nepropustná jímka 3m3, dodávka a osazení                                                                                     | soubo | 1,0             | -        | 1,0     | 22 000,00  | 1 270  | 21        | 267    | 1 537      |
| 125.     | SP  | X28        | <b>009: Venkovní práce a konstrukce</b><br>Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění omítky, hor.1-4            | m2    | 15,056          | -        | 15,056  | 125,00     | 1 882  | 21        | 395    | 2 277      |
| 149.     | SP  | X13        | <b>021: Silnoproud</b><br>D+M kabelů                                                                                         | m     | 200,0           | -        | 200,0   | 30,03      | 69 128 | 21        | 14 517 | 83 645     |
| 150.     | SP  | X14        | D+M svítilidel                                                                                                               | ks    | 10,0            | -        | 10,0    | 1 181,00   | 6 006  | 21        | 1 261  | 7 267      |
| 151.     | SP  | X15        | D+M zásuvek, vč. krabic                                                                                                      | ks    | 12,0            | -        | 12,0    | 377,25     | 11 810 | 21        | 2 480  | 14 290     |
| 152.     | SP  | X16        | D+M vypínačů vč. krabic                                                                                                      | ks    | 10,0            | -        | 10,0    | 374,00     | 4 527  | 21        | 951    | 5 478      |
| 153.     | SP  | X17        | Rozvodná skříně                                                                                                              | soubo | 1,0             | -        | 1,0     | 5 085,30   | 3 740  | 21        | 785    | 4 525      |
| 154.     | SP  | X18        | Pojistková skříně                                                                                                            | soubo | 1,0             | -        | 1,0     | 2 718,10   | 5 085  | 21        | 1 068  | 6 153      |
| 155.     | SP  | X19        | Požární hlásič bezdrátový D+M                                                                                                | ks    | 2,0             | -        | 2,0     | 275,00     | 2 718  | 21        | 571    | 3 289      |
| 156.     | SP  | X20        | EZS - GPS do zásuvky, s přenosem na mobilní telefon                                                                          | soubo | 1,0             | -        | 1,0     | 22 000,00  | 550    | 21        | 116    | 666        |
| 165.     | SP  | X28        | Přípojka elektro, včetně zemních prací, kabel 3 O*1,5 mm, 5 J * 10 mm, včetně pomoc. a mont. mat.                            | m     | 60,0            | -        | 60,0    | 211,53     | 22 000 | 21        | 4 620  | 26 620     |
| 116.     | SP  | 998012021  | <b>099: Přesun hmot HSV</b><br>Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m                                                   | t     | 96,5            | -        | 96,5    | 352,88     | 12 692 | 21        | 2 665  | 15 357     |
| 21.      | SP  | 711111001  | <b>711: Izolace proti vodě a vlhkosti</b><br>Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2    | 72,72           | -        | 72,72   | 3,60       | 34 053 | 21        | 7 151  | 41 204     |
| 22.      | SP  | 711141559  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilnavým vodorovné NAIP                                                         | m2    | 145,44          | -        | 145,44  | 67,78      | 34 053 | 21        | 7 151  | 41 204     |
| 23.      | H   | 11163150   | Lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg                                                                                             | t     | 0,018           | -        | 0,018   | 51 566,30  | 937    | 21        | 197    | 1 134      |
| 24.      | H   | 62832280   | Pás těžký asfaltovaný                                                                                                        | m2    | 159,984         | -        | 159,984 | 90,64      | 14 501 | 21        | 3 045  | 17 546     |
| 63.      | SP  | 712462701  | <b>712: Povlakové krytiny</b><br>Provedení povlakové krytiny střech do 30° tříli zesílením spojů páskem                      | m2    | 112,488         | -        | 112,488 | 63,80      | 53 950 | 21        | 11 330 | 65 280     |

| Poř. Typ | Kód          | Alter. kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ    | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra  | Jedn. cena | Cena    | Sazba DPH | DPH    | Cena s DPH |
|----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|---------|------------|---------|-----------|--------|------------|
| 157.     | SP X21       |            | Dodávka a montáž sřešní krytiny z asf. šindele                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 121,49          | -       | 121,49  | 385,00     | 46 774  | 21        | 9 822  | 56 596     |
| 25.      | SP 713121111 |            | <b>713: Izolace tepelné</b><br>Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami<br>1 vrstva<br>142,64*0,56*5,18*0,94*21                                                                                                                       | m2    | 59,29           | -       | 59,29   | 21,61      | 103 478 | 21        | 21 730 | 125 209    |
| 60.      | H 28329250   |            | Fólie podstřešní difúzní JUTAFOL D Standard 110 g/m2                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 112,488         | -       | 112,488 | 26,40      | 2 970   | 21        | 624    | 3 593      |
| 61.      | H 28329312   |            | Fólie Guttafol 110 difúzní (1,5 x 50 m)<br>130,03*1,1                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 132,033         | -       | 132,033 | 23,10      | 3 050   | 21        | 640    | 3 690      |
| 62.      | SP 713291132 |            | Montáž difúzní a parotěsné zábrany střech fólií<br>difúzní 112,488<br>parotěsná 104,504                                                                                                                                                                                    | m2    | 216,992         | -       | 216,992 | 22,50      | 4 882   | 21        | 1 025  | 5 908      |
| 65.      | H 28329330   |            | Fólie Guttafol WB parotěsný (1,5 x 50 m)<br>104,204*1,1                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 114,624         | -       | 114,624 | 46,20      | 5 296   | 21        | 1 112  | 6 408      |
| 66.      | SP 713291222 |            | Montáž dif. fólie stěn a sloupů fólií                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 120,03          | -       | 120,03  | 45,00      | 5 401   | 21        | 1 134  | 6 536      |
| 68.      | SP 713131121 |            | Montáž izolace tepelné stěn příchycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek<br>135,2*4,3*3,6*2<br>104,504*3*1,05                                                                                                                                                              | m2    | 271,6           | -       | 271,6   | 54,77      | 14 876  | 21        | 3 124  | 17 999     |
| 132.     | H 63150849   |            | Pás tepelné izolační 100 mm 7500x1200 mm<br>Isolace do stěn 2 * 100mm<br>132*2*1,05                                                                                                                                                                                        | m2    | 496,658         | -       | 496,658 | 121,00     | 60 096  | 21        | 12 620 | 72 716     |
| 146.     | SP 713111111 |            | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami<br>104,504*2                                                                                                                                                                           | m2    | 208,408         | -       | 208,408 | 27,00      | 5 627   | 21        | 1 182  | 6 809      |
| 135.     | SP 721173723 |            | <b>721: Vnitřní kanalizace</b><br>Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50                                                                                                                                                                                               | m     | 1,5             | -       | 1,5     | 437,50     | 656     | 21        | 138    | 794        |
| 113.     | SP X9        |            | <b>722: Vnitřní vodovod</b><br>Nádrž na vodu                                                                                                                                                                                                                               | soubo | 1,0             | -       | 1,0     | 1 650,00   | 1 650   | 21        | 347    | 1 997      |
| 106.     | SP 725211604 |            | <b>725: Zatřizovací předměty</b><br>Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 650 mm                                                                                                                                                           | soubo | 1,0             | -       | 1,0     | 1 430,00   | 1 430   | 21        | 300    | 1 730      |
| 133.     | SP X11       |            | Chemické WC                                                                                                                                                                                                                                                                | ks    | 2,0             | -       | 2,0     | 8 343,50   | 16 687  | 21        | 3 504  | 20 191     |
| 36.      | SP 762713110 |            | <b>762: Konstrukce tesařské</b><br>Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2<br>Naše konstrukce stěn, sloupky 60*200<br>(11*2*2*4,5)/0,625*2,88<br>sloupky ve štítech 60*200<br>(4,97*2,66)/2*2*(14/0,625)<br>5/0,625*2,31/2<br>kleštiny | m     | 365,516         | -       | 365,516 | 104,50     | 287 563 | 21        | 60 388 | 347 951    |
|          |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                 |         |         |            | 38 196  |           | 8 021  | 46 218     |

| Poř. Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kód | Alter. kód | Popis                                                                                     | MJ | Výměra bez ztr. Ztratiné | Výměra | Jedn. cena | Cena   | Sazba DPH | DPH    | Cena s DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 4,211*2*14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |            |                                                                                           |    |                          |        |            |        |           |        |            |
| 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SP  | 762713120  | Montáž prostorové vázané ke z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2                | m  | 206,936                  | -      | 121,00     | 25 039 | 21        | 5 258  | 30 297     |
| Přednílice 120*160<br>12*2<br>Základový práh stěn 100*200<br>(11*7)*2*4,5<br>Krokve 160*100<br>4,687*2*14<br>vložky 100*200 dl.200<br>0,2*14*3<br>Rohový sloup 20*20<br>2,8                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                                                                                           |    |                          |        |            |        |           |        |            |
| 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H   | 60512121   | Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m                                        | m3 | 7,553                    | -      | 11 935,00  | 90 147 | 21        | 18 931 | 109 077    |
| Nosná konstrukce stěn, sloupky 60*200<br>(11*2*7*2*4,5)/0,625*2,88*0,06*0,2<br>sloupky ve stítech 60*200<br>14,97*2,66/2*2*(14/0,625)*0,06*0,2<br>5/0,625*2,31/2*0,06*0,2<br>křeštiny<br>4,211*2*14*0,04*0,2<br>Přednílice 120*160<br>12*2*0,12*0,16<br>Krokve 160*100<br>4,687*2*14*0,16*0,1<br>vložky 100*200 dl.200<br>0,2*14*3*0,2*0,1<br>Základový práh stěn<br>40,5*0,1*0,2<br>Sloup<br>0,2*0,2*0,2*0,2 |     |            |                                                                                           |    |                          |        |            |        |           |        |            |
| 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H   | 60514114   | Řezivo jehličnaté,sřešní latě impregnované dl 3 - 5 m                                     | m3 | 1,535                    | -      | 7 480,00   | 11 479 | 21        | 2 411  | 13 889     |
| Latový rošt opíštění<br>477,6*0,03*0,06<br>Latování střecha<br>4,687*2/0,6*12*0,06*0,06<br>Montáž obložení stěn podkladový rošt<br>rošt z latí vodorovně a 60cm<br>230<br>rošt z latí svisle a 62,5 cm<br>247,6                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                                                           |    |                          |        |            |        |           |        |            |
| 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SP  | 762439001  | Montáž obložení stěn podkladový rošt                                                      | m  | 477,6                    | -      | 38,50      | 18 388 | 21        | 3 861  | 22 249     |
| Bednění střeš z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt<br>112,488<br>112,488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                                                                                           |    |                          |        |            |        |           |        |            |
| 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SP  | 762341046  | Bednění střeš z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt                  | m2 | 112,488                  | -      | 335,50     | 37 740 | 21        | 7 925  | 45 665     |
| Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm<br>112,488<br>Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku přibíjených<br>152,43<br>152,43<br>obklad stěn<br>120,03<br>4,5*3,6*2                                                                                                                                                                         |     |            |                                                                                           |    |                          |        |            |        |           |        |            |
| 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SP  | 762342216  | Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm        | m2 | 112,488                  | -      | 71,50      | 8 043  | 21        | 1 689  | 9 732      |
| 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SP  | 762431034  | Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku přibíjených                | m2 | 152,43                   | -      | 313,50     | 47 787 | 21        | 10 035 | 57 822     |
| Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním měřením třída ohrožení 3 a 4<br>11,391<br>11,391                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                                                                           |    |                          |        |            |        |           |        |            |
| 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SP  | 762083122  | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním měřením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 11,391                   | -      | 660,00     | 7 518  | 21        | 1 579  | 9 097      |



| Poř. Typ | Kód       | Alter. kód | Popis                                                                                                                                  | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra  | Jedn. cena | Cena    | Sazba DPH | DPH    | Cena s DPH |
|----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------|---------|------------|---------|-----------|--------|------------|
| 114. SP  | X10       |            | Patka sloupu                                                                                                                           | ks | 1,0             | -      | 1,0     | 858,00     | 858     | 21        | 180    | 1 038      |
| 143. SP  | 762511226 |            | Podlahové kce podkladové z desek OSB II 22 mm nebroušených na pero a drážku lepených                                                   | m2 | 7,06            | -      | 7,06    | 335,50     | 2 369   | 21        | 497    | 2 866      |
|          |           |            | 5,18+0,94+2                                                                                                                            |    | 7,06            |        |         |            |         |           |        |            |
| 56. SP   | 763111331 |            | <b>763: Konstrukce montované</b><br>SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB                        | m2 | 22,012          | -      | 22,012  | 429,00     | 128 750 | 21        | 27 037 | 155 787    |
|          |           |            | 3,72+3,6                                                                                                                               |    | 13,732          |        |         |            |         |           |        |            |
|          |           |            | 2,63+2                                                                                                                                 |    | 5,26            |        |         |            |         |           |        |            |
|          |           |            | 0,84+2+2                                                                                                                               |    | 3,36            |        |         |            |         |           |        |            |
| 58. SP   | 763164781 |            | Montáž SDK obkladu dřevěných kol jednoduché opláštění                                                                                  | m2 | 152,43          | -      | 152,43  | 214,50     | 32 696  | 21        | 6 866  | 39 562     |
| 59. H    | 59030524  |            | Deska proložitelná SDK "DF" tl. 12,5 mm                                                                                                | m2 | 167,673         | -      | 167,673 | 128,74     | 21 586  | 21        | 4 533  | 26 119     |
|          |           |            | 15,74+3,1,1                                                                                                                            |    | 167,673         |        |         |            |         |           |        |            |
| 140. SP  | 763752112 |            | Montáž dřevostaveb podlah obvodových a vnitřních rámu, polštářů průřezové plochy do 150 cm2                                            | m  | 85,699          | -      | 85,699  | 41,80      | 3 582   | 21        | 752    | 4 334      |
|          |           |            | rozt pro montáž palubkové podlahy                                                                                                      |    | 60,915          |        |         |            |         |           |        |            |
|          |           |            | 6,53/0,7+6,54                                                                                                                          |    | 13,698          |        |         |            |         |           |        |            |
|          |           |            | 2,53/0,7+3,75                                                                                                                          |    | 11,086          |        |         |            |         |           |        |            |
|          |           |            | 4/0,7+1,34                                                                                                                             |    | -               |        |         |            |         |           |        |            |
| 141. H   | 60512125  |            | Řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m                                                                       | m3 | 0,514           | -      | 0,514   | 7 040,00   | 3 620   | 21        | 760    | 4 380      |
|          |           |            | 85,69+0,06+0,1                                                                                                                         |    | 0,514           |        |         |            |         |           |        |            |
| 148. SP  | 763131411 |            | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                                                                   | m2 | 104,504         | -      | 104,504 | 553,30     | 57 822  | 21        | 12 143 | 69 965     |
|          |           |            | 112,48+1,99+4                                                                                                                          |    | 104,504         |        |         |            |         |           |        |            |
| 95. SP   | 764011404 |            | <b>764: Konstrukce klempířské</b><br>Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, užílabi nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rs 330 mm | m  | 42,748          | -      | 42,748  | 209,00     | 8 934   | 21        | 1 876  | 10 811     |
|          |           |            | 12+12+4,697+4                                                                                                                          |    | 42,748          |        |         |            |         |           |        |            |
| 96. SP   | 764216444 |            | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rs 330 mm                                                                   | m  | 12,7            | -      | 12,7    | 225,50     | 2 864   | 21        | 601    | 3 465      |
|          |           |            | 3+3,8+0,3+1                                                                                                                            |    | 12,7            |        |         |            |         |           |        |            |
| 97. SP   | 764518423 |            | Spodky kruhové včátné objimek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm                                                               | m  | 5,0             | -      | 5,0     | 451,00     | 2 255   | 21        | 474    | 2 729      |
|          |           |            | 2,5+2                                                                                                                                  |    | 5,0             |        |         |            |         |           |        |            |
| 44. SP   | 766412213 |            | <b>766: Konstrukce truhlářské</b><br>Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm                       | m2 | 120,03          | -      | 120,03  | 104,50     | 244 068 | 21        | 51 254 | 295 323    |
|          |           |            | vnější opláštění montáž přesezení                                                                                                      |    | 103,86          |        |         |            |         |           |        |            |
|          |           |            | 12,66+0,15+0,075+11+7+2                                                                                                                |    | 16,17           |        |         |            |         |           |        |            |
|          |           |            | 7+2,31/2+2                                                                                                                             |    | -               |        |         |            |         |           |        |            |
| 46. H    | 61191155  |            | Palubky obkladové SM profil Klasický 19 x 116 mm A/B                                                                                   | m2 | 138,035         | -      | 138,035 | 225,50     | 31 127  | 21        | 6 537  | 37 663     |
|          |           |            | Opláštění                                                                                                                              |    | 138,035         |        |         |            |         |           |        |            |
|          |           |            | 120,03+1,15                                                                                                                            |    | -               |        |         |            |         |           |        |            |
| 52. H    | 60514114  |            | Řezivo jehličnaté sřešní latě impregnované dl 3 - 5 m                                                                                  | m3 | 1,125           | -      | 1,125   | 7 480,00   | 8 414   | 21        | 1 767  | 10 181     |
|          |           |            | 374,96+0,05+0,06                                                                                                                       |    | 1,125           |        |         |            |         |           |        |            |