

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

na dodávku stavby:

na akci: „Oprava krovu a střechy jižní boční lodi kostela
Nalezení sv. Kříže ve Znojmě“

ke smlouvě o dílo č. 8/2021 ze dne 16. 3. 2021
a dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2021
a dodatku č. 2 ze dne 15. 3. 2022

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1. Slezská s. r. o.

Sídlo: Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno - Zábrdovice
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem
IČ: 25340689
DIČ: CZ25340689
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 122837554/0300
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo

Sídlo: Dolní Česká 3, 669 02 Znojmo
Zastoupen: Mons. Mgr. Jindřichem Bartošem, administrátorem
IČ: 49440594
DIČ: není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Preamble:

Na základě Dohody obou smluvních stran uzavírají tyto smluvní strany Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 8/2021 ke dni 27. 4. 2022, uzavřené dne 16. 3. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 15. 3. 2022 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“.)


Ukončení smluvního vztahu je v důsledku výrazného nárůstu vstupních nákladů zhotovitele na realizaci díla. Tato skutečnost brání řádnému plnění závazku zhotovitele.

2. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují, že veškeré závazky (finanční i věcné) jsou ke dni podpisu této dohody o ukončení smlouvy o dílo vypořádány.
2. Smluvní strany se dohodly, že ode dne převzetí etapy začíná běžet záruční lhůta dle čl. 11.2. SoD.
3. Nadále zůstává v platnosti čl. 6.4, 6.5, 6.6 (sankce k odstranění vad v době záruční lhůty) oddíl č. 11 (záruka a reklamační ujednání) a čl. 13.2 (spolupůsobení zhotovitele při finanční kontrole) dle SoD.
4. Obě strany prohlašují, že jim v souvislosti s ukončením Smlouvy o dílo touto dohodou nevznikla žádná škoda, a pro případ, že by dodatečně po uzavření této dohody zjistily, že jim nějaká škoda vznikla, vzdávají se práva náhrady škody a nebudou ji po druhé straně požadovat.
5. Tato dohoda o ukončení smlouvy o dílo je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.
6. Tato dohoda o ukončení smlouvy o dílo vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.

V Brně 27. 4. 2022.

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Kříže
ZNOJMO
Dolní Česká 3
602 02 Znojmo


.....
za objednatele

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Přadlácká 24c, 602 00 Brno
IČO: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C 27272


.....
za zhotovitele