

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

na zhotovení díla s názvem

Spodní rybník Janov

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Janov**
Se sídlem: **Janov 235, 405 02 Děčín**
IČ : 00556025
DIČ: neplátce
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Děčín
Číslo účtu : 15927431/0100
Zastoupený: Ladislavou Kotkovou, starostkou obce
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Ladislava Kotková, starostka
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Jaroslav Wiedermann, TDI

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **ZEPS s.r.o.**
Se sídlem: **Lindava 84, 471 58 Cvikov**
IČ : 286 88 651
DIČ : CZ28688651
Bankovní spojení : KB, a.s., ČS a.s.
Číslo účtu : 43-884 555 0297/0100, 994 365 339/0800
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 26966
Zastoupený: Markem Říhou, jednatelem společnosti
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Marek Říha
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Ing. Miloslav Chrstoš

Obě smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)
a to následujícím způsobem:

článek I. Změna článku smlouvy:

Článek 4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- | | | |
|------|----------------------------|---------|
| 4.1. | Předpoklad zahájení prací | 09/2018 |
| 4.2. | Předpoklad dokončení prací | 12/2018 |

článek II. Zvláštní ujednání

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

Příloha:

1. Harmonogram prací a finančně platební kalendář

V Rumburku, dne 20.10.2017

V Janově, dne 20. 10. 2017

za zhotovitele:

za objednatele:

ZEPS s.r.o. ①
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

Marek Říha
jednatel společnosti

Obec Janov č.p. 335
471 58 Cvikov
IČ: 28688651

Ladislava Kotková
starostka obce



ZEPS s.r.o.

se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov
korespondenční adresa: Jiráskova 109/13, 408 01 Rumburk
IČ: 286 88 651, DIČ: CZ28688651

Harmonogram prací a finančné platební kalendář

Spodní rybník Janov - Oprava břehů

SO 01.01	9/2018					10/2018					11/2018					12/2018				
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
Oprava břehů																				
zemní práce																				
základání																				
svislé a kompletní konstrukce																				
vodorovné konstrukce																				
ostatní práce																				
přesun hmot																				
SO 02																				
Oprava zdi	9/2018					10/2018					11/2018					12/2018				
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
zemní práce																				
základání																				
svislé a kompletní konstrukce																				
vodorovné konstrukce																				
ostatní práce																				
přesun hmot																				
VRN																				
Vedlejší a ostatní náklady	9/2018					10/2018					11/2018					12/2018				
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
vrn																				
Měsíční fakturace v Kč včetně DPH																				
Fakturace celkem v Kč																				
																329 941,30				
																100 000				
																100 000				
																29 941,30				

V Rumburku dne 20.10.2017

ZEPS s.r.o.
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlu společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

OPEC JANOV čp. 235
471 58 Cvikov 2
IČ: 28688651