

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2025 (čj. BiHK- 187/2025),
uzavřený ve smyslu ust. § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

Římskokatolická farnost Žichlínek

IČ: 49314611

se sídlem Nám. A. Jiráka 2, Lanškroun-vnitřní město, 563 01 Lanškroun

zastoupená, funkce: Dr. Zbigniew Czendlik – administrátor

e-mail: rkf.lanskroun@dihk.cz

tel.: 730 181 480

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 000035

č. účtu: 1322349349/0800

zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob, vedeném Ministerstvem kultury České republiky podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MgA. Markéta Renzová

IČ: 88628493

se sídlem Žižkova 232, Česká Třebová, 560 02

č. povolení k restaurování: čj. MK 9275/2020 OPP

bankovní spojení: CZ96 0800 0000 0018 5671 6043

č. účtu: 000000-1856716043/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

A.

1. Preambule

1.1 Vzhledem k tomu, že smluvní strany dne 22.02.2025 uzavřely Smlouvu o dílo, která byla pod čj. BiHK 187/2025 schválena Biskupstvím královéhradeckým (dále jen jako „**Smlouva**“), jejímž předmětem je restaurování „**Restaurování nástěnných maleb presbytáře v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Žichlínce**“, se Objednatel a Zhotovitel rozhodli uzavřít tento dodatek ke Smlouvě (dále též jen jako „**dohoda**“ či „**dodatek**“) následujícího znění:

2. Předmět dohody

2.1. Touto dohodou smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy tak, jak je uvedeno dále.

2.2. Smluvní strany se formou tohoto dodatku **dohodly ve smyslu čl. II. odst. 10 Smlouvy a dále s ohledem na financování díla v návaznosti na poskytnutí dotace dle čl. II. odst. 15 Smlouvy, následovně:**

Smluvní strany s ohledem na výši dotace pro rok 2025 sjednávají, že zhotovitel provede v roce 2025 (dále jen „Etapa**“) práce maximálně do částky ve výši 458 590,- Kč a tedy:**

Zhotovitel a Objednatel se dohodli na ceně Etapy díla pro rok 2025 takto:

Cena Etapy díla pro rok 2025:

458 590,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

Cena díla je nejvýše přípustná.

Cena díla je dána položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV. odst. 2. se doplňuje následovně:

Požadovaný termín dokončení: **Etapy pro rok 2025**

do 31. 11. 2025

2.3. Smluvní strany prohlašují a navzájem si potvrzují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

B.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této dohody, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila.
- 3.2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a schválením Biskupstvím královéhradeckým, jako nadřízeným církevním orgánem Objednatele, jinak je neplatná.
- 3.3. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení a jedno paré obdrží Biskupství královéhradecké.
- 3.4. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany níže své podpisy.

V Lanškrouně dne 21. 2. 2025

V České Třebové dne 10. 2. 2025

**ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŽICHLÍNEK**
nám. A. Jiráka 2, 563 01 Lanškroun
IČO: 493 14 611, www.farnostla.cz

MgA. Markéta Renzová DiS.
Restaurování nástěnných maleb a sgrafit
Žižkova 323, 560 02 Česká Třebová
IČ: 886 28 493 · DIČ: CZ88628493
e-mail: rackova2@seznam.cz
tel.: +420 605 460 394

Objednatel:

Římskokatolická farnost Žichlínek
Dr. Zbigniew Czendlik – administrátor

Zhotovitel:

MgA. Markéta Renzová

Biskupství královéhradecké schvaluje dne: 27. 02. 2025

č. j.: BiHK- 188/2025



Mons. Mgr. Jan Paseka, generální vikář



**POLOŽKOVÝ ROZPOČET NA RESTAUROVÁNÍ MALÍŘSKÉ VÝZDOBY –
KLENBY PRESBYTÁŘE V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE V ŽICHLÍNKU**

I. ETAPA

klenba presbytáře včetně vítězného oblouku a štukové římsy (celková plocha 50 m²)

plocha presbytáře včetně vítězného oblouku 32

m² plocha římsy 16 m²

1.1. Prekonsolidace	32 m ²	320 Kč/ m ²	10 240,-Kč
1.2. Čištění maleb a zlacených částí dekoru	32 m ²	850 Kč/ m ²	27 200,-Kč
1.3. Konsolidace maleb a zlacených částí dekoru	32 m ²	640 Kč/ m ²	20 480,-Kč
1.4. Tmelení a hloubková injektáž	32 m ²	5 800 Kč/ m ²	185 600,-Kč
1.5. Retuš a rekonstrukce barevné vrstvy včetně zlacení	32 m ²	3 700 Kč/ m ²	118 400,- Kč
1.6. Restaurování štukové římsy	16 m ²	6 020 Kč/ m ²	96 320,- Kč
1.7. Lešení není součástí nabídky	X	X	0,- Kč
1.8. Zkontrolování popřípadě oprava kotev ve zdech pro uchycení sochařské výzdoby	3ks	X	350,-Kč
Celková cena bez DPH			458 590,- Kč
Celková cena s DPH (nejsem plátcem DPH)			458 590,- Kč

MgA. Markéta Renzová DiS.
 Restaurování nástěnných maleb a sgrafit
 Žižkova 323, 460 02 Česká Třebová
 IČ: 886 28 493 DIČ: CZ88628493
 e-mail: rackova2@seznam.cz
 tel.: +420 605 460 394
Renzová