

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

M Build s.r.o.

se sídlem Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek – Budějovické Předměstí
Zastoupená jednatelekou společnosti Ing. Marií Jůnovou
IČ: 281 55 084 DIČ: CZ28155084
Tel.: +420 777 093 929
E-mail: info@mbuild.cz
(dále jen zhotovitel)

a

Obec Újezd

Újezd 54, 386 01 Strakonice
zastoupená Václavem Kalčíkem, starostou obce
IČ: 00253839
Tel.: +420 724 182 553
E-mail: starosta@obecujezd.cz
(dále jen objednatel)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Předmětem smlouvy o dílo je provedení stavby „**ÚJEZD U DOMAŽLIC, OBNOVA RYBNÍKU NA POZ. Č. – ZLEPŠENÍ VODNÍHO REŽIMU.**“

Mění a prodlužuje se vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám po odsouhlasení stavebním dozorem a investorem termín dokončení díla takto :

oddíl III. 1. b) **termín dokončení díla do : 31.3.2020**


a dále se mění


oddíl IV. 2. – vypouští se „Případné vícepráce a méněpráce budou vzájemně započteny.“

Ostatní náležitosti původní smlouvy zůstávají beze změny.

V Písku, dne 9.12.2019

V Újezdu dne 9.12.2019


.....
Ing. Marie Jůnová
jednatelka společnosti M Build s.r.o


.....
Václav Kalčík
starosta obce

Obec Újezd
344 01 Domažlice