

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo KSTS 52/16/1
„ZTV Polní Dvůr II – VI. etapa“

Smluvní strany

Objednatel	Město Pelhřimov
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1 393 01 Pelhřimov
IČO:	00248801
Zástupené:	Ing. Františkem Kučerou – starostou města Ladislavem Medem – místostarostou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: **VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov**

zástupce pro věci smluvní:	Ing. David Štursa
zástupce pro věci technické:	Ing. David Štursa
stavbyvedoucí(ČKAIT):	Ing. David Štursa
IČ:	02464471
DIČ:	CZ02464471
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Pelhřimov
číslo účtu:	107-7343790237/0100
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 22294

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo :

II. Předmět díla

Předmět díla bude rozšířen, na základě požadavku objednatele, o prodloužení komunikace větve D o 32 m včetně všech souvisejících objektů.

IV. Cena za dílo

Cena za dílo se tímto dodatkem zvyšuje o **658 694,- Kč** bez DPH.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení .

V Pelhřimově dne: **27. 06. 2016**

Objednatel : Město Pelhřimov

.....
Ing. František Kučera- starosta města

.....
Ladislav Med – místostarosta



V Pelhřimově dne **27.6.2016**.....

Zhotovitel : VHST s.r.o.

.....
Ing. David Štursa – jednatel

2
VHST S.R.O.
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
ICO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471