

**„Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby akce
„Odkanalizování obce Hrabyně“**

Obec Hrabyně („Objednatel“) – DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. („Zhotovitel“)

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Objednatel Obec Hrabyně

sídlo: Hrabyně 70, 747 63 Hrabyně
IČ: 00300136
zástupce: Aleš Chromý, starosta obce

a

Zhotovitel DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zástupce: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Martina Papeschová, výrobní ředitelka
Ing. Petr Juchelka, Hlavní projektant
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 1022147761/0100

se dohodli na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění a v návaznosti na to také platební podmínky. Důvodem je zdlouhavé získávání stanovisek úřadů z důvodu jejich přetížení. Situace se ještě zhoršila s nástupem nouzového stavu z důvodu chybějícího personálu (nemocenská, karanténa, ošetřování člena rodiny), což smluvní strany nezavinily ani nemohou ovlivnit. Původní smlouva se mění takto:

V čl. III Předmět díla se odstavec 3.1 nahrazuje novým zněním:

3.1. Touto smlouvou o dílo se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele služby a zhotovit dílo, tj.:

Dílo bude objednateli předáno takto:

- V konceptu v elektronické podobě (*.pdf) a tiskem 1x základní výkresy (situace, souhrnná technická zpráva, základní výkresy ČOV a ČS). Koncept nebude obsahovat dokladovou část.
- V čistopise ve čtyřech tištěných parách a v elektronické podobě. Elektronickou podobou je myšleno předání výkresové dokumentace ve formátech .dwg a .pdf, a ostatních dokumentů ve formátech .doc a .pdf, respektive rozpočet ve formátu .xls. Rozpočet bude dodán jednou v naceněné verzi aktuálního roku. Dvě nebo tři tištěná pará budou použita pro podání žádosti o územní rozhodnutí.

V čl. IV Termín a místo plnění díla se odst. 4.1 nahrazuje novým zněním:

4.1. Zhotovitel předá dílo včetně vydání územního rozhodnutí v předpokládaném termínu 12/2021 s tím, že:

- koncept DÚR dle čl. 3.1 do 31.10.2020,
- čistopis DÚR dle čl. 3.1. do 31.12.2020 (předpoklad).



**„Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby akce
„Odkanalizování obce Hrabyně“**

Obec Hrabyně („Objednatel“) – DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. („Zhotovitel“)

V čl. VI Platební podmínky a sankce s odstavcem 6.4 nahrazuje novým zněním:

6.4. Daňové doklady budou vystaveny dle následujícího postupu:


- Daňový doklad za dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: po jejím odevzdání v konceptu dle bodu 4.1 ve výši 60 % ceny díla dle čl. 5.1 smlouvy.
- Daňový doklad za dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: po jejím odevzdání v čistopise dle bodu 4.1 ve výši 10 % ceny díla dle čl. 5.1 smlouvy
- Daňový doklad za dokumentaci pro vydání povolení o umístění stavby: po oznámení o zahájení územního řízení ve výši 20 % ceny díla dle čl. 5.1 smlouvy.
- Daňové doklady za dokumentaci pro vydání povolení o umístění stavby: po vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci ve výši 10 % ceny díla dle čl. 5.1 smlouvy.

Závěrečná ustanovení dodatku č.1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.
4. Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): uzavření tohoto dodatku schválilo zastupitelstvo obce Hrabyně svým usnesením č. 203/16 ze dne 29.10.2020.

V Hrabyni dne 29.10.2020

Za Objednatele:



Aleš Chromý
starosta obce
Obec Hrabyně



V Ostravě dne 29.10.2020

Za Zhotovitele:



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. Martin Vilč
předseda představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

