



SMLOUVA O DÍLO

č. 201-18

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

GKR STEEL s.r.o.

Se sídlem: Kratochvílova 2659, 413 01, Roudnice nad Labem

IČ: 25042718

DIČ: CZ025042718

bankovní spojení: číslo účtu: 6405842/0800, vedený u České spořitelny

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petr LÉDL, Antonín KÜHN

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

AFC Servis DC a.s.

se sídlem: Březová 62/137, Děčín PSČ: 405 02

IČ: 27274691

DIČ : CZ27274691

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 1618

bankovní spojení: č.ú.: 248282881/0300 vedený u Československá obchodní banka, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Milan Tůma, člen představenstva

jednající ve věcech technických: Václav Vlček, vedoucí divize

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 25.5. 2018 podané ve výběrovém řízení *Stavební a technické zhodnocení haly 5, 6 v areálu GKR Roudnice n/L* vyhlášeném mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100 (dále jen „PpVD“) (dále jen jako „nabídka“).
- (B) vybral zadavatel (objednatel) tuto nabídku jako nejvhodnější rozhodnutím ze dne 4. 6. 2018
- (C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;

dohodly se smluvní strany na uzavření této



SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.

II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací na objektech: haly 5, 6 na parc. č. 3700/16, 3700/19 v k.ú. Roudnice nad Labem, které se nachází na severozápadním okraji areálu firmy GKR, které slouží jako dílny a sklad pro zámečnické práce. Stavební práce jsou zejména zaměřeny na provedení opravy obvodového pláště a výměny střešního pláště. Dále bude provedena oprava podlahy a interiéru haly a také hygienického zázemí, včetně provedení instalace nových zařizovacích předmětů včetně dopojení na stávající rozvody a výmalby. V hale č. 6 budou osazena nová plastová okna místo stávajících copilitů. Plastová okna a dveře budou provedena také v hale č. 5 ve fasádě hygienického zázemí. Nad halou č. 5 bude vyměněn střešní světlík. V halách bude provedena výměna elektroinstalace osvětlení včetně svítidel, napojena ze stávajícího rozvaděče umístěného u hlavních vrat ve východní části. Bude provedena výměna hromosvodu.
Dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „*Stavební a technické zhodnocení haly 5, 6 v areálu GKR Roudnice n/L*“ zpracované Projekční kancelář Polerecký spol. s r.o., ČKAIT: 040083001, zak.č. 48/2016 - vč. soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. Soupisu prací s výkazem výměr, nebo v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:
 - a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
 - b) zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací a po dokončení stavby - v tištěné podobě (rozměr fotografií 9x13 cm) a 1 x na CD ROM
 - c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz. článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek povolení nakládání s vodami,
 - d) nevyužitý článek



- e) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s objednatelem; a
 - (ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
 - (iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.
 - f) dodání realizační (dodavatelské) projektové dokumentace, včetně dokladové části v tištěné podobě, a
 - g) dodání dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě
 - h) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci (včetně „vážních lístků“), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou objednatelem.
- 2.4. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy se stávajícími objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou dotčeny, seznámil.
- 2.5. Realizační (dodavatelská) projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s výchozími podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla. A dále splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a/ touto smlouvou, a
 - b/ právními předpisy,
 - c/ podmínkami stanovenými ČSN
 - d/ projektovou dokumentací
 - e/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.



III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 20** týdnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 3.1.2. Doba předání a převzetí staveniště – nejpozději do 5 dnů od písemné výzvy objednatele.
- 3.1.3. Doba zahájení stavebních prací – nejpozději do 5-ti dnů od předání a převzetí staveniště.
- 3.1.4. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících provádění díla. Odpovědnost zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu v průběhu provádění díla či při jeho předání dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.
- 3.3. Článek neobsazen.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. odst. 3.2. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a terénní úpravy.
- 3.5. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí celého díla.
- 3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provedení díla či jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku.

IV. Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění je provozní areál zadavatele Kratochvílova 2659, 413 01, Roudnice nad Labem, parc. č. 3700/16, 3700/19 v k.ú. Roudnice nad Labem.

V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	13 856 063,32 Kč
DPH 21 % ve výši	2 909 773,30 Kč
Celková cena včetně DPH	16 765 836,62 Kč

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 5.2. článek neobsazen
- 5.3. Objednatel nemůže na cenu za provedení díla poskytovat jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.



Po dobu realizace stavební části díla předá zhotovitel objednateli zjišťovací protokol vždy po skončení každého kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto jinak) – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle Soupisu prací s výkazem výměr - oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele

- 5.4. Daňové doklady budou vystaveny po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem a bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli v délce 30 dnů.
- 5.7. Zhotovitel je povinen vystavit faktury s náležitostmi daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a zákona; mimo tyto údaje je povinen ve faktuře uvést dále registrační číslo projektů, název projektu, číslo projektu (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008889), dále číslo smlouvy objednatele, číslo objednávky objednatele (je-li vystavena) a číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být veden v České republice a který po celou dobu splatnosti peněžního závazku bude správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel souhlasí s tím a zavazuje se, že nepostoupí a/nebo nezastaví jakékoli peněžní pohledávky za objednatelem vyplývající ze SoD a/nebo s ní jakkoli související do posledního dne jejich splatnosti na jakoukoli třetí osobu.
- 5.8. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta **na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů** ode dne doručení faktury (řádného předání faktury zhotovitelem objednateli). Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 5.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.10. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde před jejich provedením k dohodě o jejich ceně.
- 5.11. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době uzavření smlouvy. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VORN – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření nebo zúžení předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednávají důsledky na výši ceny. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky a nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce.



- 5.13. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 5.14. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce je zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavby. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s kapitolou 5.11 této smlouvy.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné parametry provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele až do okamžiku uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty skutečnosti, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy ani z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit před uzavřením smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - (b) vstup zhotovitele do likvidace,



- (c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk,
- (d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn,
- (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
- (f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na podnikání jiné osoby,
- (g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
- (h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do trvalého provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla stavební a technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku.
- (c) v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla kontrolu dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

7.4. Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel ve stavebním deníku, a to vždy alespoň jeden den předem.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí Ing. Jiří Šulc, č. autorizace 7118. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.



- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek povolení nakládání s vodami a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předáno jedno paré projektové dokumentace pro provedení stavby v tištěné a 1x v digitální podobě na CD (ve formátech .pdf, .doc, .xls).
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za :
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště
 - c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.



- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné právní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednateli. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a



- b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- Poddodavatel či jiná osoba, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, může být nahrazen pouze s písemným souhlasem objednatele a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní potřebu změny. Nový poddodavatel či jiná osoba prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel.
- 10.6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace pro provádění stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel obdrží od objednatele nejdéle v den protokolárního předání staveniště 1 paré projektové dokumentace pro provedení stavby v tištěné a 1x v digitální podobě na CD (Výkresová část ve formátu DWG resp. DGN a vše PDF. Textová část ve formátu DOC resp. DOCX, XLS resp. XLSX a vše PDF). Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli **dvě paré projektové dokumentace** se zakreslením **skutečného provedení díla** při dodržení dále uvedených zásad:
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,
 - nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům a výrobkům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči.
- 10.8. Zhotovitel je dále povinen:



- (a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy;
 - (b) Při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
 - (c) Po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavby (který nesmí vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená), organizaci kontrolních dnů a to v rozsahu alespoň 1x za 14 dní. S tím, že 1x měsíčně proběhne kontrolní den za účasti objednatele, autorského dozoru stavby, poddodavatelů, případně jiných přizvaných osob podle aktuálních potřeb stavby;
- 10.9. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu průmyslu, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 10.10. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Agentura pro podnikání a inovace, MPO, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla:
- provedeného díla **v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců** ode dne řádného provedení díla zhotovitelem
- 11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **48 hodin** od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.



- 11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly, že:
- (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo
 - (b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo
 - (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla, dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy, že vadu neodstraní; a/nebo
 - (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;
- má objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
- 11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak.
- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli



před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve čtyřech vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního stavu.
- 12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 12.7. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.8. Zhotovitel je povinen ve lhůtě max. 7 dnů od písemného oznámení objednatelem odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle čl. 3. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato – přejímací vady a nedodělky, ve lhůtě dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.
- 13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční lhůtě je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.
- 13.5. Pro případ nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele (technický dozor) k částem stavby (konstrukcím), které budou trvale zakryty, nebo se stanou trvale nepřístupnými je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 30.000,- Kč.



- 13.6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
- 13.7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.
- 13.8. Smluvní pokuta je splatná do **21 dnů** od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- (a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - (b) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku III. odst. 3.6. nebo článku XVII bod 17.8. této smlouvy, a/nebo
 - (c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo
 - (d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
 - (e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - (f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - (g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo
 - (h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy.
- 14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
- (i) součtu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení díla dle této smlouvy; a



- (ii) ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých věcí bude stanovena v souladu se smlouvou, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 25. 5. 2018.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

- 14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má v úmyslu financovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z prostředků EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál, prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, Výzva III, název projektu: *Výbudování nové výzkumné inovační kapacity ve společnosti GKR STEEL s.r.o.* registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008889. V případě, že dotace nebude přidělena do konce roku 2018, může objednatel rozhodnout, že nebude předmět plnění realizován. Zhotovitel v takovémto případě nemůže uplatňovat případnou náhradu škody.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na:
- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byli použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.
- 15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.



XVI. Pojištění

- 16.1. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla, a to v minimální **výši pojistného plnění 10.000.000,- Kč**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.
- 16.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této smlouvy o dílo, a to nejpozději v den podpisu této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

XVII. Společná ustanovení

- 17.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 17.3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
- 17.4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 17.5. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 17.6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.
- 17.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě neplnění podmínek této smlouvy objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací.




XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 18.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 18.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný Soupis prací s výkazem výměr – tištěný
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů (dle čl. 10.5. této smlouvy)
Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy (dle čl. 16.1. této smlouvy)
- 18.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 18.6. článek neobsazen.
- 18.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách objednatele, na síti Internet (<http://www.gkr.cz/gkr-steel>), a na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Roudnici n/L, dne 15. 8. 2018


.....
Za Objednatele
Antonín Kühn
Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice n. L.
IČ: 25042718 DIČ: CZ25042718 

V Roudnici n/L, dne 15. 8. 2018


.....
Za Zhotovitele
Milan Tůma

ServisDCas - divize STŘED -č.2-
řezová 137/62, 405 02 DĚČÍN III
Tel.: 412 510 454 IČ: 272 74 691
Fax: 412 510 056 DIČ: CZ27274691

PŘÍLOHA Č. 1

OCENĚNÝ SOUPIS RACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Název stavby:	ZATEPLENÍ A ÚPRAVY HALA 5,6, AREÁL GKR STEEL s.r.o.	
Zhotovitel:	AFC Servis DC a.s.	

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

		Kč bez DPH	DPH	Kč s DPH
	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
SO 01	Hala 5	7 500 790,57	1 575 166,02	9 075 956,59
SO 02	Hala 6	4 757 120,50	998 995,31	5 756 115,81
SO 03	Elektroinstalace	1 598 152,25	335 611,97	1 933 764,23
Součet :		13 856 063,32	2 909 773,30	16 765 836,62
Celkové náklady stavby :		13 856 063,32	2 909 773,30	16 765 836,62


 AFC Servis DC a.s.
 Břežová 137/62, 406 01 DEŠIN III
 Tel.: 412 510 454 IČ: 272 74 691
 Fax: 412 510 056 DIČ: CZ27274691

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zateplení a úpravy - hala 5, areál GKR Roudnice nad Labem	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Roudnice nad Labem
Objednatel	GKR STEEL s.r.o.	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	AFC Servis DC a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

vyplní účastník

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	17 993,93	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	146 356,89
2		Montáž	3 974 183,72	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	1 873 662,23	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 435 957,74	11		0,00	16	Provozní vlivy	36 589,22
5	"M"	Dodávky	2 733,31				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	13 313,53				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		7 317 844,46	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	182 946,11
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22		7 500 790,57
						24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel						25	21 %	7 500 790,57 DPH	1 575 166,10
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		9 075 956,67
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty			
Zhotovitel						27	Dodávky objednatele		0,00
Datum a podpis				Razítko		28	Klouzavá doložka		0,00
						29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a úpravy - hala 5, areál GKR Roudnice nad Labem

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: GKR STEEL s.r.o.

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	3 992 177,65
1	Zemní práce	77 400,90
3	Svislé a kompletní konstrukce	3 546,62
4	Vodorné konstrukce	298,80
5	Komunikace	5 961,22
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 365 115,25
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 539 854,86
99	Přesun hmot	146 413,00
PSV	Práce a dodávky PSV	3 309 619,97
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	245 957,12
712	Povlakové krytiny	570 435,64
713	Izolace tepelné	1 129 084,66
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	48 896,24
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	33 141,75
731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00
762	Konstrukce tesařské	106 604,84
764	Konstrukce klempířské	181 943,13
766	Konstrukce truhlářské	74 605,74
767	Konstrukce zámečnické	733 903,58
771	Podlahy z dlaždic	59 450,97
776	Podlahy povlakové	2 466,98
781	Dokončovací práce - obklady keramické	49 248,48
783	Dokončovací práce - nátěry	3 102,72
784	Dokončovací práce - malby	70 778,12
M	Práce a dodávky M	16 046,84
21-M	Elektromontáže	4 226,04
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	11 820,80
	<u>Celkem</u>	<u>7 317 844,46</u>

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a úpravy - hala 5, areál GKR Roudnice nad Labem
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Objednatel: GKR STEEL s.r.o.
 Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.
 Datum:

vyplní účastník

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D			HSV	Práce a dodávky HSV				3 992 177,65
D			1	Zemní práce				77 400,90
1	K	221	113107136	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	0,720	598,20	430,70
2	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	9,600	845,20	8 113,92
3	K	001	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	39,200	732,00	28 694,40
4	K	001	132212209	Příplatek za lepidlo u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	39,200	137,00	5 370,40
5	K	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	2,700	1 630,00	4 401,00
6	K	001	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,300	168,00	218,40
7	K	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	1,400	248,00	347,20
8	K	001	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	39,200	474,00	18 580,80
9	K	001	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	39,200	182,00	7 134,40
10	K	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,900	307,00	276,30
11	M		583312000	šterkopisek (Bratčice) nelitý zásykový materiál	t	1,800	189,00	340,20
12	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,300	315,00	409,50
13	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,400	26,80	278,72
14	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,300	20,00	26,00
15	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	2,340	180,00	421,20
16	K	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	9,600	245,60	2 357,76
17	K	011	317941123	Svislé a kompletní konstrukce				3 546,62
18	M		133808250	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,060	6 310,00	378,60
19	K	011	341272612	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,072	24 980,00	1 798,56
20	K	011	346244381	Příčky 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	0,907	498,20	451,87
21	D		4	Pletování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků chylami	m2	2,210	415,20	917,59
22	K	271	451573111	Vodorovné konstrukce	m3	0,400	747,00	298,80
23	D		5	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku				298,80
24	K	221	564831111	Komunikace	m2	57,780	65,90	5 961,22
25	K	221	581121115	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 100 mm	m2	3,600	598,20	3 807,70
26	D		6	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm				2 153,52
27	K	011	611311131	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	75,100	102,20	2 365 115,25
28	K	011	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	173,600	85,20	7 675,22
29	K	014	612325412	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 205,000	119,60	14 790,72
30	K			Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%				144 118,00

27	K	011	621381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších podhledů	m2	8,400	232,00	1 948,80
28	K	011	622252002	Montáž ostatních list zacišťovacích	m	382,900	45,80	17 536,82
29	M	MAT	590514800	rohovník Al 10/10 cm bal. 2,5 m	m	226,695	23,40	5 304,66
30	M	MAT	590515160	profil ukončovací 1,4 cm PVC hrana (délka 3 m)	m	175,350	58,60	10 275,51
31	K	011	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	30,600	165,20	5 055,12
32	K	014	622335103	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	926,800	189,20	175 350,56
33	K	014	622335104	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu od 50 do 75%	m2	86,100	145,20	12 501,72
34	K	014	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 046,300	153,00	160 083,90
35	K	011	611311132	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	709,200	130,00	92 196,00
36	K	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 205,000	94,30	113 631,50
37	K	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,800	532,00	2 553,60
38	K	014	629995201	Očištění vnitřních ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem	m2	1 914,200	170,00	325 414,00
39	K	014	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,600	3 240,00	5 184,00
40	K	211	632664112	Nátěr betonové podlahy syntetický 1x podkladní	m2	709,200	179,00	126 946,80
41	K	211	632664113	Nátěr betonové podlahy syntetický 12 ochranný	m2	709,200	184,00	130 492,80
42	K	011	622381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn	m2	990,000	232,00	229 880,00
43	K	011	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka vnějších stěn	m2	56,300	432,60	24 355,38
44	K	014	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	72,000	60,00	4 320,00
45	K	011	629991011	Zakrytí výpíní otvorů a svislých ploch folii přilepenou lepicí páskou	m2	275,510	32,50	8 954,08
46	K	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	21,280	3 210,00	68 308,80
47	K	011	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 - mazanina kanceláře	m3	2,800	3 365,00	9 422,00
48	K	011	631311115R	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 - mazanina kanceláře	m3	3,990	3 365,00	13 426,35
49	K	011	63131111R4	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 - podkladní beton kanál	m3	4,600	3 240,00	14 904,00
50	K	011	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	106,380	3 365,20	357 989,98
51	K	011	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlázení povrchu	m3	3,990	515,00	2 054,85
52	K	011	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlázení povrchu	m3	106,380	415,20	44 168,98
53	K	011	631319205	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drákkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3	m3	106,380	1 560,00	165 952,80
54	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,319	29 800,00	9 506,20
55	K	011	634911123	Rezáni dlaždic spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	375,800	85,20	32 018,16
56	K	011	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	54,180	515,20	27 913,54
57	K	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	465,20	465,20
58	M	MAT	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	1,000	615,20	615,20
59	K	221	919735123	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m	12,000	229,60	1 539 854,86
60	K	003	941211111	Řezání stálajichho betonového krytu hl do 150 mm	m2	1 202,310	30,20	2 755,20
61	K	003	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	54 103,950	2,00	36 309,76
62	K	003	941211811	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 202,310	16,20	19 477,42
63	K	003	943111111	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m3	7 092,000	20,20	143 258,40
64	K	003	943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	141 840,000	0,70	99 288,00
65	K	003	943111811	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	7 092,000	15,60	110 635,20
66	K	003	949101111	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	75,100	32,20	2 418,22
				Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			

67	K	003	949211111	Montáž lešňové podlahy s přícníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	709,200	26,10	18 510,12
68	K	003	949211811	Demontáž lešňové podlahy s přícníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	709,200	20,20	14 325,84
69	K	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	784,300	65,90	51 685,37
70	K	011	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	559,000	109,20	61 042,80
71	K	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	141,840	1 562,00	221 554,08
72	K	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	4,788	1 810,00	8 666,28
73	K	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,600	2 460,00	3 936,00
74	K	013	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,600	1 090,00	1 744,00
75	K	013	968072455	Vybourání kovových ověrních zárubní pl do 2 m2	m2	8,000	212,00	1 696,00
76	K	211	966075141	Odstanění kovového zábradlí vcelku	m	9,025	265,20	2 393,43
77	K	013	968072455	Vybourání kovových dvířních zárubní pl do 2 m2	m2	3,600	215,30	775,08
78	K	013	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	1 205,000	20,00	24 100,00
79	K	013	978015361	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 50 %	m2	926,800	32,20	29 842,96
80	K	013	978015381	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 80 %	m2	86,100	44,20	3 805,62
81	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	428,600	365,20	156 524,72
82	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 286,200	10,00	72 862,00
83	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	428,600	185,20	79 376,72
84	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1 285,800	25,30	32 530,74
85	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	428,600	200,00	85 720,00
86	D	99	99	Přesun hmot				146 413,00
86	K	011	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	472,300	310,00	146 413,00
87	D	PSV	PSV	Práce a dodávky PSV				3 309 619,97
87	D	711	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				245 957,12
87	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním lak asfaltový	m2	789,000	6,50	5 128,50
88	M	MAT	111631500		t	0,237	38 200,00	9 053,40
89	K	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním lak asfaltový	m2	35,200	16,50	580,80
90	M	MAT	111631500		t	0,012	38 200,00	458,40
91	K	711	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	11,800	345,60	4 078,08
92	K	711	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	46,020	265,20	12 204,50
93	K	711	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou fólie separační PE	m2	789,000	10,20	8 047,80
94	M	MAT	283231500		m2	907,350	9,20	8 347,62
95	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP pás těžký asfaltovaný s Al vložkou	m2	789,000	75,40	59 490,60
96	M	MAT	628361100		m2	907,350	105,80	95 997,63
97	K	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP pás těžký asfaltovaný s Al vložkou	m2	35,200	85,20	2 999,04
98	M	MAT	628361100		m2	42,240	105,80	4 468,99
99	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním lak asfaltový	m2	3,200	6,50	20,80
100	M	MAT	111631500		t	0,001	38 200,00	38,20
101	K	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním lak asfaltový	m2	63,700	16,50	1 051,05
102	M	MAT	111631500		t	0,022	38 200,00	840,40

103	K	711	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou geotextilie tkaná (polypropylen) 110 g/m2	m2	63,700	17,60	1 121,12
104	M	MAT	693111030		m2	76,440	15,20	1 161,89
105	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	3,200	75,40	241,28
106	M	MAT	628321340	pás těžký asfaltovaný (V60S40)	m2	3,680	115,00	423,20
107	K	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	63,700	85,20	5 427,24
108	M	MAT	628321340	pás těžký asfaltovaný (V60S40)	m2	76,440	115,00	8 790,60
109	K	711	711161303	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi napovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,5 m	m2	63,700	95,80	6 102,46
110	K	711	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi napovými ukončené horní provětrávací lištou	m	49,000	95,10	4 659,90
111	K	711	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	5,707	915,30	5 223,62
	D	712		Povlakové krytiny				570 435,64
112	K	712	712300833	Odstanění povlakové krytiny střeš do 10° třívrstvé	m2	767,180	15,60	11 968,01
113	K	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	767,180	10,00	7 671,80
114	M	MAT	111631500	lak asfaltový	t	0,230	38 250,00	8 797,50
115	K	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	767,180	75,20	57 691,94
116	M	MAT	628321340	pás těžký asfaltovaný (V60S40)	m2	882,257	102,30	90 254,89
117	K	712	712361703	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólii přilepenou v plné ploše	m2	767,180	122,50	93 979,55
118	M	MAT	283220000	fólie hydroizolační sítěštl tl 2 mm	m2	882,257	265,30	234 062,78
119	K	712	71236170R	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólii přilepenou v plné ploše - svislé	m2	39,200	145,20	5 691,84
120	M	MAT	283220000	fólie hydroizolační sítěštl tl 2 mm	m2	45,080	256,30	11 554,00
121	K	712	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	767,180	30,20	23 168,84
122	M	MAT	693110020	geotextilie tkaná (polypropylen) 110 g/m2	m2	882,257	20,50	18 086,27
123	K	712	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	7,361	1 020,00	7 508,22
	D	713		Izolace tepelné				1 129 084,66
124	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	709,200	17,50	12 411,00
125	M	MAT	283764310	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 100 SF 100 mm	m2	723,384	645,20	466 727,36
126	K	713	71312111R	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva - kanceláře	m2	79,800	26,50	2 114,70
127	M	MAT	283764280	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 50 SF 50 mm	m2	81,396	310,20	25 249,04
128	K	713	713140851	Odstanění tepelné izolace střeš nadstřešní lepené z vláknitých tl do 100 mm	m2	767,180	39,60	30 380,33
129	K	713	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 534,360	98,60	151 287,90
130	M	MAT	283759140	deska PIR 100 mm	m2	782,524	525,60	411 294,61
131	M	MAT	631529040	kilny spádové sítěštl PIR	m3	3,600	5 980,00	21 528,00
132	K	713	998713102	Přesun hmot tonážní toráží pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	6,422	1 260,00	8 091,72
	D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				48 896,24
133	K	721	721210823	Demontáž vpusti sítěštl DN 125	kus	7,000	165,20	1 156,40
134	K	721	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	12,600	109,00	1 373,40
135	K	721	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	6,200	30,20	187,24
136	K	721	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	2,000	207,00	414,00
137	K	721	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	1,000	899,00	899,00
138	K	721	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	6,200	411,00	2 548,20
139	K	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	4,000	491,00	1 964,00
140	K	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	6,100	306,00	1 866,60
141	K	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	10,100	16,50	166,65
142	K	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	6,200	21,70	134,54
143	K	721	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	6,200	138,00	855,60

144	K	721	721300932	Pročištění potrubí šikmé do DN 100	m	5,200	129,00	670,80
145	K	721	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,027	484,00	13,07
146	K	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	39,200	45,80	1 795,36
147	K	721	722170842	Oprava potrubí PE spojka BI nátrubkové G 1/2	kus	2,000	185,00	370,00
148	K	721	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 20 mm	kus	2,000	5,04	10,08
149	K	721	722171913	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 25 mm	kus	2,000	5,64	11,28
150	K	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	32,600	223,00	7 269,80
151	K	721	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	8,900	272,00	2 420,80
152	K	721	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	233,00	233,00
153	K	721	722181111	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm	m	32,600	22,40	730,24
154	K	721	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	8,900	27,20	242,08
155	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	41,500	34,60	1 435,90
156	K	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	41,500	30,10	1 249,15
157	K	721	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,044	433,00	19,05
158	K	721	721233213	Sřešní vtok polypropylen PP pro pochůzně střechy svislý odtok DN 125	kus	7,000	2 980,00	20 860,00
	D		725	Zdravotníka - zařízení předměty				33 141,75
159	K	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	kus	2,000	125,60	251,20
160	K	721	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	2,000	2 980,00	5 960,00
161	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	3,000	65,20	195,60
162	K	721	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	kus	3,000	1 980,00	5 940,00
163	K	721	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	kus	1,000	65,20	65,20
164	K	721	725241111	Vaníčka sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm	kus	1,000	4 510,00	4 510,00
165	K	721	725245102	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 800 mm	kus	1,000	5 210,00	5 210,00
166	K	721	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	kus	3,000	2 710,00	8 130,00
167	K	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	1,000	2 810,00	2 810,00
168	K	721	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,140	498,20	69,75
	D		731	Ústřední vytápění - kotelny				0,00
	D		762	Konstrukce tesařské				106 604,84
169	K	762	762332131	Montáž vázaných kci atik pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	254,480	89,20	22 699,62
170	M	MAT	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	7,630	6 450,00	49 213,50
171	K	762	762341017	Bednění atí rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	57,260	398,50	22 818,11
172	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	7,630	715,20	5 456,98
173	K	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	5,303	1 210,00	6 416,63
	D		764	Konstrukce klempířské				181 943,13
174	K	764	764173014	Montáž, dodávka větrací kominek sklon do 30°	kus	4,000	1 650,20	6 600,80
175	K	764	764311201	Krytina Pz tl 0,6 mm hladká sřešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu do 30°	m2	8,400	1 210,00	10 164,00
176	K	764	764311821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	8,400	32,00	268,80
177	K	764	764321220	Oplechování Pz říms pod nadřimsovým žlabem rš 500 mm	m	119,700	415,20	49 699,44
178	K	764	764321820	Demontáž oplechování říms pod nadřimsovým žlabem rš 500 mm do 30°	m	66,460	16,80	1 116,53
179	K	764	764331230	Lemování Pz plech zdi tvrdá krytina rš 330 mm	m	10,600	365,20	3 871,12
180	K	764	7643312301	Lemování Pz plech zdi tvrdá krytina rš 330 mm - světlíků	m	138,140	398,60	55 062,80
181	K	764	764331830	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 330 mm do 30°	m	10,600	22,60	239,56
182	K	764	764341811	Demontáž větracích komínků	kus	4,000	22,60	90,40
183	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	72,000	27,50	1 980,00
184	K	764	764430840	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm	m	119,700	38,50	4 608,45
185	K	764	764711115	Oplechování parapetu z ocelového plechu lakovaného rš 330 mm	m	72,000	515,20	37 094,40
186	K	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,907	12 290,00	11 147,03

[illegible]

221	K	771	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	3,900	112,50	438,75
222	K	771	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	15,600	75,00	1 170,00
223	M	MAT	597611100	dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j.	m2	1,560	450,00	702,00
224	K	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických hladných do malty	m2	40,200	102,20	4 108,44
225	K	771	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ksm2	m2	35,200	440,00	15 488,00
226	M	MAT	597610000	obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.	m2	40,480	325,00	13 156,00
227	K	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	79,800	220,00	17 556,00
228	K	771	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	159,600	35,20	5 617,92
229	K	771	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,650	345,20	569,58
230	D	776	776	Podlahy povlakové	m	39,600	12,20	2 466,98
231	K	776	776401800	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	39,600	12,20	483,12
231	K	776	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	35,300	56,20	1 983,86
232	D	781	781	Dokončovací práce - obklady keramické	m2	35,300	56,20	49 248,48
232	K	781	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	46,020	425,60	19 586,11
233	M	MAT	597610000	obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.	m2	47,861	300,00	14 358,30
234	K	781	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	46,020	110,20	5 071,40
235	K	781	781674112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	81,680	65,20	4 021,54
236	M	MAT	597611100	dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j.	m2	19,344	300,00	5 803,20
237	K	781	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,117	385,20	407,93
238	D	783	783	Dokončovací práce - natěry	m2	9,600	116,20	3 102,72
238	K	783	783201821	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	9,600	116,20	1 115,52
239	K	783	783212200	Natěry olejové kovových doplňkových konstrukcí dvojnásobné a tmelení	m2	10,800	125,40	1 354,32
240	K	783	783216100	Natěry olejové kovových doplňkových konstrukcí základní	m2	10,800	58,60	632,88
241	D	784	784	Dokončovací práce - malby	m2	10,800	58,60	70 778,12
241	K	784	784401801	Odstanění malby obruběním a oprášením v místnostech v do 3,8 m	m2	232,000	6,10	1 415,20
242	K	784	784422271	Malby vápenné bílé dvojnásobné se zacištěním a 2x pačkováním v místnostech v do 3,8 m	m2	232,000	30,00	6 960,00
243	K	784	784422273	Malby vápenné bílé dvojnásobné se zacištěním a 2x pačkováním v místnostech v do 8 m	m2	1 914,200	32,60	62 402,92
244	D	M	M	Práce a dodávky M	m2	1 914,200	32,60	16 046,84
244	D	21-M	21-M	Elektromontáže	m2	16 046,84		4 226,04
244	K	921	21012R	Osazení chráničků do výkopu	m	50,430	29,60	1 492,73
245	M	MAT	345713540	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09090	m	50,430	54,20	2 733,31
249	D	46-M	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	m	50,430		11 820,80
249	K	946	460202283	Hořbení kabelových nezapařených rýh strojně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m	50,430	125,20	6 313,84
250	K	946	460560283	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	50,430	109,20	5 506,96
Celkem								
VRN :								
Celkem								
7 500 790,57								

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zateplení a úpravy - hala 6, areál GKR Roudnice nad Labem

JKSO

Název objektu

EČO

Název části

Místo

Roudnice nad Labem

Objednatel

GKR STEEL s.r.o.

Projektant

Zhotovitel

AFC Servis DC a.s.

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

vyplní účastník

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	39 317,86	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	92 821,86
2		Montáž	2 173 615,28	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	1 783 778,16	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	644 381,87	11		0,00	16	Provozní vlivy	23 205,47
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 641 093,17	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	116 027,33
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	4 757 120,50
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 4 757 120,50 DPH	998 995,40
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	5 756 115,90

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení a úpravy hala 6

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: GKR STEEL s.r.o.

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce HSV	2 212 933,14
1	Zemní práce	10 481,29
3	Svislé konstrukce	38 148,83
4	Vodorovné konstrukce	86 741,53
5	Komunikace	6 548,15
6	Úpravy povrchů	1 255 771,76
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	815 241,58
99	Přesun hmot	81 375,00
PSV	Práce PSV	2 428 160,03
711	Izolace proti vodě	117 117,92
712	Povlakové krytiny	357 653,72
713	Izolace tepelné	699 235,37
731	Ústřední vytápění	0,00
751	Vzduchotechnika	8 900,80
764	Konstrukce klempířské	114 827,56
762	Konstrukce tesařské	47 610,71
766	Konstrukce truhlářské	8 380,75
767	Konstrukce zámečnické	1 003 708,21
781	Dokončovací práce- obklady keramické	4 354,10
783	nátěry	797,96
784	Dokončovací práce- malby	31 991,03
787	Dokončovací práce – zasklívání	33 581,90

Celkem

4 641 093,17

ROZPOČET

Stavba: Zateplení a úpravy hala 6
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Objednatel: GKR STEEL s.r.o.
 Zhotovitel:
 Datum:

vyplní účastník

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D			HSV	Práce a dodávky HSV				2 212 933,14
D	D	1		Zemní práce				10 481,29
1	K	221	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	5,760	598,20	3 445,63
2	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	6,450	845,20	5 451,54
3	K	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	6,450	245,60	1 584,12
D	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				38 148,83
4	K	011	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,085	6 310,00	536,35
5	M	MAT	133806250	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,102	24 980,00	2 547,96
6	K	011	341272612	Stěny nosné tl 200 mm z porobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	36,700	873,00	32 039,10
7	K	011	317143424	Překlady nosné z porobetonu Ytong ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 1500 mm	kus	1,000	1 730,00	1 730,00
8	K	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,120	415,20	1 295,42
D	D	4		Vodorovné konstrukce				86 741,53
9	K	011	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	5,055	2 660,00	13 446,14
10	K	011	411351101	Zřízení bednění stropů deskových - bočnic	m2	3,712	369,00	1 369,67
11	K	011	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	3,712	112,00	415,73
12	K	011	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	33,700	128,00	4 313,55
13	K	011	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	33,700	29,30	987,40
14	K	011	411354213	Bednění stropů ztracené z hraných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,75 mm	m2	33,700	475,00	16 007,31
15	K	011	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,421	26 800,00	11 289,37
16	K	011	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,660	2 760,00	1 821,60
17	K	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	6,600	251,00	1 656,60
18	K	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	6,600	54,20	357,72
19	K	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,071	37 000,00	2 627,00
20	K	011	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	1,053	6 960,00	7 325,41
21	M	MAT	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	1,263	19 900,00	25 124,03
D	D	5		Komunikace				6 548,15
22	K	221	564831111	Podklad ze šléřkordtů ŠD tl 100 mm	m2	47,170	65,90	3 108,50
23	K	221	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	5,750	598,20	3 439,65
D	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 255 771,76
24	K	014	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	447,920	119,60	53 571,23
25	K	14	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourávná vnitřních stěn nanášená ručně	m2	73,600	239,00	17 590,40
26	K	011	622252002	Montáž ostatních listů zateplovacích	m	271,270	45,80	12 424,17

27	M	MAT	590514800	rohovník Al 10/10 cm bal. 2,5 m	m	178,290	23,40	4 171,99
28	M	MAT	590515160	profil ukončovací 1,4 cm PVC hrana (délka 3 m)	m	106,544	58,60	6 243,48
29	K	011	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanašená ručně	m ²	21,450	185,20	3 543,54
30	K	014	622335103	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m ²	382,200	189,20	72 312,24
31	K	014	622335104	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu od 50 do 75%	m ²	64,800	145,20	9 408,96
32	K	014	622142001	Potážení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	467,200	153,00	71 481,60
33	K	011	6113111132	Potážení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	459,800	130,00	59 774,00
34	K	011	6123111131	Potážení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	447,920	94,30	42 238,86
35	K	014	629995201	Očištění vnitřních ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem	m ²	907,720	170,00	154 312,40
36	K	211	632684112	Nátěr betonové podlahy syntetický 1x podkladní	m ²	459,800	179,00	82 304,20
37	K	211	632684113	Nátěr betonové podlahy syntetický 12 ochranný	m ²	459,800	184,00	84 603,20
38	K	011	622381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn	m ²	425,100	232,00	98 623,20
39	K	011	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka vnějších stěn	m ²	42,100	432,60	18 212,46
40	K	014	629135102	Výrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	33,530	60,00	2 011,80
41	K	011	629991011	Zakrytí výpíní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m ²	179,020	32,50	5 818,15
42	K	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m ³	13,790	3 210,00	44 265,90
43	K	011	63131111R4	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 - podkladní beton kanál	m ³	0,750	3 210,00	2 407,50
44	K	011	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m ³	68,970	3 365,20	232 097,84
45	K	011	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m ³	68,970	415,20	28 636,34
46	K	011	631319205	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m ³	m ³	68,970	1 560,00	107 593,20
47	K	011	634911123	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	218,600	85,20	18 624,72
48	K	011	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do pisku se zalitím spár MC	m ²	41,420	515,20	21 339,58
49	K	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m ²	kus	2,000	465,20	930,40
50	M	MAT	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	2,000	615,20	1 230,40
51	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				815 241,58
52	K	221	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	19,200	229,60	4 408,32
53	K	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	551,010	30,20	16 640,50
54	K	003	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	24 795,450	2,00	49 590,90
55	K	003	943111111	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	551,010	16,20	8 926,36
56	K	003	943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	3 264,600	20,20	65 944,92
57	K	003	943111811	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m ³	65 292,000	0,70	45 704,40
58	K	003	949211111	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	3 264,600	15,60	50 927,76
59	K	003	949211811	Montáž lešeníové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m ²	459,800	26,10	12 000,78
60	K	011	952901221	Demontáž lešeníové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m ²	459,800	20,20	9 287,96
61	K	013	973031324	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m ²	459,800	65,90	30 300,82
62	K	013	965042241	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m ² hl do 150 mm	kus	6,000	122,00	732,00
63	K	013	968072455	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m ²	m ³	91,960	1 562,00	143 641,52
				Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	3,600	212,00	763,20

64	K	013	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB přícháčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	0,450	5 980,00	2 691,00
65	K	013	977211112	Řezání ŽB konstrukcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výtulže 16 mm	m	5,800	1 610,00	9 338,00
66	K	013	978013141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	447,920	20,00	8 958,40
67	K	013	978015361	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 50 %	m2	382,200	32,20	12 306,84
68	K	013	978015381	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 80 %	m2	64,800	44,20	2 864,16
69	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	259,800	365,20	94 878,96
70	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 416,600	10,00	44 166,00
71	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	259,800	185,20	48 114,96
72	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	779,400	25,30	19 718,82
73	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	259,800	200,00	51 960,00
74	D	99		Přesun hmot	t			81 375,00
74	K	011	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	262,500	310,00	81 375,00
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 428 160,03
	D	711		Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				117 117,92
75	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	459,800	6,50	2 988,70
76	M	MAT	111631500	lak asfaltový	t	0,138	38 200,00	5 271,60
77	K	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	26,200	16,50	432,30
78	M	MAT	111631500	lak asfaltový	t	0,011	38 200,00	420,20
79	K	711	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	459,800	10,20	4 689,96
80	M	MAT	283231500	folie separační PE	m2	528,770	9,20	4 864,68
81	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	459,800	75,40	34 668,92
82	M	MAT	628361100	pás těžký asfaltovaný s AI vložkou	m2	528,770	105,80	55 943,87
83	K	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	26,200	85,20	2 232,24
84	M	MAT	628361100	pás těžký asfaltovaný s AI vložkou	m2	31,440	105,80	3 326,35
85	K	711	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	2,490	915,30	2 279,10
	D	712		Povlakové krytiny				357 653,72
86	K	712	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° iřivstvě	m2	496,120	15,60	7 739,47
87	K	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	496,210	10,00	4 962,10
88	M	MAT	111631500	lak asfaltový	t	0,149	38 250,00	5 699,25
89	K	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	496,120	75,20	37 308,22
90	M	MAT	628321340	pás těžký asfaltovaný (V60S40)	m2	570,538	102,30	58 366,04
91	K	712	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii přilepenou v plné ploše	m2	496,120	122,50	60 774,70
92	M	MAT	283220000	folie hydroizolační sítěšní 2 mm	m2	570,538	265,30	151 363,73
93	K	712	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	496,120	30,20	14 982,82
94	M	MAT	693110020	geotextilie tkaná (polypropylen) 110 g/m2	m2	570,538	20,50	11 696,03
95	K	712	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	4,668	1 020,00	4 761,36
	D	713		Isolace tepelné				699 235,37
96	K	713	713121111	Montáž izolace lepele podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	459,800	17,50	8 046,50
97	M	MAT	283764310	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 100 SF 100 mm	m2	486,996	645,20	302 596,22
98	K	713	713140851	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z vláknitých tl do 100 mm	m2	496,120	39,60	19 646,35

99	K	713	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	992,240	98,60	97 834,86
100	M	MAT	283759140	deska PIR 100 mm	m2	506,042	525,60	265 975,68
101	K	713	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	4,076	1 260,00	5 135,76
	D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
	D	751		Vzduchotechnika				8 900,80
102	K	751	751398052	Mž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2	kus	4,000	245,20	980,80
103	M	MAT	429729950	žaluzie protidešťové typ K velikost 500x630 mm	kus	4,000	1 980,00	7 920,00
	D	762		Konstrukce tesařské				47 610,71
104	K	762	762332132	Montáž vázaných kčf krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	80,500	190,00	15 295,00
105	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	2,017	6 250,00	12 606,25
106	K	762	762341017	Bednění střech rovných z desek OSB II 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	38,200	416,00	15 891,20
107	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,800	836,00	1 504,80
108	K	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,766	1 310,00	2 313,46
	D	764		Konstrukce klempířské				114 827,56
109	K	764	764173014	Montáž, dodávka větrací kominek sklon do 30°	kus	2,000	1 650,20	3 300,40
110	K	764	764321220	Oplechování Pz říms pod nadřímsovým žlabem řs 500 mm	m	19,100	415,20	7 930,32
111	K	764	764321220	Oplechování Pz říms pod nadřímsovým žlabem řs 500 mm	m	19,100	415,20	7 930,32
112	K	764	764322830	Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina řs 400 mm do 30°	m	51,950	16,80	872,76
113	K	764	764323230	Oplechování Pz okapů povlaková krytina řs 330 mm	m	51,950	365,20	18 972,14
114	K	764	764331230	Lenování Pz plech zdi tvrdá krytina řs 330 mm	m	19,100	398,60	7 613,26
115	K	764	764341811	Demontáž větracích komínků	kus	2,000	22,60	45,20
116	K	764	764351203	Žlab Pz podokapní hranatý řs 330 mm	m	51,950	615,20	26 764,64
117	K	764	764351810	Demontáž žlab podokapní hranatý rovný řs 330 mm do 30°	m	51,950	20,60	1 070,17
118	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu řs do 330 mm	m	35,530	27,50	977,08
119	K	764	764430840	Demontáž oplechování zdi řs do 500 mm	m	19,100	28,50	544,35
120	K	764	764453831	Demontáž odpadní odbočka ze 75 na 100 mm	kus	40,800	25,60	1 044,48
121	K	764	764454202	Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm	m	40,800	465,20	18 980,16
122	K	764	764711111	Oplechování parapetu z ocelového plechu lakovaného řs 100 mm	m	4,800	165,20	792,96
123	K	764	764711115	Oplechování parapetu z ocelového plechu lakovaného řs 330 mm	m	33,530	515,20	17 274,66
124	K	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,554	1 290,00	714,66
	D	766		Konstrukce truhlářské				8 380,75
125	K	766	766622862	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	3,000	12,60	37,80
126	K	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	515,20	1 030,40
127	M	MAT	611601860	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197cm - T10	kus	2,000	3 145,20	6 290,40
128	M	MAT	549141000	kování dveřní - klika-klika	kus	2,000	500,00	1 000,00
129	K	766	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,036	615,20	22,15
	D	767		Konstrukce zámečnické				1 003 708,21
130	K	767	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	1,600	1 260,20	2 016,32
131	K	767	767651114	Montáž vrat garážových sekčních zajištěcích pod strop plochy přes 13 m2	kus	1,000	3 980,00	3 980,00
132	M	MAT	553447260	Garážová vrata sekční 4200x4200mm - T14	kus	1,000	102 600,00	102 600,00
133	K	767	767651125	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	1,000	515,20	515,20
134	M	MAT	553458780	příslušenství garážových vrat pohon stropní elektrický nad 6 m2	kus	1,000	10 875,00	10 875,00
135	K	767	76765891R	Oprava a udržba vrat - vycištění a promazání bytů	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

136	K	767	767691833	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat přes 4 m2	m2	17,640	102,40	1 806,34
137	K	767	767711110	Montáž výkladců zapuštěných do 9 m2	m2	9,388	545,20	5 118,07
138	M	MAT	553414900	okno plastové T7	m2	7,200	6 200,00	44 640,00
139	M	MAT	553414900	okno plastové T15	m2	2,187	6 280,00	13 734,36
140	M	MAT	553414901	okno plastové T4,5	m2	105,300	6 280,00	661 284,00
141	K	767	767711130	Montáž výkladců zapuštěných do 16 m2	m2	105,300	452,20	47 616,66
142	K	767	767712812	Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných	m2	105,300	249,60	26 282,88
143	K	766	766680001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	515,20	515,20
144	M	MAT	553412450	dveře ocelové jednokřídlové 900 x 2000 mm - T11	kus	1,000	22 220,00	22 220,00
145	K	767	767646511	Montáž dveří protipožárního uzavěru jednokřídlového výšky do 1970 mm	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
146	M	MAT	13383R	Dodávka hliníkové dveře T6	kus	1,000	20 650,00	20 650,00
147	K	767	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	210,000	45,20	9 492,00
148	M	MAT	13383415R	dodávka ocel. kce - dveře	t	0,252	48 900,00	12 322,80
149	K	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	9,578	1 210,00	11 589,38
150	D	781	781674112	Dokončovací práce - obklady keramické				4 354,10
151	M	MAT	597611100	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	33,530	65,20	2 186,16
152	K	781	998781101	dlaždice keramické koupelny (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	7,039	300,00	2 111,70
153	D	783	783201821	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,154	365,20	56,24
154	K	783	783212200	Dokončovací práce - natěry	m2	1,800	116,20	797,96
155	K	783	783216100	Ostranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opaleniím	m2	3,200	125,40	209,16
156	D	784	784422273	Natěry olejové kovových doplňkových konstrukcí dvojnásobné a tmelení	m2	3,200	58,60	401,28
157	K	784	784422273	Natěry olejové kovových doplňkových konstrukcí základní	m2	981,320	32,60	187,52
158	D	787	78770080R	Dokončovací práce - malby	m2	122,380	209,20	31 991,03
159	K	787	787791334	Malby vápenné bílé dvojnásobné se začištěním a 2x pačokováním v místnostech v do 8 m	m2	3,000	2 660,00	31 991,03
160	D	787	78770080R	Dokončovací práce - zasklívání	m2			33 581,90
161	K	787	78770080R	Vysklívání výkladců plochy přes 6 m2 COPILIT	m2			25 601,90
162	K	787	787791334	Logo firemní kotvené na fasádu plochy do 3 m2	m2			7 980,00

Celkem

VRN :

Celkem

4 641 093,17

116 027,33

4 757 120,50

Krycí list rozpočtu

Stavba:	OPRAVA HALY 5, 6 V AREÁLU GKR ROUDNICE N. L.		
Objekt:	Zařízení silnoproudé instalace		
		IČO	DIČ
Objednatel:	GKR STEEL s.r.o, ROUDNICE N. L.		
Projektant:	ING. JIŘÍ ŠIMURDA		
Zhotovitel:	AFC Servis DC a.s.		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:	ING. JIŘÍ ŠIMURDA		151 773 19
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	Náklady na MJ:	
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

A. Základní rozpočtové náklady

C. Náklady na umístění stavby

1	ZRN prací montážních	Dodávka	372 909	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	1 225 243	14		
3	ZRN prací stavebních	HSV		15		
4		PSV		16		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 598 152	17		
B. Doplnkové náklady				18		
7	Práce přesčas			19		
8	Bez pevné podl.			20		
9	Kulturní památka			21		
10	Kompl. Činnost		0	22		
11				23		
12	Součet (ř.7-11)		0	24		
				25	NUS celkem (ř. 13-24)	

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 5+12+25)		1 598 152
27	DPH 21% ZRN		335 612
28	DPH 21% NUS		
29	CELKEM s DPH		1 933 764
30			

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

Rekapitulace oddílů

Název stavby : OPRAVA HALY 5, 6 V AREÁLU GKR ROUDNICE N. L.					
Objekt		Zařízení silnoproudé instalace vč.bleskosvodů			
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
01	Krabice, svorky, nosný materiál	55 556,50	64 711,65	120 268,15	
02	Vodiče, kabely	117 127,50	106 877,55	224 005,05	
03	Ukončení vodičů	11 233,20	1 437,50	12 670,70	
04	Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje	2 712,85	18 830,10	21 542,95	
05	Zásuvky	5 924,80	14 777,50	20 702,30	
06	Rozvodnice oceloplech., plastové	56 097,00	251 157,70	307 254,70	
07	Svítlidla a osvětlovací zařízení	38 962,00	466 992,00	505 954,00	
08	Hromosvod	81 603,20	73 844,95	155 448,15	
09	Demontáž stávající elektroinstalace	0,00	111 780,00	111 780,00	
10	Pomocný materiál 3% z materiálu	3 692,17		3 692,17	
11	PPV 6% z montáží				1%
12	Revize		11 104,09	11 104,09	
13	Měření osvětlení		5 980,00	5 980,00	
14	Demontáž stávající elektroinstalace		5 750,00	5 750,00	
15	Požárně bezpečnostní přepážky		57 500,00	57 500,00	
16	Stavební přípomoc		0,00	0,00	
			34 500,00	34 500,00	
Celkem		372 909,22	1 225 243,04	1 598 152,25	

vyplní účastník

OPRAVA HALY 5. 6 V AREÁLU GKR ROUDNICE N. L.

ELEKTROINSTALACE

	Popis prací materiálu a dodávek včetně ocenění	Mj	Poč.	Montáž	Materiál	CENA (Kč)		Celkem
						Mont.	celkem	
01	Krabice, svorky, nosný materiál							
210 01-0331	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí LK 80R/3	ks	35	106,95	87,40	3 743,25	3 059,00	6 802,25
210 01-0331	Krabice přístrojová LK 80x28T	ks	7	106,95	44,85	748,65	313,95	1 062,60
210 01-0331	Krabice přístrojová LK 80x28 2T	ks	10	106,95	44,85	1 069,50	448,50	1 518,00
210 01-0107	Elektroinstalační lišta LHD 20x20 mm	m	60	55,09	18,17	3 305,10	1 090,20	4 395,30
210 02-0301	Drátěný žlab 50/50 mm	m	450	66,70	69,00	30 015,00	31 050,00	61 065,00
210 02-0306	Drátěný žlab 150/50 mm	m	250	66,70	115,00	16 675,00	28 750,00	45 425,00
						55 556,50	64 711,65	120 268,15

02 Vodiče, kabely

210 81-0041	CYKY 20x1.5	m	35	29,33	12,54	1 026,38	438,73	1 465,10
210 81-0045	CYKY 30x1.5	m	150	29,33	16,10	4 398,75	2 415,00	6 813,75
210 81-0045	CYKY 31x1.5	m	2300	29,33	16,10	67 447,50	37 030,00	104 477,50
210 81-0046	CYKY 31x2.5	m	450	29,33	26,34	13 196,25	11 850,75	25 047,00
210 81-0049	CYKY 41x1.5	m	45	29,33	24,04	1 319,63	1 081,58	2 401,20
210 81-0054	CYKY 51x2.5	m	150	29,33	43,36	4 398,75	6 503,25	10 902,00
210 81-0054	CYKY 51x6	m	300	30,71	103,39	9 211,50	31 015,50	40 227,00
210 80-0527	CVA - 6 ZŽL.	m	400	29,33	20,70	11 730,00	8 280,00	20 010,00
210 80-0529	CVA - 16 ZŽL.	m	150	29,33	55,09	4 398,75	8 262,75	12 661,50

SOUČET

03	Ukončení vodičů					117 127,50	106 877,55	224 005,05
210 10-0001	Do 2,5 mm2	ks	450	22,77		10 246,50	0,00	10 246,50
210 10-0003	Do 16 mm2	ks	14	25,30		354,20	0,00	354,20
210 95-0101	Označovací štítky na kabely	ks	25	25,30	57,50	632,50	1 437,50	2 070,00
	SOUČET					11 233,20	1 437,50	12 670,70
04	Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje							
210 11-0043	SÉRIOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 5 3559 - A05345, IP 20	ks	5	132,25	159,85	661,25	799,25	1 460,50
	KRYT 35S8 A - A 652 B	ks	5		29,90	0,00	149,50	149,50
	RAMIČEK 3901A - B108	ks	5		28,75	0,00	143,75	143,75

210 11-0045	STŘÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6 3559 - A06345, IP 20	ks	8	132,25	147,20	1 058,00	1 177,60	2 235,60
	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	8		25,30	0,00	202,40	202,40
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	8		28,75	0,00	230,00	230,00
210 11-0048	KŘÍŽOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 7 3558 - A07340 IP 20	ks	3	138,00	171,35	414,00	514,05	928,05
	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	3		25,30	0,00	75,90	75,90
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	3		28,75	0,00	86,25	86,25
210 11-0046	STŘÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6+6 3558 - A52340 IP 20	ks	4	144,90	181,70	579,60	726,80	1 306,40
	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	4		29,90	0,00	119,60	119,60
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	4		28,75	0,00	115,00	115,00
	Ovládací skříň pro osvětlení MS1, MS2	ks	5		2898,00	0,00	14 490,00	14 490,00
SOUČET						2 712,85	18 830,10	21 542,95

05	Zásuvky							
210 11-1041	ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5519 A - A02357B, IP 20	ks	50	105,80	151,80	5 290,00	7 590,00	12 880,00
210 11-1042 S	ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ s přepět. ochranou 5598 A - A2349 B, IP 20	ks	6	105,80	1092,50	634,80	6 555,00	7 189,80
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	7		28,75	0,00	201,25	201,25
	RÁMEČEK 3901A - B30B	ks	10		28,75	0,00	287,50	287,50
	RÁMEČEK 3901A - 430B	ks	5		28,75	0,00	143,75	143,75
SOUČET						5 924,80	14 777,50	20 702,30

06	Rozvodnice oceloplech., plastové							
	Rozváděč R1	ks	1					
210 19-0004	Skříňový rozváděč BF-0-2/48-C, vč. svorek PE,N	ks	1		13800,00	0,00	13 800,00	13 800,00
210 12-2002	Svodící přepětí FLP B+C MAXI V/4	ks	1		9200,00	0,00	9 200,00	9 200,00
210 12-1012	Proudový chránič 25A/4/0.03A	ks	1		1322,50	0,00	1 322,50	1 322,50
210 12-1012	Proudový chránič 40A/4/0.03A	ks	1		1472,00	0,00	1 472,00	1 472,00
210 11-2046 S	Hlavní vypínač 32A/3	ks	1		977,50	0,00	977,50	977,50
210 12-0402	Jistič 10A/1/B	ks	4		172,50	0,00	690,00	690,00
210 12-0402	Jistič 16A/1/B	ks	6		172,50	0,00	1 035,00	1 035,00
210 12-0402	Jistič 20A/3/B	ks	1		517,50	0,00	517,50	517,50
	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu, kabelové kanály, apod.	ks	1	4025,00		4 025,00	0,00	4 025,00
210 19-0004-S	Zásuvkové skříňové ZS, 1x32A/400V, 1x16A/400V, 2x16A/230V	ks	12		4817,35	0,00	57 808,20	57 808,20
	Rozváděč HR							

Skrín s dveřmi, IP55, ŠxVxH=800x2000x600, XVTL-BF-8/6/20	
Boční kryt, sada 1pár, IP40, ŠxVxH=800x2000x600, XVTL-S-6/20-PAIR	
Horní/dolní kryt,segment horizont. 35mm, Š=800, XSPBA C0801	
Horní/dolní kryt,segment horizont. 110mm, Š=800, XSPBA C0802	
Čelní kryt podstavce V=100, Š=800, XVTL-SO100/F-6	
Sada pro uzemnění dveří, BFZ-DES	
Montážní sada pro spojení polí, IP40, XAC	
Závěsná oka (sada 4ks), XAT	
Schránka na dokumentaci plastová lepicí, XAB4	
Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm, NWS-SHE/DLB/DN3	
DIN lišta hliníková, Š=800, BPZ-DINR20-800	
Horizontální nosník lehký, skříň H=400 (sada), XVTL-HP/L-4	
Montážní panel přes celou skříň ŠxV=600x2000,tl.2, XVTL-IC-6/20	
Sada pro montáž desek -IC, XVTL-IC/BRA/SET	
210 12-0402 Jistič PL7, char B, 1-pólový, 10A/1	
210 12-0402 Jistič 10A/1/C	
210 12-0402 Jistič PL7, char B, 1-pólový, 16A/1	
210 12-0402 Jistič PL7, char B, 1-pólový, 16A/3	
210 12-0402 Jistič PL7, char B, 3-pólový, 25A/3	
210 12-0402 Jistič PL7, char B, 3-pólový, 32A/3	
210 12-0402 Jistič 16A/3/C	
210 12-0402 Jistič 63A/3/B	
210 12-1012 Proudový chránič 25A/2/0,03A	
210 12-1012 Proudový chránič 40A/4/0,03A	
210 12-0402 Pojistkový odpínač 1.pól. 00, 160A, vč. pojistky 6A	
210 12-0402 Instalační svykač 230V - 25A, 4 zap.-kontakt	
210 12-0402 Instalační relé 230V, 2 přep.-kontakt	
Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu, kabelové kanály, apod.	
Výměna stávající jističích prvků osazených v rozvaděči HR	

Rozvaděč R2

Skrín s dveřmi, IP55, ŠxVxH=800x2000x600, XVTL-BF-8/6/20	
Boční kryt, sada 1pár, IP40, ŠxVxH=800x2000x600, XVTL-S-6/20-PAIR	
Horní/dolní kryt,segment horizont. 35mm, Š=800, XSPBA C0801	
Horní/dolní kryt,segment horizont. 110mm, Š=800, XSPBA C0802	
Čelní kryt podstavce V=100, Š=800, XVTL-SO100/F-6	
Sada pro uzemnění dveří, BFZ-DES	
Montážní sada pro spojení polí, IP40, XAC	
Závěsná oka (sada 4ks), XAT	
Schránka na dokumentaci plastová lepicí, XAB4	
Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm, NWS-SHE/DLB/DN3	
DIN lišta hliníková, Š=800, BPZ-DINR20-800	
Horizontální nosník lehký, skříň H=400 (sada), XVTL-HP/L-4	
Montážní panel přes celou skříň ŠxV=600x2000,tl.2, XVTL-IC-6/20	
Sada pro montáž desek -IC, XVTL-IC/BRA/SET	

ks	2	6440,00	0,00	12 880,00	12 880,00
ks	2	3438,50	0,00	6 877,00	6 877,00
ks	2	1840,00	0,00	3 680,00	3 680,00
ks	2	1840,00	0,00	3 680,00	3 680,00
ks	2	2070,00	0,00	4 140,00	4 140,00
ks	2	644,00	0,00	1 288,00	1 288,00
ks	2	1023,50	0,00	2 047,00	2 047,00
ks	2	517,50	0,00	1 035,00	1 035,00
ks	2	322,00	0,00	644,00	644,00
ks	2	943,00	0,00	1 886,00	1 886,00
ks	25	103,50	0,00	2 587,50	2 587,50
ks	2	1023,50	0,00	2 047,00	2 047,00
ks	2	1265,00	0,00	2 530,00	2 530,00
ks	4	977,50	0,00	3 910,00	3 910,00
ks	8	172,50	0,00	0,00	0,00
ks	2	207,00	0,00	1 380,00	1 380,00
ks	0		0,00	414,00	414,00
ks	2	172,50	0,00	0,00	0,00
ks	1	517,50	0,00	345,00	345,00
ks	7	517,50	0,00	517,50	517,50
ks	1	563,50	0,00	3 622,50	3 622,50
ks	1	1357,00	0,00	563,50	563,50
ks	1	1322,50	0,00	1 357,00	1 357,00
ks	7	1472,00	0,00	1 322,50	1 322,50
ks	2	1023,50	0,00	10 304,00	10 304,00
ks	3	747,50	0,00	2 047,00	2 047,00
ks	2	678,50	0,00	2 242,50	2 242,50
ks	1	17135,00	17 135,00	1 357,00	1 357,00
kpl	1	17250,00	17 250,00	0,00	17 135,00
					17 250,00
ks	2	6440,00	0,00	12 880,00	12 880,00
ks	2	3438,50	0,00	6 877,00	6 877,00
ks	2	1840,00	0,00	3 680,00	3 680,00
ks	2	1840,00	0,00	3 680,00	3 680,00
ks	2	2070,00	0,00	4 140,00	4 140,00
ks	2	644,00	0,00	1 288,00	1 288,00
ks	2	1023,50	0,00	2 047,00	2 047,00
ks	2	517,50	0,00	1 035,00	1 035,00
ks	2	322,00	0,00	644,00	644,00
ks	2	943,00	0,00	1 886,00	1 886,00
ks	25	103,50	0,00	2 587,50	2 587,50
ks	2	1023,50	0,00	2 047,00	2 047,00
ks	2	1265,00	0,00	2 530,00	2 530,00
ks	4	977,50	0,00	3 910,00	3 910,00
			0,00	0,00	0,00

210 12-0402	Jistič PL7, char B, 1-pólový, 10A/1	ks	6	172,50	0,00	1 035,00	1 035,00
210 12-0402	Jistič 10A/1/C	ks	2	207,00	0,00	414,00	414,00
210 12-0402	Jistič PL7, char B, 1-pólový, 16A/1	ks	2	172,50	0,00	345,00	345,00
210 12-0402	Jistič PL7, char B, 1-pólový, 16A/3	ks	2	172,50	0,00	345,00	345,00
210 12-0402	Jistič PL7, char B, 3-pólový, 32A/3	ks	4	517,50	0,00	2 070,00	2 070,00
210 12-0402	Jistič 16A/3/C	ks	1	517,50	0,00	517,50	517,50
210 12-1012	Jistič 63A/3/B	ks	1	563,50	0,00	563,50	563,50
210 12-1012	Proudový chránič 25A/2/0,03A	ks	2	1357,00	0,00	2 714,00	2 714,00
210 12-1012	Proudový chránič 40A/4/0,03A	ks	4	1322,50	0,00	5 290,00	5 290,00
210 12-0402	Pojistkový odpínač 1.pól. 00, 160A, vč. pojistky 6A	ks	2	1472,00	0,00	2 944,00	2 944,00
210 12-0402	Instalační stykač 230V - 25A, 4 zap.-kontakt	ks	3	1023,50	0,00	3 070,50	3 070,50
	Instalační relé 230V, 2 přep.-kontakt	ks	2	747,50	0,00	1 495,00	1 495,00
	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu, kabelové kanály, apod.	ks	1	17 687,00	17 687,00	0,00	17 687,00
	Ekvipotenciální sběrnice EP1, EP2, EP3 s krytem	ks	3	782,00	0,00	2 346,00	2 346,00
	Výměna stávající jističů prvků osazených v rozvaděči R2	kpl	1	17 250,00	0,00	17 250,00	17 250,00
	SOUČET				56 097,00	251 157,70	307 254,70
07	Svítlidla a osvětlovací zařízení						
210 20-1015	A - Svítidlo ZC2 LED2x45/840/REF54	m	72	322,00	4830	23 184,00	347 760,00
210 20-1015	B - Svítidlo ZC LED59.5 840/7K-MM	ks	12	322,00	3795	3 864,00	45 540,00
210 20-1025	C - LATTE LED 39W	ks	2	322,00	2760	644,00	5 520,00
210 20-1015	D - Svítidlo LINA Q 27-840	ks	6	322,00	1805,5	1 932,00	10 833,00
210 20-1015	E - LATTE LED 25W	ks	3	322,00	2001	966,00	6 003,00
210 20-1015	F - Lineární svítidlo nad umyvadlo	ks	1	322,00	2012,5	322,00	2 012,50
210 20-1015	N - Nouzové LED svítidlo s piktogramem, 1 x 9W, s piktogramem, IP 65, teploty okolí -15°C	ks	2	322,00	2012,5	644,00	4 025,00
210 20-1015	N - Nouzové LED svítidlo s piktogramem, 1 x 9W, s piktogramem, nástěnné	ks	8	322,00	1673,25	2 576,00	13 386,00
210 20-1015	Nouzový modul do svítidel	ks	15	322,00	2127,5	4 830,00	31 912,50
	SOUČET					38 962,00	466 992,00
08	Hromosvod a uzemnění						
210-220001	Vodič FeZn pr. 8 mm2	m	300	159,85	17,25	47 955,00	5 175,00
210-220302	Svorky SZ	ks	12	80,85	33,35	970,14	400,20
210-220302	Svorky univerzální	ks	15	80,85	17,25	1 212,68	258,75
210-220302	Svorky SS	ks	75	80,85	13,80	6 063,38	1 035,00
210-220302	Svorky připojovací Spe	ks	4	80,85	24,15	323,38	96,60
210-220302	Ochranná stříska dolní	ks	12	57,50	59,80	690,00	717,60
PB19	Betonový podstavec PB16	ks	11	64,40	517,50	708,40	5 692,50
Podl.PB16	Podl. PB19	ks	11	80,85	64,40	889,30	708,40
ST	Stojan pro jímací tyče - komplet	ks	11	78,20	322,00	860,20	3 542,00
210-220373	PV 21c plastová základny - dle krytiny	ks	11	48,30	207,00	10 626,00	45 540,00
210-220221	Jímací tyč 0,5 m	ks	220	172,50	322,00	1 897,50	3 542,00
210-220221	Jímací tyč 2,5 m	ks	11	184,00	448,50	2 024,00	4 933,50
							6 957,50
							53 130,00
							1 370,34
							1 471,43
							7 098,38
							419,98
							1 407,60
							6 400,90
							1 597,70
							4 402,20
							56 166,00
							5 439,50
							4 933,50

210-220302	Svorka k jímání tyčí SJ	ks	12	80,85	28,75	970,14	345,00	1 315,14
210-220302	Svorka okapová SO	ks	25	80,85	32,20	2 021,13	805,00	2 826,13
210-220372	Držák ochr. úhelníku do zdiva	ks	13	80,85	31,05	1 050,99	403,65	1 454,64
210-220401	Označení svodů štitky	ks	13	57,96		753,48	0,00	753,48
Štítek	Návlečka k označovací štitkům	ks	13		5,75	0,00	74,75	74,75
	Svařování na FeZn 30 x 4 mm na ocelovou konstrukci konstrukci	ks	15	172,50		2 587,50	0,00	2 587,50
	Elektrody (balení)	ks	2		287,50	0,00	575,00	575,00
SOUČET						81 603,20	73 844,95	155 448,15

09 Demontáž stávající elektroinstalace, vč. nepředvídatelných prací

Demontáž zářivkových svítidel	ks	50	138,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
Demontáž kabelů	m	3500	23,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00
Demontáž vyplněných a zásuvek	ks	25	57,50	0,00	0,00	1 437,50	1 437,50
Nepředvídatelné práce	h	95	241,50	0,00	0,00	22 942,50	22 942,50
SOUČET					0,00	111 780,00	111 780,00

PŘÍLOHA Č. 2
SEZNAM PODDODAVATELŮ

**Prohlášení – specifikace poddodavatelů
na akci „Stavební a technické zhodnocení haly 5, 6 v areálu GKR
Roudnice n/L“**

- I. * ~~Účastník nemá v úmyslu zadat žádnou část zakázky jednomu či více poddodavatelům.~~
- II. * Účastník má v úmyslu zadat jednu nebo více částí zakázky jednomu či více poddodavatelům, dle níže uvedené specifikace:

podíl v % podíl v tis. Kč

ČÁSTI ZAKÁZKY

REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI	68,3.....%	... 9 464... tis. Kč
REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM	31,7.....%	... 4 392... tis. Kč

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	druh poddodávky:
Alexander Černý	elektroinstalace
Školní 27, 411 55 Terezín	
IČ: 44238878	11,5... % 1 598 tis. Kč.....

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	druh poddodávky:
Fripos mont s.r.o.	dodávka a montáž vrat
K Výtopně 2219, 412 01 Litoměřice.....	
IČ: 27817369	0,9..... % 120 tis. Kč.....

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	druh poddodávky:
Jan Horák.....	střešní konstrukce
Alej 17. listopadu 2695, 413 01 Roudnice nad Labem	
IČ: 87241005	14,9... % 2 068tis. Kč.....

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	druh poddodávky:
Klahos s.r.o.	světlik
Riegrova 175, 560 02 Česká Třebová	
IČ: 45537429	1,3..... % 184 tis. Kč.....

**Prohlášení – specifikace poddodavatelů
na akci „Stavební a technické zhodnocení haly 5, 6 v areálu GKR
Roudnice n/L“**

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

druh poddodávky:

PKS okna a.s.

okna.....

Palackého 607, 277 46 Veltrusy

IČ: 65276507

3,1..... % **423 tis. Kč**.....**AFC**

i ServisDCas.

č.5-

Březová 137/62, 405 01 DĚČÍN III

Tel.: 412 510 454 IČ: 272 74 691

Fax: 412 510 656 DIČ: CZ27274691

.....
razítko a podpis oprávněného zástupce účastníka

- Účastník vyplní body I. a II. tohoto prohlášení dle skutečnosti.
- V případě většího počtu poddodavatelů předloží Účastník jejich specifikaci na více stránkách přílohy č. 3.

PŘÍLOHA Č. 3
KOPIE POJISTNÉ SMLOUVY



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva

číslo **7721074840**

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

IČO 47116617

sídlo: 186 00 Praha 8, Pobřežní 665/21, Česká republika

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Agentura severní Čechy, 460 01 Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 580/25

a

AFC Servis DC a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1618

IČO 27274691

sídlo: 405 02 Děčín III – Staré Město, Březová 62/137

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený: Milanem Tůmou, členem představenstva

korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

RESPECT, a.s.

IČO 25146351

sídlo: 142 00 Praha 4, Pod Krčským lesem 2016/22

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

korespondenční adresa pojišťovacího makléře: 400 01 Ústí nad Labem, Pivovarská 1

tel.: 475 208 107, 736 525 198, fax: 475 208 100

Článek I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pojištěným je pojistník.
2. K pojištění se vztahují

Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“)

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“)

ZPP P-150/14 - pro živelní pojištění

ZPP P-200/14 - pro pojištění pro případ odcizení

ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“)

DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

Živel

DZ101 - Lehké stavby, dřevostavby - Výluka (1401)

DZ106 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek (1401)

DZ112 - Fotovoltaická elektrárna - Výluka (1401)

DZ113 - Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Zabezpečení

DOZ101 - Předepsané způsoby zabezpečení pojištěných věcí

(netýká se finančních prostředků a cenných předmětů) (1612)

DOZ102 - Předepsané způsoby zabezpečení finančních prostředků a cenných předmětů (1606)

DOZ105 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1401)

Odpovědnost za újmu

DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1612)

DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění
Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

DODP110 - Peněžitá náhrada nemajetkové újmy - ochrana osobnosti
Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP111 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu
Rozšíření rozsahu pojištění (1704)

DODP119 - Cizí věci převzaté včetně provozu motorových vozidel - Rozšíření rozsahu pojištění (1612)

DODP120 - Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů
v souvislosti s výkonem jejich funkce - Rozšíření rozsahu pojištění (1412)

D 102 - Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401)

D 110 - Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek,
povodně a záplavy (1401)

D 112 - Podmínky pro protipožární zabezpečení stavenišť (1603)

D 117 - Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1401)

Obecné

DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401)

DOB103 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1401)

DOB104 - Demolice, suť - Rozšíření pojistného plnění (1401)

DOB105 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek (1401)

DOB107 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí
povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)

DRUHY A ZPŮSOBY POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY A ROZSAH POJIŠTĚNÍ

1.1 Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

A01) 405 01 Děčín, Březová 62/137 (areál, vč. průmyslových objektů bez č.p. na parc. č. 323, 315, 316)

2. PŘEHLED SJEDNANÝCH POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

Místa pojištění: dle článku II, bodu 1.2 této pojistné smlouvy						
Rozsah pojištění: sdružený živel						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-150/14 a doložkami DZ101, DZ106, DZ112, DZ113, DOB101, DOB103, DOB104, DOB105, DOB107						
Poř. č.	Předmět pojištění	pojistná částka 1)	spoluúčast 5)	pojištění se sjednává na cenu *)1)	MRLP 3) první riziko 2)	MRLP 3)
		(Kč)	(Kč)		(Kč)	(Kč)
1.	soubor cizích budov a ostatních staveb (mimo samostatně pojištěných)	93 200 000	viz rozpis	*)		
ve vlastnictví (SJM) Milana Tůmy, RČ 541106/1931 a Ing. Jitky Tůmové, RČ 615926/0866						
2.	budovy a ostatní stavby na parc. č. 315, 316 (dřevovýroba)	24 000 000	viz rozpis	*)		
na parc. č. 315 - ve vlastnictví (SJM) Milana Tůmy, RČ 541106/1931 a Ing. Jitky Tůmové, RČ 615926/0866 na parc. č. 316 - ve vlastnictví AFC Servis DC a.s. IČO 27274691						
rozpis spoluúčasti pro poř. č. 1, 2						
• spoluúčast pro poj. nebezpečí povodeň nebo záplava, sesuv 10 %, min. 20 000 Kč						
• spoluúčast pro požární nebezpečí, náraz nebo pád 10 000 Kč						
• spoluúčast pro ostatní poj. nebezpečí 5 000 Kč						
3.	soubor zásob, vlastních movitých zařízení a vybavení	12 500 000	viz rozpis	*)		
4.	soubor vlastních movitých zařízení a vybavení na volném prostranství		viz rozpis	*)	100 000	
5.	soubor cizích předmětů převzatých	1 000 000	viz rozpis	*)		
odchylně od čl. 1 odst. 6) písm. b) ZPP P-150/14 se za cizí předměty převzaté považují i motorová a přípojná vozidla s přidělenou registrační značkou (státní poznávací značkou).						
rozpis spoluúčasti pro poř. č. 3, 4, 5						
• spoluúčast pro poj. nebezpečí povodeň nebo záplava, sesuv 10 %, min. 20 000 Kč						
• spoluúčast pro ostatní poj. nebezpečí 5 000 Kč						

(Pokračování tabulky)

Poř. č.	Předmět pojištění	pojistná částka 10)	spoluúčast 5)	pojištění se sjednává na cenu *)1)	MRLP 3) první riziko 2)	MRLP 3)
		(Kč)	(Kč)		(Kč)	(Kč)
6.	soubor vlastních finančních prostředků v pokladně		viz rozpis	*)	50 000	
rozpis spoluúčasti pro poř. č. 6						
• spoluúčast pro poj. nebezpečí povodeň nebo záplava, sesuv 10 %, min. 20 000 Kč						
• spoluúčast pro ostatní poj. nebezpečí 1 000 Kč						
Poznámky: zvláštní ujednání, viz článek V této pojistné smlouvy						

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

2.2.1. Pojištění pro případ odcizení

Místa pojištění: dle článku II, bodu 1.2 této pojistné smlouvy						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ odcizení (s výjimkou loupeže přepravovaných peněz nebo cenin)						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOZ101, DOZ102, DOZ105, DOB101, DOB103						
Poř. č.	Předmět pojištění	pojistná částka 10)	spoluúčast 5)	pojištění se sjednává na cenu *)1)	MRLP 3) první riziko 2)	MRLP 3)
		(Kč)	(Kč)		(Kč)	(Kč)
1.	soubor zásob, vlastních movitých zařízení a vybavení		3 000	*)	200 000	
2.	soubor vlastních movitých zařízení a vybavení na volném prostranství ^{*)}		5 000	*)	100 000	
^{*)} za překonání překážky se považuje překonání konstrukčního upevnění						
3.	soubor vlastních finančních prostředků v pokladně		1 000	*)	50 000	

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

2.3.1. Pojištění pro případ vandalismu

Místa pojištění: dle článku II, bodu 1.2 této pojistné smlouvy						
Rozsah pojištění: pojištění pro případ vandalismu						
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-200/14 a doložkami DOB101, DOB103						
Poř. č.	Předmět pojištění	pojistná částka 10)	spoluúčast 5)	pojištění se sjednává na cenu *)1)	MRLP 3) první riziko 2)	MRLP 3)
		(Kč)	(Kč)		(Kč)	(Kč)
1.	soubor budov a ostatních staveb		10 %, min. 3 000	*)	100 000	
ve vlastnictví (SJM) Milana Tůmy, RČ 541106/1931 a Ing. Jitky Tůmové, RČ 615926/0866, na parc. č. 316 ve vlastnictví AFC Servis DC a.s. IČO 27274691						
2.	soubor zásob, vlastních movitých zařízení a vybavení		10 %, min. 3 000	*)	200 000	

*) není-li uvedeno, sjednává se pojištění s pojistnou hodnotou uvedenou v příslušných pojistných podmínkách

2.4. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce:

2.4.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DODP102, DODP104, DODP105, DODP109, DODP111, DODP119, DODP120, D102, D110, D112, D117, DOB101					
Poř. č.	Rozsah pojištění	limit pojištění plnění (Kč)	sublimit pojištění plnění (Kč)	spoluúčast 5) (Kč)	územní platnost pojištění
1.	pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání (dle DODP102)	20 000 000		10 000 001	celý svět vyjma USA a Kanady
	pro následné finanční škody se sjednává sublimit pojištění plnění ve výši 2 000 000 Kč				
	pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání se sjednává sublimit pojištění plnění ve výši 10 000 000 Kč				
2.	náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění (dle DODP105)		2 000 000	5 000	ČR
3.	provoz pracovních strojů (dle DODP109)		500 000	10 %, min. 5 000	ČR
4.	čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu (dle DODP111)		1 000 000	10 %, min. 5 000	ČR
5.	odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce (dle DODP120)		1 000 000	5 000	ČR
6.	cizí věci převzaté vč. provozu motorových vozidel (dle DODP119) a cizí věci užívané (dle DODP104)		1 000 000	1 000	ČR
Mimo výluk a omezení pojištění plnění vyplývajících z příslušných ustanovení této pojištění smlouvy a pojištních podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému touto pojištní smlouvou se pojištění dále nevztahuje na předmět podnikání (obor činnosti): • poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, mimo výluk a omezení pojištění plnění vyplývajících z příslušných ustanovení této pojištění smlouvy a pojištních podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému touto pojištní smlouvou se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání dále nevztahuje na předmět podnikání (obory činnosti): • výkon zeměměřičských činností, • projektová činnost ve výstavbě, • zprostředkování obchodu a služeb, • realitní činnost, - • mimoškolní výchov a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, vč. lektorské činnosti					
V případě újmy způsobené vadou výrobku se za příčinu vzniku újmy považuje to, že konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo. Pojistitel poskytne pojištění plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy; tím nejsou dotčena ujednání uvedená v čl. 5 ZPP P-600/14; odchylně od čl. 8 odst. 1) věty druhé ZPP P-600/14 poskytne pojiistitel na úhradu všech takových pojištních událostí, jejichž příčiny vzniku újmy nastaly během jednoho pojištního roku, pojištění plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojištění plnění účinného v tom pojištním roce, kdy nastaly příčiny vzniku újmy všech těchto pojištních událostí; odchylně od čl. 8 odst. 2) věty třetí ZPP P-600/14 poskytne pojiistitel na úhradu všech takových pojištních událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění, jejichž příčiny vzniku újmy nastaly během jednoho pojištního roku, pojištění plnění v souhrnu maximálně do výše příslušného sublimitu účinného v tom pojištním roce, kdy nastaly příčiny vzniku újmy všech těchto pojištních událostí.					

- 1) nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14
časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy
- 2) první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14
- 3) MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce; je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění
- 4) zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14
- 5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14
- 6) odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu max. do výše limitu pojistného plnění
- 7) odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu max. do výše sublimitu pojistného plnění
- 8) dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14, resp. čl. 14 odst. 2) DPP P-330/16, resp. čl. 20 odst. 4) DPP P-340/16
- 9) integrální časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny; právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní; je-li však přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění
- 10) agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot
- 11) MRLPPR je horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku; je-li pojištění přerušení provozu sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, je MRLPPR horní hranicí plnění pojistitele v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem jejich vzniku, nastala během doby trvání pojištění; není-li sjednán limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný MRLPPR i za limit plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost
- 12) MRLPPR v rámci pojistné částky stanovené ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. c) VPP P-100/14 a sjednané pro ušlý zisk a stále náklady pojištěného v příslušné tabulce pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu

3. POJISTNÉ PLNĚNÍ

- 3.1 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- 3.2 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění pro lokalitu, a to následovně:
 - pro lokalitu 405 01 Děčín, Březová 137/62 (areál) ve výši 500 000,- Kč
tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- 3.3 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

- 3.4 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za všechny pojistné události způsobené kapalinou unikající z vodovodních zařízení a médiem vytékajícím v důsledku náhlého a nahodilého poškození nebo poruchy hasících zařízení, a jde-li o pojištění budovy, též za poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení vč. armatur (došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich), kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů (došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich) nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- 3.5 Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DZ113 - atmosférické srážky, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 30 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši 3 000 Kč.
- 3.6 Pojistné plnění za škody způsobené úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště pojištěné budovy malbami, nástřiky nebo polepením v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši 10 % min. však 3 000 Kč.
- 3.7 Pojistné plnění z pojištění sjednaného doložkou DOB104 - demolice, suť, a to bez ohledu na to, ke kolika druhům a předmětům pojištění se pojištění dle této doložky vztahuje, v souhrnu za všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 500 000 Kč. Od celkové výše pojistného plnění za každou pojistnou událost z tohoto pojištění se odečítá spoluúčast ve výši 5 000 Kč.

Článek III

VÝŠE A ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO

1. Pojistné za jeden pojistný rok:

• Živelní pojištění	
Pojistné	64 335 Kč
• Pojištění pro případ odcizení	
Pojistné	2 900 Kč
• Pojištění pro případ vandalismu	
Pojistné	1 900 Kč
• Pojištění odpovědnosti za újmu	
Pojistné	127 795 Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí	196 930 Kč
Obchodní sleva (20 %)	- 39 386 Kč

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevě za jeden pojistný rok činí 157 544 Kč

2. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je tříměsíční.

Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto

• k 1. 1.	39 386 Kč
• k 1. 4.	39 386 Kč
• k 1. 7.	39 386 Kč
• k 1. 10.	39 386 Kč

prodlužuje se splatnost pojistného z 1. 1. 2018 na 10. 1. 2018.

(001)
18845-

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře
peněžní ústav : Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu / kód banky : **7220843001/5500**
variabilní symbol : 7721074840
4. Výše uvedené pojistné je stanoveno bez pojistné či jiné obdobné daně (dále jen „daň“) za rizika umístěná v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Smluvní strany se dohodly, že v případě zavedení daně z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, kterou bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto jiného členského státu pojistitel povinen odvést, se pojistník zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti. Ustanovení tohoto bodu neplatí pro daně, které jsou případně v bodě 1. tohoto článku výslovně uvedeny.

Článek IV

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

664 42 Modřice, Brněnská 634

tel.: **957 105 105**

fax: 547 212 602, 547 212 561

e-mail: podatelna@koop.cz

www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. **Živelní pojištění**

Ujednává se, že se ruší ustanovení čl. 1 odst. 7) a 8), čl. 3 odst. 5), čl. 6 odst. 3) a čl. 9 ZPP P-150/14.

Dále se ujednává, že se ruší ustanovení čl. 3 odst. 4) ZPP P-150/14.

Článek VI

PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
3. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že každého pojištěného informoval o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim podle výše uvedených ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

4. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
5. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
6. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.
7. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.
8. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabývá pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.
Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „Datová schránka“ uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy“ uvést číslo této pojistné smlouvy.
Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).
Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.


Článek VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od **1. ledna 2018** (počátek pojištění) do **31. prosince 2018** (konec pojištění).
Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojištění dle této pojistné smlouvy uplynutím pojistné doby nezaniká a pojištění/pojistná doba se prodlužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemnou formou nesdělí, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech
- pojistník obdrží 1 stejnopis
 - pojistitel si ponechá 2 stejnopisy
 - pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 10 stran a 1 přílohu.
- Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I této pojistné smlouvy a dokument Informace pro zájemce o pojištění. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.
- Výčet příloh:
- příloha 1 – výpis z obchodního rejstříku a výpis ze živnostenského rejstříku

V Liberci dne 28. 12. 2017



za pojistitele
Ing. Bc. Kristýna Tůmová, Ph.D., MBA
oddělení externího obchodu
vedoucí referátu
pojištění hospodářských rizik



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s.
VÝMĚNÁ INSURANCE GROUP
AGENTURA SE VĚRNÍ ČECHY
NÁMĚSTÍ LIBERCE 118
480 01 LIBEREC 1



za pojistitele
Ing. Petra Tulachová
oddělení externího obchodu
underwriter
pojištění hospodářských rizik

V Děčíně dne 8. 1. 2018



ServisDCoS - divize STŘED

Plzeňská 137/62, 405 02 DĚČÍN III
Tel.: 412 510 054 IČ: 272 74 691
Fax: 412 510 066 DIČ: CZ27274691

-8.2-



za pojistníka

Pojistnou smlouvu vypracovaly: Pet/Tul


**ČESKÁ
POJIŠTOVNA**

ČESKÁ POJIŠTOVNA a.s.
Lukáš Šlesiar, Dis
tj Severní Čechy
obchodní specialista
Liberec 4/8, 460 95

POJISTNÁ SMLOUVA

Pojištění podnikatele a právnických osob

číslo 20859787-77

SMLUVNÍ STRANY

Pojišťovna

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Pojistník

Název

AFC Servis DC a.s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1618

IČO

27274691

Adresa

Březová 62/137, 405 02 Děčín III-Staré Město, ČESKÁ REPUBLIKA

Plátce DPH

ANO

E-mail

tyl@afcservisdc.cz

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka.

Pojištěný

Pojištěný je shodný s pojistníkem, pokud není dále u jednotlivých pojištění uvedeno jinak.

Správce pojistné smlouvy

Pojistná smlouva je sjednávána prostřednictvím RESPECT, a.s., IČO: 25146351, Pod Krčským lesem 2016, 142 00 Praha 4, ziskatelské číslo: 440806529.

I. POJISTNÁ DOBA

Pojištění se sjednává na dobu určitou od **00:00 hod. dne 15. 8. 2018** do **24:00 hod. dne 31. 1. 2019**.

II. PŘEHLED POJIŠTĚNÍ

Poř. č.	Název pojištění	Datum účinnosti	Pojistné*
1	Pojištění stavebně montážních rizik	15. 8. 2018	14 838 Kč
	Celkové pojistné za dobu trvání pojištění		14 838 Kč

* Pojistné po zaokrouhlení, slevách / přírážkách dle Vyúčtování pojistného.

III. ROZSAH POJIŠTĚNÍ

A. POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Pojištění majetku se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018 (dále jen VPPMO-P). Není-li dále ujednáno jinak, ujednává se, že pokud pojistná částka není nižší o více jak 15 procent než částka odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci nebo souboru věcí, pojistitel pro toto pojištění neuplatní podpojištění.

Ujednává se, že pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých na jednom místě pojištění v průběhu jednoho pojistného roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou pro pojištění majetku omezena za škody vzniklé z příčiny pojistného nebezpečí záplava nebo povodeň v úhrnu částkou 10 miliónů Kč.

Kód produktu: MPB02 / 1

1. POJIŠTĚNÍ STAVEBNĚ MONTÁŽNÍCH RIZIK

Pojištění se řídí VPPMO-P a Doplnkovými pojistnými podmínkami stavebně montážního pojištění DPPSM-P-01/2018 (dále jen DPPSM-P).

1.1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Jedná se o rekonstrukci, modernizaci, přestavbu nebo dostavbu již existujícího objektu?

ANO

**1.2. Rozsah pojištění**Název budovaného díla
Místo pojištěníStavební a technické zhodnocení haly 5, 6 v areálu GKR Roudnice n/L
KÚ Roudnice nad Labem, parc. č. 3700/16, 3700/19

Pojištění se sjednává pod jednotlivými položkami (pol. č.) pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPSM-P, v případě pojištění odpovědnosti také pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 8 DPPSM-P.

Pol. č.	Rozsah pojištění, předměty pojištění	Spoluúčast v Kč	Pojistná částka v Kč	Pojistné
B01	Stavební díla	20 000	13 857 000	29 675 Kč

1.3. Pojistné**Celkové pojistné za dobu trvání pojištění****29 675 Kč**

Obchodní sleva 50,00 %, tj.

14 837 Kč

Celkové pojistné za dobu trvání pojištění po slevě a zaokrouhlení**14 838 Kč****1.4. Další smluvní ujednání****1.4.1. Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi – doložka SM112**

Na místě pojištění budou provedena následující bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti:

- a) pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost dodržovat místní právní předpisy, pravidla požární ochrany a směrnice týkající se požární bezpečnosti;
- b) pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost dodržovat místní právní předpisy, pravidla a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP);
- c) veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové láhve apod. budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být umístěny na k tomu určeném odděleném místě a pravidelně odváženy;
- d) bude zajištěno vedení a uchování příslušných administrativních záznamů týkajících se požární bezpečnosti na místě pojištění (např. požární kniha).

Porušil-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené v tomto ujednání, má pojišťovna podle závažnosti tohoto porušení právo pojistné plnění odmítnout nebo přiměřeně snížit.

1.5. Zvláštní ujednání**1.5.1. Nedílnou součástí této pojistné smlouvy je příloha č.1 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.**

Ujednává se maximální limit plnění z jedné pojistné události z příčiny pojistného nebezpečí úmyslného poškození nebo zničení věci ve výši 100 000,-Kč.

1.6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 15. 8. 2018 do 24:00 hod. dne 31. 1. 2019.

IV. INFORMACE K POJISTNÉMU

Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné je splatné k 15. 8. 2018.

Číslo účtu

246246/5500

Variabilní symbol

2085978777

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Pojistník prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
2. Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.ceskapojistovna.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.
3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
4. Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu



(vč. všech jejích dodatků) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojišťovnu o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky. Pojistník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojišťovny, přičemž za obchodní tajemství pojišťovna považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku; o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/bonusu. Nezajistí-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření, je oprávněna tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) uveřejnit pojišťovna. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojišťovny.

6. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká pojišťovna, a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojištnictvím.

7. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

8. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- pojistné podmínky dle části III.,
- sazebník poplatků.

VI. PŘÍLOHA

Bez příloh.

Pojistná smlouva uzavřena v Liberci dne 17.9.2018 v 12 hodin 00 minut

AFC Servis DC a.s.

Bc. Lukáš Tassler
435093446

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této pojistné smlouvy

AFC
ServisDCas - divize STŘED -č.2-
Březová 137/62, 405 02 DEČÍN III
tel.: 412 510 454 iČ: 272 74 691
fax: 412 510 056 DIČ: CZ27274691

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Tímto prohlašuji, že v období od 15. 8. 2018 do 11. 9. 2018 nevznikla škodní událost, ze které by vyplývala České pojišťovně a.s. povinnost poskytnout pojistná plnění z pojistné smlouvy č. 2085978777.

v Lošicích dne 12. 8. 2018
podpis pojistníka

AFC
ServiceDCas - divize STŘED -č.2-
Březová 137/62, 405 02 DĚČÍN III
tel.: 412 510 454 IČ: 272 74 691
fax: 412 510 056 DIČ: CZ27274691

**Pojištění podnikatele a právnických osob**

Pojistná smlouva č.: 20859787-77

Kód produktu: MN

Doba trvání pojistné smlouvy od 15. 8. 2018 do 31. 1. 2019

IČ: 27274691

AFC Servis DC a.s.

Březová 62/137

405 02 DĚČÍN III-STARÉ MĚSTO

ČESKÁ REPUBLIKA

Vyúčtování pojistného

u pojistné smlouvy č. 20859787-77 k datu 15. 8. 2018

Dokument Vyúčtování pojistného je součástí pojistné smlouvy a obdržíte jej vždy při uzavření pojistné smlouvy a dále při jakémkoliv změně na smlouvě, která vede ke změně v pojistném.

Dokument Vyúčtování pojistného zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného za dobu trvání pojistné smlouvy.

1. Přehled pojištění

Tabulka 1 – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Tabulka 1

pořadové číslo pojištění v pojistné smlouvě	název pojištění	pojistné za dobu trvání pojištění v Kč	sleva za způsob úhrady pojistného v Kč ¹⁾	sleva za počet splátek úhrady pojistného v Kč	sleva za propojištěnost v Kč ²⁾	celkem pojistné za dobu trvání pojištění v Kč ³⁾
1	Pojištění stavebně montážních rizik	14 837,60	0,00	0,00	0,00	14 838,-
Celkem v Kč		14 837,60	0,00	0,00	0,00	14 838,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč						14 838,-

¹⁾ způsobem úhrady je zvolená metoda úhrady pojistného (např. složenka, SIPO)

²⁾ sleva za propojištěnost – výše přiznané slevy za propojištěnost je závislá na počtu platných pojištění v pojistné smlouvě

³⁾ v částce je zohledněn koeficient za dobu trvání pojištění

Pojistné v jednotlivých sloupcích je zaokrouhleno na 2 desetinná místa a v posledním sloupci na celé Kč

2. Přehled splátek pojistného

Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce č. 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2

datum splatnosti	výše splátky pojistného v Kč
12. 9. 2018	
Celkem v Kč	14 838,-
	14 838,-

V pojistné smlouvě byl dohodnut způsob úhrady Trvalý příkaz k úhradě.
Pojistné bude hrazeno trvalým příkazem, žádáme Vás o jeho zajištění.

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 241 114 114

www.ceskapojištovna.cz

✉ P. O. BOX 305
659 05 Brno

TC89970002011

02205738388109

3. Způsob úhrady pojistného

Číslo účtu: 246246

Kód banky: 5500

Variabilní symbol: 2085978777

Pojistné uhrad'te na výše uvedený účet prostřednictvím makléřské společnosti.

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovědí pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 241 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno.

Dne 12. 9. 2018



Milan Slavíček

Ředitel správy pojištění

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

☎ Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 241 114 114

www.ceskapojistovna.cz

✉ P. O. BOX 305
659 05 Brno

