

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo
uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„ČOV 1000 EO Mokrovraty“

Smluvní strany:

Objednatel:	Obec Mokrovraty
se sídlem:	Mokrovraty 92, 262 03 Nový Knín
IČ:	00242764
DIC:	CZ00242764
jednající ve věcech smluvních:	Stanislava Ecklová, starostka obce
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	521703369/0800
telefon:	318 593 082
mobil:	733 682 847
email:	mokrovraty@volny.cz
Zhotovitel:	IMOS group s.r.o.
se sídlem:	Tečovice 353, 763 02 Zlín
IČ:	27756971
DIC:	CZ27756971
zastoupený ve věcech smluvních:	Lubomírem Reichsfeldem, jednatelem
bankovní spojení:	PPF banka a.s., č.ú.: 2014620015/6000 2014620007/6000
zapsaný v obch. rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl. C, vložka 56962	
telefon:	577 197 111
mobil:	602 750 042
fax:	577 197 112
e-mail:	imos@imosgroup.cz

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo
mění a doplňuje následovně:

Čl. IV. Termín plnění, odst. Č. 2 a 3 se mění následovně:

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době do **20.12.2015** (a k tomuto dni zajistit též uvedení díla do zkušebního provozu).
3. Zhotovitel se zavazuje v době sjednané pro provedení díla, tj. do **20.12.2015** zhotovené dílo předat objednateli a případné vady a nedodělky neprodleně odstranit.

Zbývající obsah této smlouvy zůstává tímto dodatkem nedotčen, tj. všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Mokrovratech dne 26. 11. 2015

Ve Zlíně dne 20.11.2015



za objednatele

Stanislava Ecklová

starostka obce

Obec Mokrovraty

Mokrovraty 92, 262 03 Nový Knín



IMOS group s.r.o.

763 02 Zlín Tečovice 353

DIC: CZ27753571 -E11


za zhotovitele

Lubomír Reichsfeld

jednatel

IMOS group s.r.o.

Tečovice 353, 763 02 Zlín