



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

číslo objednatele: SMRZ 1383/2020

číslo zhotovitele: 514/2020

„Zateplení a výměna zdroje tepla v budově ZŠ č. p. 964 a Vzduchotechnika v budově ZŠ č. p. 964“

uzavřené dne 11. 5. 2020

Smluvní strany

Objednatel:

Město Smržovka

sídlo: náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

zastoupený: Mgr. Markem Hotovcem, starostou

bank. spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 963 229 369/0800

IČO: 00262579

DIČ: CZ00262579

kontaktní osoba: [.....],

tel.: [.....], email: [..... ..]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

TERMIL s.r.o.

sídlo: Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou

zastoupená: Libor Milota, jednatel

bank. spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 248 880 515/0300

IČO: 254 90 885

DIČ: CZ25490885

kontaktní osoba: Libor Milota, jednatel

tel.: 606642060 email: info@termil.cz

dále jen „zhotovitel“

V souladu s ustanovením článku 1.10. a 2.5. Smlouvy o dílo uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo. Změny jsou administrovány dle zákona 134/2016,



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

§ 100, odst. 1 a § 222, odst. 4 a odst. 6. a mění ustanovení následovně:

Článek II.

Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění v termínech:

Zadavatel pro plnění díla stanoví následující termíny

Zahájení přípravných prací (lešení, zařízení staveniště): 1. 6. 2020

Zahájení prací (realizace díla): 15. 6. 2020

Vnitřní prostory ZŠ (kotelna, VZT, okna, začištění oken v interiéru): 22. 6. 2020 – 15. 9. 2020

Vnější fasáda: do 31. 3. 2021

Předání a převzetí díla: do 31. 3. 2021

Článek III.

Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 26 271 318 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 5 516 977 Kč.

Cena dodatku č.2 je 326 350 Kč bez DPH. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 68 533 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 32 183 178 Kč.

V dne 10. 12. 2020

V Jablonci nad Nisou dne 24. 11. 2020

Objednatel

Zhotovitel



MĚSTO
SMRŽOVKA




Mgr. Marek Hotovec
Starosta


Libor Milota
jednatel



TERMIL s.r.o.
M. Svabinského 111/30, 466 05 Jablonec n. N.
tel.: 481 323 007, www.termil.cz
IČ 25490885, DIČ CZ25490885