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Dodatečné informace 

  

Dotaz č. 1  

 

Vážení,  

dne 2. 5. 2016 zadavatel obdržel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Brno, MČ Chrlice – 

ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace" následující žádost o poskytnutí dodatečných 

informací: 

„V rámci 2. dílčího hodnotícího kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace zakázky 

v kalendářních dnech, tj. dobu, za kterou se uchazeč zaváže předmět díla zrealizovat. Žádáme 

o nastavení minimální doby plnění ve dnech, které zadavatel považuje za nezbytnou pro řádnou 

a kvalitní realizaci veřejné zakázky – tedy, aby zadavatel stanovil minimální dobu, která je pro řádné 

a kvalitní plnění splnění veřejné zakázky technologicky a časově nezbytná.“. 

 

K předmětné žádosti zadavatel uvádí následující.  

Zadavatel stanovil dobu plnění uvedenou v bodu 4 Kvalifikační dokumentace následovně: „Práce 

budou realizovány v období od 1. srpna 2016 do 31. května 2017. Předpokládaná lhůta provádění 

prací tak činí 304 kalendářních dní.“.  

Zadavatel uvádí, že předpokládaná doba plnění veřejné zakázky byla stanovena s ohledem na 

množství a náročnost stavebních prací, včetně jejich časového harmonogramu, přičemž zadavatel při 

jejím vymezení vycházel i ze svých mnohaletých zkušeností s realizacemi obdobných stavebních 

zakázek. Předpokládaná doba plnění předmětné veřejné zakázky tak zohlednila veškeré aspekty 

týkající se této zakázky a je dle zadavatele přiměřená.  

Nadto zadavatel sděluje, že předpokládaná doba plnění, resp. její možné zkrácení ze strany uchazeče, 

bude předmětem hodnocení zaslaných nabídek, jelikož „zkrácení předpokládané lhůty plnění“ s váhou 

20% je jedním z dílčích hodnotících kritérií, které zadavatel stanovil v bodu 13 Kvalifikační 

dokumentace. Záleží tedy na každém dodavateli, aby posoudil své zkušenosti a technické zázemí 

a nabídl zadavateli takovou dobu plnění, během které je schopen předmětnou veřejnou zakázku řádně 

a kvalitně zrealizovat. Pokud by však zadavatel stanovil minimální dobu nezbytnou pro plnění veřejné 

zakázky ještě před vlastním hodnocením nabídek, pak by zcela jistě všichni uchazeči mající zájem na 

získání veřejné zakázky uvedli tuto minimální dobu plnění do svých nabídek, čímž by následné 

hodnocení dle uvedeného dílčího hodnotícího kritéria postrádalo smysl. 

Z výše uvedených důvodů proto zadavatel nebude minimální dobu nezbytnou pro řádné plnění veřejné 

zakázky stanovovat. 

 

V Brně dne 3. 5. 2016  

 

 

 

                                                                                       Ing. Ladislav Haška 

                                                                                          generální ředitel 
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