
SMLoUVA o oílo
na akci

,,Rekonstrukce zdroje tepla v objektu TURISTCENTRA Dvorce"
uzavřená dle ust. s 2586 a násl. zák. č. 89l2072Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dá|e jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

a

Objednatel:
Název: obec Dvorce
Sídlo: Náměstí t3,,793 68 Dvorce
Zastoupen: Jan Božovský, starosta
lčo: 00295973
DlČ: czoo295973
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: t847652359/0800
objednatele jsou oprávněni zastupovat:

. ve věcech smluvních:

. ve věcech technických:

na straně jedné jako ,,objednatel"

Zhotovitel:
Název/obchodní firma: TZ pro, s.r.o.
Sídlo: Drnov\ce 7 !8, 683 04 Drnovice
Kontaktní místo: Filipínského 55, 615 00 Brno _ Židenice
Zastoupen: lng. Pavel Burian -jednatel
lČo: 03760588
DlČ:. CZ03760588
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 86583
Bankovní spojení: ČsoB, a.s.

Číslo účtu: 297 52L957 /o3oo
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

. ve věcech smluvních: lng. Pavel Burian, tel.: +420 605 235 040,
e-mail: pavel.burian@tpro.cz
Pavel Herman, tel.: +420737 2L8 42L,
e-mail: pavel,herman@tpro.cz

. ve věcech technických: Pavel Herman, tel.: +420 737 2l'842l,
e-mail : pavel.herman@tzpro.cz

na straně druhé jako ,,zhotovitel"
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l.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce na provedení díla s

názvem ,,Rekonstrukce zdroje tepla v objektu TURlsTcENTRA Dvorce" (dále jen ,,veřejná
zakázka") zadávané mimo režim zákona č.L34/2oL6 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen jako ,,Lzvz"')mezi objednatelem, jakožto zadavatelem
veřejné zakázky, a zhotovltelem, jakožto vybraným dodavatelem.

il.
Předmět smlouvy, dílo

2.t. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy, dále jen dílo, jak je toto definováno níže

v této smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost za podmínek
stanovených a specifikovaných v této smlouvě.

2.2' objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od
zhotovitele řádně dokončené dílo a zaplatí za ně dohodnutou cenu.

2.3. Dílem se rozumí rekonstrukce zdroje tepla a TUV spočívajícív demontáži stávajícího
załízení, dodávce a montáži tepelných čerpadel a dalších technologických součástí,
včetně MaR, a také poskytnutí všech souvisejících dodávek a služeb.

Zhotovením díla se rozumÍ riplné, funkčnía bezvadné provedení všech služeb, dodávek,
prací, konstrukcí a dodávek a instalace technologií a strojních zaŕízení, jejichž
provedeníje pro řádné dokončení díla nezbytné.

Předmětem díla je také zaškolení zaměstnanců / pracovníků objednatele pověřených
obsluhou zdroje tepla.

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací
Vypracovanou lng. Markem Rušínem, projektantem firmy TZ pro s.r.o., lČ: 03760588 a

soupisem prací , které tvoří přílohy č. 3 a 2 zadávací dokumentace, a které byly

zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce.

2.5. Projektová dokumentace je součástí této smlouvy o dílo, a tvoří přílohu č. 3.

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací vyčerpávajícím způsobem
seznámíl a zavazuje se ji plně dodržovat.

Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy české
repubĺiky, českými technickými normami (čsN), které se vztahují k plnění zhotovitele,
a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobcti stavebních materiálů,
technologií, zařízení a rnýrobků platných v době provádění díla a v souladu s pokyny

objednatele.

2.7

2.8. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:
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a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dĺe platných a účinných právních
předpisů a Čsru (prĺpadně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně
protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona
ć.22lt997 Sb., o technických požadavcích na v'ýrobky a o změně a doplnění něktených

zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno

dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady
osvědčující rĺýše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém
jazyce při předání a převzetí díla,

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla,

c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k

řádnému provedení díla,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života,
zdraví a majetku v mĺstech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob
a vozidel),

e) to, že na místo provádění díla (staveniště) mohou kromě zhotovitele a jeho

zaměstnanců nebo jiných osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem v širším slova
smyslu Vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze
zákona nebo na jeho základě,

f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních
předpisri,

g) projednání a obstarání případného zvláštního užívání pozemních komunikací a
veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních
plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.),

h} zřízení a odstranění zaŕízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
Zhotovitel se připojÍna potřebné zdroje el' energle a vody prostřednictvím odběrných
zaŕízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to V místech, které určí objednatel.
Veškerou spotřebu el. energie a vody je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo
přímo příslušnému dodavateli el. energie a vody,

i) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za

uskladněnív souladu s ustanoveními zákona č,. L85/2o0L Sb', o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádáni
objednateli doloží příslušnými doklady,

j) uvedenĺ všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní

komunikace vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),

k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob
umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto
pozemků předmětem díla,

Smlouva o dílo

&-
ą pľ



l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními
dotčených subjektli, oznámení zahájení prací např. správcům sítí apod.,

m) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných

dokladů vztahujících se k předmětu díla,

o) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zněnípozdějších předpisů.

ll l.

Doba a místo plnění

3.1. Zhotovite| se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín zahájeníprovádění díla: 2,5.7.2022

Termín ukončeníprovedení díla: nejpozděii do 30. 09.2022

Termínem provedení díla se rozumí řádné dokončení díla a jeho předání bez zjevných
vad a nedodělkti.

3.2 o předánístaveniště - místa plněnízhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován
a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo
zhotovitelem v'ýslovně písemně oprávněnou'

3.3 Zhotovitelje povlnen respektovat harmonogram prací, ktený předložil ve své nabídce
do v'ýběrového řízení k zakázce, a který je přílohou č. 5 této srn|ouvy o dílo.

3.4' Místo plnění díla: Turistcentrum Dvorce, Smetanova 284,793 68 Dvorce

3.5. V případě, že při provádění díla nastanou nepředpok|ádané objektivní klimatické
okolnosti, pro které není možné v prováděnídí|a objektivně pokračovat, aniž by došlo
ke vzniku vad, škod čijiné újmy na dĺle čijiném majetku objednatele nebo třetích osob,
je zhotovitel povinen o tomto neprodleně písemně informovat objednatele a přerušit
práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě povinen dosud realizované dí|o,
jakož i staveniště - místo plnění, na své náklady zabezpečit proti Veškeným případným

škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizacÍ díla. Zhotovitel je
povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly práce

na díle přerušeny, jĺž pominuly' Zhotovitelje povinen ihned po pominutí podmínek, pro
které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené
je objednatel kdykoliv oprávněn nařídit zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na

díle. V případě, že dojde k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle tohoto
odstavce smlouvy, prodlužuje se automaticky přiměřeně termĺn provedení díla,
maximálně však o dobu, po kterou objektivní klimatické okoĺnosti odtlvodňovaly
přerušení prací na díle. V případě přerušení prací dle tohoto odstavce smlouvy
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zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv

nák|adů'

tv.
Cena díla

4.7. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy včetně dodávky všech technologií
je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na

veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného
zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH 1 994 000,00,- Kč

418 740,00,_ Kč

24L274o,0o,-Kč

DPHZLo/o

Cena včetně DPH

4.2. Soupis prací zpracovaný zhotovitelem v rámci rnýběrového řízení je sjednán jako

závazný a zhotovitel jeho závaznost uýslovně zaručuje. Soupis prací je nedílnou
součástí této smlouvy a její přílohou č. 2.

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších
rozpočtových nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a
včasné provedení díla.

4.4, Sjednaná cena je platná až do termínu provedení díla sjednaného dle smlouvy. V
případě, že dojde k prodlenís předáním dí|a z důvodů ležících na straně zhotovitele, je

tato cena neměnná až do doby skutečného předánÍdíla. V souvislosti s tĺm objednateli
vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.

4.5' Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v soupisu prací je možné změnit pouze za

podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH.

4.6. Vyskytne-li se při prováděnídíla potřeba provést nové práce (vícepráce}, je Zhotovitel
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit

objednateli k odsouhlasení. obecně platĹ že práce, dodávky a služby neobsažené v
soupisu prací musí brit nejprve projednány a odsouh]aseny objednate|em, teprve
potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postuP, má se za to, že práce,

dodávky a služby, resp. činnostijím realĺzované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla

zahrnuty.

4.7. Na základě písemného soupisu víceprací odsouh]aseného objednatelem ocení
zhotovitel soupis norĺých prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkov'ých cen) dle
soupisu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Tam, kde nelze použÍt popsaný

způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální ka]kulací zhotovitele s
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přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním zněnĺ, vydaných např.

ÚRs Praha, a.s., a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny sjednány

dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. o těchto
změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. zhotovite] je povinen

upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.

4.8. Vyskytnou-|i se při prováděnídíla méněpráce (práce a rnýměry oceněné v nabídce, ale
neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je

zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis
předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou obsaženy v soupisech
provedených prací dokládaných u fakturací.

V.
Platební podmínky a fakturace

5.1 łálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po

objednateli uhrazení zálohy požadovat.

5.2. Cenu za dílo objednatel uhradí zpětně na základě faktury vystavované zhotovitelem po

ukončení celého díla a předání díla bez vad a nedodělků na základě předávacího
protokolu.

5.3. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dníode dne doručenífaktury objednateli, bez

ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.

5.4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona ć,.z35/2oo4 5b., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti obchodní llstiny dle ust. $ 435

občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňorných předpisů.

5.5. objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnostl vrátit
zhotoviteli bez zaplacenÍ k provedení opravy v těchto případech:

a} nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou ná]ežitost nebo
bude chybně vyúčtována cena díla,

b) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačÍ důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.3.

tohoto článku smlouvy běžĺ opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené
faktury objednateli.

5.6. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem
hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za

splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele'
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5.7. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-like změně právních předpisů týkajících se
změny sazby DPH a na základě méněprací a víceprací, pokud jsou tyto ve smlouvě
připuštěny, sjednaných na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných

. ustanoveníZZVZ,

5.8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude
jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem
odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musífaktura obsahovat i odkaz na

dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě'
Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle
stejného prlncĺpu jako u faktur ceny díla.

vl.
Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel splní svoji povlnnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
předmětu díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělkti. Součástízávazku provést dílo
je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli, zejména návodů k
obsluze, revizních protokolů, záručních listů, protokolů o provedených zkouškách a
testech. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději posledníden termínu
pro provedení a dokončení díla dle této smlouvy.

6.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem
objednatele k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Zhotovitelje povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů,
jejichž účast je k řádnému předánía převzetí díla nutná. objednatelje povinen přizvat

k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby ptisobící při provádění díta, zejména
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského
dozoru projektanta.

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou
smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný
objednatelem bude obsahovat zejména:

a) údaje dle ust. $ 3019 občanského zákoníku,

b) identifikační údaje o dÍle,

c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho částl,

d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu Wmezeném v protokolu
objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve
stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele přejímá,

e)soupis příloh,

f)soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace,
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g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacÍho protokolu prosto zjevných vad a
nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a

nedodělky,

h) jmenovitý seznam účastníků ŕízeni,

i} určení místa a času předání a převzetí díla.

6.4. Změny nebo odchylky od projektové dokumentace budou zaneseny do projektové

dokumentace skutečného provedení stavby (díla) na náklady zhotovitele.

6.5. V přĺpadě zjištění vad a nedodělkrl při předání díla budou tyto vady a nedodělky
sepsány v samostatném protoko!u, jenž bude obsahovat i dohodu o lhůtách a způsobu
odstranění vad, popř. jiný způsob narovnání, na kterém se objednatel a zhotovitel
łtohodli'

6.6. Nedojde-ll mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak

platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních

dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel je

povinen Ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho

názoru za vady a nedodělky neodpovÍdá. Náklady na odstranění v těchto sporných
případech nese aŽ do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce
stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo
potvrzeno) zhotovitel.

6.7 Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními
stranami protokol a proběhne nové předávací řĺzení. Sjednání tohoto termínu nemá

vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu
dokončení díla.

V případě, že objednatelodmítne dílo převzít, sepíšou obě strany zápis, v němž uvedou
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradnítermín předání. objednatel
je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebráníjeho užívání, ani
jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

6.8.

6.9' Smluvnĺ strany se dohodly na vyloučení ust. s 2609 občanského zákoníku a zhotovitel
není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto
pozemcích je zhotovĺtel povinen uvést do původního stavu. V přÍpadě, že nebude
možné uvést tyto pozemky nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do
původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu třetím
osobám v penězích.

6.tt, Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli
všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému utívání, které byl

zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů

opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách,
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průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o
splnění podmínek správních povolení.

vll.
V!astniďví

7.7 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí,

které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování
do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla
zhotovĺteli, je jejich majitelem vždy objednatel.

7.2 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do
okamžiku předání a převzetídíla prostého zjevných vad a nedodělků mezizhotovitelem
a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla
podle tohoto ustanovení, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a

jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy
nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých přÍčin k nim došlo, přechází ze
zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma
smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti

zhotovitele.

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně
věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

vilt.
Podmínky provádění dí!a

8.1 zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část
předané projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na

zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané
projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení
dopadu na předmět a cenu díla, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části

díla.

8'2. objednatel odevzdá zhotov|teli staveniště - místo provádění díla dle této sm|ouvy
(zbavené práv třetích osob} nejpozději do 25.7.2022. Staveništěm pro účely této
smlouvy se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v
rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání

staveniště' Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a
případně i rnýrobní), a to V souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací
předanou objednatelem a V souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je
povinen zajistit v rámci zaŕízení staveniště vhodné podmínky pro v'ýkon funkce
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autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou-li tyto vykonávány.

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením 5 2 - 6 zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví přĺ práci, v
platném znění (dále jen ,,zákon o BoilP"|, při realizaci stavby zajistit zákonem

stanovené:

r požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
. požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
. požadavky na v'ýrobní a pracovní prostředky azaŕizení,
. požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
r bezpečnostní značky, značení a signály.

. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništijsou
stanoveny v nařízení vlády č' 59t/2o06 Sb., o bližších minimálnÍch požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a

v jeho přílohách ć. L,2,3 a 5 (dále jen ,,NV").

8'4. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP

ve smyslu zákona č. 309/2005 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytovánĺ služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

8.5 zhotovitel je odpovědný za dodržovánÍ zásad BOZP podle příslušných právních
předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povĺnností

daných zákonem o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních
zaměstnanců, tak u sv'ých poddodavatelů. Zhotovitelje zejména povinen zajistit:

a) pro všechny své zaměstnance pracující na dÍle vstupnÍ školení o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně

znalosti srných zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví přl práci a o požární

ochraně prověřovat.,

b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární

ochraně iu zaměstnanců srĺých poddodavatelů,

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné
ochranné pracovní pomůcky,

d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření
určených,

e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlenĹ
opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení
materiálů - viz přílohy k NV)
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f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení 5 16

zákona o BOZP.

8.6 Zhotovitel v plné mÍře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se

s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení
ochrannými pomůckaml.

8,7. Dále je zhotovitel povinen:

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti
ochrany životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými
předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v
průběhu prováděnídíla nad bezpečností práce, zajistit si vlastnĺ dozor u těch prací, kde

to předepisuji požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném
platnými a účinnými požárními předpisy,

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by

mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohroženĺ života a zdraví
objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických
zaŕízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti
přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.

8.8. Dojde_li k jakémukoliv úrazu při prováděnĺ dí|a nebo při činnostech souvisejících s
prováděnĺm díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetřeníúrazu a sepsání přís!ušného

záznamu. objednatelje povinen poskytnout zhotovlteli nezbytnou součinnost.

8.9 Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou
zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je
předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovite]aniosoba s ním propojená.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho

poddodavatelů mající příslušnou kvallfikaci. Dok|ad o kvalifikaci pracovníků je
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

8.L2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitelje povinen vést ode dne předání a převzetí
staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. obsahové náležitosti
stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví
prováděcí právní předpis (vyhláška č,' 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů).

8.13. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě. Stavebnĺ
deník bude psán do tiskopisu (lx orĺginál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a

nesmí v něm b'it vynechána volná místa.

8.14. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. äáznamy o postupu prací a jejich

souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě
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8.ls.

8.16.

8.L7.

pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se
odstranívady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Musí b'ýt

oprávněným osobám kdykoli přístupný k provedení zápisu.

Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat stavebník, stavbwedoucí, osoba
vykonávajĺcí stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící

kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných
zeměměřičských prací, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, pokud je na

stavbě zŕízen, osoba vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zŕízen,
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravĺ při práci, pokud je na stavbě zřízen,

autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné
plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této
smlouvy.

objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent
zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení
komponent a materiálů k zabudování do dí!a bude zaznamenáno ve stavebním deníku.

objednatel a zhotovite! se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly

svéřeny druhou smluvnístranou, nezpřístupnítřetím osobám pro jiné účely, než pro
plnění podmínek smlouvy.

8.18. V průběhu prováděnídíla, nejméně jedenkrát za dva týdny, bude objednatel svolávat
kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho

dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel,
ktený z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah
smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel
zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho v'ýsledky do stavebního deníku.

8'19. osoba oprávněná jednat ve věcech technických, je oprávněna svo|ávat kontrolní dny
dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla'

8'2o. zhotovitelje povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu

díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to
minimálně 4 dny předem. Při kontrole zakýaných prací předloží zhotovitel veškeré
rĺŕsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a

atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotoviteI

fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zaknývaných částí v rozsahu

dokládajícím stav zaknývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a

předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

8.2L. Bude_li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částĺ předmětu díla)
požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují
vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele
ke kontrole prací dle odstavce 8.19. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou
žádost objednatele tyto odknŕt a znovu zaknýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a
to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
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8.22' Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejméně 4 pracovní dny předem termín
provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. objednatel si

vyhrazuje právo se k rĺýsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich

průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži
zhotovitele v přĺpadě, že jejich rnŕsledky prokážou pochybnosti objednatele, v opačném
případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

8.23' Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotliv'ých komponentů a
případné zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny.
zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným
způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů, konstrukcía technologií.

8.24' ZjistĹli objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi
vypl'ývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhrjtě
k tomu poskytnuté objednatelem v souladu s ust. čl. Xlll' odst' 1 této smlouvy, jedná

se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od
smlouvy.

8.25. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště - místo provádění díla a toto protokolárně
předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla
prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve
stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním
díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

8.26. Zhotovitelje vázán přĺkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust.

s 2592 občanského zákoníku.

8.27. Zhotovitelje povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele
na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou
nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné
upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu či nadále trvá, zhotovitel
neodpovídá za škodu vzniklou v dtisledku splnění takového pokynu.

8.28. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště - místa provádění dí|a je i v době pracovního
volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele' Zhotovitel odpovídá za
přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště -
místa provádění díla. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět
průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

8.29. Zhotpvitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti ke společensky odpovědnému
plnění veřejné zakázky. objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly
potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději
do 2 pracovních dnri od doručeníuýzvy objednatele.

Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

ą
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a) plnění veškerých povinností vyp|rývající z právních předpisů České republiky,

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a

bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění
veřejné zakázky podílejí; plněnítěchto povinností zajistí i u srných poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se suými poddodavateli srovnatelných
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to V rozsahu výše smluvních pokut a

délky záruční doby; uvedené smluvnĺ podmínky se považují za srovnatelné, bude-

li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a

včasné p!nění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za

plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v
souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s

poddodavatelem.

tx.
odpovědnost za vady, záruka

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost dĺla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle

podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy,
případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční,
použitelné a bude prosté Vad.

Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců.9.2.

9.3. ZárućnÍ doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a

nedodělků. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo
nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s
vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při

předání a převzetí předmětu díla.

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předánÍ a dále odpovídá za
vady díla vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

9.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do

doby odstranění této vady.

9.6' oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záručnĺ doby, přičemž i
oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas

učiněné.

9.7 V oznámení vady musí b'it vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v

oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

objednatel je oprávněn požadovat zejména:
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a) odstraněnÍ vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích
předmětů, technologií, apod'),

b) odstraněnívady opravou, je-li vada opravitelná,

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, ktený mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva

objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.

9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady do 5 pracovních dnů ode dne obdržení
písemného oznámení vady' Zhotovitel je pov|nen nastoupit k odstranění oznámené

vady, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na

odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se
prokáže, zdali byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna

oprávněně.

9'9. Prokáže-li se Ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného
plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada nenívadou díla, resp. záruční
vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně

vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

9.1o. Za zárućni vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů

či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovĺdá, pokud na

nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na

splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel
oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady

objednatele.

9.11. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle
povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o

termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musĺ b'it odstraněna
nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli, pokud není v této
smlouvě stanoveno jinak.

9.L2. objednatelje povinen umožn|t pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem
přistoupení k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

9'13' Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady

označené objednatelem jako havarijní bránící uŽívání do 24 hodin od obdržení
písemného oznámení vady,
drobné vady nebránící uŽívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného

oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy

nedohodnou jinak,
pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude

stanoven termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
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9.L4. o odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9'15. Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady anl do 15ti dnů po

obdržení oznámení vady učiněné objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit

odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fozickou osobu, aniž by mu tímto
zaniklo právo na záruku od zhotovite|e, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlenís odstraněním oznámené vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady

zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 15

kalendářních dnů po obdrženĺ písemné v'ýzvy k úhradě. odstraněnívady svépomocí
nebo prostřednictvím třetíosoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této
smlouvy.

x.
Pojištění, odpovědnost za škodu

10.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude
pojištění odpovědnosti za škodu/újmu včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a

která bude krýt škody i vůči objednateli (dále jen ,,Pojištění").

to.z. Pojištění bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předánÍ staveniště
zhotoviteli až do okamžiku předání díla řádně a včas objednateli.

1o.3. Pojištění bude pokr'ývat odpovědnost za škodu, která vznikne při a/nebo v souvislosti s

realizací díla, tj.:

. škodu na zdraví nebo životě,

. škodu na věci včetnějejího poškození, zničení nebo ztráty,
o jinou majetkovou škodu z toho vyplývající.

LO.4.

10.5.

Pojištění bude zhotovitelem uzavřeno v minimální celkové pojistné výši 3'000.000,- Kč.

V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění ke snížení
minimálnívýše pojistného krytípod výši uvedenou v odst. 10.4. tohoto článku smlouvy,
je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající
smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši

uvedené v odst. 10.4. tohoto článku smlouvy.

10.6. zhotovitel je povinen před|ožit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude
zhotovitelem sjednáno Pojištění, a která bude splňovat podmínky stanovené touto
smlouvou (dále jen ,,poiistná smlouva"), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude
patrné splnění podmínek na pojištění stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do
15 kalendářních dní ode dne uzavření této smlouvy.
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LoJ ' Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této
smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.

1o.8. Zhotovite! se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z
pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek

snížení minimální pojistné uýše, jakož ijejí ukončení'

10.9. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto
smlouvou, se považuje za podstatné porušenísmlouvy a je drivodem k neuzavřenítéto
smlouvy, případně k odstoupení od smlouvy, dojde-li k porušení povinnosti zhotovitele
mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou v průběhu jejího trvání.

10.10. V případě ukončenípojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby

odsouh|asil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude

splňovat podmínky stanovené touto smlouvou' objednatel bezdůvodně neodepře

souhlas s nahrazením pojistné sm|ouvy smlouvou novou.

10.11. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu
pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na

činnost prováděnou poddodavate|em předpokládat, minimáIně však Ve výši

odpovídajĺcíýši dodávky prováděné poddodavate]em bez DPH. Na žádost objednatele
je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.

Lo.L2. Zhotovitelje povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu

zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla
při realizaci díla v souvis]osti anebo v důsledku porušení povĺnností zhotovitele dle této
smlouvy.

10.13. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených
prováděním díla a na majetku objednatele a třetích osob, umístěných na těchto
pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených
prováděnĺm díla a na majetku objednatele a třetích osob, umístěného na těchto
pozemcĺch, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou
finanční náhrady.

10'14. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku

objednatele či třetĺch osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním

povinností podle této smlouvy.

10.L5. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv
jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jÍm nebo třetí osobou. o vzniklé

škodě sepíší smluvní strany zápis.

Sm]ouva o dílo

A



xl.
Záłuka za řádné provedení díla a za iakost dĺ|a

Bankovní záruka za řádné provedení díla

objednatel nepožaduje

Bankovní záruka za jakost díla

objednatel nepožaduje

xlt.
Sankční ujednání

LŁ'I. Dodržení termÍnu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla a dodržení
platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran'

L2.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. lll. odst' 3.1'. této smlouvy,

má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši

o,ŻoÁz celkové ceny díla bez DPH zakaŽdý i započatý den prodlení.

12.3.

L2.4.

L2.5.

LŻ,6.

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí

díla, popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6'5 smlouvy, v dohodnutém
termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany

zhotovitele ve rnýši 1.000,_ Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, ato za
každý i započatý den prodlení'

Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel
právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.00o- Kč za

každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení'

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném

termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany

zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. Vlll. odst. 8'10 této smlouvy, má

objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši

10.000,- Kč za porušení této povinnostĺ,

L2.7, Pokud objednatelzjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodrženídohodnutých a podepsaných

předpisů vypracovaných technikem BOZP, má objednatel právo požadovat uhrazení

smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to Ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ

porušení BOZP.

ĹŻ.8' Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X' odst. 10.L. smlouvy,

má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši
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5.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém dojde k porušení povinnosti ze strany
zhotovitele.

72.9. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění
prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení
smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ.

!z.to. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany
možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,2To z dlužné částky zakaždý i započatý
den prodlení.

Lz.tL. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na

plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se
smluvní pokuta vztahuje.

L2'L2. oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnýmiformálními úkony ze

strany objednatele.

L2.73. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli
nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

L2.L4. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jeŽ bude přílohou vyzvy k úhradě,

splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.

xilt.
odstoupení od smlouvy

13.1. od této smlouvy mliže odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně

zjlstit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí
druhou stranu vyzvat písemně k odstraněnípodstatného porušenísm|ouvy, které musí
být provedeno do 7 kalendářnĺch dnů od doručenítétoVyzvy.

L3.2. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení sm|ouvy

zhotovĺtelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v
ostatních ustanoveních je zejména, když:

a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30

kalendářních dnĺ'

b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí

zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt'

c) l přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel bránĺ nebo jinak znemožní
provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.

d) Zhotovitel nebojeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem porušĺ

na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci

čijiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
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e} zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává
realizaci sv'ých povinností daných smlouvou.

f) Zhotovitel nedodrŽel garantované parametry či podstatně porušil technologickou
kázeň.

g} Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou.

h} Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle
za hájit (nebo převzít staveniště).

13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem, kterým kromě případr1 odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v
ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o
více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a

nevrátil v souladu s touto smlouvou.

t3.4. odstoupení musí b'ýt učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V
odstoupenÍ musí b'ŕt dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupenÍdruhé
smluvní straně.

13'5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý
znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací
odbytorĺým rozpočtem proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno
vzájem né fina nčn í vyrovná n í.

13.6. objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v
případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace dĺIa' objednatel
je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele
dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech
má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu
provedeného díla'

L3.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovite]e dle této smlouvy je

objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil
lhůtu pro sjednání nápravy.

13'8. odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty.

odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své
povaze zavazovat smluvní strany ĺ po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o
způsobu řešení sporů.

Smlouva o dílo ą



xtv.
Poddodavatelé

14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, srĺým jménem a na vlastní
odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím
poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu
(poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam
významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradívíce než 20%z celkové
ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří pří|ohu č. 4 smlouvy.

74.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávacĺ dokumentací prokázal splnění části

kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musĺ tento poddodavatel i tomu
odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele,
pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s

předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou privodní poddodavatel prokázal za

účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného V seznamu
poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí b'ŕt předem písemně odsouhlasena
objednatelem. objednatel nesmísouhlas se změnou poddodavatele bez objektivnĺch
důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy'

xv.
Platnost, účlnnost a ukončení smlourry

75.7. Tato smlouva nab'ývá platnostĺ a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího

podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

L5.2' Smlouva je řádně ukončena jejím splněním, tj. dnem, kdy bude objednatelem
provedena úhrada za poskytnuté práce v souladu s čl. lV. této smlouvy. Tím není
dotčena zejména existence práv a povinností smluvních strany vyplývajících z
odpovědnosti zhotovitele za vady a poskytnutou záruku za jakost.

15.3. Tato sm]ouva též zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran;

b)odstoupením dle čl' xlll. této smlouvy.

xvt.
Závěrečná ustanovení

16'1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen ,,nabídka
zhotovitele"), kterou v postavení účastníka podal do výběrového řízení na veřejnou
zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněź zadávací dokumentace k

veřejné zakázce včetně všech jejích příloh.

Smlouva o dílo
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L6'2' Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vypl'ývajĺ
zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto
povinnostĺ nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ
dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu
za]oženého touto smlouvou a zhotovitelje povinen je dodržet.

16.3' V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem
této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh' V případě rozporu mezi
vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v
případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v soupisu prací,
pří|oze č. 2 této smlouvy, kdy má soupis prací přednost před vlastním textem smlouvy.

16'5. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v
záhlaví této smlouvy.

16.6.

1.6.7.

16.8.

16.9.

Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám
objednatele za zhotovitelem, ani své poh|edávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v
souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak

disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovĺtel není dále oprávněn
postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit
tuto sm]ouvu ve smyslu ustanovení $ 1895 odst. 1 občanského zákoníku.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
které budou za dodatek smlouvy rnýslovně označeny a podepsány oprávněnými
zástupci smluvních stran.

Smĺuvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a

dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s $ 219 odst' 1) zákona
č,. t34l2ol6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení
občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití
zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.

16.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo
ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních
ustanovení této smlouvy' V případě, že by jakýkoli takov'ito článek, odstavec nebo
ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozb'ýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s

aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany
konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů
obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti'

16.11. objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně
vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou
dohodou. Strany se zavazují řešĺt spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především
smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné
otázky druhé smluvnístraně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému
soudu v České republice. Pokud objednatel nestanovíjinak, předložení sporu k řešení
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podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění
povinností daných mu smlouvou.

L6.12. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je

zhotovitel v souladu s ustanovením 5 2 písm. e) zákona č'. 3zo/zooL Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při

vrýkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenĘ vztahující
se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.

16.13. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z

nichž každá smIuvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

L6.t4. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě
rozumí, souhlasí se všemijejími částml a jsou si vědomy veškených práv a povinností, z

této smlouvy vypl'ývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

xt/il.
Přílohy smlouw

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou
nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou
součást smlouvy:

Příloha č. 1- Krycí list nabídky

PřÍloha č. 2 - Soupis pracÍ

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelü

Příloha č. 5 - Harmonogram prací

Ve Dvorcích dne
?0, v. ?0?2

V Brně dne1.7.2022
TŻ pro, s.ĺo.

OBEC DVORCE
NóměslÍ 13, 793 ó8 Dvorce
lč: 00295973 / DlČ: cz'oo295973

Tpieĺon 554 219 88|,' 55Ą 7Ą5 ?72

Jan Božovský

Starosta obce

za objednatele

Smlouva o dílo

Y'/Í/
lng. Pavel Burĺan

jednatel

za dodavatele
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Příloha č. 1

KRYCí LtsT NABíory
k veřejné zakázce malého rozsahu

,,Rekonstrukce zdroje tepla v objektu TURISTCENTRA Dvorce"

Celková cena díla 1 994 000,00 4!8740,@ 24L2740,OO

p,,

1.1. Zadavatel

Obec DvorceNázev:

Náměstĺ t3,793 68 Dvorce

Jan Božovský, starosta obce

00295973lČ:

SídIo:

Zástupce zadavatele:

c2oo295973oŕ:
554 219 880,724 078 608Tel.

sta rosta @obecdvorce.czE-mail:

t.z. Účastnĺk

TZ pro, s.r.o.Název:

Sídlo/m ĺsto podnikánÍ: Drnovice 718,683 04 Drnovice

c 86583 vedená u Krajského soudu v BrněSpisová značka v obchodnĺm rejstříku:

lng. Pavel Burian - jednatelStatutární zástupce/osoba oprávněná za

účastníka:

03760588lč:

c203760588Dtč:.

+420 605 235 040Tel.:

pavel.bu ria n@tzpro.czE-mail:

Pavel Herman - prokuristaKontaktní osoba ve věcech nabÍdky:

+420737 218 42LTel.

pavel. herma n @tzpro.czE-mai!:

1. Základní identifikační údaje

DPH
(sazba 21%)

Cena celkem
vřetně DPHCena celkem bez DPH

2. Nabídková cena v Kč

tll(-:: CZlr370C5'it]

..li

1.7.2022,1ng. Pavel BurianPodpls oprávněné osoby,
datum:

lng. Pavel BurianTltul, jméno, příimenĺ:

jednatelFunkce:

3. oprávněná osoba za účastníka jednat

tu
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Položkový ľozpočet stavby

Stavba: 2022 072 Tuľletcentrum Dvorcc

OBEC DVORCE

Náměstĺ í3
793 68 Dvorce

ItO: 00295973

DlÖ: GZ00295973

Objednatel:

ItO:

Dtt:

Zhotovitel:

Rozois cenv

Vypracoval

Celkem

197 562,70HSV

1 650 937,30PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

145 500,00ostatnínáklady

I 994 000,00Celkem

Rekapitulace danĺ

í5 o/o 0,00 czKZáklad pro sníŽenou DPH

í5 o/o 0,00 czKSníŽená DPH

21 o/o í 994 000'00 czKZáklad pro základní DPH

21 o/o 418740,00 CZKZákladníDPH

0,00 czKZaokrouhlení

2412 740,00 czxCena celkem s DPH

TZ pľo' s.r.o'

Pavel Burlan Jednatel

Za zhotovitele

t t.)r

Za

u Brně dne 1.7.2022

i!'1.: lija' .:llal a) lll

Zpracováno progÍam€m lUlLDpower 3' @ RT9' a.s.

tu

>-
Stránka'tz9 (-



Rekepltulace dĺlěĺch ělotĺ

Popis stavby: 2022!12- Turlstcentrum Dvorce
Popls objektu: 01 - Turistcentrum Dvorce
Popis rozpoötu: 02 _ VyEpönĺ
Popis rozpoötu: 03 - MaR

Zpmcoráno pn'gramem lUILĘo'ľcr 3' o iTS' a.s.

W

tĺľlĺd}BaBÉďĺĺ., ,:tPil'- 
"r

'*$:5.iě-"- Vt

100í 994 000'00o,ool 4ĺ8 7ł0'00 2112740,00Turlstcontrum Dvorce0í

1796 437,30o,ool 377 261,83 2 173 689,13 9002 Vytápěnĺ

10MaR03 197 662,70o,ool 41488,17 239 050,87

&,*
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číalo Název Typ dllu Gelkem Yo

01-50 Systém technologie HSV 3 828,00 0

01-51 Peńferie vstupní HSV 5 803,00 0

01-52 Perlferie výstupnĺ HSV 450,00 0

01-53 Rozvaděč HSV 12622,00 I

01-54 MontáŽní mateńál HSV 43942,20 2

í8-80 ostatnísluŽby HSV 10 730,00 't

19-5í ElektromontáŽnÍ práce HSV 70 337,50 4

19-52 Uvedení do provozu HSV 4 640,00 0

19-53 Software DDC _ práce HSV 23 500,00 ,|

19-54 Revize' zkoušky, odbomé prohlídky HSV í6 570'00 1

19-55 lnženýring HSV 5 140,00 0

713 lzolace tepelné PSV 58772,55 3

732 Strojovny PSV í 400 926'00 70

733 PotrubnÍ rozvody PSV 106 288,00 5

734 Armatury PSV 84 950,75 4

ON ostatní náklady ON 145 500,00 7

Cena celkem 1 994 000,00 100

Rekapitulace dílů

zp,acoväno programém BUlLDpower S' @ RTS' a.s.

A
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S: 2022 012 Turistcentrum Dvorce

o: Turistcentrum Dvorce01

R: Vytápénĺa2

P.č tĺs|o poloŽkv Názov noložkv MJ MnoŽswĺ 1..n.,", Celkem
Díl: l,l3

1 9987í310'| PÍesun hmot pro izolaco tepolné' výšky do 6 m t 0,35000 341,95

2 7í3_M01 MonÉž tepelné izolace pohubĺ m 157,50000 24 412,50

2 713-M03 DemontáŽ 8távejĺcĺ izolace potrubÍ včetně ekologlcké
likvidace

m 10,00000 1 900,00

4 283773025 lzolacs potÍubĺ PE22x13 mm šedá m 10,00000 336,00
ś2&1773031 lzolace potrubĺ PE 25 x 13 mm šedá m 8,00000 269,60

6 283773055 lzolace potrubĺ PE 40 x 13 mm šedá m 16,00000 944,00

7 631547114 Pouzdro potrubnĺ izolačnÍ 28/30 mm kamenná vlne 3
polepem Alfóliĺ vyztużenou sklonénou mřÍŽkou

m 'r,50000 208,50

I 6315471 ĺ5 Pouzdro potrubnÍ izolaÖnÍ 35/30 mm kamenná vlna s
polepém Al fólií Wztuženou skleněnou mřĺżkou

m 72,00000 11 340,00

s 63í5473't6 Pouzdro potrubnĺ izolaönÍ 42150 mm kamenná vlna s
polgpom Al fólií WztuŽenou skleněnou mřĺżkou

m 30,00000 1 1 ĺ30'00

i]
Díl:
TTT

54/50 mm kamenná vlna s
Al fóliÍ skleněnou mřĺžkou

12 732-M02 Montáż a dopojenĺ venkovnĺch j€dnotek Tc á řĺdicĺ
iednotky vč. dÍobnóho matoriálu

soubot 3,O0000 60 000,00

í3732-MO3 Uvedení TC do pÍovozu autorizovaným servisnÍm
technikem

soubor 3,00000 í5 000'00

14 732-M04 MontáŽ elektrokotlü včctně dopojonĺ a drobného materiálu 30ubor í'00000 22 000,00

15 732-M05 Montáż zásobnĺkového ohřĺvače w ks 1,00000 4 500,00

ĺ6732-M06 Montáż akumulačnÍ nádrŽe ks 1,00000 4 500.00

17 732-MO7 Demontáž stávajÍcí technologło v technické mĺstnostl Boubor 't,00000 ĺ6 500'00

't8 732-M08 Demontáż stávaJĺoÍch venkovnÍďt J€dnotek tepelných
Ďerpadel včetnä demontáŽe podpürné konstrukce

ks 11,00000 ö 500'00

1S 732-M09 MontáŽ expanzní nádoby ks 'r,00000 1 950,00

20 732-M10 Uvedenĺ elektrokotle do provozu soubor 2,00000 I000,00

21 732-M11 Přesun hmot pro strojovny' výšky do 6 m soubor 1,00000 4 000,00

22 48r'.178167 závěsnýelekhokotel, výkon 28 kW, napájenÍ 3x400V
včetně PV, oxpanzní nádoby 8l a obéhového čeĺpadla

ks 2,00000 5'r 960,00

23 &66213111111F Nádoba expanznt plnoprútočná 25l10, na pitnou vodu kus 1,00000 2 6EE,00

24 48l,66213 Nádoba expanznĺ membránová 500/6' obiem 500l kus 't,00000 24280,00

25 732-OO1 Tepelné čerpadlo - vónkovnÍ jednotka, vysokoteplotnÍ s
max. výstupní teplotou 65"c

ks 3,00000 E80 5m,00

Výkon 14 kW přĺ:

te=-10"C

tw=55"C

CoP 2'3 při:

te=-'10'C

tw=55'C

27

ą
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28 500,00Rídicĺ iednotka pro 3 Tc a 2 elektrokotle ks í'0000026 732-002
ks 3,00000 í 1 400'0027 732-003 Konzole na zem pro venkovníjednotku tepelného

čeÍpadla
i'] 1 ,il]i'J] ĺl)|

',r; ,,1111r

.ll'í]l:

Zpracováno pľogramem BUlLDpower S, @ RTS, a's'

ks
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S: 2022 012 Turistcentrum Dvorce

o Turistcentrum Dvorce0'ĺ

R: 02 Vytápění

Čĺslo oolożkv Název ooložkv MJ Množstvĺ Cena / MJ CelkemP.č
17 400,0029 732-AO4 Ęhřĺvaný odvod kondenzátu ks 3,00000

ks 1,00000 I 12 500,0030 732-005 zágobnĺkový nepřĺmotopný ohnv8ö TV 1000 l' včetně
izolace, dvojitý výměník pĺo Tt
Akumulaěnĺ nádrŽ o objemu ĺ000 l ks 1,00000 31 901,0031 732-006

3,00000 20 100,0032 732-008 obéhové ěeĺpadlo pro TC' pracovní bod: Q=2'0 m3/h'
H=4'5m' napájenĺ 230V/50Hz včetně šroubení

ks

ks 1,00000 47 170,0033 732Ą09 Deskový výměnÍk, nerézový, Včetně matice šestihřanné
ocel' poz., nerezové záslopky lěsněnĺ' tepelné izolace z
polyuretanu, včetně montáže

Teplotnĺ spád na píimární straně: 70/50'C

Teplotnĺ spád na sekundárni straně: 45i55"c

Tlaková ztráta na pĺim. straně: 2,4 kPa
Tlaková ztráta na sek. straně:9,8 kPa

722172311 Potĺubĺ z PPR' D 20x2'8 mm' PN 16 m 3 490,00í0'00000E34
m 3 396,008,00000835 722172312 PořubÍ z PPR, D 25x3,5 mm' PN 16

m I568,0012,0oo0oE36 722í723'.t4 Potrubí z PPR' D 40x5'5 mm' PN 16

1 733000í 1 18R00 PotrubÍ závit. bezešvé bóżné v kotelnách DN 50 m 19 340,0020,00000837

souboÍ 1,oo0ooE í 500'0038 733_M0í Pňgsun hmot pro rozvody potrubĺ' výšky do 6 m

Trubka 28'0 x 1,5 mm uhlíková lisovacÍ ocel vně
pozlnkovaná

m 1 353,006.00000Ľ39 í4't481230R0í

m 23 076,0040 14',t48313 Trubka 35'0 x 1'5 mm uhlĺková ligovacÍ ocôl vně
pozinkovaná

4'.l' 14148314 Tľubka 42,0 x 1,5 mm uhlĺková llsovacĺ ocel vně
pozinkovaná

m 11 565,00

soubor 1,000008 I500,0042 733_00í MontáŽní a kotvicÍ materlál

a 1 25

autometický

43 733Ą04

44 7342'.t3112

45 734295321 Kohout kul.WpouŠtěcÍ'komplet' DN'l 5 kus 2730,00í0'00000E
kus 1,000008 693,0046 734295214 Filtr' vnitřnÍ-vnitřnÍ zavĺtový' DN 32

47 73M21130 Tlakoměr deformační 06 bar' D 63 mm' včetně KK 15 s
odvodněnÍm

kus 't 1 250,005'00000Ľ
kus 2250,40148 734Ą21'lsoąo1 TlakoměÍ deformačnĺ 0-16 baľ' D 63 mm' včetně KK 15 s

odvodněnĺm
49 734-M01 Přesun hmol pŕo aÍmatuĺy, výšky do 6 m soubor 1,00000re 1 500,00

kus 3 1.ł4'0050 38832213 Teploměr nerozový rozsah G'í00"c' délka stonku 100
mm, d 63mm

1 088,001'00000Ľ51 422565111R V€ntil pojistný' 3/4'' x 1'' ,závĺlový otevĺracĺ přetlak í0 bar kus

kus 4 352,004,0000052 42256511 Vontil pojistný' 3l4" x 1'' ,závltový otevÍrací přetlak 3 bar

53 551 13524.4 Kohout kulový závitoW' DN10' 2x vnitřnĺ závĺt kus 1 925,0010,000008
kus 't 791,006,oooooE54 55í't3525.A Kohout kulovli závĺtoý' DN 25' 2x vnitřnÍ závit

Kohout kułový závitový' DN 35' 2x vnlřnĺ závit kus 11,0000081 5142,5055 551 13526.4
kus 19il,002'00000reĺ56 55't 13528.4 Kohout kulový závitový' DN 40' 2x vnitřnÍ závlt
kus 9'00000rcł 13073'4057 55113529 Kohout kulový závitový' DN 50' 2x vnilnĺ závÍt

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s.
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S: 2022_012 Turistcentrum Dvorce

o: Turistcentrum Dvorce01

R: Vytápění02

P.čtĺslo ooloŽkv Název ooloŽkv MJ MnoŽstvĺ Cena / MJ Celkem
59 55í't35734 Klapka zpětná ĺ ĺ/4'', mosazná kus 4,00000 3140,00

60 734-02 Tlĺcestný regulační ventil' DN32' Kvs=16m3/s' včotně
elektromechaniokého pohonu MVE' 600N 5-60mm' 230V
0ł0V, včetně adaptéÍu pÍo ventil/pohon VMB/MVE

kus I,00000 10 631,85

61 734-03 odetředlvý magnctický separátor neöl8tot, DN25' včctně
montáŽe

kus 3,00000 í6 821'00

62 734-04 Dvoucestný rogulečnĺ ventll DN 40' včetně
olsktromschanlckóho pohonu s hav. funkď' s plynulým
ovládánĺm polohy' dod. t€plovodu

kus 1,00000 0,00

64 oN04 Topná a tlaková zkouška 90ubol 1,00000 5 000,00

65 oN05 NapuŠtěnÍ upravenou vodou a odvzdušněnĺ 3ystému soubor í 
'00000

5 000,00

66 oN06 Mimoshvenlštnl doprava 3ouboÍ 1,00000 32 000,00

67 oN07 zařÍzonÍ stavoniště śx,ubol 1,00000 6 000,00

68 oN08 oÍlcntačnĺ štÍtky soubor í'00000 500,00

69 oN0s KompletačnÍ činnogt soubor ĺ'00000 4 500,00

70 oN1ĺ DÍobnó prostupy konstrukcomi včstně zspÍevenĺ soubor ĺ'00000 15 000,00

71 oNí2 Ekologická likvĺdaco odpadu včstné poplatku ze skládku śoubol í'00000 7 000,00

72 oN14 ZaJištónÍ zkuĚebnÍho provozu goubor 1'ü)000 5 400,00

73 oNí7 Manipulačnĺ technlke soubor 1,00000 26 000,00

74 oNí8 Revlze expanznĺ nádoby soubor 1,00000 3 500,00

75 oN19 ocelové konstrukce soubor 1,00000 4 000,00

76 oN20 Dodavatélská dokumentac€ soubor 1,00000 5 000,00

77 oN2ĺ Autorský dozor goubor 1,00000 6 000,00

7E oN22 oplocenĺ TC - dodávka investora soubor 1,00000 0,00

7g oN23 Üklid stavoniště Boubol í'00000 2 500,00

EO oN24 Propojenĺ na stáv. systém soubol ĺ'00000 5 600,00

81 oN25 Nátěr ocelových konstĺukcĺ a ocelového potrubĺ 1,00000 3 000,00

82 oN26 Zaškolení obsluhy soubor ĺ'00000 2 500,00

83 oN27 Koordlnace pĺofesÍ na stavbě 80uboÍ ĺ'00000 3 000,00

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s' Stľánka 6 z 9
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s 2022 012 Turistcentrum Dvorce

o: Turistcentrum Dvorce01

R: MaR03

Číslo ooloŽkv Název ooložkv MJ /MJMnoŽství 1."* CelkemP.ě

KB 1,00000 2123,001 SWITCH switch 6pońový 1oMbps

Zdroj na din lišfu 230/12V Dc' 10A ks 1,00000 1 705,002 zD1

5 220,003 DLF6/AGí/2" snĺmač tlaku' rozsah 0+6bar, připoJenĺ1/2"' výstupni
signál 4+20 mA, napájenĺ 24 VAc' vč. pňpojení: G'l/4"
vč€tné redukce / G1/2''

ks 1,00000

ks 1,00000 583,004 LRNV snĺmaě hladiny zeplevenĺ' LRNV Nc/No 230V'50W'lP66
kabel 2m

Díl:0ĺ-52
hod 1,00000 450,005 Kotel MTZ Součinnost přł zprovozněnĺ Tc

rozvaděče RH a RM1
1

1

m 327 1

30E,00Pol_0008 Trubka ohobná - pr.32mm' 750N m í 0'00000I
m 152,00000 't 672,04I 402014 Trubka tuhá PVc 750N délka 3 m barua tmavě šedá vč.

přÍchylky' 20mm
363,0010 403214 Trubka tuhá PVc 750N délka 3 m baÍva tmavě šedá vč.

přĺchytky' 32mm
m 22,00000

m 280,00000 4 004,0011 34í 1 í030 Kabel silový s cu jádrom 750 V CYKY 3 x 1'5 mmz

Pol_0012 Kabel silový s Cu Jádrem 750 V GYKY 3 x 2'5 mm2 m 10,00000 253,00't2

I316,0013 Pol 0013 Kabel siloý s Cu jádĺem 750 V CYKY 5 x 2'5 mm2 m 2í0'00000
m 10,00000 396,0014 Pol_0014 Kabel siloý s Cu jádrem 750 V cYKY-o 3 x 1'5 mm2

5232,OO15 34121550 Kabel sdělovacĺ s Cu jádrem JYTY 2 x ĺ mm m 436,00000

Kabel sdělovacÍ s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 75,00000 1 200,0016 3412155Ą

Kabel sdělovacÍ s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm m 47,00000 1175,0017 Pol_0017
35,00000 346,50't8 Pol 0018 CYSY 4x0,75 m

ks 20,00000 I 056,00í9 KECK4709 KRABlcE připojovacĺ s VlcKEM
ŹLAB 62ľ 50 Plný m 65,00000 10 439,0020 KECK5003

m 2,00000 435,6021 KECK5004 ZLAB 125/ 50 Plný
vtKo 62 plný m 65,00000 2 860,0022 KECK5023

140,8023 KECK5024 vlKo 125 pĺný m 2,00000

m 65,00000 1 859,002Ą KECKs112 NOSNTK 62 pĺný

NOSNiK 125 plný m 2,00000 79,2Q25 KECKs1't3
10,00000 627,OO2ô KECKs134 PREPAZKAZLABU 50 plný m

M 35,00000 577,5027 KECV0269 CY 6 ZEUZL
Svorkovnice zemnicÍ ks 'r,00000 247,5028 Pol_0028

ks 12,00000 't45,2029 KECH1732 SVORKA ZEMNICI

ks 4,00000 831,6030 Pol 0030 zásuvka 230V nástěnná' komplot VDT' lP43
207,903í Pol_0031 PÍotipoŽární přepáżky ks 1,00000

572,00

ks

32 s9993 Podružný materiál

tP65
snímač venkovnĺ t6ploty' Niĺ000' ĺozsah 40 aź'60

přĺlożný / do jÍmky' Ni1000/6ĺ80' 1 601

kabel 2m' jímka

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS' a.s.
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S: 2022 012 Turistcentrum Dvorce

o: Turistcentľum Dvorce01

R: 03 MaR

MJ Množství Cena / MJ CelkemÖĺslo ooloŽkv Název ooložkvP.ö
ks 1,00000 180,4035 Pol_0035 MTZ SnÍmač hladiny zaplavenĺ' relé výstup 24VAo/6A'

napájenÍ 24VAG/Dc
ks 1,00000 136,4036 Poĺ 0036 lýlTz snÍmeč tlaku, rozsah 0+6bar, připojenĺ 1/2''' výstupnĺ

signál 4+20 mA, napájenÍ 24vAc, vč. tlumiče tlakových
łäzÍl

668,80m 32,0000037 Pol 0037 Mtz TÍubka ohebná - pr.20mm' 750N
209,003E Poĺ-o038 Mtz Trubka ohobná _ pr,32mm' 750N m 1 0,00000

m 't52,00000 4 347,2039 Poĺ_0039 ME Trubka tuhá PVc 750N délka 3 m barva tmavě Šedá
vč. přĺchytky' 20mm

m 22,00000 629,2040 Pol 0040 Mlz Trubka tuhá PVc 750N délka 3 m barva tmavě šedá
vč. přÍchytky' 32mm

5 544,00m 280,0000041 Pol 0041 ME Kabol slloý s cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1'5 mm2

ĺ0'00000 198,0042 Pol_0042 ME Kabel silový s cu jádrem 750 VcYKY-o 3 x 't 
'5 

mm2 m

m 210,00000 4 158,0043 Pol_0043 ME Kabel siIoý s Cu jádrem 750 V CYKY 5x2,5 mm2

10,00000 198,0044 Pol_0044 Mt Kabel silový s Cu jádrom 750 V CYKY-O mm2

Mtz Kebel sdělovací s cu jádrem JYTY 2 x í mm m 436,00000 I632,8045 Pol_O045
1 485,00Ívľtz Kabel sdělovacÍ s Cu iádrem JYTY 4 x'l mm m 75,0000046 Pol_O046

m 47,00000 930,6047 Pol 0047 ME Kabel sdělovacĺ s Cu |ádrem JYTY 7 x í mm
m 35,00000 693,0048 Pol_00,ĺ8 CYSY 4x0,75

17EZ,OAMTZ KRABICE VICKEM ks 20,0000049 Pol_0049
m 65,00000 10725,0450 Pol 0050 MTZZLAB 62t ő0 plný

m 2,00000 387,2451 Pol_0051 MTZŻLAB125150 zplný
577,54Pol_0052 MTZCY 6 ZEWL M 35,0000052

k6 1,00000 u,7a53 Pol_0053 MTZ Svorkovnice zemnicí
KS 12,00000 í 0í6'4054 Pol_O054 MTZ SVORKAZEMNICI MALA
ks 4,00000 202,4055 Pol 0055 MTZ Zásuvka 230V nástěnná' komplet VDT' lP43
ks 20,00000 352,0056 746211'.t10RO0 Ukonceni vodicu v rozvadect-z,s mmz

2356,20mtź MoToRYVZTA OERPAD|á BEz FM Do 4lov ks 9,0000057 motory a čeÍp 4
kus 1,00000 133'ĺ058 360520002T00 Mtz servopohonu pÍo ventil - el.připojenĺ
kus 1,00000 ĺ0 1í5'4059 Pol_0059 MTz Rozvaděě

3 600,00PfipojenÍ tepelné čerpadlo h 9,0000060 Pol_0060
h 8,00000 3 200,0061 Pol_006't DemontáŽ stávajĺcÍch kabelových tras

Demontáž stávajícÍ kabeláże h 10,00000 4 000,0082 Pol_0062
5,00000 2 000,0063 Pol_0063 Demontáż prvků h

4 640,00Dĺl: í9-52 Uvgdení do orovozu
oŽlvonÍ, odladěnĺ syst' MaR d.bod 47,00000 3 760,0064 oživ MaR

hod 2,00000 880,0065 923T00 Hzs _ zaučenĺ obsluhy

Sofrrľare DDc - práce: í9-53 23 500,00
23 500,00UŽvatelský software pro DDC d.bod 47,0000066 10'' 100í 11T0í

Revlze. zkouškv. odborné Drohlídkv í6 570'00Díl {9-54
5 170,00úöast na komplexním vyzkoušení d.bod 47,0000067 kompl qz

hod 8,00000 3 200,0068 904R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci' zkušebnĺ provoz

hod í0'00000 5 500,0069 905R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revizo
I 100,00Hzs - spo|upráce s reviznlm technĺkem hod 2,0000070 925T00

hod 4,00000 't 600,0071 Pol_0071 Hzs _ zjištěnĺ stávajĺcího stavu

Dĺl: í8.80 ostatnÍ služby

Zpracováno programem BUlLDpower S' @ RTS' a.s.
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S: 2022_012 Turistcentrum Dvorce

o: Turistcentrum Dvorce01

03 MaRR:

P.č Člslo poloŽkv Název poloŽky. MJ MnoŽstvĺ lc"n" l Lłĺ Celkem
72 930T00 Hzsdoprava osob kpl 1,00000 6 520,00

73 931T00 Hzsdoprava mateńálu kpl 1,00000 4210,OO

74 901 R00 Hzs-spolupráce s dodavatelem hod 1,00000 550,00

75 902R00 Hzs-výĺobn Í dokum6ntaco hod 5,00000 2 000,00

76 902R00 Hzs-projÔkt skutečný stav hod 4,00000 1 600,00

7t 9't't R00 Hzs- autorcký dozor proJektové dokumentace hod ĺ'00000 rt40,o0

78 950T00 Hzs - Koordinace s ostatnĺmi profesemi hod 1,00000 550,00

ą
Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS' a.s.
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Příloha č. a

sEzNAM PoDDoDAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

,,Rekonstrukce zdroje tepla v objektu TURISTCENTRA Dvorce"

Zadavate!

Název: Obec Dvorce

Sídlo:

lč:

Náměstĺ L3,793 68 Dvorce

oo29s973

Účastnĺk

Název: TZ pro, s.r.o.

Sídlo/místo podnikánĺ: Drnovice 718,683 04 Drnovice

Statutární zástupce/osoba oprávněná za

účastníka jednat: lng. Pavel Burian - jednatel

lč: 03760588

Účastnĺk ve své nabÍdce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více

poddodavatelům, v objemu nad 20 % z celkové ceny zakázky.

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část dĺla k reallzacl v objemu
nad 20 oÁzcelkové ceny díla a dále prohlašu|eme, žeJsme schopni dílo zhotovlt vlastníml sllami.

TZ pron s'r.o'
olllíŃi(]l) 71ŕ,|. 6ť"] (}4

ta(i

V Brně dnet.7.2022

lng. Pavel Burian - fednatel

podpis osoby oprávněné jednat|ménem čl za účastníka

stŕana 1
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stavu, p ípravné práce, p evzetístaveniště

a montáž elektro

do provozu

stavebního díla _ pĄekt skutečného provedení
dokladová část

zkoušĘ
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základri pod Tč
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a montáž strojovny

prace

a montáž tepeln ch čerpadel

strukce zdroje tepla v obiektu TURISTCENTRA Dvorce
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