
Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:DETESK s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20314

Sídlo: Železný Brod, Příkrá č.p.401, PSČ: 468 22


IČ:254 85 121

DIČ:CZ25485121

Zastoupena: Ivan Kalousek, jednatel

Banka, č. účtu:

Zhotovitel:

…………………………………………………………

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u ………………………… soudu v ………………, oddíl …, vložka …………

Sídlo: 
IČ: 
DIČ:

Zastoupena: 

Banka, č. účtu:

Uzavírají mezi sebou Smlouvu o Dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí zavazuje k provedení díla a prací níže specifikovaných v souladu s podmínkami této smlouvy a dle platných právních předpisů a ČSN.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo – dodávku a montáž stavby včetně veškerých souvisejících stavebních a dalších nezbytných prací na akci: Rekonstrukce a přístavba technicky nevyhovujícího objektu společnosti DETESK“ (dále jen „Projekt“), a to na objektu Objednatele č.p. 702 v ulici Průmyslová a pozemkových parcelách č. 826/4 a 826/10 v Železném Brodě zapsaných na LV č. 2932 pro katastrální území Železný Brod (dále jen „Dílo“ nebo „Práce“) v rozsahu určeném touto Smlouvou a v souladu s touto Smlouvou a dalšími dokumenty, které tvoří nedílnou součást Smlouvy jako její Přílohy.

Předmětem Smlouvy je dále závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dodávku a montáž billboardu o velikosti 510x240 cm s informacemi o projektu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 (název a hlavní cíl operace / projektu a logo EU nesoucí informaci o fondu a operačním programu, jež bude vytvořen dle platného Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020, který tvoří přílohu této Smlouvy vč. instalace billboardu na viditelném místě odsouhlaseném Objednatelem v bezprostřední blízkosti stavby, kdy tento billboard musí být instalován  ke dni zahájení stavebních prací. Dále jen jako ,,Billboard“). 

Předmětem Smlouvy je dále závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dodávku a montáž pamětní desky o velikosti 30x40 cm s informacemi o projektu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 (název a hlavní cíl operace / projektu a logo EU nesoucí informaci o fondu a operačním programu) jež bude vytvořena dle platného Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020 vč. instalace desky na zhotovené stavbě na viditelném místě (na plášť stavby vedle hlavního vchodu), kdy tato pamětní deska musí být instalována do termínu dokončení stavebních prací, resp. Díla. Dále jen jako ,,Pamětní deska“).

Billboard a Pamětní deska jsou součástí Díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí k provedení Díla v rozsahu předané schválené projektové dokumentace ve stupni DPS zpracované projektantem AGORA – architektonický a stavební atelier, spol.s r.o., IČ: 402 30 155, se sídlem Liberec, U Soudu 536/6A, PSČ: 460 01, pod zakázkovým číslem 2015/595 z data 09.10.2015, a případnými změnami projektu, předanými Zhotoviteli v průběhu provádění Díla (dále jen „Projektová dokumentace“). Projektová dokumentace, stavební povolení a další listiny zde uvedené tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Dílo bude provedeno ve standardu na klíč, tj. bude předáno ve stavu vhodném k užití za sjednaným účelem a zkolaudované.

3. Objednatel se zavazuje převzít od Zhotovitele řádně provedené Dílo a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení podle podmínek obsažených v této Smlouvě. Kromě stavebních Prací a dodávek provede Zhotovitel i všechny ostatní Práce (činnosti a dodávky), které budou nezbytné k tomu, aby funkční Dílo bylo dokončeno úplně, ve sjednané či příslušnými technickými normami určené kvalitě a aby bylo dle Smlouvy včas uvedeno do provozu a předáno Objednateli bez vad a nedodělků, a to poté, co bude dílo zkolaudováno.

Činnost Zhotovitele mimo jiné zahrnuje následující:

1.1. Činnost Zhotovitele před zahájením stavby a inženýrská a projekční činnost Zhotovitele
· Zajištění součinnosti se správci sítí, tj. informování všech příslušných správců sítí o navrhovaných pracích před jejich zahájením a ověření polohy stávajících sítí, zajištění ochrany stávajících potrubí, vedení, kabeláže, ostatních sítí a zařízení vyskytujících se na staveništi, pod ním či v jeho blízkosti po celou dobu provádění díla, zajištění opravy v případě jejich poškození, zajištění koordinace prací souvisejících s provedením díla za účelem připojení sítí k dílu.

· Zajištění dodávek energií pro stavbu, zejména zajištění dodávek elektrického proudu a dočasného osvětlení, dodávek vody pro dobu stavby včetně projednání s příslušnými dodavateli (rozvodnými závody, vlastníky vodovodních sítí apod.), zařízení přípojek, instalace měřičů, úhrady veškerých nákladů s tím spojených.

· Zajištění všech geodetických prací souvisejících s prováděním Díla (veškeré zeměměřičské a geodetické práce) kromě prací, které má Objednatel k podpisu Smlouvy k dispozici a které předal Zhotoviteli.

· Vypracování dokumentace dílčích konstrukčních částí stavby (např. okna, dveře, žaluzie, vybrané zámečnické výrobky, vybrané ocelové, kovové či klempířské konstrukce, atp.)na žádost Objednatele v průběhu provádění díla a její předložení autorskému a technickému dozoru.

· Účast na jednáních a schůzkách Stavebního týmu v rozsahu určeném dále touto Smlouvou.

1.2. Stavební činnosti Zhotovitele
1.2.1 Zhotovitel provede veškerou stavební, montážní a instalační činnost specifikovanou Projektovou dokumentací včetně jejích případných revizí a doplnění.
1.2.2 Zhotovitel provede nebo na své náklady zajistí zejména následující:

· Zřízení zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele, a to tak, aby byly v přiměřeném rozsahu zajištěny podmínky pro výkon fce. autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi    

· Zhotovitel je povinen zpracovat plán BOZP před zahájením stavby. V rámci provádění Díla bude provádět veškerá nezbytná bezpečnostní a ochranná opatření BOZP dle výše uvedeného plánu BOZP a to po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel zajistí bezpečnost, ochranu zdraví a dobré pracovní podmínky pro vlastní zaměstnance, jakož i pro zaměstnance subdodavatelů a dalších osob, které mají přístup na stavbu.

· Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy.

· Zhotovitel bere na vědomí, že bude stavba probíhat při současném provozu závodu Objednatele a je tudíž povinen seznámit se s provozem Objednatele, seznámit se s jeho BOZP plánem a pravidly provozu jeho areálu, která je povinen zohlednit při zařizování staveniště, zpracování a svého BOZP plánu. 

1.2.3 Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo je provedení všech zkoušek sjednaných dále ve Smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění Díla, nejpozději však před předáním Díla Objednateli. Zhotovitel je povinen včas pozvat Objednatele k provedení zkoušek Díla.

1.3 Závěrečné práce Zhotovitele nezbytné pro uvedení Díla do provozu a kolaudaci Díla 
· Zhotovitel zajistí školení pracovníků Objednatele, předání provozních pokynů, manuálů a předpisů, návodů na obsluhu, umístění všech varovných a informativních nápisů a označení dle požadavků BOZP a PO umístění hasicích přístrojů atd.

· Součástí dodávek Zhotovitele je i zajištění geodetického zaměření skutečného stavu úředně oprávněnou osobou pro vklad vlastnického práva anebo zápis vzniku stavby do katastru nemovitostí.

· Zhotovitel opatří a předá Objednateli veškerá nezbytná povolení, dodrží všechny stanovené podmínky, získá potřebné certifikáty, provede požadované zkušební testy, zajistí revizní zprávy, jakož i všechny další podklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, jímž bude povoleno užívání stavebních objektů provedených v rámci Díla.

· Zhotovitel zajistí vydání rozhodnutí příslušného stavebního orgánu státní správy o kolaudaci Díla a zajistí vyznačení právní moci na tomto rozhodnutí s předáním Objednateli. 

· Předání a převzetí Díla a kolaudace Díla je upravena vyhláškou č. 231/2012 Sb. kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a touto Smlouvou. 

1.4 Dokumentace skutečného provedení
Zhotovitel bude v průběhu realizace stavby evidovat všechny skutečně provedené práce a veškeré změny oproti schváleným a vydaným projektovým dokumentacím včetně změn specializovaných dodavatelů (subdodavatelů Zhotovitele či přímých dodavatelů Objednatele). Zhotovitel na základě toho zpracuje výkresovou dokumentaci skutečného provedení stavební i profesní části stavby a tuto předloží ke schválení technickému dozoru objednatele k připomínkám nejpozději ve lhůtě 15 dnů před úplným dokončením díla.

Zhotovitel zajistí tři (3) úplné vyhotovení dokumentace skutečného provedení pro Objednatele. Dokumentace bude vytištěná v rozsahu projektu a bude obsahovat všechny změny dokumentace skutečného stavu v porovnání s projektem. Dokumentace skutečného stavu Díla bude předána Objednateli nejpozději v den předání a převzetí Díla, vždy však před kolaudací Díla. Dokumentace skutečného provedení bude Objednateli předána rovněž na CD nosiči v digitální formě ve formátu .dwg.

4. V případě, že dojde k rozporu, nejednoznačnosti či nesrovnalosti mezi smluvními dokumenty, jež tvoří smluvní rámec pro provádění Díla (tj. mezi smlouvou a jejími přílohami), uplatní se následující priorita dokumentů (bude mít přednost ujednání obsažené podle pořadí v těchto dokumentech):

a) Pravidla pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách č.j. MPO 33321/15, včetně přílohy č.1 – Obchodní podmínky zakázek na stavební práce (Příloha č.1 této Smlouvy)

b) Smlouva o dílo včetně jejích případných písemných dodatků,

c) Protokoly z jednání stran podepsané oprávněnými zástupci obou stran,

d) Stavební povolení,

e) Projektová dokumentace,

f) Objednatelem schválená výrobní realizační dodavatelská dokumentace,

g) Projektová zadávací dokumentace,

h) Nabídka Zhotovitele (Příloha č. 3 této Smlouvy).

V případě rozporu mezi:

1. Českými zákony a právními předpisy,

2. ČSN a normami platnými v Evropské unii včetně Pravidel pro výběr dodavatelů č.j. MPO 33321/15 a Obchodních podmínek zakázek na stavební práce,

3. Smlouvou,

4. Projektovou dokumentací,
5. Technickými specifikacemi a dokumenty, které předal Objednatel Zhotoviteli v rámci pokynu v průběhu provádění Díla,

6. Požadavky koordinátora BOZP na stavbě,

7. Zápisy do stavebních deníků,

bude Zhotovitel povinen postupovat podle ustanovení, které stanoví nejpřísnější požadavky na Dílo, respektive způsob jeho provedení, případně ukládají Zhotoviteli nejvíce povinností při provádění Díla. Toto pravidlo se použije i při stanovení rozsahu záruky za jakost podle Smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost prostudovat podmínky dané předanými rozhodnutími účastníků stavebního řízení a že se seznámil se stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy (viz Příloha č. 3 této Smlouvy - Seznam předaných dokumentů, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy) a že se seznámil se všemi ostatními podmínkami, které se týkají provedení výstavby Díla, jeho staveniště a veškerého okolí. Zhotovitel prohlašuje, že má úplnou kvalifikaci pro provedení Díla v souladu s podmínkami této Smlouvy a platnými právními předpisy, že disponuje příslušnými oprávněními k výkonu činností dle této Smlouvy a že v době k tomu určené se zaručuje uspokojivě a v náležité jakosti a kvalitě dokončit a předat Dílo v souladu s podmínkami této Smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou Díla a že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s obchodními podmínkami zakázek na stavební práce vydanými v rámci Pravidel pro výběr dodavatelů č.j. MPO 33321/15 (viz Příloha č. 1 této Smlouvy). 

7. Veškerá rozšíření předmětu díla (dále jen „vícepráce“) musejí být projednány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami před jejich provedením formou písemného dodatku k této Smlouvě, v němž bude specifikována jejich povaha a sjednána jejich cena či jednotkové ceny. Objednatel je oprávněn svým pokynem rovněž zúžit předmět Díla či Prací či jeho rozsah (dále jen „méněpráce“). 

V takovém případě Zhotovitel musí snížit sjednanou cenu o cenu neprovedených částí díla (viz dále v této Smlouvě). Pakliže při realizaci povinností vyplývajících z této Smlouvy se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla – jsou smluvní strany povinny vstoupit do jednání a provést úpravu ceny Díla tak, aby tyto skutečnosti byly v ceně Díla, resp. její úpravě zohledněny. Identické platí pro případ, že při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje…). 

8. Veškeré činnosti a práce, které Zhotovitel bude realizovat prostřednictvím subdodavatelů, budou předem jasně definovány a Zhotovitel se bude vždy považovat za vedoucího a bude vždy plně osobně odpovídat za veškeré činnosti a práce, které provedou jeho subdodavatelé. Zhotovitel bude Objednateli odpovídat tak, jako kdyby Práce prováděl sám. Subdodavatel Zhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné měnit v průběhu provádění díla jen ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla Zhotovitelem prokázána v zadávacím řízení. Objednatel pak pro tento případ nesmí bez závažného důvodu vydání souhlasu se změnou subdodavatele odepřít.

9. Zhotovitel není oprávněn tuto Smlouvu postoupit na třetí subjekt bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a je si vědom skutečnosti, že žádné takové postoupení nebude bez takového souhlasu platné.

10. Pro úplnost strany této Smlouvy konstatují, že Zhotovitel je pro účely plnění Smlouvy, BOZP a dodržování dalších právních předpisů generálním dodavatelem stavby, a to i s důsledky z této skutečnosti vyplývajících.

II. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést Práce specifikované v článku I této Smlouvy s veškerou potřebnou odbornou péčí a dodržet následující termíny:

· převzetí staveniště: do 30 (třiceti) dnů od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami, 

· zahájení stavebních prací: do 15 (patnácti) dnů od převzetí staveniště, 

· instalaci Billboardu provést ke dni zahájení stavebních prací,

· instalaci Pamětní desky provést do termínu dokončení stavebních prací, resp. Díla,  

· dokončení Díla: do 74 (sedmdesátičtyř) týdnů ode dne předání a převzetí stanoviště.

Úplné dokončení Díla se rozumí den, kdy Objednatel podepíše protokol o předání a převzetí Díla prostého jakýchkoli vad a nedodělků bránících užívání včetně všech plnění Zhotovitele v souladu s ustanovením článku I. této Smlouvy a zároveň převezme od Zhotovitele pravomocné kolaudační rozhodnutí na Dílo.
2. Objednatelem schválený závazný Harmonogram postupu prací (dále jen „Harmonogram“), který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy, je nedílnou součástí této Smlouvy.

3. V případě, že Zhotovitel má za to, že v průběhu provádění Díla nastaly takové objektivní skutečnosti, jež by mohly mít za následek nesplnění termínů Harmonogramu, pak je povinen o takové skutečnosti Objednatele písemně uvědomit a vyvolat jednání o změně termínů v Harmonogramu. Výsledkem takového jednání bude uzavření písemného, číslovaného dodatku.

III. CENA DÍLA

1. Zhotovitel stanovil celkovou cenu za Dílo ve své nabídce (Příloha č. 4 této Smlouvy) podle svých vlastních postupů, kalkulací a kvalifikovaných odhadů. 

2. Strany této Smlouvy se dohodly na ceně Díla a považují ji za cenu smluvní, konečnou (koncepce maximální úhrnné částky), a to ve výši:

xx Kč

slovy: xx Korun českých

Tato sjednaná cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Sazba DPH bude určena v souladu s platnými právními předpisy, které její výši upravují.

Takto stanovená cena je cena za Dílo specifikované v článku I. Předmět Smlouvy včetně kolaudace Díla. 

3. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla specifikovaného v článku I. této Smlouvy.

Cena stanovená v odstavci 2 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady a výdaje Zhotovitele na Dílo, které má být provedeno, jeho zprovoznění a předání Objednateli, tedy zejména zahrnuje:

a. veškeré náklady na Dílo a Práce,

b. jakékoli změny cen stavebních činností, materiálů, ostatních dodávek nezbytných pro stavbu a změny cen energií,

c. veškeré náklady na vybudování, provozování a odstranění zařízení staveniště, včetně nákladů na elektrickou energii, telefon, vodné a stočné, náklady na čištění komunikací, bezpečnostní opatření, likvidaci odpadů, ochranu životního prostředí, na zimní opatření,

d. veškeré náklady na případný zábor pozemku, dopravní opatření nezbytná po dobu trvání stavby, poplatky za skládku a uložení zeminy, možné pokuty uložené příslušnými úředními orgány, atd.,

e. veškeré náklady na BOZP a PO zaměstnanců a dalších osob na staveništi,

f. veškeré náklady na testování, zkušební měření, měřicí vybavení, technickou kontrolu, zprávy, zaškolení obslužného personálu,

g. veškeré náklady související s dokumentací skutečného provedení, podrobné montážní a stavební nákresy atp.),

h. veškeré náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, náklady na vzorky, testování barev, kontroly, odborný dohled, měřicí zařízení, zkušební jednotky, odborné posudky, 

i. veškeré náklady na zajištění návodů, manuálů k provozu a údržbě,

j. veškeré náklady související s kolaudací Díla,

k. veškeré náklady na poskytnutou záruku,

l. veškerá možná cla, změny úrokových sazeb a všechny daňové změny (kromě DPH),

m. veškeré náklady související s pojištěním Díla do doby převzetí Díla ze strany Objednatele,

n. veškeré správní poplatky,

o. veškeré náklady na ochranu staveniště a Díla před povětrnostními vlivy, dočasné vytápění a vysoušení, úklid staveniště a jeho blízkého okolí po dobu výstavby,

p. veškeré personální náklady, tj. zejména mzdy, náklady na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří se v rámci závodu zhotovitele budou podílet na zhotovení Díla a provedení Prací podle této Smlouvy,

q. veškeré další náklady související s dokončením Díla, jeho zprovozněním a předáním Objednateli.

Cena díla zahrnuje též vyhotovení a instalaci Billboardu a Pamětní desky.

4. Nabídka Zhotovitele - Oceněný výkaz výměr (jednotkové ceny a množství), jež tvoří součást této Smlouvy jako její Příloha č. 4, je podkladem Zhotovitele pro stanovení úhrnné celkové ceny, která je sjednána výše ve Smlouvě, a nemá vliv na budoucí vývoj maximální celkové ceny za Dílo nebo na rozsah předmětu Díla. Jediným účelem tohoto výkazu výměr je, aby oběma stranám pomohl stanovit odhady, platby podle postupu prací, rozvrhy apod. a aby poskytl zdroj jednotkových cen pro případné úpravy specifikované v této Smlouvě.

5. Cenu stanovenou v odstavci 2 tohoto článku je možné změnit za předpokladu, že Objednatel bude dodatečně požadovat změny v předmětu Díla a tyto změny Díla či prací nebo další práce budou mít za následek rozdíly oproti Projektové dokumentaci, kterou schválil Objednatel. V takovém případě může být maximální úhrnná cena změněna, a to zvýšením nebo snížením součtu za použití jednotkových cen uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy nebo dle oboustranně odsouhlasených jednotkových cen, na základě nichž se vypočítává úhrnná částka. V případě, že nabídka Zhotovitele jednotkové ceny víceprací (resp. méněprací) nebude obsahovat a nedojde k jiné dohodě o ceně, použije se ceník URS platný v době oceňování či provedení prací podle toho, co bude předcházet. V dodatku ke Smlouvě upravujícím vícepráce či méněpráce (viz čl. I., odst. 7 Smlouvy)však vždy musí být cena, resp. způsob výpočtu ceny sjednán, v opačném případě nebude dodatek mezi stranami považován za platně sjednaný.

6. Zhotovitel je povinen předem a vždy nejpozději do 15 pracovních dnů od požadavku Objednatele předložit Objednateli ke schválení návrh ocenění možných změn, které bude Objednatel požadovat, s přílohou položkové kalkulace ceny.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Schvalovací proces, který je předpokladem pro provedení dílčí platby má u Objednatele dvě fáze. První fáze: Zhotovitel předloží Objednateli, resp. jeho zástupci provádějícímu technický dozor (dále jen „technický dozor Objednatele“), k 25. dni každého měsíce, ke schválení soupis a ocenění prací provedených během daného období zaznamenaných ve Stavebním deníku. Předpokladem pro předložení soupisu a ocenění prací technickému dozoru Objednatele je předchozí schválení soupisu a ocenění prací nákupním oddělením Objednatele, tj. panem Milanem Malinou. Druhá fáze: Po schválení technickým dozorem Objednatele, dojde ke schválení soupisu a ocenění prací panem Ivanem Kalouskem. Objednatel předložený soupis provedených prací a jejich ocenění do 5 pracovních dnů po jeho předložení Zhotovitelem buď odsouhlasí formou vydání osvědčení pro dílčí platbu, nebo k němu uvede své připomínky a výhrady. V případě připomínek a výhrad je Zhotovitel povinen dodat opravený a bezvadný soupis a ocenění prací nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po daném měsíci, na který jsou soupis a ocenění prací zhotovovány. Cenu za schválené práce (dílčí platba ceny Díla) bude Zhotovitel oprávněn vyúčtovat, tj. vystavit příslušný daňový doklad (tzv. vyfakturovat) po jejich dílčím předání a převzetí a současně na základě vydaného osvědčení pro dílčí platbu s tím, že datum bude odpovídat datu schválení panem (●) a v každém daňovém dokladu, faktuře, bude odečtena pozastávka ve výši 10 % ze schválené částky bez DPH. Na každé faktuře bude uvedena celková částka k proplacení se splatností faktury a pozastávka 10%. Soupis provedených prací a osvědčení Objednatele budou Zhotovitelem k předmětné faktuře připojeny jako její přílohy (nebudou-li tyto povinnosti splněny – je faktura neúplná a Objednatel není povinen jí proplatit). Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

2. Platby podle postupu prací na Díle budou hrazeny do výše 90% z celkové ceny za Dílo. Fakturace bude uskutečněna formou dílčích měsíčních faktur dle soupisu provedených prací odsouhlasených Objednatelem formou osvědčení pro dílčí platby. Zbytek ceny bude uhrazen následovně:

a. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu v návaznosti na předání Díla a jeho převzetí ze strany Objednatele (podpis protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem a o předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí k Dílu) ve výši rozdílu mezi celkovou cenou díla sjednanou v článku III. odst. 2 Smlouvy a souhrnnou částkou, která byla již Objednateli vyúčtována v rámci měsíční fakturace dílčími měsíčními fakturami. V konečné faktuře bude rovněž vyznačena pozastávka 10% z fakturované částky bez DPH.

b. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění (proplacení) části pozastávky ve výši 5% z ceny Díla bez DPH po předání a převzetí Díla prostého jakýchkoli vad a nedodělků bránících užívání. 

c. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění (proplacení) části pozastávky ve výši 5% z ceny Díla bez DPH po předání a převzetí pravomocného kolaudačního rozhodnutí k Dílu.  

d. Jakákoliv pozastávka může být Zhotovitelem nahrazena bezpodmínečnou, volně převoditelnou a neodvolatelnou bankovní zárukou. Znění bankovní záruky bude předem odsouhlaseno Objednatelem.

Datum splatnosti platebních dokladů – dílčích faktur Zhotovitele a žádostí o uvolnění pozastávek (s doručením originálu příslušné bankovní záruky) bude 30 dní od jejich doručení Objednateli. Splatnost konečné faktury se sjednává na 15 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Ke každé dílčí faktuře bude připojena kopie příslušného soupisu provedených prací oboustranně potvrzeného, kopie osvědčení o dílčí platbě vydaného Objednatelem a kopie dílčích předávacích protokolů, ke konečné faktuře navíc kopie konečného předávacího protokolu oboustranně potvrzeného stvrzujícího dokončení Díla a předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí k Dílu.

3. Veškeré faktury a žádosti o uvolnění pozastávek budou vystaveny v souladu s požadavky zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a budou zaslány v písemné formě na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zaslat fakturu Objednateli nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení podkladů pro fakturaci Objednatelem, resp. panem Ivanem Kalouskem.

4. Daňové doklady – faktury musí vždy obsahovat tyto údaje: obchodní firmu, IČ, DIČ, a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku, obchodní firmu, IČ, DIČ a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku Objednatele, pořadové číslo dokladu, označení této Smlouvy, název Díla, předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy byly práce prováděny, datum vystavení dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, výši ceny bez daně celkem, sazbu daně, výši daně, cena celkem, odsouhlasený soupis provedených prací, osvědčení Objednatele o dílčí platbě, vyúčtování případných splátek či záloh, zaplacených a započítávaných do tohoto dokladu, další náležitosti daňového dokladu v souladu s požadavky zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

5. Bez ohledu na ustanovení první věty článku IV, odst. 2 této Smlouvy se sjednává, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním Díla (článek II., odst. 1 této Smlouvy), bude Objednatel oprávněn zadržet poslední platbu podle postupu výše uvedeného, a to až do skutečného a kompletního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků bránících užívání a do předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí k Dílu.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že jeho nárok na uvolnění sjednaných pozastávek vznikne teprve v návaznosti na splnění podmínek stanovených v odst. 2 písm. b. nebo c. tohoto článku, a to i v tom případě, že v době před jejich splněním dojde k zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli či k likvidaci Zhotovitele.

7. Po dobu oprávněného zadržení plateb dle předchozích ustanovení není Objednatel v prodlení s platbou ceny díla.
V. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Během provádění Díla bude Zhotovitel odpovídat za dodržování předpisů požární ochrany a dalších zákonů a vyhlášek v oblasti BOZP, zdravotních a hygienických právních předpisů, stejně jako předpisů na úseku ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že osoby použité k provedení Díla budou řádně přihlášeny k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, včetně pojištění pracovních úrazů dle platných tarifů pro dané pracovníky, resp. jejich pracovní zařazení a že všichni budou mít řádně a včas zaplacené zálohy na sociální i zdravotní pojištění. Před zahájením provádění Díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli předložit potvrzení o zaplacených zálohách na zdravotní a sociální pojištění, včetně pojištění pracovních úrazů, stejně tak i potvrzení o plnění svých daňových závazků, v souladu s právními předpisy České republiky. Předpisy budou dodržovat také všichni případní subdodavatelé, za což Zhotovitel plně odpovídá. Zhotovitel bude poté povinen na své náklady udržovat označení, osvětlení a oploceních všech pracovních prostor v souladu se zákonnými předpisy a nařízeními včetně nařízení příslušných orgánů. Dodržování těchto povinností je Objednatel oprávněn kontrolovat prostřednictvím svého technického dozoru a koordinátora BOZP. Objednatel či tito jeho zástupci jsou oprávněni vykázat ze staveniště prostřednictvím odpovědné osoby Zhotovitele jakékoli zaměstnance či osoby, které na staveništi nejsou vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami, vykonávají činnosti, pro něž nemají oprávnění, jeví známky požití alkoholu či jiných návykových látek, či jiným způsobem nedodržují předpisy v oblasti BOZP a PO. Zhotovitel je povinen dodržovat nařízení a doporučení koordinátora BOZP, v případě, že tak neučiní, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit (viz článek XIII. této Smlouvy). 

2. Zhotovitel prohlašuje, že vlastní všechna oprávnění (například v souladu se Zákonem o živnostenském podnikání), které příslušné předpisy vyžadují k provedení Díla a pro práce, jež mají být realizovány. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce budou provádět pracovníci, kteří k tomu budou řádně oprávněni a proškoleni a tyto podklady budou před zahájením prací předány koordinátorovi BOZP, kterého zajišťuje Objednatel.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré materiály, vzorky či výrobky používané při provádění Díla byly v plném souladu s projektovou dokumentací, technickými normami (ČSN či EN), platnými právními a obecně závaznými předpisy. Veškeré materiály a zařízení musejí mít platné certifikáty a musejí být v souladu s předpisy odpovídajících ČSN a zkušebními požadavky. Veškeré změny či návrhy materiálů či výrobků musejí být předem schváleny technickým dozorem Objednatele, který má výlučnou pravomoc při řešení všech záležitostí týkajících se druhu a kvality materiálů a případných neshod.

4. Zhotovitel je povinen před zapracováním předložit technickému dozoru Objednatele ke schválení vzorky materiálů, výrobků a povrchů, které zamýšlí použít. Technický dozor Objednatele je povinen při schvalování vzorků postupovat bezodkladně. O schválení bude pořízen záznam ve Stavebním deníku, případně v jiném dokumentu podepsaným zástupcem Zhotovitele a technickým dozorem Objednatele.

5. Zhotovitel je povinen určit odpovědné zástupce pro řízení výstavby a kontrolu provádění Prací (dále též „Stavbyvedoucí“ a „Zástupce stavbyvedoucího“), kteří budou mít jednoznačnou odpovědnost a pravomoci, zejména budou odpovídat za osoby Zhotovitelem použité pro provedení Díla. Tito zástupci budou Zhotovitele zastupovat po celou dobu provádění Díla dle této Smlouvy. Stavbyvedoucí či Zástupce stavbyvedoucího je povinen Objednatele neprodleně informovat o jakékoliv události, která by mohla zabránit nebo oddálit provedení Díla. Osobu zástupce se Zhotovitel zavazuje neměnit bez vážných důvodů, a pokud tak hodlá učinit, musí si předem vyžádat písemný souhlas Objednatele. Veškeré instrukce a pokyny, které budou takovémuto zástupci Zhotovitele předány ze strany Objednatele či jeho technického dozoru, se považují za pokyny předané Zhotoviteli. V odůvodněných případech má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli výměnu jeho zástupců, zaměstnanců či jiných pracovníků podílejících se na provedení Díla.

6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění Díla pořizovat digitální fotodokumentaci provádění díla a postupu Prací, zakrývaných konstrukcí, detailů provedení jednotlivých součástí Díla, jakož i detailů požadovaných technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je povinen předat tuto pořizovanou fotodokumentaci ve dvojím vyhotovení v digitální verzi na CD nosiči. Ujednání podle tohoto odstavce a článku Smlouvy nemá vliv na povinnost Zhotovitele prostřednictvím Stavebního deníku přizvat Objednatele ke kontrole provedených zakrývaných konstrukcí Díla.

7. Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat tak, aby nebyl narušen provoz Objednatele, a proto je povinen zajistit v rozumné míře průchodnost veškerých prostor, kde bude Dílo prováděno, s výjimkou zadní přístupové cesty, přičemž bude uzavřena vždy jen ta část, kde bude prováděno Dílo. Zhotovitel je povinen přijmout veškerá nezbytná opatření k tomu, aby byl v nezbytné míře zajištěn volný průjezd pro osobní a nákladní vozidla v prostorách Objednatele.

8. Objednatel bude oprávněn kontrolovat provádění Díla (viz též podrobně čl. VII Smlouvy). Pokud Zhotovitel nebude provádět Dílo v souladu se svými povinnostmi, bude Objednatel oprávněn požadovat nápravu, a to zápisem do Stavebního deníku.

9. Zhotovitel je povinen připravit a předat Objednateli veškeré manuály pro provoz a údržbu všech zabudovaných zařízení a zaškolit jeho pracovníky. Manuály budou předány a školení bude provedeno v českém jazyce. Řádné předání manuálů a zaškolení pracovníků je jednou z podmínek pro převzetí Díla Objednatelem. O zaškolení bude vyhotoven protokol, který bude potvrzen zástupci obou smluvních stran.

10. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro provedení Díla Objednatel předal či předá, zejména projektovou nebo výrobní dokumentaci, a bez zbytečného odkladu Objednatele písemně upozornit na jejich vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace předá Zhotovitel Objednateli včetně návrhů na jejich odstranění a promítnutí těchto nákladů do ceny Díla. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že do deseti dnů ode dne úplného dokončení díla a jeho protokolárního předání je povinen na své náklady Billboard odstranit a odvézt. 

VI. ORGANIZACE STAVENIŠTĚ

1. Kontrola staveniště

a. Veškeré činnosti na staveništi dává Zhotovitel do pravomoci odpovědného Stavbyvedoucího, případně Zástupce stavbyvedoucího s potřebnou kvalifikací na plný úvazek, který bude odpovídat za všechny práce a který bude podporován dostatečným množstvím kompetentních řídících techniků.

b. Objednatel může požádat o výměnu kteréhokoli vedoucího zaměstnance Zhotovitele a kdykoli vyžadovat další pracovní síly nebo kontrolu, nebo práci přesčas nebo jejich kombinaci, a to bez jakýchkoli dodatečných nákladů, pokud zjistí, že postup nebo kvalita Prací nejsou v souladu se smluvními podmínkami.

2. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést od převzetí staveniště Stavební deník. Stavební deník musí být veden plně v souladu se zákonem č 183/2006 Sb. v platném znění. Povinnost vést Stavební deník skončí po předání a převzetí bezvadného Díla Objednatelem. V případě, že Zhotovitel bude mít povinnost odstranit vady a nedodělky, jež nebrání užívání Díla, v návaznosti na podpis protokolu o předání a převzetí Díla, má Zhotovitel po tuto dobu též povinnost vést Stavební deník až do úplného odstranění vad a nedodělků (do podpisu protokolu o jejich odstranění). Stavební deník musí být po dobu pracovní doby přístupný Objednateli, jeho technickému dozoru a koordinátoru BOZP.

Všechny záznamy ve Stavebním deníku, jehož strany budou očíslovány, provede a podepíše osoba oprávněná Zhotovitelem (Stavbyvedoucí či Zástupce stavbyvedoucího) po dokončení příslušné práce nebo poté, co nastaly okolnosti, jichž se zápis týká. Kromě oprávněné osoby Zhotovitele mohou provádět zápisy do Stavebního deníku jen Objednatel, technický dozor Objednatele, Koordinátor BOZP (jím pověřená osoba), příslušné orgány státní správy při provádění stavebního dozoru a osoba projektanta oprávněná provádět projektovou kontrolu a autorský dozor.

V případě, že Zhotovitel, resp. jím pověřená osoba zaznamená do Stavebního deníku nějakou bezodkladnou skutečnost, která je určena Objednateli, pak má Zhotovitel rovněž povinnost uvědomit Objednatele o této skutečnosti telefonicky či emailem. Objednatel, anebo technický dozor objednatele se zavazuje bezodkladně podepsat takový záznam na důkaz obeznámení se se zapsanou skutečností.

3. Kontrolní dny stavby

Na staveništi se každý týden či v jiném časovém intervalu či termínu stanoveném technickým dozorem Objednatele budou konat kontrolní dny stavby (dále „KD“) mezi statutárními zástupci Objednatele a Zhotovitele nebo jejich pověřenými zástupci včetně odpovědného Stavbyvedoucího či Zástupce stavbyvedoucího za Zhotovitele a technického dozoru Objednatele, jakož i dalších určených osob (např. vybraných subdodavatelů, koordinátora BOZP atp.), aby zde prodiskutovali všechny problémy společného zájmu týkající se Díla. Z těchto KD se bude pořizovat zápis. Jakékoli námitky proti obsahu zápisu musí být vzneseny nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne doručení zápisu ostatním stranám. V případě, že nejsou v této lhůtě námitky vzneseny, platí, že zúčastněné osoby vyjádřily s jeho obsahem souhlas.

VII. KONTROLA PRACÍ

1. Příprava a postup Zhotovitele při práci, způsob a kvalita práce se budou během stavby kontrolovat následovně:

a. ze strany kontrolních orgánů Zhotovitele,

b. ze strany technického dozoru Objednatele či osob Objednatelem pověřených,

c. ze strany Projektanta či autorského dozoru Objednatele,

d. ze strany Koordinátora BOZP.

Pokud se od sebe zjištění jednotlivých kontrolních orgánů budou vzájemně lišit, bude mít přednost zjištění a pokyny Objednatele.

2. Zhotovitel je povinen soustavně Objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve Stavebním deníku, aby zkontroloval práce, které budou v důsledku jakéhokoli následného pracovního postupu zakryty nebo k nimž nebude možný přístup, nejpozději 5 pracovních dnů předtím, než daná skutečnost nastane. Pokud Objednatel výše uvedenou kontrolu neprovede a neprovede do Stavebního deníku záznam o výsledku takovéto kontroly nejpozději do 5 pracovních dnů od upozornění Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn tyto práce zakrýt a pokračovat v provádění Díla. V případě, že se Objednatel nedostaví ke kontrole z důvodu vyšší moci a požádá Zhotovitele o provedení dodatečné kontroly ve lhůtě bez zbytečného odkladu po odpadnutí překážky, pak je Zhotovitel povinen mu vyhovět a dodatečnou kontrolu umožnit. Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole dle věty první tohoto odstavce, bude povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly. Zhotovitel ponese všechny náklady související s dodatečnou kontrolou.

3. Žádný zápis ve Stavebním deníku nemůže změnit Smlouvu. Pro dohodu mezi stranami Smlouvy o jakékoliv záležitosti této Smlouvy nebo provádění díla formou záznamu ve Stavebním deníku se vyžaduje podpis statutárního orgánu Zhotovitele a Objednatele, případně podpis Stavbyvedoucího nebo technického dozoru Objednatele. Jiná forma dohody záznamem ve Stavebním deníku je ujednáním smluvních stran vyloučena.

4. Technický dozor Objednatele je oprávněným zástupcem Objednatele pro veškeré kontroly a monitorování kvality provádění Díla a Prací Zhotovitelem. Technický dozor Objednatele provádí zápisy do Stavebního deníku, účastní se kontrolních dnů a provádí další činnosti a oprávnění stanovená touto Smlouvou. Objednatel, či jeho zástupce, technický dozor Objednatele, Autorský dozor Objednatele a Projektant mohou předávat Zhotoviteli písemné i ústní informace ohledně předmětu Díla. Závazné pokyny (instrukce) jsou oprávněni vydávat Objednatel a jeho technický (autorský) dozor Objednatele. Technický dozor Objednatele je v této souvislosti oprávněn vydávat písemné postupně číslované instrukce Zhotoviteli týkající se pracovních či technologických postupů, technologií a materiálů apod. Instrukce mohou být předávány i elektronickou poštou na adresy oprávněných zástupců Zhotovitele stanovené v této Smlouvě. Zhotovitel je povinen se k těmto instrukcím neprodleně vyjádřit, pokud tak neučiní, má se za to, že nemá proti nim výhrady. V případě, že při předání informace či instrukce vzniknou pochybnosti o jejím obsahu, platí, že prioritu má informace či instrukce podaná přímo Objednatelem či jeho zástupcem, na druhém místě informace či instrukce podaná technickým dozorem Objednatele a na posledním místě informace či instrukce podaná Projektantem (autorským dozorem).

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA A KOLAUDACE DÍLA

1. Dílo bude předáváno průběžně na základě jednotlivých soupisů provedených prací schválených Objednatelem, resp. jeho oprávněným zástupcem, podle Harmonogramu. Jednotlivá předání a převzetí budou potvrzovány Zhotovitelem a oprávněným zástupcem Objednatele prostřednictvím jednotlivých soupisů provedených prací. Objednatel je oprávněn odmítnout podepsání jednotlivého soupisu provedených prací, pokud část Díla nebyla provedena nebo vykazuje vady, které by po kompletním dokončení Díla byly považovány za podstatné vady bránící běžnému užívání Díla. Zhotovitel písemně Objednatele vyrozumí o předání jednotlivé části Díla. Průběžné předávání nemá vliv na konečné předání ani na okamžik přechodu rizika nebezpečí vzniku škody podle odstavce 8. tohoto článku Smlouvy. Je však způsobilé založit odůvodněnou pochybnost Objednatele nad tím, zda je Zhotovitel schopen dokončit Dílo řádně, včas a v ujednané jakosti.

2. Má-li Zhotovitel za to, že Dílo bude v dohledné době dokončeno a bude způsobilé ke konečnému předání a převzetí, písemně o této skutečnosti Objednatele vyrozumí a požádá ho o svolání předpřejímky Díla. Objednatel svolá ve lhůtě 5 pracovních dní od této písemné výzvy Zhotovitele o dokončenosti Díla předpřejímku Díla, v rámci které bude Objednatelem (za přítomnosti jím přizvaných osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta) posouzena připravenost Díla k vlastnímu přejímacímu řízení a bude předběžně zhodnocena jakost a kompletnost provedeného Díla. O předpřejímce sepíše Objednatel protokol, který bude obsahovat zejména specifikaci případných vad bránících převzetí Díla, a který bude sloužit jako podklad pro následnou přejímku předmětu Díla. Součástí předpřejímky je i funkční vyzkoušení Díla a kontrola dokumentů (zejména podkladů pro místní šetření kolaudačního řízení). Pokud Objednatel zjistí, že Dílo není v době předpřejímky  řádně dokončeno, existují podstatné vady Díla či nejsou zajištěny příslušné dokumenty, má právo okamžitě předpřejímku přerušit do doby dokončení Díla a odstranění výše uvedených vad. Zhotovitel po splnění předchozího musí znovu vyzvat Objednatele k pokračování v předpřejímce. Předpřejímka je pouze přípravným kontrolním jednáním a v žádném případě nenahrazuje převzetí Díla, ani specifikaci veškerých vad a nedodělků. V návaznosti na dokončenou předpřejímku vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k zahájení předávacího řízení s návrhem termínu zahájení, které se nebude konat dříve než 5 pracovních dní ode dne odeslání výzvy Zhotovitele. V návaznosti na tuto výzvu sjednají smluvní strany termín pro zahájení předávacího řízení.

3. Zhotovitel předá Dílo Objednateli, pokud bude Dílo plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu a pokud budou dokončeny veškeré provozní zkoušky, které mají prokázat všechny stanovené parametry vybavení vybraného pro tyto zkoušky a zahrnutého do předmětu dodávky Zhotovitele. Veškeré objekty Díla budou v době převzetí vyklizené a čisté.

4. Nedílnou součást procesu předání a převzetí Díla tvoří předání a převzetí všech dokumentů, které Zhotovitel obdržel nebo vyhotovil v průběhu provádění Díla, a to jmenovitě:

a. Dokumentace skutečného stavu, a to včetně geodetického zaměření skutečného stavu, vše ve třech vyhotoveních v tištěné formě a v elektronické podobě na CD (výkresová část ve formátu DWG).

b. Dokumenty o školení obsluhy uživatele, dokumenty o testech, revizích, měřeních, provozní pokyny a pokyny pro údržbu, provozní řády a deníky, záruční listy, diagramy, popisy vybavení, seznamy náhradních dílů, materiálů či výrobků, manuály a návody zabudovaných zařízení a všechny další dokumenty, které jsou třeba pro předání Díla. Součástí předaných dokumentů bude i návrh provozního a havarijního řádu Díla a technologických celků. Zhotovitel předá všechny tyto dokumenty ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno bude originál. Cizojazyčné dokumenty budou připojeny jako překlady do českého jazyka.

c. Doklad o složení zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek ve formě a podobě uvedené v článku IX. odst.9 této Smlouvy. 

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud dokumenty uvedené v článku VIII., bod 4 nebo jakákoli jejich část nebudou k dispozici v den zahájení přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, které by vykazovalo vady, které by samy či ve spojení s jinými bránily užívání Díla.

6. Pokud během předávacího řízení budou zjištěny vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání či ztěžují běžné užívání Díla je Objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit (tímto není dotčeno ustanovení předchozího odstavce). O tomto bude proveden zápis a s tím, že tyto vady bude Zhotovitel povinen neprodleně odstranit. O odstranění těchto vad a nedodělků bude Zhotovitel Objednatele informovat včetně písemné výzvy k novému termínu předání Díla. Za vadu, která brání, či ztěžuje užívání Díla se podle této Smlouvy považuje taková nesplněná podmínka stavebního povolení nebo takové provedení Díla, které brání vydání konečného kolaudačního povolení.

7. O předání a převzetí Díla se pořídí písemný konečný protokol o předání a převzetí Díla, jehož návrh vyhotoví Zhotovitel. V konečném předávacím protokole bude smluvními stranami zaznamenán průběh přejímacího řízení a posouzen stav a kvalita Díla a provedených Prací. Součástí konečného předávacího protokolu bude rovněž soupis a přesné označení a popis všech případných vad a nedodělků a závěr, zda objednatel Dílo přebírá či nikoliv. Objednatel Dílo s vadami a nedodělky převezme výhradně v případě, že se jedná o ojedinělé drobné vady a nedodělky, jež samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že Dílo obsahuje vady a bude přesto Objednatelem převzato, bude součástí konečného předávacího protokolu též určení způsobu odstranění vad a určení závazného termínu, do kdy mají být tyto vady odstraněny.

8. Po podpisu protokolu, na základě kterého bude Zhotovitelem předáno Objednateli celé Dílo prosté jakýchkoli závad bránících užívání, nebo po podpisu protokolu o odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení a uvedených v předávacím protokole přechází veškeré riziko škody na Díle na Objednatele.

9. Zhotovitel se zavazuje odstranit na svoje náklady všechny vady a nedodělky zjištěné během závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo předání a převzetí Díla, jejichž odstranění nebo realizace jsou nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby nebo předání a převzetí Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

10. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději v den konečného předání a převzetí Díla a upraví je tak, jak je to stanoveno v projektu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11. Kolaudaci Díla zajistí jako součástí plnění Díla Zhotovitel, a to za plné součinnosti Objednatele, který se k této součinnosti podpisem této Smlouvy zavazuje. 

12. O předání a převzetí pravomocného kolaudačního rozhodnutí k Dílu se pořídí protokol, jehož návrh vyhotoví Zhotovitel. 

IX. VADY A ZÁRUKY A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK

1. Zhotovitel odpovídá za Dílo a zavazuje se k tomu, že Dílo bude mít v době převzetí a po uvedené níže sjednané období (záruční dobu) vlastnosti specifikované v obecně závazných předpisech, technických standardech, projektové dokumentaci a v této Smlouvě.

2. Zhotovitel poskytne Objednateli za jakost Díla záruční dobu 60 měsíců kromě dodávek výrobků či zařízení, u nichž výrobci poskytují kratší záruku. Záruční doba počne plynout od kompletního předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků bránících užívání na základě písemného předávacího protokolu podepsaného Objednatelem. Na spotřební zboží a náplně se záruka neposkytuje.
3. Pokud Objednatel během záruční doby zjistí, že Dílo vykazuje vady nebo že není v souladu s podmínkami upravenými v této Smlouvě, potom Objednatel písemně (poštou nebo elektronickou poštou) požádá Zhotovitele o jejich odstranění. Pokud se nedohodnou jinak, je Zhotovitel povinen do 15 pracovních dnů od uplatnění reklamace Objednatelem reklamované vady odstranit pokud to bude technicky a provozně možné. Jedná-li se o vady většího rozsahu, Zhotovitel do 3 pracovních dnů po uplatnění reklamace navrhne způsob a termín odstranění reklamovaných vad, tento termín odstranění reklamovaných závad nebude delší než 30 dnů od uplatnění reklamace Objednatelem, bude-li to technicky a provozně možné. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. Při odstraňování vad bude Zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby jeho činnost nebránila uživateli v provozu Díla a jeho činnostech na díle.

4. Pokud je to technicky a provozně možné, odstraní Zhotovitel závady, které je možné označit jako havárie a které brání užívání Díla nebo jako ohrožující Dílo do 48 hodin od doručení oznámení o takovéto vadě. Právo Objednatele podle předchozího odstavce zůstává nedotčeno.

5. Objednatel je oprávněn zajistit odstranění vady třetí stranou na náklady Zhotovitele, pokud Zhotovitel neodstraní vady v dohodnuté lhůtě.

6. Další práva a povinnosti ohledně uplatňování vad Díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění.

7. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze Dílo užívat pro vady, za něž Zhotovitel odpovídá.

8. Kontaktní spojení Zhotovitele pro uplatnění reklamací:

· adresa: 

· osoba, telefon, e-mail: 

9. K zajištění případných závazků za řádné plnění ujednaných záručních podmínek, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli finanční záruku ve výši 5% ze sjednané ceny Díla bez DPH. Tuto záruku je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do dne protokolárního předání a převzetí Díla dle článku VIII. této Smlouvy. Záruku je možné poskytnout ve formě složení příslušné výše finančních prostředků na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy anebo ve formě vystavení a předání bankovní záruky, jež bude naplňovat podmínky určené v článku IV. odst.2 písm.d)této Smlouvy. 

10. Poskytnutá záruka bude Zhotoviteli ze strany Objednatele vydána na základě písemné žádosti Zhotovitele učiněné po uplynutí lhůty 60 měsíců od předání Díla Objednateli, a to ve lhůtě 15 ti dnů od obdržení žádosti Zhotovitele.   

X. VLASTNICKÁ PRÁVA

1. Všechny materiály, výrobky a zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile jsou nainstalovány a byly-li Objednatelem uhrazeny. Pokud Zhotovitel z jakýchkoli důvodů přestane s prováděním Díla, převede ihned veškeré dokumenty související s materiály, výrobky a zařízením (dodací listy, faktury, záruční listy atd.) na Objednatele. Neučiní-li tak, odpovídá za veškeré škody tímto porušením povinnosti vzniklé. 

2. Vlastnická práva k Dílu přecházejí na Objednatele postupně. Od předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi. Riziko škody na Díle přechází na Objednatele při podpisu protokolu o předání a převzetí. Jestliže však Objednatel převzal předmět Díla s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele teprve odstraněním všech vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu Díla.

3. Veškeré nákresy, specifikace, data a informace, které Objednatel poskytl Zhotoviteli, jsou majetkem Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že na požádání Objednatele podepíše dohodu o důvěrnosti, která se bude týkat nákresů, údajů, specifikací, zpracovacích přístrojů nebo vybavení, jež Zhotovitel použil při provádění prací a že k povinnostem obsaženým v dohodě o důvěrnosti zaváže i své zaměstnance, kteří budou mít k uvedeným materiálům Objednatele v rámci Zhotovitele přístup. Žádný dokument ani materiál uvedený ve smluvních dokumentech se nesmí množit, sdělit, převést ani prodat žádné třetí straně bez předchozího písemného zmocnění ze strany Objednatele. Zhotovitel souhlasí s tím, že tyto prvky nepoužije na projektování, montáž a stavbu jakéhokoli jiného celého Díla nebo jeho části. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Dílo nebude po dokončení zatíženo žádnými jeho právy z duševního vlastnictví a že pokud by jeho činností vznikla jakákoliv práva z duševního vlastnictví, uhrazením Ceny za Dílo přechází na Objednatele časově a územně neomezená licence s takovými právy nakládat, a to včetně práva tradování takové licence na třetí osoby.

XI. NÁROKY – ÚRAZ A ŠKODA ZPŮSOBENÁ OSOBÁM A NA MAJETKU – POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen pojistit Dílo v průběhu jeho provádění příslušným pojištěním kryjícím všechna stavební, montážní a živelná rizika vztahující se na fyzickou ztrátu Díla či jeho poškození nebo škodu způsobenou v průběhu provádění na Díle nebo na vybavení včetně věcí a zařízení, která jsou určena k zapracování a jsou ve vlastnictví Objednatele, které má být součástí Díla v minimální částce ceny Díla dle čl. III odst. 2 a zároveň mít platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to ve vši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakter stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla minimálně do výše pojistné částky 50.000.000,--Kč. Případný podíl spoluúčasti hradí vůči Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistné smlouvy ještě před zahájením provedení Díla, včetně Pojistné smlouvy o občanské odpovědnosti, přičemž kopie těchto pojistných smluv nebo pojistných certifikátů budou Přílohou č. 6 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat shora uvedené pojištění v platnosti a účinnosti až do kompletního řádného předání Díla Objednateli.

XII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s dokončením a předáním Díla v porovnání s termínem dokončení díla stanoveným v článku II., bodu 1 „dokončení Díla“ této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla podle článku III. 2 této Smlouvy za každý den prodlení. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s převzetím staveniště od Objednatele či do prodlení se zahájením stavebních prací či instalací Billboardu či instalací Pamětní desky  oproti termínům uvedeným v článku II. odst. 1 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla podle článku III. 2 této Smlouvy za každý den prodlení.  

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč, pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním jakékoli vady zaznamenané v Protokolu o předání a převzetí Díla nebo zjištěné v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo záručních vad, a to jmenovitě za každý i započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu, dokud nejsou vady naprosto odstraněny nebo dokud Objednatel neodstoupí od Smlouvy z důvodu prodlení Zhotovitele při odstraňování vad. Shodná smluvní pokuta je sjednána i pro případ nevyklizení a nepředání staveniště Zhotovitelem Objednateli ve výše stanoveném termínu.  

3. V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv řádně a oprávněně vyúčtované částky dle platebních podmínek této Smlouvy má Zhotovitel za každý byť započatý den prodlení nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z dlužné částky. Objednatel však není v prodlení s úhradou platby, pokud ji zadržel v souladu s touto Smlouvou.

4. Zhotovitel je povinen na své náklady na staveništi a ve stavbou dotčeném okolí udržovat pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a to včetně likvidace ve smyslu příslušného zákona. Při neplnění povinností Zhotovitele v souvislosti se zajišťováním pořádku a čistoty na staveništi a příjezdových komunikací zajistí toto na náklady Zhotovitele Objednatel s tím, že případné veškeré náklady či pokuty s tím spojené Zhotovitel uhradí Objednateli na základě zaslané faktury do 7 dnů od jejího obdržení.

5. Objednatel je oprávněn jakýkoliv svůj nárok na úhradu výše uvedených nákladů a pokut započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu kterékoliv splatné platby ceny díla či proti nároku Zhotovitele na úhradu pozastávky.

6. Zhotovitel je povinen plnit své daňové závazky, včetně sociálního a zdravotního pojištění svých zaměstnanců, své peněžité závazky vůči svým zaměstnancům a subdodavatelům, anebo udržovat v platnosti pojištění o občanské odpovědnosti. Při neplnění těchto povinností Zhotovitele je Objednatel oprávněn zadržet platby sjednané v souladu s článkem IV. této Smlouvy až do doby, kdy Zhotovitel Objednateli prokáže písemným potvrzením splnění svých shora označených povinností.

7. Pokud bude při plnění na tuto Smlouvou uložena pokuta či jiná sankce Úřadem práce nebo jiným oprávněným orgánem Objednateli, zavazuje se Zhotovitel neprodleně poskytnout řádné vysvětlení. Zhotovitel je povinen takovou sankci uhradit, pokud byla uložena v souvislosti s jednáním nebo opomenutím Zhotovitele nebo osob, za které Zhotovitel nese odpovědnost.

8. Bez ohledu na sjednání či zaplacení jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy má Objednatel právo na plnou náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, k níž se sjednaná či zaplacená smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn takovou škodu vůči Zhotoviteli v plném rozsahu uplatnit a vymáhat.

9. Smluvní pokuta je splatná čtrnáctým dnem od jejího písemného uplatnění stranou oprávněnou u strany povinné. Objednatel je výslovně oprávněn započítat uplatněnou smluvní pokutu proti jakýmkoli nárokům Zhotovitele na úhradu finančních částek.
XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit, pokud:

a. Zhotovitel je, i přes písemnou výzvu k nápravě, v prodlení s prováděním Díla podle Harmonogramu bez uvedení důvodu vyšší moci;

b. Zhotovitel porušil povinnost stanovenou v čl. V odst. 1 této Smlouvy;

c. Zhotovitel pozbyl potřebná oprávnění ve smyslu čl. V odst. 2 této Smlouvy nebo u něj byl prohlášen úpadek, zahájena likvidace či došlo k zániku Zhotovitele;

d. chování Zhotovitele vyvolá odůvodněné obavy Objednatele, že Dílo nebude provedeno řádně, včas, anebo v požadované kvalitě(
e. Zhotovitel nezačne s prováděním Díla ve stanoveném termínu, při současném dodržení jednotlivých podmínek dle Projektové dokumentace, stavebního povolení, právních předpisů nebo příslušných norem;

f. Zhotovitel zastaví provádění Díla na dobu delší než je 15 dní;

g. Zhotovitel neoprávněně nakládá se Stavebním deníkem;

h. Zhotovitel opustí staveniště bez uvedení důvodu, tj. ponechá jej bez dohledu, případě jej zcela opustí;

i. Zhotovitel je v prodlení s řádným dokončením Díla a předáním dokončeného Díla Objednateli o více než 21 dnů dle této Smlouvy(
j. Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s projektem, technickými standardy nebo jakýmikoli jinými právními předpisy(
k. Zhotovitel porušuje ustanovení Smlouvy, pokyny Objednatele nebo další ustanovení uvedená v nájemní smlouvě o správě majetku, která tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy

l. Vůči Zhotoviteli bylo započato insolvenční řízení, řízení o likvidaci či jiné obdobné řízení a Objednateli nebude hodnověrným způsobem prokázáno, že řízení je nedůvodné.

2. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel, i přes předchozí písemnou výzvu, v prodlení s jakoukoli řádně vyúčtovanou platbou podle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, pokud nebude před vypršením této lhůty dohodnuto jinak. Objednatel však není v prodlení s úhradou platby, pokud ji zadržel v souladu s touto Smlouvou.

3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvních pokut či práv na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností. Odstoupení od smlouvy se nedotýká ani nároků Objednatele vyplývajících ze Zhotovitelem převzaté záruky za zabudovaná zařízení, která byla do Díla zabudována do okamžiku odstoupení.

4. V případě, že v době odstoupení od smlouvy bylo již Zhotovitelem částečně plněno, může být odstoupeno ohledně nesplněného zbytku plnění. Objednatel je oprávněn pokračovat s prováděním díla s jiným zhotovitelem po uplynutí 15 dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje, že si během této lhůty odveze veškerý svůj materiál a zásoby, které nebudou uhrazeny, a předá konečné vyúčtování provedeného Díla. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli uhradit odpovídající část sjednané ceny za provedené části Díla. Zhotovitel se zavazuje, že nebude bránit v přístupu a pokračování dokončení Díla a vzdává se jakéhokoliv nároku na již provedené části Díla.

XIV. ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky a bude podle něj vykládána. Případný spor z této Smlouvy, který se nepodaří vyřešit dohodou Stran, bude předložen věcně a místně příslušnému soudu.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Jazykem platným pro plnění této Smlouvy je český jazyk.

2. Osoby oprávněné jednat jménem stran:

a) za Zhotovitele:

i) smluvní záležitosti: 

ii) technické záležitosti: 

iii) odpovědný Stavbyvedoucí: 

iv) odpovědný Zástupce stavbyvedoucího: 

b) za Objednatele:

i) smluvní záležitosti: Ivan Kalousek

ii) technický dozor Objednatele: Milan Malina 

iii) autorský dozor Objednatele: 

iv) Koordinátor bezpečnosti práce: 

v) Projektant: 

3. Níže uvedené Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1
Pravidla pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách č.j. MPO 33321/15, včetně přílohy č.1 – Obchodní podmínky zakázek na stavební práce  

Příloha č. 2
Projektová dokumentace 

Příloha č. 3
Seznam předaných dokumentů 

Příloha č. 4
Cenová nabídka Zhotovitele 

Příloha č. 5
Harmonogram dodaný Zhotovitelem

Příloha č. 6
Kopie pojištění Zhotovitele

Příloha č. 7
Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020.

4. V náležitostech, které nejsou touto Smlouvou jmenovitě řešeny, řídí se vztahy smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku. Smluvní strany rovněž vylučují ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 
5. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku prohlašuje, že na sebe přebírá v plném rozsahu nebezpečí změny okolností, které by nastaly po uzavření této Smlouvy a že se ve vztahu k této Smlouvě vzdává práv stanovených v ustanovení § 1765 a násl. citovaného zákona.

6. Zhotovitel dále podpisem této Smlouvy stvrzuje a zavazuje se aktivně spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

7. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, číslovaných dodatků, které budou podepsány ze strany obou smluvních stran.

8. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každé vyhotovení se považuje za originál. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V xx dne xx




V xx dne xx

Objednatel zastoupený



Zhotovitel zastoupený
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