
1 

 

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo smlouvy objednatele:      Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0186A23 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel:    Obec Střelice 
 se sídlem: nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice u Brna 
 objednatele zastupuje:  Jiří Vašulín, starosta 
 ve věcech smluvních  Jiří Vašulín, starosta 
      +420 547 427 413 
 ve věcech technických:  Jiří Vašulín, starosta  
 e-maily:    jvasulin@streliceubrna.cz  
 IČ:    00282618 
 DIČ:    CZ00282618 (plátce DPH) 
 bankovní spojení:  KB Brno - venkov 
 číslo účtu:   3025641/0100  
 
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2 Zhotovitel:   PORR a.s.     
 se sídlem:   Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00 
 registrace:   Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006 
 úsek:     PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava 
 zhotovitele zastupuje: Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních a 

inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava a 
 Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek Dopravních a 

inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava 
      (společně na základě plných mocí) 
 ve věcech technických:  Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno, tel.: +420 727 983 623 a 
      Josef Křenek, stavbyvedoucí, tel.: +420 739 247 074 
      (každý samostatně)  
 e-maily:    petr.spinar@porr.cz, josef.krenek@porr.cz  
 IČ:    43005560 
 DIČ:    CZ43005560 (plátce DPH) 
 bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
 číslo účtu:   1091107720/5500 
 stavbyvedoucí:   Josef Křenek, tel.: +420 739 247 074 
  osvědčení o autorizaci č.  1006823, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby 
    nekolejová doprava 
 

(dále jen zhotovitel) 

 

 
 
Smluvní strany se dohodly v souladu s odstavcem 5.5 čl. 5. Cena díla a s odstavcem 13.9 čl. 13. Závěrečná 
ujednání smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0186A23 ze dne 4. 5. 2023 na stavbu „Střelice, chodník na 
ulici Nebovidská“ na uzavření tohoto dodatku č. 1. 
 
Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodu odpočtu neprovedených prací na výše uvedené 
akci – stavbě. Jedná o odpočet prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a objednatel se se 
zhotovitelem dohodl na jejich neprovedení. Rozsah méněprací je dán změnovým listem ZL1 – Méněpráce 
- VDZ, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 
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5. Cena díla 

 

Na základě výše uvedené skutečnosti se původní text odstavce 5.1. Článku 5. Cena díla ruší a  
nahrazuje se textem novým: 

 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena 

v souladu se zákonem o cenách a činí: 

   

  Cena díla dle základní smlouvy bez DPH       921 563,53 Kč 

   Cena dle dod. č. 1 bez DPH                −   26 519,99 Kč 

  Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH     895 043,54 Kč 

  DPH 21%            187 959,14 Kč 

  Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč DPH  1 083 002,68 Kč 

 

Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou 
součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a 
neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách 
položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností 
specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.   

 

 

13. Závěrečná ujednání 

 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický 

originál. 

 

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0186A23 ze dne 4. 5. 

2023 zůstávají v platnosti.  
 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření 

Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo za podmínek v něm uvedených v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválilo Zastupitelstvo obce na svém 

zasedání č. 8 konané dne 21.9. 2023, usnesení číslo18/2023/Z8. 

 
Příloha:  Změnový list ZL1 – Méněpráce - VDZ 
 
 

Ve Střelicích u Brna dne 3.10. 2023     V Brně dne  
 
 
 
 
 
 

______________________________        _______________________________ 
za objednatele:                 za zhotovitele: 
Jiří Vašulín      Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno,  
starosta  úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast 

Morava a 
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek 
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava 
(společně na základě plných mocí) 
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