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E.1  ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, 
VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí 
                       - Společné povolení s nabytím právní moci 

28.04.2022 

1. 
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí  
                                                        – souhrnné stanovisko 21.01.2022 

2. 
Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního 
řádu – Sdělení §94j stavebního zákona 15.12.2021 

3. Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního 
řádu – Sdělení §96b stavebního zákona 

28.12.2021 

4. 
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí  
                        – závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší 10.02.2022 

5. Národní památkový ústav 21.12.2021 

6. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 20.12.2021 

7. ČR-Ministerstvo obrany, odbor územ. správy majetku Praha 09.12.2021 

8. Povodí Ohře, s.p. 18.01.2022 

9. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Teplice 20.12.2021 

10. Obvodní báňský úřad ro území kraje Ústeckého 01.12.2021 

11. 
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí  
                              – závazné stanovisko (lázeňský zákon) 07.02.2022 

   

19.   

E.2 STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A 
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

E.2.1 STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY K MOŽNOSTI A ZPŮSOBU NAPOJENÍ  

20.   

E.2.2 STANOVISKO VLASTNÍKA NEBO PROVOZOVATELE K PODMÍNKÁM 
ZŘÍZENÍ STAVBY, PROVÁDĚNÍ PRACÍ A ČINNOSTÍ V DOTČENÝCH 
OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH PODLE JINÝCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

21. ČEZ Distribuce, a.s. – existence sítí 
                                 – vyjádření k PD                                  

26.10.2021 
23.12.2021 

22. ČEZ ICT Services, a.s. 26.10.2021 
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23. Telco Pro Services, a.s  26.10.2021 

24. GasNet Služby, s.r.o. 20.01.2022 

25. CETIN a.s. 21.12.2021 

26. SčVk, a.s.  07.02.2022 

27. T-Mobile Czech Republic a.s. 26.10.2021 

28. Vodafone Czech Republic a.s. 26.10.2021 

29. Obecní úřad Kladruby 01.12.2021 

30. České Radiokomunikace a.s. 06.01.2022 

   

E.3 GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST 
ZPRACOVANÝ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

   

E.4 PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM 

 
E.5 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE 

ZÁKONA O HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ 

E.6 OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY A 
VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VEDENÝCH V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE 

   

 
 


