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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno — ul. Dubská (průmyslová zóna), vodovod II. etapa“
uzavřené dle $ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele:  R-679/25-D1
Číslo zakázky: 21100224
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
Ičo: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:  

Bankovní spojeni:  

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.
se sídlem Švermovská 32, 273 41 Brandýsek
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C,

vložka 56354
Ičo: 25631039
DIČ: CZ25631039
Zastoupený: Ing. Josefem Vlčkem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Černý

Zmocněnec pro technická jednání:  

Bankovní spojení: .
Číslo účtu: 'nA  « > 
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Dále jen zhotovitel násstráné druhé unumuaevaný
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení plnění předmětu díla z důvodu nutné

koordinace při zhotovení finálních povrchů, s plánovanými dopravními uzavírkami města Kladna
v navazující dopravní infrastruktuře. Koordinace je nezbytná z důvodu zajištění dopravní obslužnosti
v dané lokalitě,

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod
3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahá jen íplnění předmětu díla: 01.11.2025
- Dokončen íplnění předmětu díla: 30.09.2026

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-679/25 (Kladno - ul. Dubská (průmyslová zóna), vodovod

II. etapa), uzavřené dne 27.11.2025 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-679/25 (Kladno — ul. Dubská (průmyslová zóna), vodovod
II. etapa), uzavřené dne 27.11.2025, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním
v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-679/25 (Kladno -= ul. Dubská (průmyslová
zóna), vodovod II. etapa), uzavřené dne 27.11.2025.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

VKladně  dne | 18 05. 2026 V Brandýsku dne: 18. 05. 2026
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL
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Vodárny Kladno — Mělník, a.s. Petr Kožený s.r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Ing. Josef Vlček, jednatel společnosti
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