Příloha č. 2
Závazný text smlouvy o dílo
SMLOUVA O DÍLO Č. [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM]
dle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Labe aréna, z.s.
IČO: 03410447
se sídlem: Nábřežní 835, 411 08 Štětí
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. L 9247
zastoupený:	Ing. Michal Kurfirst, předseda výkonného výboru
bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s.
číslo účtu:	217850452/0600
(dále jen „Objednatel“)
a
[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]
se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL]
zapsaná v obchodím rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL], sp. zn.[DOPLNÍ DODAVATEL]
zastoupený:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
bankovní spojení:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
číslo účtu:	[Bankovní účet doplnění dodavatelem musí splňovat podmínku dle ustanovení čl. IX odst. 9.1 této Smlouvy] DOPLNÍ DODAVATEL
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
Preambule
· Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Labe aréna Štětí – dokončení etapy I.A –výstavba veslařského a kanoistického bazénu“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou v otevřeném řízení v podlimitním režimu dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
· Veřejná zakázka dle předchozího ustanovení je realizována v rámci projektu „Labe aréna Štětí, etapa I.“ (dále jen „Projekt“) spolufinancovaného na základě smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152 ze dne 4.8.2015 (dále jen „Dotační titul“) z rozpočtu Ústeckého kraje.
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I. [bookmark: _Ref417981668]
[bookmark: _Toc535945792][bookmark: _Toc24554145][bookmark: _Toc10043759]Definice pojmů
1.1 Projektovou dokumentací se pro účely této Smlouvy rozumí dokumentace vypracovaná společnostídi5 architekti inženýři s.r.o., IČO: 25678051, se sídlem Koubkova 262/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2,tvořící přílohu č. 5 anedílnou součást této Smlouvy, jakož i veškerélistiny, jimiž se upřesňuje a doplňuje způsob provedení díla, předané v průběhu provádění díla Objednatelem Zhotoviteli.
1.2 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí vestavba kanoistického a veslařského bazénu do objektu loděnice Labe Aréna Štětívčetně dodávky a instalace souvisejících technologií v rozsahu dle projektové dokumentace a specifikace prací a materiálů uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jemu odpovídajícímu položkovému rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této Smlouvy, a to tak, aby bylo připraveno k převzetí v souladu s touto Smlouvou a všemi jejími součástmi a aby bylo dosaženo minimálních závazných parametrů díla specifikovaných v příloze č. 2 této Smlouvy.
Dílo bude Zhotovitelem prováděno v prostoru, kde jsou nedokončené/rozpracované konstrukce z předchozí veřejné zakázky realizované Objednatelem, která nebyla vybraným dodavatelem dokončena. Součástí díla dle této Smlouvy jsou tak převzetí, sanace a dokončení těchto konstrukcí Zhotovitelem.
Součástí díla je zejména také příprava staveniště, ověření stávajícího stavu, provedení, dokončení, údržba a ochrana předmětu díla do doby úplného předání díla a souvisejících ostatních činností, včetně veškeré inženýrské činnosti, obstarání všech povolení, nájmů pro zařízení staveniště, pracovních sil, mechanismů, materiálů, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb a činností, nezbytných pro provedení, dokončení a užívání díla v souladu s jeho určením.
1.3 Příslušenstvím díla jsou veškeré věci, které mají být podle projektové dokumentace nebo podle této Smlouvy dodány Zhotovitelem za účelem řádného provozování a využití díla k zamýšlenému účelu uvedenému v předchozím ustanovení.
1.4 Poddodavatelem se rozumí každá osoba, která dodává jakoukoliv část díla nebo jeho příslušenství a je odlišná od Zhotovitele. 
II. [bookmark: _Ref447889945]
[bookmark: _Toc535945793][bookmark: _Toc24554146][bookmark: _Toc10043760]Předmět Smlouvy
2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době provést „formou dodávky na klíč“ pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této Smlouvě a jejích součástech, předat dílo bez vad a nedodělků, včetně příslušenství, Objednateli a poskytnout další plnění uvedená v této Smlouvě.
2.2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit sjednanou úplatu, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
2.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu a specifikaci dle této Smlouvy a jejích součástí, a to zejména podle projektové dokumentace a minimálních závazných parametrů díla dle přílohy č.2 této smlouvy v souladu s odpovídajícími právními, technickými a odbornými předpisy a normami platnými v České republice a nabídkou Zhotovitele na Veřejnou zakázku. Nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak, pak hodnoty označené v příslušných technických a odborných předpisech a normách platných v České republice jako doporučené platí pro účely této Smlouvy jako závazné.
2.4 K činnostem a úkolům Zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této Smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:
a) provedení veškerých dodávek, činností, stavebních prací a úkonů za účelem kompletního provedení díla dle této Smlouvy a jeho uvedení do provozu;
b) veškerá inženýrská činnost nezbytná k řádnému dokončení díla dle této Smlouvy, včetně obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů nutných pro provedení díla dle této Smlouvy a včetně zajištění potřebného navýšení příkonu el. energie pro objekt Labe arény Štětí;
c) dopracování, rozpracování a/nebo úprava projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro dosažení minimálních závazných parametrů díla specifikovaných v příloze č. 2 této Smlouvy;
Dopracováním, rozpracováním a/nebo úpravou projektové dokumentace se rozumí zejména, nikoliv však výlučně vypracování dodavatelské dokumentace ve smyslu poslední věty úvodní části přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. realizační dokumentace projektu ve smyslu Slovníku pojmů ve výstavbě DOS M 01.02 České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jakož i všech navazujících úrovní projektové dokumentace.
d) vypracování veškeré potřebné dokumentace k dílu, jeho zhotovení a jeho následnému užívání a provozování Objednatelem;
e) zadání provádění prací poddodavatelům dle podmínek stanovených v této Smlouvě a jejich koordinace;
f) obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů nutných pro provedení díla dle této Smlouvy;
g) obstarání veškerých požadovaných nebo nezbytných atestů a revizí;
h) provedení zkušebního provozu, a to v rozsahu a dle pokynů objednatele;
i) uvedení díla do řádného provozu včetně provedení příslušných testů, zkoušek technologických částí díla a dokončení díla v souladu se Smlouvou;
j) zaškolení pracovníků Objednatele v rozsahu potřebném pro provozování díla;
k) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a bodů napojení (uvnitř i vně objektu) a zabezpečení podmínek pro provádění díla stanovených jejich správci;
l) obstarání vzorků/vzorů, podkladů a souvisejících dokumentací, apod. pro účely rozhodnutí Objednatele o použití prací a dodávek jednoznačně nespecifikovaných v projektové dokumentaci;
m) vypracování dokumentace skutečného provedení díla; Zhotovitel za tím účelem připraví a bude udržovat soupis všech realizovaných změn, které budou součástí dokumentace skutečného provedení díla.
n) zajištění kolaudace díla včetně přípravy všech potřebných podkladů v rozsahu dle pokynů Objednatele.
o) poskytnutí záruk za jakost díla v rozsahu stanoveném ve Smlouvě a bezplatné odstranění případných vad vzniklých v záruční lhůtě.
2.5 Objednatel je oprávněn za účelem dosažení kompletnosti díla změnit smluvně stanovený rozsah prací a úkoly Zhotovitele, stejně jako požadovat více-a/nebo méněpráce oproti projektové dokumentaci, či část nebo celé dílo nerealizovat a Zhotovitel je povinen je provést, resp. v případě méněprací neprovést nebo neprodleně zastavit jejich provádění.
2.6 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem postupem dle následujícího ustanovení. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má se za to, že provedení takových víceprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla bylo mezi stranami sjednáno jako plnění v rozsahu díla dle této Smlouvy a je zahrnuto v ceně díla dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.1 této Smlouvy.
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že za vícepráce, doplňky nebo rozšíření díla dle této Smlouvy se nepovažuje dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb nezbytných pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných vlastností a parametrů díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto Smlouvou a účelem jeho použití, jakož i v souladu s obecně závaznými právními předpisy a relevantními technickými normami, jakož i pro dosažení minimálních závazných parametrů díla specifikovaných v příloze č. 2 této Smlouvy. Takovéto dodatečné materiály, práce nebo služby se Zhotovitel zavazuje dodat nebo provést, přestože nebudou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 této Smlouvy, a to na své vlastní náklady bez navýšení sjednané ceny díla.
2.7 [bookmark: _Ref447889957]Dojde-li v průběhu provádění díla ke změnám oproti projektové dokumentaci nebo je-li třeba provést nepředvídané práce, zavazují se účastníci zpracovat a písemně odsouhlasit změnový list a uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jímž bude upravena cena díla přiměřeně k nově vzniklým skutečnostem. Návrh na změnový list a uzavření dodatku předloží Zhotovitel.
[bookmark: _Ref433197799]Smluvní strany sjednávají, že ocenění případných více- a/nebo méněprací bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích, jak jsou uvedeny v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 této Smlouvy. 
U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, resp. u položek, které nebudou moci být ani částečně podřazeny pod obdobnou položku obsaženou v položkovém rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách dle aktuálních ceníků URS Praha, a.s., IČO: 47115645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200 (dále jen „ÚRS“). Pokud nebude cena obsažena v ceníku společnosti ÚRS, bude použita cena obvyklá.
2.8 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla ověřit, zda vydaná povolení, oprávnění či listiny obdobného charakteru jsou platná a účinná v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla.
V případě, že příslušné dokumenty dle tohoto ustanovení nebudou splňovat podmínky k řádnému provedení díla je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele a zároveň neprodleně zjednat nápravu a zajistit veškeré potřebné dokumenty.
Povinnosti Zhotovitele dle tohoto ustanovení se vztahují rovněž na dokumenty a povolení předaná Zhotoviteli Objednatelem.
2.9 Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla a projektové dokumentace vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné.
III. [bookmark: _Ref353467266][bookmark: _Ref390777984]
[bookmark: _Toc535945794][bookmark: _Toc24554147][bookmark: _Toc10043761]Termíny realizace díla
3.1 [bookmark: _Ref517899528][bookmark: _Ref10036542]Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a bez vad a nedodělků předat Objednateli nejpozději do [30.9.2020/DODAVATEL DOPLNÍ PŘÍPADNOU KRATŠÍ DOBU DLE JÍM NAVRŽENÉHO TERMÍNU PLNĚNÍ] kalendářních dnů od okamžiku předání místa provádění díla.
Termínům pro konečné převzetí jednotlivých částí díla dle tohoto ustanovení budou předcházet veškeré předpřejímky a dílčí zkoušky, a to včetně provedení zkušebního provozu díla v rozsahu a za podmínek stanovených Objednatelem.
3.2 [bookmark: _Ref476929341][bookmark: _Ref498015976][bookmark: _Hlk498015385]Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí místa provádění díla a zahájení provádění díla dle ustanovení čl. V. odst. 5.2 této Smlouvy předložit Objednateli k odsouhlasení detailní harmonogram provádění díla dle této Smlouvy, který musí respektovat termíny dle ustanovení odst. 3.1tohoto článku, a který bude vymezovat dílčí milníky provádění díla dle této Smlouvy, jednotlivé činnosti v průběhu provádění díla a jejich návaznosti a zobrazovat tzv. kritickou cestu (dále jen „časový harmonogram“). Časový harmonogram odsouhlasený Objednatelem se stane přílohou č. 3 a nedílnou součástí této Smlouvy.
3.3 Zhotovitel je při provádění díla dle této Smlouvy v případě potřeby povinen přijímat nebo navrhovat opatření pro dodržování časového harmonogramu, jakož i předkládat Objednateli odůvodněné návrhy na jeho úpravu. Dílčí termíny uvedené v časovém harmonogramu mohou být prodlouženy pouze po odsouhlasení mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to dodatkem k této Smlouvě.
3.4 Zhotovitel je povinen po zahájení provádění díla vypracovávat a předávat Objednateli měsíční postupové zprávy realizace díla obsahující zejména skutečný časový postup v porovnání s časovým harmonogramem, a to vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od ukončení kalendářního měsíce, za který je postupová zpráva určena.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je na základě písemného pokynu Objednatele povinen přerušit provádění díla, resp. jeho části, a to až do obdržení písemného pokynu Objednatele k opětovnému pokračování v provádění díla, resp. jeho části. 
Po dobu přerušení provádění díla na základě pokynu Objednatele dle tohoto ustanovení neběží lhůty k dokončení díla a jeho částí dle ustanovení odst. 3.1 tohoto článku. Termíny dokončení díla a jeho částí dle ustanovení odst. 3.1 tohoto článku se prodlužují o dobu mezi doručením pokynu k přerušení provádění díla a doručením pokynu k opětovnému pokračování provádění díla, resp. jeho části.
Smluvní strany sjednávají, že přerušení provádění díla na základě pokynu Objednatele dle tohoto ustanovení nemá vliv na cenu díla dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.1 této Smlouvy.
3.6 Smluvní strany sjednávají, že případné vyhlášení III. stupně povodňové aktivity v místě provádění díla trvajícího dobu kratší než 7 kalendářních dnů nemá vliv na termíny plnění dle této Smlouvy. Bude-li vyhlášený III. stupeň povodňové aktivity v místě provádění díla trvat dobu delší než 7 kalendářních dnů, pak se termíny plnění dle této Smlouvy prodlužují o počet dnů jeho vyhlášení přesahující 7 kalendářních dnů.
IV. [bookmark: _Ref353538585]
[bookmark: _Toc494294670][bookmark: _Toc24554148][bookmark: _Toc10043762]Stavební deník
4.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu od okamžiku převzetí místa provádění díla až do ukončení díla a odstranění veškerých vad a nedodělků provozní a/nebo stavební deník (dále jen „stavební deník“), a to alespoň v rozsahu dle obsahových náležitostí uvedených v ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy.
4.2 Stavební deník mít pracovníci provádějící práce na díle dle této Smlouvy neustále k dispozici v místě provádění díla.
4.3 Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením stavebního deníku bude pověřen doplní účastník (bude doplněn titul, jméno a příjmení stavbyvedoucího). V případě změny stavbyvedoucího je Zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny Objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí  splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě, ale zápisem do stavebního deníku.
4.4 Zápisy do stavebního deníku musí být zapisovány a podepsány pověřeným zástupcem Zhotovitele vždy v den, kdy byly provedeny příslušné práce, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu do stavebního deníku.
4.5 Objednatel a/nebo jeho zástupce je oprávněn do stavebního deníku kdykoliv nahlížet a provádět v něm záznamy.
Nebude-li Zhotovitel a/nebo jeho zástupce souhlasit se zápisem Objednatele a/nebo jeho zástupce ve stavebním deníku, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů k takovému zápisu připojit své stanovisko, v opačném případě se má za to, že se zápisem souhlasí.
V. [bookmark: _Ref353538594]
[bookmark: _Toc535945795][bookmark: _Toc24554149][bookmark: _Toc10043763]Místo provádění díla a termín zahájení prací
5.1 Místem provádění díla dle této Smlouvy je objekt Labe aréna Štětí, na adrese Nábřežní 835, 411 08 Štětí.
5.2 [bookmark: _Ref353538599][bookmark: _Ref363491688]Zhotovitel je povinen převzít místo provádění díla dle předchozího ustanovení nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k převzetí místa provádění díla a zahájení provádění díla.
5.3 [bookmark: _Ref353538600]Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dle této Smlouvy nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne převzetí místa provádění díla dle předchozího ustanovení.
5.4 Zhotovitel bere na vědomí, že výzva k převzetí místa provádění díla a zahájení provádění díla dle ustanovení odst. 5.2 tohoto článku je podmíněna existencí Dotačního titulu, nebo vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace a/nebo získáním jiného zdroje na spolufinancování Projektu, resp. na financování díla dle této Smlouvy.
5.5 Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění díla před doručením písemné výzvy Objednatele k převzetí místa provádění díla a zahájení provádění příslušné části díla dle ustanovení odst. 5.2 tohoto článku.
5.6 [bookmark: _Hlk26389170]Smluvní strany sjednávají, že v případě doručení písemné výzvy k převzetí místa provádění díla později, než do 1. 2. 2020, termíny dokončení díla a jeho částí dle ustanovení odst. 3.1 článku III. se prodlužují o dobu mezi 1. 2. 2020 a dnem skutečného doručení písemné výzvy k převzetí místa provádění díla.
Smluvní strany sjednávají, že tato skutečnost nemá vliv na cenu díla dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.1 této Smlouvy.
VI. [bookmark: _Ref19115721]
[bookmark: _Toc24554150][bookmark: _Toc10043764]Akceptační řízení
6.1 [bookmark: _Ref353467012]Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této Smlouvy splňující požadavky dle této Smlouvy a předat Objednateli nejpozději v termínech dle ustanovení čl. III. odst. 3.1 této Smlouvy. Nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak, bude konečnému převzetí díla dle této Smlouvy Objednatelem předcházet provedení akceptační řízení popsaného níže v tomto článku.
6.2 Akceptační řízení je proces ověřující, zda dílo vytvořené dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se Zhotovitel zavázal v této Smlouvě, a to prostřednictvím ověření:
a) zda dílo nebo jeho část odpovídá schváleným funkčním a technickým specifikacím a všem Objednatelem požadovaným parametrům, tj. zejména kvantitativním, kvalitativním, výkonnostním, provozním a bezpečnostním, dle projektové dokumentace a dle minimálních závazných parametrů díla specifikovaných v příloze č. 2 této Smlouvy;
b) zda byly Zhotovitelem v požadovaném rozsahu a kvalitě provedeny veškeré požadované činnosti a práce.
6.3 [bookmark: _Ref401232360]Akceptační řízení se skládá z:
a) výkonnostních testů prováděných Objednatelem za součinnosti Zhotovitele sestávající zejména z řešení problémů, které se v průběhu výkonnostních testů vyskytnou. Zahájením výkonnostních testů je zahájeno akceptační řízení.
Smyslem a důvodem provedení výkonnostních testů je zejména ověření výkonnosti Zhotovitelem dodaných technologií.
b) vypracování a předání provozního manuálu, který může Zhotovitel začít vypracovávat již při započetí provádění výkonnostních testů;
c) zkušebního provozu prováděného Objednatelem za součinnosti Zhotovitele sestávající zejména z řešení problémů, které se vyskytnou v průběhu zkušebního provozu. Zkušební provoz může být zahájen až po úspěšném zakončení výkonnostních testů a po akceptaci vypracovaného provozního manuálu.
Během zkušebního provozu, který bude trvat nejméně 1 měsíc a nejvíce 3 měsíce,provede Objednatel za součinnosti Zhotovitele ověření funkčnosti jednotlivých vlastností, které jsou požadovány v projektové dokumentaci a provede úpravy a opatření k dosažení minimálních závazných parametrů díla specifikovaných v příloze č. 2 této Smlouvy.
6.4 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn v průběhu provádění zkušebního provozu rozhodnout o prodloužení doby jeho trvání, a to i po předchozím odsouhlasení způsobu a rozsahu provádění akceptačního řízení Objednatelem. 
Bude-li Objednatelem na základě tohoto ustanovení rozhodnuto o prodloužení doby trvání zkušebního provozu na celkovou dobu, která přesáhne maximální délku zkušebního provozu uvedenou v písm. c) předchozího ustanovení, pak se termín dokončení díla a jeho částí dle ustanovení čl. III. odst. 3.1 této Smlouvy prodlužuje o dobu, o kterou celková doba trvání zkušebního provozu přesahuje maximální délku zkušebního provozu uvedenou v písm. c) předchozího ustanovení.
6.5 Za zpracování scénářů pro akceptační testy je odpovědný Zhotovitel. Zhotovitel je povinen připravit scénáře ve spolupráci s pracovníky zpracovatele projektové dokumentace a předat scénáře akceptačních testů k posouzení Objednateli nejpozději 14 kalendářních dnů před předáním díla, resp. před datem zahájení akceptačního řízení. Objednatel je povinen se do 7 kalendářních dnů k předaným scénářům akceptačních testů vyjádřit. Zhotovitel je poté povinen jednat v souladu s požadavky Objednatele, zapracovat případné připomínky a do 7 kalendářních dnů zahájit akceptační řízení, resp. zahájit akceptační řízení nejpozději do 14 kalendářních dnů od předložení scénářů akceptačních testů k vyjádření Objednateli.
6.6 Akceptační testy budou prováděny Zhotovitelem v součinnosti se zástupci zpracovatele projektové dokumentace. Zhotovitel souhlasí s účastí Objednatele, jakož i s účastí třetích osob stanovených Objednatelem v průběhu akceptačního řízení a zavazuje se poskytnout Objednateli a jím určeným osobám veškerou předpokládanou součinnost pro úspěšné provedení akceptačního řízení.
6.7 V rámci akceptačního řízení budou projednány výhrady Objednatele a stanovena výsledná závažnost připomínek, vad a nedodělků, včetně termínů jejich odstranění. Výsledky tohoto řízení budou uvedeny do akceptačního protokolu.
6.8 Převzetí díla za podmínek dle ustanovení čl. VII. této Smlouvy Objednatelem je možné pouze na základě akceptačního řízení s výsledkem „Akceptováno“ uvedeném v akceptačním protokolu podepsaným oprávněnými zástupci Objednatele. Povinným obsahem protokolu jsou:
a) údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli;
b) popis díla nebo jeho části, která je předmětem akceptačního řízení;
c) záznam průběhu akceptačního řízení;
d) protokol o měření;
e) seznam zjištěných nedostatků);
f) výsledek akceptačního řízení.
6.9 [bookmark: _Ref392085348]Výsledkem akceptačního řízení může být:
a) akceptováno:
V případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení nenalezne v provedeném díle nebo jeho části žádné nedostatky a výsledky měření budou prokazovat, že dílo plně splňuje požadované parametry dle této Smlouvy. V takovém případě uvede Objednatel do akceptačního protokolu, že dílo, resp. jeho příslušná část, bylo akceptováno a obě smluvní strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem.
b) [bookmark: _Ref392085349]neakceptováno:
V případě, že výsledky Objednatel v průběhu akceptačního řízení nalezne v provedeném díle nebo jeho části nedostatky, tj. měření nebudou splňovat požadované parametry, a to byť u jediného sledovaného parametru, není dílo akceptováno a není rovněž považováno za provedené v souladu s touto Smlouvou.
Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na termínech provedení nového akceptačního řízení, které nesmí proběhnout později než do 30 kalendářních dnů ode dne provedení předchozího akceptačního řízení. V takovém případě uvede Objednatel do akceptačního protokolu, že dílo, resp. jeho příslušná část, nebylo akceptováno a termíny provedení nového akceptačního řízení a obě smluvní strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem.
c) [bookmark: _Ref430441509]akceptováno s výhradou:
V případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení nalezne v provedeném díle nebo jeho části nedostatky, tj. měření nebudou splňovat požadované parametry, a to byť u jediného sledovaného parametru, není dílo akceptováno a není rovněž považováno za provedené v souladu s touto Smlouvou.
V takovém případě však může Objednatel rozhodnout, že dílo, resp. jeho příslušná část, bude akceptováno s výhradami. Zhotovitel je v takovém případě povinen vypracovat nejpozději do 7 kalendářních dnů plán na odstranění zjištěných nedostatků, který musí zohledňovat mj. [specifikace případných podmínek a omezení] a předložit jej ke schválení Objednateli.
Bude-li plán na odstranění zjištěných nesrovnalostí Objednatelem schválen a bude-li Zhotovitelem zároveň nejpozději společně s návrhem plánu na odstranění zjištěných nedostatků, nebo v jiném termínu stanoveném Objednatelem předložena bankovní záruka dle ustanovení čl. XIII. odst. 13.4 písm. c) této Smlouvy, uvede Objednatel do akceptačního protokolu, že dílo, resp. jeho příslušná část, bylo akceptováno s výhradami a obě smluvní strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem.
6.10 Smluvní strany sjednávají, že postup dle písm. c) předchozího ustanovení se aplikuje rovněž v případě, kdy jediným zjištěným nedostatkem bude nedokončení zajištění potřebného navýšení příkonu el. energie pro objekt Labe arény Štětí z důvodů na straně společnosti ČEZ, a. s., IČO: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053 (dále jen „ČEZ“) a/nebo subjektu ze skupiny společnosti ČEZ (dále jen „Zajištění příkonu“).
Nebude-li mít dílo dle této Smlouvy v případě postupu dle písm. c) předchozího ustanovení jiný nedostatek než Zajištění příkonu a nebude-li již Zhotovitel k okamžiku odsouhlasení plánu na odstranění zjištěných nesrovnalostí v prodlení s dokončením díla, pak se má za to, že až do uplynutí  termínu pro odstranění tohoto nedostatku dle odsouhlaseného plánu na odstranění zjištěných nesrovnalostí není Zhotovitel v prodlení s dokončením díla oproti termínu dle ustanovení čl. III. odst. 3.1 této Smlouvy.
VII. [bookmark: _Ref353470576]
[bookmark: _Toc535945796][bookmark: _Toc24554151][bookmark: _Toc10043765]Dokončení a převzetí díla
7.1 [bookmark: _Ref449006187]Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 7 kalendářních dnů předem, kdybude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
7.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
7.3 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
7.4 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.
7.5 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel předávací protokol. Povinným obsahem protokolu jsou:
a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli;
b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
c) informace o výsledku akceptačního řízení dle ustanovení čl. VI. této Smlouvy;
d) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště;
e) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;
f) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
7.6 Bude-li dílo, které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady nebo nedodělky, musí předávací protokol dále obsahovat:
a) soupis zjištěných vad a nedodělků v členění na vady a nedodělky bránící a nebránící řádnému užívání díla;
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že za vady a nedodělky díla se považují i nedostatky, které jsou důvodem pro akceptační řízení dle ustanovení čl. VI. této Smlouvy s výsledkem „Neakceptováno“ nebo „Akceptováno s výhradami“.
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
7.7 V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že za drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, se nepovažují nedostatky, které jsou důvodem pro akceptační řízení dle ustanovení čl. VI. této Smlouvy s výsledkem „Neakceptováno“ nebo „Akceptováno s výhradami“.
7.8 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, nebo v termínu dle schváleného plánu na odstranění zjištěných nedostatků dle ustanovení čl. VI. odst. 6.9 písm. c) této Smlouvy.
7.9 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
7.10 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu způsobilém pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7.11 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7.12 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
a) odsouhlasený položkový rozpočet skutečně provedených prací a dodávek – v papírové podobě a v elektronické podobě ve formátech pdf a xls;
b) trojí vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla v papírové podobě a v elektronické podobě ve formátech pdf a dwg;
c) bankovní záruku dle ustanovení čl. XIII. odst. 13.4 písm. b) této Smlouvy;
d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
e) zápisy a výsledky předepsaných měření;
f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
i) stavební deník;
j) dvojí vyhotovení závěrečné zprávy v listinné podobě a v elektronické podobě v reprodukovatelném formátu obsahující popis všech provedených opatření, zásahů a úprav a návrh opatření pro následující roky. Závěrečná zpráva musí zároveň obsahovat fotodokumentaci provádění díla, a to včetně zachycení stavu před jeho zahájením a po dokončení.
7.13 [bookmark: _Ref449006195]Nedoloží-li Zhotovitel doklady dle předchozího ustanovení, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7.14 Ustanovení odst. 7.1 až 7.13 tohoto článku se použijí přiměřeně i na předání a převzetí díla po odstranění případných vad a nedodělků.
7.15 Za řádně provedené dílo je považováno řádně provozovatelné a vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi sjednanými touto Smlouvou, které je bez vad a nedodělků protokolárně předáno Objednateli, zkolaudováno a k němuž je Zhotovitelem dodána dokumentace stanovená touto Smlouvou
VIII. [bookmark: _Ref353536794]
[bookmark: _Toc447888223][bookmark: _Toc535945797][bookmark: _Toc24554152][bookmark: _Toc10043766]Cena díla
8.1 [bookmark: _Ref353455959][bookmark: _Ref417983222][bookmark: _Ref430442622][bookmark: _Ref433274264][bookmark: _Hlk517905501]Cena za řádné provedení díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelnáve výši:
[DOPLNÍ DODAVATEL]Kč
(slovy: [DOPLNÍ DODAVATEL] korun českých) bez DPH,
[DOPLNÍ DODAVATEL],- Kč 15 % DPH a [DOPLNÍ DODAVATEL],- Kč 21 % DPH,
tj. [DOPLNÍ DODAVATEL],- Kč včetně DPH
8.2 Cena díla zahrnuje hodnotu všech prací, služeb, materiálu, koordinačního příspěvku, jiných dodávek apod., nutných pro realizaci díla, včetně všech prací a výkonů spojených s dodávkou potřebných materiálů a výrobků do místa plnění a jejich složením z dopravních prostředků.
8.3 Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních poplatků, dovozních přirážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této Smlouvy, nemají žádný vliv na cenu díla.
8.4 Cena díla zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla, a to zejména, nikoliv však výlučně:
a) příprava staveniště;
b) provedení zkoušek, revizí, dodání příslušných dokladů, atestů, revizních zpráv, provozních řádů, prohlášení o shodě a dokladů o zkouškách;
c) náklady na pořízení či užívání pro realizaci díla potřebných strojů, nástrojů a zařízení;
d) náklady za el. energii, telekomunikační a poštovní poplatky, vodné a stočné;
e) zařízení staveniště, pokud se zřizuje, zejm. s jeho vybudováním, zajištěním jeho provozu, údržbou a likvidací, umístěním stavebních buněk Objednatele, připojením a spotřebou médií v těchto stavebních buňkách;
f) likvidaci odpadů související s realizací díla či provozem zařízení staveniště;
g) zajištění BOZP a PO předepsaným koordinátorem BOZP a PO;
h) vyhotovení výkazů výměr;
i) vyznačení skutečného provedení díla, dokumentaci skutečného provedení;
j) návody na uvedení díla do provozu;
k) provoz či údržbu díla v době zkušebního provozu;
l) náklady na pojištění Zhotovitele;
m) péči o dílo po sjednanou dobu.
8.5 [bookmark: _Ref353467052][bookmark: _Ref363490981][bookmark: _Ref390777967]Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 8.1 tohoto článku. Náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 8.1 tohoto článku nese Zhotovitel.
[bookmark: _Ref517901629]Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že s ohledem na způsob stanovení ceny díla dle ustanovení odst. 8.1 tohoto článku slouží položkový rozpočet tvořící přílohu č. 1 této Smlouvy pouze pro účely stanovení hodnoty případných více- a/nebo méněprací a soupisu skutečně provedených prací a dodávek pro účely kontroly realizace Projektu.
IX. [bookmark: _Ref24552401][bookmark: _Toc535945798][bookmark: _Toc10043767]
[bookmark: _Toc24554153][bookmark: _Ref19115904][bookmark: _Ref388206984][bookmark: _Ref517901694][bookmark: _Ref353464895]Platební podmínky
9.1 [bookmark: _Ref24552404]Úhrada ceny díla bude uskutečněna na základě daňových dokladů, které bude Zhotovitel vystavovat následovně:
a) Zhotovitel je oprávněn vystavovat daňové doklady na úhradu ceny díla dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.1 této Smlouvy průběžně každý měsíc v průběhu provádění díla dle objemu skutečně provedených prací, dodávek a služeb v uplynulém kalendářním měsíci, vždy nejdříve 3. kalendářní den měsíce následujícího po uplynutí kalendářního měsíce, za který je daňový doklad určen, a to až do dosažení 85% z ceny díla dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.1 této Smlouvy.
[bookmark: _Ref440282772]Přílohou daňových dokladů vystavených Zhotovitelem musí být soupis skutečně provedených prací a dodávek, tj. rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku dle položkového rozpočtu díla, uskutečněných Zhotovitelem a potvrzených Objednatelem.
Nebude-li smluvními stranami výslovně sjednáno jinak, nemohou být postupem dle tohoto ustanovení Zhotovitelem fakturovány skutečně provedené práce a dodávky, které:
i) odpovídají vícepracím, změnám, doplňkům nebo rozšíření díla, které nebyly písemně odsouhlaseny Objednatelem postupem dle ustanovení čl. II. odst. 2.7 této Smlouvy;
ii) tvoří součást některé z kumulovaných položek v rámci položkovému rozpočtu obsaženého v příloze č. 1 této Smlouvy, a to až do okamžiku úplné realizace příslušné kumulované položky jako celku.
b) Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad na zbývajících 15% z ceny díla dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.1 této Smlouvy nejdříve 2 kalendářní dny:
i) po převzetí řádně a včas dokončeného díla dle této Smlouvy Objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; nebo
Přílohou daňového dokladu dle tohoto ustanovení musí být protokol o předání a převzetí díla Objednatelem, akceptační protokol s výsledkem „Akceptováno“ a soupis skutečně provedených prací a dodávek, tj. rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku dle položkového rozpočtu díla, uskutečněných Zhotovitelem a potvrzených Objednatelem.
ii) po kumulativním splnění následujících podmínek:
· schválení plánu na odstranění zjištěných nedostatků dle ustanovení čl. VI. odst. 6.9 písm. c) této Smlouvy Objednatelem;
· předložení bankovní záruky dle ustanovení čl. XIII. odst. 13.4 písm. c) této Smlouvy Zhotovitelem;
Přílohou daňových dokladů vystavených Zhotovitelem musí být soupis skutečně provedených prací a dodávek, tj. rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku dle položkového rozpočtu díla, uskutečněných Zhotovitelem a potvrzených Objednatelem a soupis prací a dodávek předpokládaných dle schváleného plánu na odstranění zjištěných nedostatků dle ustanovení čl. VI. odst. 6.9 písm. c) této Smlouvy.
Daňové doklady vystavené Zhotovitelem dle tohoto odstavce budou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli.
Bankovní účet uvedený Zhotovitelem na jím vystaveném daňovém dokladu za účelem úhrady ceny díla musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je Objednatel Zhotovitelem vystavený daňový doklad za podmínek dle ustanovení odst. 9.2 tohoto článku Zhotoviteli vrátit.
[bookmark: _Hlk13758993]Smluvní strany sjednávají, že při splnění podmínek dle ustanovení § 92 a odst. 2 a 3 zákona o DPH nebudou v souvislosti s úhradou ceny díla dle této Smlouvy postupovat v režimu přenesené daňové povinnosti. O nepoužití režimu přenesené daňové povinnosti je Objednatel povinen informovat Zhotovitele vždy nejpozději v den, od kterého se počítá lhůta, ve které je Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad dle tohoto ustanovení a Zhotovitel je povinen takovýto pokyn Objednatele respektovat.
9.2 [bookmark: _Ref24554097][bookmark: _Ref356480130][bookmark: _Ref392859632]Smluvní strany sjednávají, že nebude-li do okamžiku vystavení daňového dokladu Zhotovitelem a jeho doručení Objednateli poskytnuta Objednateli dotace na financování Projektu od poskytovatele dotace (resp. příslušná část dotace na uhrazení předmětného daňového dokladu) a nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak, posouvá se doba splatnosti daňových dokladů vystavených Zhotovitelem dle předchozího ustanovení tak, aby neuplynula dříve než 15 kalendářních dnů ode dne připsání dotace na financování Projektu (resp. příslušné části dotace na uhrazení předmětného daňového dokladu) na bankovní účet Objednatele.
Smluvní strany dále sjednávají, že splatnost daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem se může na základě tohoto ustanovení prodloužit nejvíce o 60 kalendářních dnů oproti původní době splatnosti. Nebude-li tedy Objednateli připsána dotace na financování Projektu (resp. příslušné části dotace na uhrazení předmětného daňového dokladu) na bankovní účet Objednatele, pak se příslušný daňový doklad stává splatný šedesátým dnem po uplynutí původní doby splatnosti.
9.3 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí být označen názvem a číslem Projektu. Součástí daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem musí být soupis skutečně provedených prací a dodávek, tj. rozsah a cena skutečně bezvadně provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku, uskutečněných Zhotovitelem a potvrzených Objednatelem.
9.4 Daňový doklad Zhotovitele musí být vystaven v souladu s požadavky právních předpisů na daňové doklady. Daňový doklad platí jako došlý v den, kdy byl v originále s přílohami prokazatelně doručen Objednateli. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad do 14 kalendářních dnů od doručení s písemným odůvodněním, neodpovídá-li Smlouvě či obecně platným právním předpisům, nebo není-li možné jej zkontrolovat. Byl-li daňový doklad takto vrácen, není Objednatel v prodlení s placením ceny díla. Splatnost je určena podle tohoto článku, přičemž lhůta splatnosti se počítá ode dne doručení opraveného daňového dokladu Objednateli. Není-li daňový doklad ve lhůtě 14 kalendářních dnů vrácen, platí, že s ním Objednatel souhlasí.
9.5 Objednatel je oprávněn provádět úhrady ceny díla Zhotoviteli tak, že Zhotoviteli bude uhrazena cena díla dle příslušného daňového dokladu bez DPH, přičemž částka připadající na DPH bude Objednatelem za Zhotovitele v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH uhrazena přímo na účet příslušného správce daně.
Objednatel je oprávněn využít své právo přímé úhrady DPH dle tohoto ustanovení u každého jednotlivého daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, přičemž na základě písemné žádosti doloží ObjednatelZhotoviteli provedení úhrady příslušné částky na účet správce daně.
Smluvní strany sjednávají, že v případě využití oprávnění Objednatele dle tohoto ustanovení nevzniká Zhotoviteli nárok na úhradu částky připadající na DPH dle příslušného daňového dokladu.
X. [bookmark: _Ref24554072]
[bookmark: _Toc24554154]Ostatní povinnosti smluvních stran
10.1 Zhotovitel se zavazuje, že veškerá dokumentace předaná Zhotovitelem Objednateli a celé dílo nebude zatíženo právy třetích osob.
10.2 Od okamžiku převzetí staveniště od Objednatele až do dne předání a převzetí dokončeného díla jako celku nese Zhotovitel nebezpečí škody na díle a na všech jeho dílčích částech.Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle včetně prací a dodávek provedených poddodavateli a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást díla, a to od termínu zahájení díla až do úplného předání díla Objednateli, kdy odpovědnost přechází na Objednatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle způsobené nevhodným nebo nesprávným technologickým postupem.
10.3 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli.
10.4 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla).
10.5 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy.
10.6 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí a v souladu s pokyny Objednatele.
10.7 Zhotovitel je povinen bezodkladně upozornit písemně Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, informací, dokumentace a podkladů k provedení Díla (dále jen „pokyny Objednatele“); pro vyloučení pochybností se stanoví, že toto upozornění nelze provést zápisem do stavebního deníku. Neupozorní-li prokazatelně Zhotovitel Objednatele na nevhodnost pokynů Objednatele nejpozději ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy zjistil či s vynaložením odborné péče měl zjistit nevhodnost pokynů Objednatele, je Zhotovitel odpovědný za veškeré vady Díla a veškeré škody způsobené jeho postupem dle takových nevhodných pokynů Objednatele.
10.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
10.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
10.10 Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde k nezbytnému napojení na zdroje objednatele, bude příslušný náklad Zhotoviteli v plné výši přefakturován.
10.11 Objednatel poskytne Zhotoviteli na základě jeho žádosti veškerou potřebnou součinnost nezbytnou pro provedení díla a při provádění inženýringu, získávání potřebných povolení a kolaudaci.
XI. [bookmark: _Ref353465547][bookmark: _Ref356480153]
[bookmark: _Toc535945799][bookmark: _Toc24554155][bookmark: _Toc10043768]Pojištění a vlastnické právo
11.1 Vlastníkem zhotovovaného díla se stává Objednatel takto:.
· 	Vlastnické právo k věcem, službám a pracím tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem přejímky či předpřejímky nebo zaplacením podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve;
· 	Vlastnické právo k dokumentaci tvořící součást díla, pokud již není ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem dodání na staveniště nebo okamžikem přejímky či předpřejímky nebo zaplacením podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve;
· 	Vlastnické právo u užívacích práv, přechází ze Zhotovitele na Objednatele jejich poskytnutím v souladu se Smlouvou, nebo zaplacením podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve
11.2 [bookmark: _Ref353465549]Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli Objednateli nebo třetím osobám, a to alespoň na částku ve výši ceny díla dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.1této Smlouvy (dále jen „pojištění odpovědnosti“).
[bookmark: DODP111]Součástí pojištění odpovědnosti dle tohoto ustanovení musí být zároveň pojištění odpovědnosti za tzv. „čistou finanční újmu“, tj. právním předpisem stanovenou povinnost Zhotovitele nahradit újmu na jmění, kterou je možno vyjádřit v penězích a která vznikla jinak, než jako:
a) škoda způsobená na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou;
b) následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, věci nebo zvířeti;
c) škoda způsobená usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete.
Pojištění odpovědnosti za „čistou finanční újmu“ musí být sjednáno s minimální pojistnou částkou alespoň ve výši 10.000.000,- Kč.
[bookmark: _Ref361756321]Zhotovitel se zároveň zavazuje sjednat a po celou dobu provádění díla udržovat pojištění díla, jež je předmětem této Smlouvy na všechna rizika, tzv. stavebně – montážní pojištění, a to na výši pojistného plnění ve výši ceny díla dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.1 této Smlouvy a dále toto pojištění průběžně zvyšovat s ohledem na případné navýšení ceny díla v průběhu trvání této Smlouvy. Pojistné plnění se Zhotovitel zavazuje vinkulovat ve prospěch Objednatele, nebo ve prospěch třetí osoby, kterou určí Objednatel.
11.3 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami předložit doklad o pojištěních podle předchozího ustanovení včetně dokladu o vinkulaci pojistného plnění Objednateli. Kopie dokladu o těchto pojištěních se následně stává přílohou č. 4a nedílnou součástí této Smlouvy.
11.4 Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli zajistí právo používat případné patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, know-how, programové vybavení počítačů (software) a jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví vztahující se k dílu, včetně projektové a technické dokumentace, technologických postupů, předaných provozních pokynů apod. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, převod těchto práv na Objednatele se uskuteční nejpozději k datu plánovaného převzetí díla jako celku. Odměna za převod práv dle tohoto ustanovení je součástí ceny díla dle ustanovení čl. III. této Smlouvy.
11.5 Zhotovitel na základě této Smlouvy uděluje Objednateli za účelem provozu, užívání a údržbu díla, zahrnující jednotlivé úkony, postupy a procesy stanovené ve Smlouvě, nevýhradní, teritoriálně omezenou územím České republiky, převoditelnou (v rámci osob v koncernu Objednatele) a časově neomezenou licenci v rámci patentu nebo jiných práv na průmyslová vlastnictví vlastněných Zhotovitelem nebo třetí stranou, od které obdržel právo udělovat licenci a rovněž se zavazuje udělit Objednateli nevýhradní, teritoriálně omezené územím České republiky, převoditelné (v rámci osob v koncernu Objednatele) a časově neomezené právo používat know-how a jiné technické informace předané Objednateli v rámci Smlouvy. Žádné ustanovení obsažené v těchto dokladech nesmí být vykládáno jako převod vlastnictví jakéhokoli patentu, obchodní značky, autorského práva, know-how nebo práva k duševnímu vlastnictví ze Zhotovitele nebo kterékoli třetí strany na Objednatele nad rámec této Smlouvy.
11.6 Odměna za poskytnutí licence a práv dle předchozího ustanovení je zahrnuta v ceně díla dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.1 této Smlouvy.
XII. [bookmark: _Ref353470499]
[bookmark: _Toc535945800][bookmark: _Toc24554156][bookmark: _Toc10043769]Záruka za jakost
12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bezvadně podle této Smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté, vlastnosti uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým součástem díla, popř. vlastnosti v praxi obvyklé.
12.2 [bookmark: _Ref353470504][bookmark: _Hlk14981469]Záruční doba je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců (dále jen „základní záruční doba“).
Smluvní strany sjednávají, že v případě, že poddodavatel Zhotovitele poskytuje na plnění, které má charakter nezabudované technologie kratší záruční dobu, než je základní záruční doba, pak činí délka záruční doby pro takovéto plnění záruční dobu v délce záruční doby poddodavatele, nikoliv však méně než 24 měsíců (dále jen „kratší záruční doba“).
V případě aplikace kratší záruční doby dle tohoto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli doložit příslušné záruční listy a záruční doby na dotčené plnění v rámci protokolárního předání díla, jinak platí základní záruční doba.
12.3 Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po podpisu předávacího protokolu o úplném předání a převzetí díla Objednatelem.
12.4 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady díla oznámené Objednatelem v rámci poskytnuté záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu vždy bez zbytečného odkladu od okamžiku jejich oznámení Objednatelem, nejpozději však:
a) do 5 kalendářních dnů od tohoto oznámení v případě vad bránících řádnému užívání 
díla;
b) do 30 kalendářních dnů od tohoto oznámení v případě vad nebránících řádnému užívání díla.
XIII. [bookmark: _Ref447881307]
[bookmark: _Toc535945801][bookmark: _Toc24554157][bookmark: _Toc10043770]Bankovní záruky a odpovědnost za škodu
13.1 [bookmark: _Ref447880089]Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje nahradit Objednateli újmu v případě vzniku škod, ztrát a jiných nákladů na straně Objednatele a/nebo v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné, a to zejména v případě, že:
a) v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele dojde k nedodržení dotačních podmínek stanovených poskytovateli dotace, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace na financování Projektu;
Pro účely tohoto ustanovení bude škoda na straně Objednatele vyčíslena jako částka, o kterou bude snížena dotace na financování Projektu.
b) v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele bude Objednateli uložena sankce ze strany orgánu veřejné moci;
Pro účely tohoto ustanovení bude škoda na straně Objednatele vyčíslena jako částka odpovídající výši sankce, která bude uložena Objednateli orgánem veřejné moci.
13.2 [bookmark: _Ref447880091][bookmark: _Ref356480162][bookmark: _Ref392859659]Nebude-li smluvními stranami výslovně písemně sjednáno jinak, bude výše škod, ztrát a jiných nákladů (dále jen „újma“) na straně Objednatele ve smyslu předchozího ustanovení, s výjimkou případů dle písm. a) a b) předchozího ustanovení, vyčíslena následovně:
a) každá ze smluvních stran určí subjekt, který je dle zákona č. 36/1967Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů oprávněn ke znalecké činnosti za účelem vyhotovení znaleckého posudku ohledně výše vzniklé újmy na straně Objednatele s tím, že druhá smluvní strana je oprávněna omezit výběr první smluvní strany specifikací kraje, ve kterém bude mít tento subjekt sídlo;
b) každý z takto určených subjektů vyhotoví při respektování vyhlášky č. 37/1967Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů znalecký posudek a určí výši vzniklé újmy na straně Objednatele;
c) výše vzniklé újmy na straně Objednatele bude určena jako aritmetický průměr újmy vhledem k oběma vyhotoveným znaleckým posudkům.
Smluvní strany sjednávají, že neurčí-li Zhotovitel subjekt za účelem vypracování znaleckého posudku dle tohoto ustanovení, bude výše újmy na straně Objednatele stanovena na základě znaleckého posudku subjektu určeného Objednatelem.
Smluvní strany dále sjednávají, že náklady na vyhotovení znaleckých posudků dle tohoto ustanovení nese Zhotovitel.
13.3 Zhotovitel odškodní Objednatele a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné.
Toto ustanovení se aplikuje rovněž na případy, kdy by byl Objednatel vyzván příslušným správcem daně k úhradám z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona o DPH.
13.4 [bookmark: _Ref447881312]Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen:
a) [bookmark: _GoBack]nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení výzvy k převzetí místa provádění díla a zahájení provádění díla dle ustanovení čl. V. odst. 5.2 této Smlouvy předložit Objednateli bezpodmínečnou a neodvolatelnou bankovní záruku na částku odpovídající 5 % z ceny díla včetně DPH dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.1 této Smlouvy, která bude splatná na základě první žádosti a bude platná nejméně do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu na dílo dle této Smlouvy, nebo do odstranění případných vad a nedodělků díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla podle toho, který z těchto okamžiků nastane později;
b) nejpozději ke dni protokolárního předání díla dle této Smlouvy předložit Objednateli bezpodmínečnou a neodvolatelnou bankovní záruku na částku odpovídající 5 % z ceny díla včetně DPH dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.1 této Smlouvy, která bude splatná na základě první žádosti a bude platná minimálně po dobu záruční doby dle ustanovení čl. XII. odst. XII.12.2 této Smlouvy;
Zhotovitel je oprávněn vždy po uplynutí 12 měsíců trvání záruční doby nahradit předloženou bankovní zárukudle tohoto ustanovení za novou, sníženou o 1 %.
c) [bookmark: _Ref430442968]v případě postupu dle ustanovení čl. VI. odst. 6.9 písm. c), resp. čl. IX. odst. 9.1 písm. b) bodu ii), této Smlouvy, nejpozději společně s návrhem plánu na odstranění zjištěných nedostatků, nebo v jiném termínu stanoveném Objednatelem předložit Objednateli bezpodmínečnou a neodvolatelnou bankovní záruku na částku odpovídající 20 % z ceny díla včetně DPH dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.1 této Smlouvy, která bude splatná na základě první žádosti a bude platná nejméně do odstranění všech vad a nedodělků uvedených v plánu na odstranění zjištěných nedostatků dle ustanovení čl. VI. odst. 6.9 písm. c) této Smlouvy;
Záruční listina musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí Objednatele zaplacením požadované částky, na první požádání Objednatele a bez námitek.
13.5 Bankovní záruku dle předchozího ustanovení slouží Objednateli jako pozastávka na řádné provedení díla dle této Smlouvy, odstranění veškerých vad a nedodělků a poskytnutí záruky za jakost díla dle této Smlouvy a záruční listina:
a) dle písm. a) předchozího ustanovení bude Zhotoviteli vrácena do 14 kalendářních dnů od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu na dílo dle této Smlouvy, nebo od odstranění případných vad a nedodělků díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla podle toho, který z těchto okamžiků nastane později;
b) dle písm. b) předchozího ustanovení bude Zhotoviteli vrácena do 14 kalendářních dnů od uplynutí záruční doby dle ustanovení čl. XII. odst. 12.2 této Smlouvy ve vztahu k příslušné části díla dle této Smlouvy;
c) dle písm. c) předchozího ustanovení bude Zhotoviteli vrácena do 14 kalendářních dnů od odstranění všech vad a nedodělků uvedených v plánu na odstranění zjištěných nedostatků dle ustanovení čl. VI. odst. 6.9 písm. c) této Smlouvy.
13.6 Není-li dále stanoveno jinak, pak je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem dle této Smlouvy, zejména pokud:
a) Objednatel převezme dílo, nebo jeho část s vadami a Zhotovitel bude v prodlení s jejich odstraněním oproti termínům dle této Smlouvy;
b) se na díle, nebo jeho části vyskytnou vady a/nebo pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad oproti termínům dle této Smlouvy;
c) bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v plánu na odstranění zjištěných nedostatků dle ustanovení čl. VI. odst. 6.9 písm. c) této Smlouvy;
d) na straně Objednatele vznikne újma ve smyslu ustanovení odst. 13.1 a 13.2 tohoto článku;
e) bude proti Objednateli vznesen jakýkoliv nárok ve smyslu ustanovení odst. 13.2 tohoto článku;
f) Zhotovitel nedokončí dílo řádně a včas.
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem dle této Smlouvy vždy v plné výši.
13.7 V případě čerpání bankovní záruky Objednatelem dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů Objednateli předložit bankovní záruku novou v plné výši dle této Smlouvy.
XIV. 
[bookmark: _Toc535945802][bookmark: _Toc24554158][bookmark: _Toc10043771]Smluvní pokuty
14.1 Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou:
a) [bookmark: _Ref353465967]v případě, že Zhotovitel nedokončí a bez vad a nedodělků nepředá dokončené dílo dle této Smlouvy v termínu dle ustanovení čl. III. odst. 3.1 této Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.1 této Smlouvy za každý započatý den prodlení;
b) v případě, že Zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla, nebo jeho části oproti termínům dle časového harmonogramu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení;
c) v případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli ve sjednané lhůtě pojistnou smlouvu dle ustanovení čl. XI. odst. 11.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
d) v případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli ve sjednané lhůtě bankovní záruku dle ustanovení čl. XIII. odst. 13.4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení, avšak až po marném uplynutí písemné upomínky s dodatečně poskytnutou náhradní lhůtou, která nesmí být kratší než 14 dní;
e) [bookmark: _Ref417317990]v případě, že Objednatel převezme dílo dle této Smlouvy s vadami nebo nedodělky a Zhotovitel neodstraní příslušné vady a nedodělky v termínech dohodnutých Objednatelem v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši:
(i) 0,1 % z ceny díla včetně DPH dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.1 této Smlouvy za každý započatý den prodlení po uplynutí schválených termínů k odstranění vad nebo nedodělků v případě vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla;
(ii) 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí schválených termínů k odstranění vad nebo nedodělků v případě vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu a vadě zvlášť.
f) v případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro postup při odstraňování reklamačních vad nebo dohodnuté lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady u díla dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši:
(i) 0,1 % z ceny díla včetně DPH dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.1 této Smlouvy za každý započatý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady bránící řádnému užívání díla;
(ii) 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady nebránící řádnému užívání díla, a to ve vztahu ke každé reklamační vadě zvlášť.
g) v případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro postup při odstraňování vad a nedodělků uvedených v plánu na odstranění zjištěných nedostatků dle ustanovení čl. VI. odst. 6.9 písm. c) této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši:
(i) 0,1 % z ceny díla včetně DPH dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.1 této Smlouvy za každý započatý den prodlení po uplynutí schválených termínů k odstranění vad nebo nedodělků v případě vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla;
(ii) 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí schválených termínů k odstranění vad nebo nedodělků v případě vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu a vadě zvlášť.
h) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele dojde k nedodržení dotačních podmínek Dotačního titulu, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace na financování Projektu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % částky, o kterou bude dotace Projektu snížena;
i) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele bude Objednateli uložena sankce za porušení rozpočtové kázně, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % odvodu za porušení rozpočtové kázně spolu s penále, jež bude Objednatel povinen uhradit;
j) v případě porušení kterékoliv povinnosti dle této Smlouvy Zhotovitelem, na níž se nevztahují ustanovení písm. a) až i) tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to ve vztahu ke každému jednotlivému porušení zvlášť;
k) v případě, že Zhotovitel opakovaně porušuje kteroukoliv svou smluvní povinnost (včetně smluvních povinností, pro které jsou sjednány zvláštní smluvní pokuty), u níž byl již v průběhu plnění této Smlouvy na její porušování opakovaně písemně upozorněn, z toho nejméně jednou s výslovným poukazem na možnost uložení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši až do 10 % z ceny díla včetně DPH dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.1 této Smlouvy za každý takový případ porušování smluvní povinnosti, přičemž konkrétní výši příslušné smluvní pokuty stanoví Objednatel v písemném upozornění na možnost uložení smluvní pokuty podle závažnosti postihovaného porušení smluvní povinnosti; pokračuje-li Zhotovitel v porušování téže smluvní povinnosti navzdory předchozímu uložení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení Smlouvy, lze smluvní pokutu uložit i opakovaně za porušování stejné smluvní povinnosti, přičemž však souhrn všech smluvních pokut uložených za porušování stejných nebo různých smluvních povinností podle tohoto ustanovení Smlouvy nesmí překročit 50 % z ceny díla včetně DPH dle ustanovení čl. VIII. odst. 8.1 této Smlouvy.
14.2 Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné.
14.3 Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) sjednávají, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na tuto Smlouvu neaplikuje a smluvní pokuty dle tohoto článku se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.
14.4 Objednatel je oprávněn k úhradě smluvních pokut sjednaných touto Smlouvou použít bankovní záruku. V takovém případě je Zhotovitel povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů Objednateli předložit bankovní záruku novou v plné výši dle této Smlouvy.
XV. 
[bookmark: _Toc535945803][bookmark: _Toc24554159][bookmark: _Toc10043772]Odstoupení od smlouvy
15.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel naplní některý z následujících důvodů tím, že:
a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení;
b) vstoupí do likvidace;
c) přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a termínu předání díla Objednateli;
d) je v prodlení s prováděním díla o více než 30 kalendářních dnů a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě stanovené na základě písemné výzvy Objednatele, která nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
e) oznámil Objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;
f) přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto Smlouvou.
15.2 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Objednatel naplní některý z následujících důvodů tím, že:
a) je v prodlení s úhradou některé z plateb dle této Smlouvy o více než 60 kalendářních dnůa nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě stanovené na základě písemné výzvy Zhotovitele, která nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
b) nebude Zhotoviteli nejpozději do 24 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy doručena výzva k převzetí místa provádění díla a zahájení provádění díla dle ustanovení čl. V. odst. 5.2 této Smlouvy.
15.3 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně a v případě odstoupení ze strany Zhotovitele má vždy účinky ex nunc, tj. pouze ve vztahu k nesplněnému zbytku plnění a v případě odstoupení ze strany Objednatele má Objednatel za podmínek dle ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku právo volby, zda má odstoupení účinky ex nunc, či zda odstoupením od Smlouvy dojde k jejímu zániku s účinky od samého počátku.
15.4 Dojde-li k zániku této Smlouvy před řádným dokončením díla dle této Smlouvy na základě dohody obou Smluvních stran nebo na základě odstoupení jedné ze smluvních stran, má Zhotovitel nárok na úhradu poměrné části ceny díla odpovídající té části díla Zhotovitelem řádně provedené ke dni předčasného ukončení této Smlouvy.
Při ukončení této Smlouvy odstoupením z důvodů na straně Zhotovitele má Objednatel právo rozhodnout, zda si části díla provedené ke dni předčasného ukončení této Smlouvy ponechá anebo je vrátí Zhotoviteli. V prvním případě má Objednatel proti Zhotoviteli nárok na kompenzaci veškerých nákladů souvisejících s odstraněním vad příslušné části díla anebo s nahrazením vadné části díla, v druhém případě Objednateli vzniká nárok na vrácení těch částí ceny díla, které byly Zhotoviteli zaplaceny a které se vztahují k těm částem díla, ohledně kterých se Objednatel rozhodl, že je Zhotoviteli vrátí.
V případě předčasného ukončení této Smlouvy z jakýchkoliv důvodů má Objednatel vždy nárok na vrácení těch částí ceny díla, které byly Zhotoviteli zaplaceny a které se vztahují k částem díla, jež nebyly provedeny do okamžiku předčasného ukončené této Smlouvy.
XVI. 
[bookmark: _Toc535945804][bookmark: _Toc24554160][bookmark: _Toc10043773]Komunikace smluvních stran
14.1 Zhotovitel komunikuje s Objednatelem při účasti na kontrolních dnech, o kterých je pořizován zápis do stavebního deníku. 
14.2 Mimo kontrolní dny komunikuje Zhotovitel s Objednatelem písemně prostřednictvím osob uvedených v této Smlouvě, pokud není uvedenými osobami zvolen pro vzájemnou komunikaci zástupce.
14.3 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem. Jakákoliv oznámení a sdělení nebo dotazy podle této Smlouvy, které mají vliv na termíny realizace díla nebo na cenu díla, musí být současně s doručením elektronickou poštou doručeny také osobně nebo doporučenou poštovní zásilkou s doručenkou na níže uvedené adresy smluvních stran:
Objednatel:
	Adresa pro doručování: Labe aréna, z.s., Nábřežní 835, P.O.BOX 83, 411 08 Štětí

	Kontaktní osoba:

	Michal Kurfirst

	tel:
	[_____]

	e-mail:
	michal.kurfirst@labearéna.cz


Zhotovitel:
	adresa pro doručování: [DOPLNÍ DODAVATEL]

	Kontaktní osoba:
	Kontaktní osoba ve věcech technických:

	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	tel:
	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	tel:
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	e-mail:
	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	e-mail:
	[DOPLNÍ DODAVATEL]


14.4 V případě změny údajů uvedených v tomto ustanovení se smluvní strany zavazují o takové změně navzájem informovat ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
14.5 Předává-li se oznámení, sdělení nebo dotaz osobně, pokládá se za řádně doručený potvrzením kopie oznámení příjemcem doručiteli.
14.6 Veškeré daňové doklady budou Objednateli zasílány doporučenou poštou s kopií poslanou elektronickou poštou. Doporučeně budou dále zasílány oběma smluvními stranami dokumenty, které mohou mít dopad na trvání smluvního vztahu podle této Smlouvy, tj. zejména veškeré dokumenty týkající se ukončení smluvního vztahu a dokumenty upozorňující na podstatné porušení Smlouvy.
14.7 Smluvní strany se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly bránit řádnému plnění této Smlouvy.
XVII. 
[bookmark: _Toc535945805][bookmark: _Toc24554161][bookmark: _Toc10043774]Ostatní ustanovení
17.1 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této Smlouvy, a to jak v místě plnění této Smlouvy, tak v sídle Zhotovitele. Zástupci Objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě této Smlouvy oprávněny vstupovat na místo plnění této Smlouvy a/nebo do sídla Zhotovitele, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků.
17.2 Zhotovitelbere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 al. 1 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitelse v této souvislosti zavazuje zejména:
a) poskytovat nezbytné informace týkající se činností Zhotoviteledle této Smlouvy příslušným orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace Projektu;
b) poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnosti včetně veškerých potřebných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných Objednatelem v souvislosti s kontrolou financování a plnění Projektu;
c) poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci pověřeným orgánům, zejména Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, Účetnímu dvoru Evropské unie, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, jakož i jejich zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmto podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této Smlouvy.
17.3 Zhotovitelse na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli písemně jakékoliv informace související s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné žádosti Objednatele. 
17.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotovitele z této Smlouvy.
17.5 Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že žádná část této Smlouvy nepředstavuje obchodní tajemství Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně všech jejích příloh a součástí, jakož i případných změn a dodatků v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 písm. a) ZZVZ.
XVIII. 
[bookmark: _Toc535945806][bookmark: _Toc24554162][bookmark: _Toc10043775]Závěrečná ustanovení
14.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
14.2 Situace neupravené touto Smlouvou se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
14.3 [bookmark: _Ref361749930]Smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku sjednávají, že tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tj. pouze statutárními zástupci podle jejich oprávnění vyplývajícího z obchodního rejstříku nebo osobami, které jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy).
Smluvní strany výslovně sjednávají, že zápise ve stavebním deníku, e-mail a/nebo jiná obdobná forma elektronické komunikace se nepovažují za písemný dodatek k této Smlouvě dle tohoto ustanovení.
Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku se na tuto Smlouvu neaplikuje.
14.4 Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
Příloha č. 1. -  Položkový rozpočet; DOPLNÍ DODAVATEL
Příloha č. 2. -  Minimální závazné parametry díla;
Příloha č. 3. -  Harmonogram provádění díla;DOPLNÍDODAVATEL
Příloha č. 4. -  Doklady o pojištěních Zhotovitele;DOPLNÍ DODAVATEL
Příloha č. 5. -  Projektová dokumentace.
14.5 Jestliže se některé ustanovení této Smlouvy, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost Smlouvy jako celku ani jejích zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této Smlouvy, která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení.
14.6 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
14.7 Tato Smlouva je zhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
	V __________ dne __________
	
	V __________ dne __________

	

	
	


	_________________________
Labe aréna, z.s.
	
	_________________________
[DOPLNÍ DODAVATEL]

	Ing. Michal Kurfirst
	
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	předseda výkonného výboru
	
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	
	
	

	
	
	V __________ dne __________
	
	
	


	
	
	_________________________
[DOPLNÍ DODAVATEL]

	
	
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	
	
	[DOPLNÍ DODAVATEL]
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