
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  
 

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) 

 

Zadavatel:   Statutární město Brno 

Sídlo:     Dominikánské nám. 1 

IČ:    44992785 

DIČ:    CZ44992785 

Osoba oprávněná  

jednat za zadavatele:  Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB 

 

 

 

I. Název veřejné zakázky:  „Zateplení ZŠ Vedlejší“ - dodatek č. 1 ke 

smlouvě o dílo   se společností OMLUX, spol. s r.o.. 

 

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále 

jen „zákon“) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou  

jednacího řízení bez uveřejnění  

 

 

 

I.1  Předmět veřejné zakázky  

 

Předmětem změnových prací jsou práce obdobné jako původní předmět díla, nebylo možné 

je předvídat a vychází z průběhu realizace stavby. Jedná se o vícepráce spočívající v úpravě 

atikového plechu pavilonů D, K a E na realizaci kontaktního zateplovacího systému /KZS/, v 

zapravení skrytých kavern po odstranění  garnýží - /vyplnění a zapravení omítkou/ a v 

odstranění kotevních ocelových prvků parapetů - /odstranění a zapravení po jejich 

vybourání/. 

 

 

 

II.  Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější 

nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím 

subdodavatele 

 

 

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče  
 

OMLUX, spol. s r.o., Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory 

Zastoupený: Petrem Konečným, jednatelem společnosti  

IČ: 61944840 

DIČ: CZ61944840 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 

 

Zadání veřejné zakázky na provedení výše uvedených prácí je v souladu s § 23, odst.7, 

písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy celkový rozsah dodatečných 

stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní zakázky. 

 

 

 

Cena díla včetně rezervy dle smlouvy o dílo č. 5614051592 

ze dne 10.4.2014  bez DPH                                                                     6.998.458,50 Kč  

Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH                   175.699,21 Kč 

Cena celkem bez DPH                                                                         7.174.157,71 Kč 

DPH 21%                                                                                              1.506.573,12 Kč 

Cena díla celkem včetně 21 % DPH                                                         8.680.730,83 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

      V Brně dne 5.9.2014  

 

 

 

 

 

 

 

      ………………………………………………………………… 

    Ing. Jan Kaucký 

                                                            vedoucí Odboru investičního MMB 
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