DODATEK €. 1 SMLOUVY O DiLO

Smluvni strany

Objednatel:

Obec Statenice

Sidlo: Statenicka 23, 252 62 Horomérice
zastoupené: Michal Pokorny, starosta

ICO: 00241679

DIC: CZ00241679

bankovni spojeni: 51-2228780217, kod banky: 0100

(dale jen ,objednatel”)
a
STAVOKOMPLET-S s.r.o.
zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 423008
sidlo: €.p. 251, 250 61 Zapy
statutarni zastupce: Ing. Martin Fucik, Ing. Martin Ale$
IC: 23194316
DIC: CZ23194316
bankovni spojeni: Raiffesenbank a. s.
Cislo uctu: 2553295004/5500

(dale jen ,zhotovitel”)

Objednatel a zhotovitel, dale také jako ,smluvni strany“ se dohodli na nasledujicim dodatku ¢&. 1
(dale také jako ,dodatek €. 1“) ke smlouvé o dilo na stavbu ,Statenice, dostavba vodovodu 2026
uzaviené dne 2.6.2026.

1. V ¢l. lll. Doba pInéni se text odst. 3.1 rusi a nahrazuje se textem, ktery nové zni:
3.1. Termin stavebnich praci:

Termin zahajeni stavby je 1.9. 2026.

Predpokladana IhGta stavebnich praci jsou 2 mésice.

2. Ostatni a zavére¢na ujednani:

Dodatek €. 1 nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran. Tento dodatek je
vyhotoven ve &tyfech stejnopisech, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrZi po dvou oboustranné
potvrzenych stejnopisech. Za u¢elem uvefejnéni dodatku na profilu zadavatele bude tento dodatek
rovnéz opatien elektronickymi podpisy opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, ze doSlo k dohodé o celém obsahu tohoto dodatku,
a Ze je jim obsah této dohody dobfe zndm v celém jejim rozsahu s tim, Ze tato dohoda je projevem
jejich vazné, pravé a svobodné vile. Na dukaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své podpisy, jak nasleduje.

Uzavfeni tohoto dodatku €. 1 bylo schvaleno zastupitelstvem obce dne 10.8. 2026, usneseni
€.3/3/2026.
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