
 

 

 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

Číslo smlouvy Objednatele: 2/2026 

Číslo smlouvy Zhotovitele: EST/SoD/2025/10600/3145/045 

 

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Provedení stavby: „Stavební úpravy stávající školní vývařovny v Základní a mateřské škole v Sázavě - stavba“ 

 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

 

Objednatel:   Město Sázava 
se sídlem:  nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava 

zastoupené:  Mgr. Vladimírem Dvořákem, starostou města 

IČ:   00236411 

bankovní spojení: PPF BANKA a.s., číslu účtu: 2047510007/6000 

 

Osoby oprávněné k jednání: 

ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Dvořák 

ve věcech technických: Tereza Krejčířová 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  ENERGON stavební, s.r.o. 
se sídlem: Kutnohorská 181/64, 111 01 Praha 10- Dolní Měcholupy 

jednající: Ing. Jan Záhora, jednatel, výkonný a obchodní ředitel 

IČ: 26443571 

DIČ: CZ26443571 

bankovní spojení:             Komerční banka a.s., č.ú.: 131-3657440207/0100 

 

Firma byla zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 82617 

 

Osoby oprávněné k jednání:  

ve věcech smluvních: Ing. Jan Záhora, jednatel, výkonný a obchodní ředitel 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  

tento dodatek č. 1  

 

 

II. 

Preambule 

 

 

Dne 10.04.2026 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek 

Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo „Stavební úpravy stávající školní 

vývařovny v Základní a mateřské škole v Sázavě – stavba“. 

 (dále jen „Smlouva o dílo“). 



 

 

 
 

III. 

Účel dodatku 

 

Předmětem dodatku k výše uvedené smlouvě o dílo vztahující se k veřejné zakázce „Stavební úpravy 

stávající školní vývařovny v Základní a mateřské škole v Sázavě – stavba“ je změna osoby 

oprávněné k jednání a provádění díla a to následovně: 

 

1) ve čl. I, ve věcech technických: René Budín 

2) ve čl. X., odst. 11, hlavní stavbyvedoucí: René Budín 

 

 

IV. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 
 

1) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a s celým 

obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 

tohoto připojují svoje podpisy.  

3) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 

a zhotovitel 2 vyhotovení. V souladu s § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je možné i elektronické uzavření Dodatku.  

4) Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 

přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 

smluvní strana tohoto dodatku, a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.  

5) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.  

 

 

 

V  Sázavě dne (dle elektronického podpisu) 

 

 

Objednatel:                                                                                  Zhotovitel: 

Město Sázava:                                                                            ENERGON stavební, s.r.o.: 

 

 

 

 

 

   …………….……………………………..   ………..…………………………              

              Mgr. Vladimír Dvořák                                          Ing. Jan Záhora 

                    starosta města     jednatel, výkonný a obchodní ředitel
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