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          D.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
Plochy pro ZS 

Charakteristika a celkové uspořádání staveniště vyplývá z umístění komunikace v lokalitě. Pro zařízení 

staveniště není možno použít přímo prostor komunikace. Bude využito pozemků obce v bezprostřední 

blízkosti stavby.  Obvod staveniště je dán vnější hranou dočasného a trvalého záboru pozemků a 

stávajících komunikací v dotčeném úseku. Hranici záboru tvoří hranice jednotlivých  parcel.  

Před zahájením stavby musí zhotovitel s ohledem na své specifické technické vybavení a zvolený 

způsob organizace výstavby vypracovat havarijní plán pro případ úniku ropných a jiných produktů.  

Vzhledem k tomu, že projektant nezná vozový park budoucího zhotovitele stavby a jeho podrobný 

harmonogram prací, nebylo provedeno rozvržení a rozmístění vybavenosti ploch zařízení staveniště.  

Odstavené mechanizmy bude nutno ponechávat zásadně v lokalitách zařízení staveniště a v místech k 

parkování mechanizmů uzpůsobeném. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikace musí být na náklady zhotovitele očištěna. Zhotovitel je 

povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení při přípravě i provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení 

závazných předpisů a nařízení, zahrnujících mimo jiné: 

o stavební práce v mimořádných podmínkách staveniště (pracoviště) včetně skladování  

o zemní práce 

o betonářské práce a práce související 

o zednické práce 

o montážní práce . 

o práce ve výškách a nad volnou hloubkou¨ 

o bourací a rekonstrukční práce 

o stroje a strojní zařízení 

o práce související se stavební činností 

o ČSN 05 0610, 15 0630 a hygienické předpisy 

 

       Dopravní vztahy  

Stavba bude prováděna na oddělených a vytýčených pozemcích při zachování provozu na silnici II/603. 

Vlastní oprava komunikace bude probíhat za úplné uzavírky opravované části komunikace.  Stavba 

bude prováděna s maximálním využitím plochy trvalého záboru i pro dopravu materiálu k jednotlivým 

stavebním objektům. Přístupy na staveniště jsou navrženy ze stávající komunikace.   DIO uzavírky 

staveniště bude upřesněno v  RDS v závislosti na vybavení a možnostech vybraného zhotovitele dle 

harmonogramu prací.  Pro přepravní a přístupové trasy slouží komunikace stávajícího dopravního 

systému mimo řešenou lokalitu.   

 

                      Odvodnění staveniště 

Vzhledem ke stávajícímu funkčnímu odvodnění komunikace se neuvažuje s žádným řešením 

odvodnění staveniště v době výstavby.  

 

                     Zdroje vody a energie 

Každé ZS bude vybaveno mobilním zdrojem el. energie , chemickým WC,  dovozem pitné vody a 

mobilním telefonem. 
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          Skládky materiálů 

Materiál potřebný pro stavbu bude ukládán v prostoru výstavby v rozsahu trvalého a  dočasného záboru. 

Plochy ZS jsou rovněž navrženy v místech trvalého záboru v prostoru komunikace.  

 

         Dopravně inženýrské opatření  

         Rozsah omezení  

          Při realizaci  stavby místní komunikace bude nutná realizace dopravních opatření . Dopravní opatření 

budou následující:  

• Úplná uzavírka místní komunikace    

              Úplná uzavírka  
Pro realizaci opravy místní komunikace bude nutná úplná uzavírka jednotlivých částí místní komunikace.  Po 
dobu stavby bude osazeno přechodné dopravní značení a vytýčena objízdná trasa, pokud je možná. 
          Uzavřený úsek:  místní komunikace v části 1- 3           
         Objízdná trasa:  je navržena po stávajících komunikacích obousměrně.  Délka 300bm.     

Přechodné dopravní značení realizováno dle schématu z TP 66.  Doba realizace bude upřesněna zhotovitelem 

v rámci samostatného jednání a povolování přechodných opatření v průběhu projednání uzavírky.  Umístění 

jednotlivých značek je patrné z výkresové části PD.  

Při zpracování návrhu byly respektovány platné právní normy, zák.361/2000 Sb. o provozu na pozemních 

komunikacích a vyhláška MDS č.294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

a úprava provozu na pozemních komunikacích.  

Návrh umístění a provedení přechodného dopravního značení je zpracován s přihlédnutím k Zásadám pro 

přechodné dopravní na pozemních komunikacích (TP 66).   

           

3.  Svislé dopravní značení  
Stávající trvalé dopravní značení bude zachováno, pokud není v rozporu s navrženou úpravou. Osazené 

dopravní značení  bude základního formátu a bude umístěno na přenosných podstavcích  dle situací.             

 

  Technické podmínky   

Provedení značek musí odpovídat platné příloze vyhlášky MDS 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o 

provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a 

Vzorovým listům staveb PK, část VL 6.1. Svislé dopravní značky.  

Přenosné značky užité na silnici budou celolisované z hliníkových nebo ocelových pozinkovaných plechů 

s dvojitým ohybem po celém obvodu včetně rohů, vyztužené C profilem pevně spojeným se zadní stranou 

značky.  Značky budou připevněny na červenobíle pruhované nosné konstrukce (sloupky) z FeZn profilu o 

průřezu 40x40mm a osazené do přenosných podstavců z recyklovaných materiálů.  

Umístění značek bude provedeno dle Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 

66) a je zachyceno v situaci DIO.  

Dopravní zařízení Z2, Z4a  musí být z materiálu  schváleného typu. Činná plocha polepena retroreflexní fólií  

minimálně třídy 2.  Osazené do přenosných podstavců z recyklovaných materiálů.  Způsob uchycení pomocí tzv. 

D systému. Všechna dopravní zařízení a značky musí být schválena pro použití na pozemních komunikacích .  

 

   4.  Údržba dopravního značení   
Dodavatel stavby je povinen zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu svislého  dopravního značení tak, aby byla 

zajištěna jeho plná funkčnost po celou dobu užití. 

 

 

                                                                                                                                                        Ing. Tichovský Roman  


