
2) Vybourání parapetního zdiva pod horní řadou oken
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3) Vybourání kapsy v meziokenním pilíři při 1. líci
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4) Osazení podpůrné ocelové konstrukce při 1. líci
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7) Vybourání zbývajících konstrukcí

1:50

7a

7b

7c

100

100

Řezat diamantovým

kotoučem

Řezat diamantovým

kotoučem

POSTUP DEMOLICE

1) Odstranění všech okenních výplní v prostoru bourání

2) Vybourání parapetního zdiva pod horní řadou oken - meziokenní pilíř zatím ponechat!

3) Vybourání kapsy v meziokenním pilíři při 1. líci - výška 300 mm, hloubka 100 mm

4) Osazení podpůrné ocelové konstrukce při 1. líci - vodorovně U180, svisle 2x TR50/4

5) Vybourání kapsy v meziokenním pilíři při 2. líci - výška 300 mm, hloubka 100 mm (dle bodu 3)

6) Osazení podpůrné ocelové konstrukce při 2. líci - vodorovně U180, svisle 2x TR50/4 (dle bodu 4)

7) Vybourání zbývajících konstrukcí

7a - Meziokenní pilíř horní řady oken

7b - Železobetonový průvlak

7c - Meziokenní pilíř spodní řady oken
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DEMOLICE - SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDA
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POZNÁMKY

- Materiál ocelových prvků S235JR

- Jednotlivé kroky demolice 2 až 7 jsou zobrazeny pro část A. Část B bude provedena stejným způsobem.

- Všechny kóty s hvězdičkou (xx*) je nutné před objednáním materiálu uvěřit na místě.

- Mezi kroky 4-5 a 6-7 je nutné počkat min. 3 dny na vytvrdnutí malty.
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