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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
mezi smluvními stranami

Účastníci
0. Obec Řepín, se sídlem Hlavní 8, 277 33 Řepín
IČ: 00237175, DIČ: CZ00237175,
Bankovní spojení: xxxxx
zastoupené Jindřichem Urbánkem, starostou
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Karel Štrupl,  
dále jen „objednatel“

Dekllan Saba se sídlem Na Hřebenkách 815/130, Praha 5, 150 00
IČ: 09485481, DIČ: CZ09485481, 
bankovní spojení: xxxxxx 
zastoupen Lenkou Divišovskou, Jednatelkou společnosti
kontaktní osoba: Lenka Divišovská, tel. xxxx, email: info@dekllan.eu
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 336926dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: „Obec Řepín – Revitalizace veřejného prostranství – část 1 Veřejné prostranství – altán, amfiteátr, přípojky vody, kanalizace“ uzavřené smlouvy o dílo ze dne 12. 5. 2025.

Čl. I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo na základě, které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo s názvem: Obec Řepín – Revitalizace veřejného prostranství – část 1 Veřejné prostranství – altán, amfiteátr, přípojky vody, kanalizace (dále jen „Dílo“).
2. Použitý materiál Amfiteatru z betonových palisád  je vhodnější pro tvarování nepřímých linií (křivek), které tvoří okrajové části jednotlivých ploch amfiteátru. Palisády byly taktéž použity pro estetické vlastnosti a efektivnější design celkového objektu SO 05. Tento materiál je dražší oproti původně navrženým obrubníkům a ztracenému bednění, ale konečná celková cena je stejná jako původní v naceněném rozpočtu v nabídce. Zároveň je vhodnější pro vytváření kulatých tvarů, lépe se přizpůsobí křivkám – bez změny hodnoty díla (méně i vícepráce jsou ve stejné hodnotě), viz změnový list č. 2
Dále se neuskutečnila realizace větve C dešťové kanalizace. Realizaci tohoto objektu bude objednatel realizovat až po přidělení dotace na Výstavbu bytů Dostupného nájemního bydlení v objektu SO 01 Polyfunkční areál Řepín – méněpráce ve výši 673 032,92 Kč bez DPH, viz změnový list č. 3.
Dalším důvodem změn souvisí se změnou materiálu podlahy Altánu a vzniklé chybě rozpočtáře při dělení rozpočtů na jednotlivé objekty pro výběrové řízení, kdy projektant zapomněl přiřadit rozpočet pro práce na Elektromontáže – vícepráce ve výši 278 106,56 Kč bez DPH, viz změnový list č. 4.
3. Změny se nepožadují za podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ.
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Čl. II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení a předání díla z důvodu zemních prací na sanaci a zavezení silážního žlabu, které byl objeven při probíhajících stavebních prací. Článek 3.1.2. se mění tak, že se mění termín dokončení díla. 

Tento článek nově zní takto:
3.1.2. dokončení díla je nejdéle do 30. 12. 2025.

2. Smluvní strany se dohodly, že předmětem dodatku č. 2 je snížení smluvní ceny uvedené v článku 5.1. původní smlouvy o částku 394 926,36 Kč bez DPH. Tento článek nově zní takto:
Původní znění:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí 								4 139 076,49 Kč
Celková cena za provedení díla vč. 21 % DPH činí			5 008 282,55 Kč
navýšení bez DPH dodatkem č. 1					   230 536,49 Kč
snížení bez DPH dodatkem č. 2				  	   394 926,36 Kč

Článek 5. odst. 5.1 Smlouvy o dílo nově zní:
[bookmark: _Hlk211804980]Celková cena za provedení díla bez DPH činí:	3 974 686,62 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:				4 809 370,81 Kč

3. Odůvodnění změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno v samostatných přílohách popsané ve změnových listech.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. III. Odůvodnění dodatku
1. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, kdy potřeba změny smlouvy vyvstala v důsledku nepředvídaných okolností, které nebylo možné předvídat při uzavření smlouvy, a které zároveň nezměnily celkový charakter zakázky.

Čl. IV. Závěrečné ustanovení
1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce číslo 42/2025 ze 
dne 23. 10. 2025.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy a naceněné výkazy výměr.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.



Přílohy:
1. Změnový list č. 2, č. 3, č. 4 vč. kategorizace změn závazků dle § 222 ZZVZ
2. Rozpočty ke změnovým listům

V Řepíně, 4.11. 2025





Jindřich Urbánek				Lenka Divišovská
starosta obce 					jednatelka


[bookmark: _Hlk215774000]KATEGORIZACE ZMĚN ZÁVAZKU V DODATKU Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO PODLE § 222 ZZVZ – je uvedena v textu změnových listů č. 2 až č. 4

1. Rekapitulace hodnoty změn v rámci dodatku č. 2
1.1 Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
4 139 076,49 Kč bez DPH
1.2 Původní hodnota závazku ze smlouvy a dodatku č. 1 na veřejnou zakázku:
4 369 612,98 Kč bez DPH
1.3 Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem v rámci dodatku č. 2:
a) Celkem vícepráce:						369 301,16 Kč bez DPH
b) Celkem méněpráce:						-764 227,52 Kč bez DPH
c) Celkem v Kč (absolutní hodnota):				-394 926,36 Kč bez DPH
d) Celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:				   6,72 %
1. 
1.1 
1.2 
1.3 Celkový cenový nárust závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 6 ZZVZ 
v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení méněprací od víceprací):	+ 12,29 %
1.4 Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:		3 974 686,62 Kč bez DPH

2. Rekapitulace hodnoty změn v rámci všech změn (všech dosavadních dodatků)
2.1 Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
4 139 076,49 Kč bez DPH
2.2 Změny podle § 222 odst. 4 a dost. 6 ZZVZ celkem v rámci všech dodatků:
a) Celkem vícepráce:						599 837,65 Kč bez DPH
b) Celkem méněpráce:						764 227,52 Kč bez DPH
c) Celkem v Kč (absolutní hodnota):				-164 389,87 Kč bez DPH
d) Celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:				12,29 %
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