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1) Základní informace o projektu 
Název projektu v ČJ:  

Teplo do škol – Realizační projekt B2B 
 
Název projektu v AJ: 

Heat to the schools – Project B2B 
 

Číslo projektu: 
Nevyplňovat – bude 
přiřazeno zadavatelem 

Hlavní cíl projektu: 
 
V každém z 10 regionů instalovat do 2 škol 
typový/vzorový ekologický centrální zdroj tepla 
na lokální zdroj bioodpadu a zbudování jednoho 
servisního a školícího střediska. 
 

Místo realizace projektu: 
země/kraj v níž bude projekt realizován  
 
Gruzie/Kakheti; Mtkheta; Kvemo-Kartli; 
Samckhe Javakheti; Guria; Adchara; Imereti; 
Samegrelo, Kvemo Svaneti, Tbilisi (dle 
specifikace ministerstva) 

Předpokládané datum zahájení projektu: 
měsíc / rok 

 
Září 2017 

Předpokládané datum ukončení projektu: 
měsíc / rok 

 
Červen 2019 

Celková výše prostředků na projekt ze ZRS ČR 
(Kč) a výše na jednotlivé roky realizace: 

,- Kč 
 

2017/    ,- Kč 
2018/,- Kč 
2019/- Kč 

Celková výše prostředků na projekt včetně 
spolufinancování – uveďte podíl 
spolufinancování v % i v Kč: 

 Kč 
 

- Kč 
 

Realizátor projektu vč. odpovědného řešitele (jméno, adresa, kontakty): 
název, typ, poštovní a webová adresa; jméno a pozice odpovědného řešitele, telefon, fax, e-mail 
 
WATRAD spol. s r.o.,   S.K.Neumanna 1316, 532 07 Pardubice, IČ 47541253,  
Právní forma:    společnost s ručením omezeným 
Základní kapitál:   160 000,- Kč 
Odpovědná osoba:   Mgr. Michal Vaněček, jednatel 
Kontaktní osoba:  Mgr. Jana Michálková, jednatel 
    jmichalkova@watrad.cz  
    mob. +420 723 107 821 

Hlavní partner podílející se na projektu  
 
Název      EPIC Group ltd. 
typ       společnost s ručením omezeným 
poštovní adresa    4 Mazniashvili str.; 0102 Tbilisi; Georgia 
webová adresa    http://epicdevelopment.ge/  
stručná charakteristika  developerská společnost zaměřená na občanskou 

zástavbu 
kontaktní osoba    Vasili Jalagonia; výkonný ředitel 
telefon,      +995 32 2956778 
e-mail      v_jalagonia@hotmail.com  
 

mailto:jmichalkova@watrad.cz
http://epicdevelopment.ge/
mailto:v_jalagonia@hotmail.com
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2) Podrobný popis projektu 
1. Popis cílů projektu, včetně odůvodnění výběru země a lokality 

Žadatel je čtvrtým rokem zapojen do projektů podpory a rozvoje gruzínské společnosti. Gruzie patří 
mezi projektové země, kde jsou potřebné a žádoucí rozvojové aktivity v souladu s Usnesením vlády 
366/2010. Gruzie nemá zdroje fosilních surovin pro vytápění – vše je dováženo ze zahraničí. V Gruzii je 
1180 škol vytápěno pouze kamny na dřevo umístěnými v každé jedné třídě. Zatímco topného dřeva 
v Gruzii ubývá, použitelného bioodpadu je dostatek. 
• Cíle: 

- Předat know-how technologie nakládání s bioodpadem, 
- Demonstrovat regionálním správám ekologický centrální zdroj tepla pro školy 
- Zavést a urychlit využívání bioodpadu jako zdroj tepla  
- Podpora rozvoje soukromého sektoru 
- Tvorba nových pracovních míst 
- Otevřít českým firmám nový trh pro úspěšné české výrobky 

 Důležité milníky: 
- 01 schválení projektu B2B 
- 02 podpis společenské smlouvy s hlavním partnerem, 
- 03 výběrové řízení dodavatele otopných systémů, 
- 04 jednání s regionálními správami, 
- 05 dojednání podmínek dodávek bioodpadu. 

 Projekt B2B bude doložen dokumentací v rozsahu: 
- 16 typových projektů instalace zdroje tepla, 
- 16 předávacích protokolů, 
- Dílčí zpráva (2017, 2018, 2019), 
- Dílčí finanční vyúčtování (2017, 2018, 2019), 
- Vyjádření dotčených ministerstev k výsledku projektu B2B, 
- Závěrečná zpráva, 
- Finanční vyúčtování. 

Před tím, než bude závěrečná dokumentace předána ČRA, budou výsledky etapy projektu B2B 
projednány s garantem projektu a zástupci dotčených ministerstev. 

2. Rozvojový dopad projektu  

Předkládaný projekt podporuje prioritní a průřezová témata zahraniční rozvojové spolupráce, která 
stanovila ČR v Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce na období 2010 - 2017.  
Projekt se dotýká zejména následujících prioritních sektorů: 

- Sociální rozvoj - pozitivním dopad na vzdělávání a výchovu mladých, 
- Ekonomický rozvoj -  dojde k přenosu know-how a podpoře udržitelných zdrojů energie, 

energetické soběstačnosti a technické modernizaci včetně podpory rozvoje soukromého 
sektoru a tvorby pracovních míst, 

- Životní prostředí – využití nadbytečných odpadů z rostlinné výroby podpoří rozvoj 
odpadového hospodářství na regionální úrovni a také udržitelné způsoby využívání přírodních 
zdrojů. 

Vedle toho projekt podporuje i průřezová rozvojová témata jako: 
- Šetrnost k životnímu prostředí a klimatu – využití ekologických obnovitelných zdrojů vytápění, 
- Dodržování základních lidských, ekonomických, sociálních a pracovních práv – projekt je 

zaměřen na oblast základního školství. Ve společnostech, kde je uplatňována rozvojová 
spolupráce, jsou děti jednou ze znevýhodněných skupin, na něž má chudoba odlišný dopad 
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než na jiné skupiny obyvatelstva. 
Záměr je směřován do Gruzie, do země, kde jsou ve střednědobém horizontu žádoucí rozsáhlejší 
rozvojové aktivity ČR. Vedle toho může přispět k pozitivnímu vývoji v partnerské zemi šetrností 
k životnímu prostředí, dodržováním lidských, ekonomických, sociálních a pracovních práv včetně 
rovnosti mužů a žen a také řádnou správou věcí veřejných. 

3. Udržitelnost, finanční přiměřenost  

Záměrem žadatele je demonstrovat podnikatelskou činnost v oblasti, která na území Gruzie absentuje 
a vyškolit specialisty, kteří budou schopni systém centrálního zdroje tepla instalovat a servisovat. Bude 
založena česko-gruzínská firma zaměřená na instalaci a servis systémů ekologického centrálního 
vytápění české provenience. 
V záměru žadatele je realizovat projekt ve dvou etapách. V průběhu etapy Podnikatelský plán „Teplo 
do škol“ připravit vstup na gruzínský trh se zdrojem tepla získávaného spalováním bioodpadu. V 
následné etapě Projekt B2B „Teplo do škol“ bude realizováno cca 16 typových centrálních zdrojů tepla 
ve vybraných školách 8 regionů. Bude tak regionálním zástupcům demonstrováno využití lokálních 
zdrojů bioodpadu v kombinaci s požadavky na zvyšování kvality zázemí výuky dětí.  
Ministerstvo školství a vědy má v plánu nahradit v 1 180 školách topení dřevem ve třídách moderním 
centrálním zdrojem tepla v relativně krátké době. K realizaci plošné výměny topení ve školách je nutné 
kladné stanovisko regionálních úřadů, aby mohla být realizována státní zakázka. Zde žadatel očekává 
finanční návratnost v účasti česko-gruzínské firmy na projektu, v zaškolování techniků a v dodávce 
českých kotlů.  
Multiplikační efekt se odrazí v následném servisu hořáků, jejichž výkon je podmíněn odbornou 
údržbou a nastavením na konkrétní bioodpad.  
Pro určení finanční přiměřenosti byla provedena analýza finanční vstupů. Jedním z podkladů pro 
analýzu jak doklady místních cen, tak i rozpočet instalačního materiálu, který vypracovala odborná 
firma Uponor s.r.o. (viz příloha). Na základě této analýzy lze konstatovat, že navrhovaný projekt je 
finančně přiměřený. 

4. Cílové skupiny  

Jako klíčové zainteresované strany v navrhovaném projektu byli identifikováni: 
- Poskytovatel 

Česká rozvojová agentura 
- Žadatel projektu a realizátor prací  

WATRAD, spol. s r.o. –  
- Hlavní partner 

EPIC Group ltd. 
- Čeští výrobci/dodavatelé technologie systému centrálního zdroje tepla na bioodpad,  
- Gestor problematiky ekologického zdroje tepla v gruzínských školách  

Ministerstvo ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů Gruzie prostřednictvím 
NEA – National Environmental Agency Gruzie, 

- Nadřízení orgán základních škol  
Ministerstvo školství a vědy Gruzie, 

- Úřad spravující školy 
Dotčené regionální úřady 

- Příjemci projektu: 
děti navštěvující základní školy,  
pedagogický a další personál škol,  
vyškolení gruzínští technici zabezpečující instalaci technologie a servisní technici a  
lokální dodavatelé bioodpadu. 
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5. Rizika a předpoklady 

NEA změní názor na potřebu akce „Teplo do škol“ 
º Ke změně názoru může dojít výměnou ministrů.  
º Riziko je malé ale nemá řešení.  

Nedostatek bioodpadu v místě některé z 16 vytipovaných škol 
º Riziko je řešitelné minimálně několika scénáři 

a) do hodnocení bude zapojena další škola z území regionu, 
b) bude rozšířen okruh území, ve kterém budou hodnoceni vhodní dodavatelé 

bioodpadu, 
c) relativně laciné dodávky agropelet lze dojednat z jiných zdrojů. 

Nedojde k založení společné firmy 
º I když součástí úvodních aktivit je ověření kvalit EPIC Group ltd. Bude sledována i možnost 

jiného partnera. Podepsaný dopis v příloze minimalizuje zmiňované riziko. 
º Riziko je minimální. 

Protistrana nezajistí potřebné finanční zdroje 
º I když z přiloženého dopisu vyplývá, že je politická poptávka po projektu „Teplo do škol“ a 

k minimalizaci rizika má přispět i počáteční jednání směřující k uzavření závazku gruzínské 
protistrany spolufinancovat projekt B2B, pak v případě překotné politické změny může 
dojít k odmítnutí sjednaných podmínek. 

º Riziko je sice malé ale nemá řešení. 
Dodavatel kotlů nezajistí dodávku 

º V ČR existuje minimálně 5 výrobců kotlů na bioodpad. Základním požadavkem je český 
výrobce, výkon kotle 75 kW (i když lze spřáhnout dva kotle po 40 kW) a schopnost 
spalovat bioodpad ATMOS, CSTfire s.r.o., EKOEFEKT a.s., Kadria s.r.o. a Petrojet Trade 
s.r.o., (MultiBio). 

º Na českém trhu existuje dostatek konkurenčních výrobců – riziko minimální.  
 

6. Popis partnerů (povinné pouze pro Realizaci) 

 Hlavní partner EPIC Group ltd. 
Gruzie: Jedná se o developerskou firmu s rozsáhlými stavebními činnostmi na území Gruzie a členitou 
podnikatelskou činností. Předpokládaný partner pro založení společné česko-gruzínské společnosti. 
K upřesnění hlavního partnera dojde už v etapě Podnikatelský plán. 

 Ministerstvo ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů, resp. NEA 
Gruzie: Gestor a koordinátor projektu. Zástupce NEA zajistí seznam potenciálně vhodných škol pro 
záměry projektu B2B. Bude se vyjadřovat k dosaženým výsledkům 

 Ministerstvo školství a vědy 
Gruzie: V případě úspěchu projektu B2B bude poskytovatelem finančních prostředků do regionů pro 
školy, které projeví zájem.  

 Regionální samospráva 
Gruzie: Nezbytným účastníkem budou představitelé správy regionů: 

- Kakheti, 
- Mtkheta, 
- Kvemo-Kartli, 
- Samckhe Javakheti, 
- Guria, 
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- Adchara, 
- Imereti, 
- Samegrelo,  
- Kvemo Svaneti a nebo 
- Tbilisi. 

O tom, ve kterých regionech bude projekt B2B realizován, rozhodne NEA po dohodě s ministerstvy. 

 Představitelé vytypovaných škol 
Gruzie: Instalace ekologického systému bude projednávána vždy s představitelem vytypované školy. 
Po kolaudaci představitel školy podepíše předávací protokol. 

 Lokální producenti bioodpadu 
Gruzie: Watrad vytypuje vhodného producenta a sjedná podmínky dodávky. Pro zajištění dodávek 
bude připravena typová smlouva, kterou uzavřou mezi sebou dodavatel bioodpadu a příslušná škola.  

 Výrobce systému centrálního zdroje tepla 
ČR: Výrobce bude vybrán podle vhodnosti kotle pro koncového odběratele, ceny, bezpečnosti provozu 
a dodavatelským podmínkám. V úvodu realizace projektu B2B bude s vhodným výrobcem sepsána 
dodavatelská smlouva.  
 

8. Přehled aktivit projektu 

1. Založení společné česko-gruzínské obchodní společnosti (09/2017) 
Po zhodnocení kvality hlavního partnera bude založena společná česko-gruzínská společnost. 

2. Zbudování zázemí firmy (09/2017) 
Projektovaná činnost firmy klade vyšší nároky na pracovní prostory, vybavení a motorizaci. 

3. Dojednání podmínek s českým výrobcem kotlů (09/2017), 
Výběr dodavatele otopného systému bude probíhat podle přesně specifikovaných požadavků. 

4. Zbudování školicího střediska (09/2017) 
Určeno pro další pracovní týmy jiných firem, které projeví zájem o zapojení se do realizace projektu, 
který naváže na projekt B2B. 

5. Zpracování typových projektů (09/2017 až 03/2019) 
Funkcí instalované technologie bude jednak přesvědčit regionální správu o účelnosti změny ve 
způsobu topení a urychlit ekologický přístup k nakládání s bioodpadem.  
Výstup: Vzorový projekt instalace centrálního zdroje tepla (pro každou školu) 

6. Stavební povolení (09/2017 až 04/2019) 
Každý z projektů bude nutné před realizací projednat na územně příslušném regionálním úřadu. 

7. Projednání podmínek instalace s vybranými školami (09/2017 až 04/2019) 
Po naplnění všech formalit bude se zástupcem dotčené školy projednán harmonogram instalace 
systému centrálního zdroje tepla včetně rozvodů a radiátorů.  

8. Dojednání podmínek dodávek bioodpadu (09/2017 až 04/2019) 
V rámci tohoto kroku budou sjednány konkrétní dodávky založené na smluvním ujednání mezi 
dodavatelem a školou. 

9. Výběr zaměstnanců česko-gruzínské firmy (10/2017) 
Všichni budou zaškoleni v instalaci systému centrálního zdroje tepla. Zaškolení proběhne v Gruzii. 
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10. Proškolení elektrotechnika (10/2017) 
Gruzínský elektrotechnik bude v Gruzii proškolen specialistou, který je dlouhodobým kmenovým 
zaměstnancem společnosti Watrad spol. s r.o. 

11. Rok 2017 – instalace a zprovoznění topného systému ve 2 školách, 
Instalace 2 systémů centrálního zdroje tepla ve dvou školách. Proces bude ukončen kolaudací a 
předávacím protokolem. 
Výstup:  Kolaudační protokol       2x 
  Předávací protokol       2x 
  Dílčí zpráva za rok 2017       1x 
  Dílčí finanční vyúčtování za rok 2017     1x 

12. Rok 2018 – instalace a zprovoznění topného systému v 10 školách, 
Instalace 10 systémů centrálního zdroje tepla včetně dodávek bioodpadu. Proces bude ukončen 
kolaudací a předávacím protokolem. 
Výstup:  Kolaudační protokol       10x 
  Předávací protokol       10x 
  Dílčí zpráva za rok 2017       1x 
  Dílčí finanční vyúčtování za rok 2017     1x 

13. Rok 2019 – instalace a zprovoznění topného systému ve 4 školách. 
Instalace 4 systému centrálního zdroje tepla včetně dodávek bioodpadu. Proces bude ukončen 
kolaudací a předávacím protokolem. 
Výstup:  Kolaudační protokol       4x 
  Předávací protokol       4x 
  Dílčí zpráva za rok 2017       1x 
  Dílčí finanční vyúčtování za rok 2017     1x 
  Vyjádření dotčených ministerstev k výsledku projektu B2B  1x 
  Závěrečná zpráva projektu B2B      1x 
  Finanční vyúčtování       1x 

10. Rozpočet 

- reálně a pravdivě sestavený celkový nákladový rozpočet projektu podle vzorové struktury uvedené v Příloze V. Z dotace lze 
hradit jen takové výdaje, které jsou uvedeny jako uznatelné výdaje projektů ZRS ČR v příloze VI. 

 Celkem (1.9.2017 – 30.6.2019) 

  
Celkové 
náklady 

Vlastní zdroje Dotace 

1.  Osobní náklady    

2.  Cestovní náklady    

3.  Vybavení a dodávky    

4.  Přímé náklady v místě    

5.  Subdodávky    

6.  Přímá podpora    

7.  Ostatní přímé náklady    

8.  Přímé náklady projektu    

 
Rozpočet je sestaven po konzultacích s gruzínskou stranou a projekční českou topenářskou firmou, 
která sestavovala tu část rozpočtu, která hodnotí nákladovost radiátorů, rozvodů a práce. Tyto položky 
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jsou pro rozpočtáře stanoveny tabulkově a vycházejí z předpokladu, že bude použit zdroj tepla o 
výkonu 75 kW. Jedná se tedy o tabulkové ceny aplikované v ČR. Lze očekávat, že nákladovost položek 
v Návrhu rozpočtu s označením 3.4. Zásoby, materiál a 5.1. Průzkumné…a další technické práce bude 
v reálu gruzínského trhu možná na 50% uvedené ceny. 
 
Rozložení nákladů doporučené v zadávací dokumentaci nepodporuje jeden z cílů projektu, kterým je 
zavedení a urychlení využívání bioodpadu jako zdroje tepla. Podstatně přijatelnější pro Gruzii je 
aplikovat plošnou výměnu zastaralých kamen co nejdříve. Prodlužování demonstrační části projektu 
může mít negativní vliv nejen na realizaci projektu ale i na účast společné firmy v projektu.  
 
Žádáme proto o akceptování následujících nákladů pro jednotlivé roky: 
 

  
Celkové 
náklady 

Vlastní zdroje Dotace 

Rok 2017  Přímé náklady projektu    

Rok 2018  Přímé náklady projektu    

Rok 2019  Přímé náklady projektu    

 
Podrobná kalkulace je uvedena v Příloze V.  

13. Personální zajištění 

Jednání a pracovní činnost v etapě realizace projektu B2B „Teplo do škol“ bude zajišťována 4 
kmenovými experty: 

 Mgr. Michal Vaněček bude odpovědný za řízení projektu a schvalování závazných dokumentů. 
Bude se osobně podílet na krocích nezbytných k založení společné česko-gruzínské společnosti a 
sjednávání podmínek spolupráce se zástupci dotčených ministerstev. Bude součástí týmu, který 
bude sjednávat podmínky spolupráce s představiteli regionálního zastupitelstva. Jedná se o 
zkušeného pracovníka v manažerské praxi od roku 1993, který byl zapojen (2014-2016) do prací na 
jednom 3letém, jednom dvouletém a jednom ročním projektu realizovaných v Gruzii. Obchodní 
činností se v manažerské pozici zabývá již od roku 2000. Má dlouhodobé a praktické zkušenosti v 
technických profesích. Předností je i dobrá znalost gruzínského prostředí a kontakty s řídícími 
pracovníky dotčených institucí.  

 Mgr. Jana Michálková bude odpovědná za administraci projektu včetně financí. Jedná se o řídícího 
pracovníka s bohatými pracovními zkušenostmi, a i v řízení a administraci rozsáhlých projektů, a to 
i zahraničních. Na 3 projektech v Gruzii byla zapojena ve stejném časovém rozsahu jako Mgr. 
Vaněček (2014 – 2016). V manažerských funkcích je od roku 2004. Jedná se o samostatného a 
pečlivého pracovníka s dobrými komunikačními vlastnostmi a technickými znalostmi.  

 Mgr., Dipl.Eng. Paata Bokeria bude odpovědný za projednávání závazných dokumentů a podmínek 
vzniku nové česko-gruzínské obchodní společnosti. Bude zajišťovat zázemí společné česko-
gruzínské obchodní společnosti a bude řídit skupinu sjednávající realizační podmínky v regionech a 
následně ve školách a u dodavatelů bioodpadu. Je původem Gruzínec s českou státní příslušností a 
rozsáhlými kontakty v Gruzii a znalostmi tamního prostředí. Profesním zaměřením je praktikující 
advokát (v ČR od roku 2004) plynule komunikující v gruzínštině, češtině a ruštině. Má dlouhodobé 
zkušenosti mimo jiné s uzavíráním smluvních vztahů dle české i gruzínské legislativy. 

 Ondřej Vaněček profesí elektrotechnik – programátor s dlouhodobou zkušeností v oboru a praxí u 
robotických výrobních linek automobilového průmyslu. Byl členem týmu, který realizoval jeden 
3letý a jeden 2letý projekt v Gruzii. Součástí dvouletého projektu byla instalace a zprovoznění 
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monitorovací technologie klimatických poměrů a inženýrsko-geologických změn. Bude odpovědný 
za sestavení systému centrálního zdroje a jeho optimální nastavení dle zdroje bioodpadu. Dále 
bude odpovědný za školení odborných techniků v problematice servisování řídicího systému 
chodu kotle.  

14. Zviditelnění ZRS ČR 

Na základě potřeby zvyšování informovanosti veřejnosti a zvyšování jejího povědomí o problematice 
zahraniční rozvojové spolupráce bude žadatel všech fázích projektu – zahájení, průběh realizace a 
ukončení a v místech realizace projektu zajišťovat vnější prezentaci zahraniční rozvojové spolupráce. 

- Každá typová škola stejně tak, jako servisní a školící pracoviště budou označeny tabulí 
s informacemi o poskytovateli podpory v anglickém a gruzínském jazyce.  

- V průběhu prací v Gruzii bude využívané vozidlo označeno znaky ZRS ČR v anglické mutaci. 
- Při prezentaci projektu v médiích či na internetu bude žadatel používat logo ZRS ČR v anglické 

resp. české verzi (i v kombinaci s vlastním logem či logem partnera), a to na smluvních 
dokumentech, prezentačních materiálech, v písemné a elektronické korespondenci, 
prezenčních listinách a také v objektech/místnostech žadatele apod. V případě většího 
formátu (např. informační panel, školení) bude uvádět i název projektu a informaci, že daná 
aktivita/materiál je realizována v rámci projektu podpořeného v rámci zahraniční rozvojové 
spolupráce ČR. 

- Realizátor bude informovat o realizaci projektu na svých webových stránkách. 
- Ve spolupráci s ČRA a příslušným zastupitelským úřadem vydá tiskovou zprávu pro místní 

média při zahájení a ukončení projektu. 

15. Souhlas se zařazením do databáze 

Realizátor – WATRAD, spol. s r.o. vyslovuje souhlas se zařazením do databáze poskytovatele. Dále 
prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním identifikačních údajů o jeho osobě a výši poskytnuté dotace na 
webových stránkách poskytovatele, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 

ČRA může tuto osnovu dále upřesňovat.  
 
Za Žadatele:  Mgr. Michal Vaněček     V Praze dne 16.1.2017 


