
  

Smlouva o dílo (závazný dokument) 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
1. Objednatel:   
 
Obec Bludov 
se sídlem:    Jana Žižky 195, 789 61 Bludov 
IČ / DIČ:    00302368 / CZ00302368 
jednající / zastoupený    

- ve věcech smluvních:  Bc. Roman Holinka, starosta obce 
- ve věcech technických: Eva Kösslerová, stavební agenda 
 

bankovní spojení:    
telefon / fax:   +420 725 413 686 
e-mail:    holinka@ou.bludov.cz 
(dále jen jako „objednatel“) 
na straně jedné 
 
a  
 
2. Zhotovitel:   
 
TOP Servis Libivá s.r.o. 
Název zhotovitele 
se sídlem:    Libivá 44, Mohelnice 789 85 
IČ / DIČ:    26787482 / CZ26787482 
jednající / zastoupený:                     Jiří Vykydal, jednatel společnosti 
ve věcech smluvních:               Jiří Vykydal, jednatel společnosti 
ve věcech technických:               Ing. Martin Suchánek 
 
registrace:   u Krajského soudu v Ostravě, C 25361  
bankovní spojení:   MONETA Money Bank, a.s., 225580405 / 0600 
telefon / fax:   +420 777 884 755 
e-mail:    topservislibiva@seznam.cz 
(dále jen jako „zhotovitel“)  
na straně druhé 
 

takto: 
 

I. 
Význam a účel smlouvy 

 
1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: „Výstavba inženýrských 

sítí a komunikace Pod Brusnou v Bludově“. 
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného 

spolupůsobení při realizaci díla, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti objednatele a 
zhotovitele při realizaci díla. Pro objednatele má tato smlouva význam zejména pro zajištění řádného a 
včasného dokončení díla. 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a 
zkušenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak 
potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla. 

4. Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy: 
i. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění díla. 
ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění díla. 
iii. Poddodavatelem je osoba, pomocí které bude dodavatel plnit určitou část díla, nebo která má 

poskytnotu dodavateli k plnění díla určité věci či práva, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v 
rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.  

iv. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, 
tzn. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
II. 

Výchozí doklady, místo provedení díla 
 

1. Výchozí podklady k uzavření této smlouvy tvoří: 

mailto:holinka@ou.bludov.cz
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i. nabídka zhotovitele ze dne 14.2.2025 (dále jen „Nabídka“) podaná na veřejnou zakázku vyhlášenou 
objednatelem a nazvanou „Výstavba inženýrských sítí a komunikace Pod Brusnou v Bludově“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen “Zákon”),  

ii. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je i 
projektová dokumentace: 
1. „Pod Brusnou Bludov“: 

Zpracovatel dokumentace: 
TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČ: 63320819, DIČ: 
CZ63320819. 
Hlavní projektant:  
Ing. Filip Brtna 
Autorizovaný projektant: 
Ing. Filip Brtna – 1201995 – Autorizovaný technik – dopravní stavby, autorizovaný technik – stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
Miroslav Pavelka – 1201328 – Autorizovaný technik – technika prostředí staveb, elektrotechnická 
zařízení. 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. (dále jen “Projektová dokumentace”). Zhotovitel je povinen provést dílo 
v souladu s těmito podklady. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. 

2. Místem provedení díla je Olomoucký kraj, Obec Bludov, katastrální území Bludov. (dále jen „Stavba“). 
3. Tato smlouva byla schválena usnesením rady obce Bludov ze dne 31.03.2025, č. usnesení 1104/R/25.  

 
III. 

Dílo – předmět plnění 
 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce materiálu a 
provedení prací na Stavbě tak, jak je sjednáno v této smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout 
zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě. 

2. Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:  
i. zhotovitel před zahájením stavebních prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských sítí jednotlivými 

správci, které bude respektovat, 
ii. zhotovitel zajistí na své náklady (v případě potřeby) zvláštní užívání příslušné navazující komunikace vč. 

dopravního značení, které bude po celou dobu Stavby udržovat v řádném technickém stavu a poplatků 
za dočasné zábory staveniště, 

iii. zařízení staveniště, případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů 
vzniklých v souvislosti s touto Stavbou, včetně jejich evidence, 

iv. zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčující řádné 
provedení stavby v souladu s platnými normami a oborovými TKP (technickými kvalitativními 
podmínkami staveb pozemních komunikací), 

v. od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě. Zhotovitel při realizaci 
Stavby bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena, 

vi. zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení 
stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku. Zhotovitel na své náklady zajistí během Stavby 
čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím 
příslušným předpisům.  

vii. zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů, 

viii. zhotovitel zajistí dodání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 
Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky,  

ix. předání záručních listů a návodů, pokynů k údržbě ve dvojím vyhotovení v českém jazyce a 
fotodokumentaci celé stavby v jejím průběhu i po ukončení.  

3. Provedením díla se podle této smlouvy rozumí i jakákoliv činnost zhotovitele před podpisem této smlouvy, 
pokud ji zhotovitel zajišťoval na vlastní odpovědnost a pokud má tato činnost vliv na provedení díla. 

4. Změna poddodavatele je možná jenom se souhlasem objednatele. V případě, že poddodavatelem je zároveň 
osoba prostřednictvím, které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zákona, musí zhotovitel 
prokázat za nového poddodavatele splnění podmínek vyplývajících z § 83 Zákona.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny 
dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.  

6. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn zadat jako 
poddodávku zhotovení té části díla, u které to objednatel v zadávacích podmínkách vyloučil. Pokud zhotovitel 
pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících 
zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.  
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7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce (dále i „vícepráce“). Tyto dodatečné práce budou 
zadány v souladu se Zákonem. 

8. Za dodatečné práce se považují práce v Zadávací dokumentaci původně neobsažené, a pokud tyto 
dodatečné práce jsou nezbytné k provedení původních práci potažmo díla a změna v osobě zhotovitele není 
možná z ekonomických a nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost 
nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem v této 
smlouvě a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, a rovněž dodatečné práce, 
jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, a které nemění celkovou povahu díla. Dodatečné práce budou prováděny pouze na základě 
předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto dodatečných 
prací.  

9. Za dodatečné práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž 
provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem 
jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s Projektovou dokumentací pro výběr 
zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v 
této smlouvě. 

10. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje 
souhlasit.  

11. Zhotovitel prohlašuje, že se dokonale seznámil s předmětem díla tak, aby mohl dílo provést v souladu s touto 
smlouvou, jakož i při dodržení všech obecně závazných i touto smlouvou sjednaných norem a předpisů. 
Zhotovitel je povinen provést i takové práce a materiál, které sice projektová dokumentace opomenula či 
nemohla předpokládat, avšak pro úspěšné dokončení díla jsou nezbytné, i když původně sjednaný rozsah a 
specifikace díla s nimi nepočítaly. Zhotovitel se nemůže dovolávat nároku na zaplacení takových prací a 
materiálu, pokud v rámci svého seznámení s předmětem plnění, projektovou dokumentací a podmínkami 
provádění díla na takové práce a materiál objednatele písmeně neupozornil, pokud potřebu provedení 
takových prací a mohl zjistit. 

 
IV. 

Cena za provedení díla 
 
1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 6 590 600,- Kč (slovy 

šestmiliónůpětsetdevadesáttisícšestset korun českých) bez DPH. K takto sjednané ceně bude 
připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními 
předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.  

2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. 
3. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III. odst. 10. této 

smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude 
ponížena výsledná cena díla. 

4. Cena díla může být navýšena o cenu dodatečných prací (dále jen „Vícepráce“) zadaných zhotoviteli 
v souladu s § 222 Zákona, a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve výkazu výměr, 
který je součástí nabídky zhotovitele (viz Příloha č. 4 – Výkaz výměr (závazný dokument), a tvoří Přílohu č. 
1 této smlouvy (dále jen „výkaz výměr“), bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen 
uvedených ve výkazu výměr. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky ve výkazu výměr 
stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude 
zhotovitelem provedeno porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové 
soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena 
použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.  

       V případě, že se bude jednat o Vícepráce, neobsažené ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena 
ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací 
vydaných společností RTS Brno, a.s., či ÚRS Praha, a.s. aj., a to dle cenové soustavy, ve které byl 
zhotovitelem zpracován výkaz výměr (dále jen „Příslušná cenová soustava“), ponížených o příslušné 
procento, které odpovídá procentnímu rozdílu mezi cenou stavebních prací uvedených v Příslušné cenové 
soustavě, a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele a nabídkovou cenou zhotovitele 
naceněnou v rámci výkazu výměr. V případě, že nabídková cena zhotovitele v rámci výkazu výměr bude 
vyšší jak cena zjištěná z Příslušné cenové soustavy, tak cena Víceprací neobsažených ve výkazu výměr 
bude stanovená maximálně do výše cen stavebních prací uvedených v Příslušné cenové soustavě, 
která je relevantní z hlediska nacenění výkazu výměr, a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky 
zhotovitele. Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky 
víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci 
jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a 
zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým 
subjektem. 

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle      
odst. 4 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných 
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soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství. Pokud se mění cena z důvodů 
uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění důvodů. 

 
V. 

Platební podmínky 
 
1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách, za čehož účelem 

zhotovitel předloží daňový doklad (fakturu) ve dvojím vyhotovení, vystavený na základě oboustranně 
potvrzeného soupisu prací, obsahující výčet prací a dodávek provedených v příslušném kalendářním měsíci 
(dále jen „Zjišťovací protokol“).  

2. Splatnost daňového dokladu  je stanovena na třicet dnů od data vystavení. Daňový doklad musí být 
objednateli doručen nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Přílohou daňového dokladu bude 
vždy Zjišťovací protokol za příslušný kalendářní měsíc. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný.  

3. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

4. Každý daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat 
zejména tyto náležitosti:  

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ, 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ, 
- popis obsahu účetního dokladu, 
- datum vystavení, 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí 
poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena, 

- výši ceny bez daně celkem, 
- sazbu daně, 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů, 
- cenu celkem včetně daně, 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele, 
- název stavby, 
- název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru, 
- kód a název rozpočtové položky projektu, 
- přílohu – Soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený TDI. 

5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy 
všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat 
vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu 
objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.  

6. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nesouvisí s jeho ekonomickou činností a 
při fakturaci stavebních prací tudíž nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle 92 a) zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že: 
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen 

„daň“), 
- mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a 

ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

 
VI. 

Doba plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

i. termín předání a převzetí staveniště do: 10-ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele 
k zahájení plnění díla, 

ii. termín zahájení prací do: 15-ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění 
díla  

iii. termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: 5 kalendářních měsíců od písemné 
výzvy objednatele k zahájení plnění díla, 

iv. termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: 10-ti kalendářních dnů ode dne 
dokončení a předání díla. 

 
Realizace plnění bude probíhat na základě objednatelem odsouhlaseného harmonogram prací, 
který obsahuje týdenní harmonogram stavebních prací s uvedením finančního plnění za 
jednotlivé kalendářní měsíce. Harmonogram musí respektovat technologickou i logickou 
návaznost jednotlivých pracovních postupů a samostatně funkčních celků odpovídajících 
projektové dokumentaci. Harmonogram prací bude zhotovitelem zpracován dle svých zkušeností 
a zvyklostí při realizaci předmětu plnění obdobního charakteru, jako je účel této smlouvy. 
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Zhotovitel zároveň ale dodrží výše uvedené termíny. Harmonogram prací bude tvořit přílohu č. 2 
této smlouvy.  

2. V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle čl. VI.1. této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele, je zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla 
možnost zahájení / pokračování provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny 
uvedené v čl. VI.1. této smlouvy prodlužují o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit / provádět 
práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně 
sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla. 

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde 
k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.2. této smlouvy. 

4. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a 
zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených 
podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky: 
a) v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které dle měření 

Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn., vymykají 
se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo 
v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle 
harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo 
technických/technologických norem, 

b) v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených a 
sousedních parcel, nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, bránících zhotoviteli v 
plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl 
předpokládat ani zabránit, 

c) v případě nutnosti provést záchranný archeologický výzkum v důsledku jehož rozsahu a provedení bude 
nutné úplně zastavit realizaci díla. 

Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1. tohoto 
článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti 
provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1. 
tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele 
k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být 
odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této 
smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 
Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání 
staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození. 

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo 
poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní 
náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout. 

6. V případě víceprací sjednaných v souladu s § 222 Zákona může dojít k prodloužení termínu na dokončení 
díla po vzájemné dohodě smluvních stran.  

 
VII. 

Staveniště 
 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu 
sjednaném v čl. VI.1.(i) této smlouvy. O předání staveniště sepíšou strany písemný protokol, ve kterém 
zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a to 
v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Toto zařízení 
zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu 
strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi. V rámci zařízení 
staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru objednatele, 
případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu.  

3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně 
zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav 
dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho 
nezbytné k provedení díla, zhotovitel rovněž projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí nezbytné 
zabrání veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí. 

4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se 
zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 
odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde  v důsledku provádění díla. 
Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, a to 
v souladu s příslušnými právními předpisy, především dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech 
v platném znění. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při 
plnění smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními 
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předpisy umísťován mimo staveniště. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.  
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a 

jiném majetku. 
7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje 

na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem. 
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a 

s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět 
přímo příslušným dodavatelům.   

9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.(iv) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit 
z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp. 

 
VIII. 

Provedení díla a kontrola provádění díla 
 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech.  
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo i v souladu s příslušnými ČSN a pokyny výrobců výrobků a dodavatelů 

materiálů použitých při provedení díla. V případě porušení těchto závazků vykazuje dílo vady. 
3. V případě, že poddodavatel zhotovitele neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen 

učinit taková opatření, která povedou k nápravě tohoto stavu, a to i formou ukončení spolupráce s takovým 
poddodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla není výběrem jeho poddodavatele nijak 
dotčena.  

4. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Evropský fond pro 
regionální rozvoj), Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy 
vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla. (je-li relevantní) 

5. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v 
požadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční 
kontrole v platném znění, osobou povinou  spolupůsobit při výkonu finanční  kontroly. (je-li relevantní) 

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele a v případě absence výslovných pokynů 
postupuje zhotovitel samostatně s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na 
nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení 
díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů 
objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před 
přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně 
zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, 
se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla sjednaná v čl. VI.1.(iii) této smlouvy.  

7. Pokud zhotovitel neupozornil objednatele včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně 
nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele, jakož i za škody tím vzniklé. 

8. Objednatel je oprávněn po celou dobu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto 
smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků  a dodavatelů materiálů 
použitých při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které 
souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je 
dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem 
požadované doklady. 

9. Kontrola provádění díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, které se budou konat vždy poslední 
pracovní den příslušného kalendářního měsíce, nedohodnou-li se zástupci stran jinak. Obě strany jsou 
povinny zabezpečit účast odpovědných zástupců na kontrolním dni. O průběhu a závěrech kontrolního dne 
bude pořízen zápis. Na kontrolním dni sepíší strany také Zjišťovací protokol (viz čl. V.1. této smlouvy), ve 
kterém odsouhlasí práce a dodávky provedené na dílu za příslušné období. V případě, že se některá ze stran 
neúčastní kontrolního dne, má možnost vyjádřit se k zápisu z kontrolního dne do tří dní od jeho konání, jinak 
se má za to, že se zápisem souhlasí. 

10. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se uvede do 
zápisu z kontrolního dne nebo (v případě vad zjištěných mimo kontrolní dny) do stavebního deníku. Jestliže 
zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu dle čl. XV.8. této smlouvy a stanovit mu další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní 
vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele a objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.1. této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací, a to písemně alespoň 72 hodin 
předem výzvou ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady 
zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací na náklady a nebezpečí zhotovitele. Toto své právo musí 
objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí 
takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně 
vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve 



 7 

stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s 
tím objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytím prací učiní objednatel písemně do stavebního deníku. 

12. I pokud objednatel udělil souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku 
své nečinnosti, je oprávněn žádat kdykoli o odkrytí zakrytých prací a zhotovitel zakryté práce v takovém 
případě odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud  odkrytí prací bude mít vliv na termíny 
plnění sjednané v této smlouvě, prodlužuje se příslušný termín o dobu odkrývání a opětovného zakrývání 
prací. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou 
bez vad, hradí náklady spojené s odkrytím prací objednatel. 

13. Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby zamezil v další účasti na provádění díla 
jakémukoli pracovníkovi zhotovitele (či poddodavatele zhotovitele), který se dle názoru objednatele nechová 
řádně, slušně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost na 
staveništi je z jiných důvodů nežádoucí. Takový pracovník nesmí být bez souhlasu objednatele nadále 
připuštěn k účasti na provádění díla. Jakýkoliv pracovník takto vyloučený z účasti na provádění díla musí být 
nahrazen v co nejkratším termínu. 

14. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam poddodavatelů na akci včetně specifikace 
části díla, které budou jednotliví poddodavatelé plnit, a to v souladu se seznamem, který předložil v rámci své 
nabídky. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit na vyžádání objednateli.  

15. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k 
plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a 
zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 
Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, 
jakož i faktur vystavených poddodavatelem k nahlédnutí. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku 
uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu 
s článkem XV.15 této smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 
doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na 
plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že 
jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů 
stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného 
v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 
této smlouvy. 

18. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující příslušnou 
kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 

19. Jestliže zhotovitel při provádění prací na zhotovení stavby dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy 
nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a informovat 
písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.  

20. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele 
takovouto informaci obdržel.  

21. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však 
zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část stavby prováděl sám.  

22. Zhotovitel se zavazuje hlásit volná pracovní místa, která vzniknou v souvislosti s plněním díla Úřadu práce 
(na rozdíl od možnosti hlášení dle § 35 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). K této podmínce je 
zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele.  

 
IX. 

Technický dozor objednatele 
 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomocí na osobu 
pověřenou technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezí rozsah pravomocí 
delegovaných na technický dozor. Objednatel je oprávněn přenesení pravomocí na technický dozor také 
kdykoli písemně zrušit. 

2. Technický dozor je oprávněn ke všem jednáním vymezeným v písemném zmocnění a není-li takového 
vymezení tak ke všem jednáním technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor 
není oprávněn jakkoli měnit, doplňovat ani ukončovat tuto smlouvu. 

3. Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele a ukládat pokyny 
zhotoviteli k provádění díla, jak je sjednáno v části VIII. této smlouvy. 
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X. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel 

vyzve objednatele k převzetí díla písemně alespoň 7 dní předem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla 
osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.  

2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Za řádné dokončené je dílo považováno pokud: 
i. je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitální 
formě (ve formátu dwg/dgn), a 

- protokoly o zkouškách, revizích, měřeních dle TKP a ČSN, jakož i protokoly o všech zkouškách 
revizích a měřeních nezbytných ke kolaudaci Stavby, a 

- doklady od použitých materiálů, výrobků a dodávek, tj. případné prohlášení o shodě, kopie 
záručních listů, návody, pokyny k údržbě apod., 

- originál stavebního deníku, 
- fotodokumentace celé stavby v jejím průběhu i po ukončení.  

3. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy. 
4. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této 

smlouvy, a to, pokud existence vad a / nebo nedodělků či absence některých dokladů uvedených v čl. X.2. 
této smlouvy samo o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, a pokud se současně 
zhotovitel zaváže, že vady a / nebo nedodělky díla odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě. 

5. O předání a převzetí díla sepíšou strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení), 
jehož obsahem bude alespoň: 
i. popis předávaného díla, 
ii. datum a čas zahájení přejímacího řízení, 
iii. datum a čas ukončení přejímacího řízení, 
iv. zhodnocení kvality díla, 
v. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo vykazuje, 
vi. způsob a odstranění vady a nedodělků, 
vii. termín pro odstranění vad a nedodělků, 
viii. soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů, 
ix. termín pro dodání chybějících dokladů, 
x. výsledek přejímacího řízení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli 
xi. podpisy zástupců stran. 

6. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, které do té doby nesl zhotovitel. 
 

XI. 
Odpovědnost za vady díla 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli.  
2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po 

dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být 
použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.  

3. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání díla. Záruka na výrobky a zařízení, které jsou součástí díla, 
odpovídá záruční době poskytované jejich výrobci či dodavateli, nejméně však činí 48 měsíců ode dne 
předání díla.  

4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční 
doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou 
vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní 
plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dní po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.  

6. Zhotovitel je povinen: 
i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli 

termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace, 
ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní 

od obdržení reklamace, 
iii. zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení 

reklamace, 
iv. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a 

není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s objednatelem, ne však delším než dvacet 
kalendářních dní od obdržení reklamace, 

v. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději 
do pěti pracovních dní od obdržení reklamace. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.  
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8. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce 
stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě 
nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou. 

 
XII. 

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle 
 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovování.  
2. Nositelem nebezpečí vzniku škod na díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech 

opatřených k provádění díla, je do doby dokončení a předání díla objednateli zhotovitel. 
 

XIII. 
Bezpečnost práce 

 
1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i 

předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých 
činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími 
ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. 

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatele zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě 
pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, 
případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se 
pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení 
veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a 
určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení 
předá zhotovitel objednateli. 

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních 
prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru.  

7. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem 
nad míru přiměřenou poměrům. 

8. Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na 
staveništi.  

 
XIV. 

Stavební deník 
 

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to způsobem stanoveným 
příslušnými právními předpisy, tedy § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, ve 
spojení s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb.  

2. Strany jsou povinny reagovat prostřednictvím svých zástupců na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději 
do tří pracovních dní ode dne pořízení zápisu do stavebního deníku. V případě, že zástupce druhé strany 
není v den pořízení zápisu do stavebního deníku na stavbě přítomen, bude této straně text zápisu doručen 
jiným způsobem (zejména e-mailem) s tím, že lhůta pro vyjádření k takovému zápisu začíná běžet 
okamžikem doručení textu zápisu. V případě, že na příslušný zápis ve stavebním deníku nebude druhá 
strana reagovat ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že se zápisem ve stavebním deníku 
souhlasí. 

3. Je-li v této smlouvě uváděno, a to ve věcech technických, že jednání stran bude činěno písemnou formou, 
má se za to, že tato písemná forma je splněna zápisem do stavebního deníku, není-li v této smlouvě 
výslovně uvedeno jinak. 

4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v rámci přejímacího řízení.  
 

XV. 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.i. této smlouvy je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním 
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objednateli dle čl. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.  

4. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním zařízení a vyklizením staveniště dle čl. 
VI.1.iv.  této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent 
z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000, - Kč za den. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v protokolu 
o předání a převzetí díla dle čl. X.5. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu dle čl. XI.6.(i) až XI.6 (iii) této smlouvy (v 
případě odpovědnosti za vady) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 
procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

7. V případě porušení čl. VIII.4. této smlouvy (v případě zamezení vstupu na staveniště, jakož i zamezení 
kontroly dokladů souvisejících s prováděním díla zaměstnanců nebo zmocněnců poskytovatele dotace či 
dalším oprávněným orgánům státní správy) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.  

8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla zjištěných při kontrole provádění 
díla dle čl. VIII.10. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 
procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

9. V případě porušení čl. VIII.11. této smlouvy (v případě nepřizvání objednatele ke kontrole zakrývaných prací) 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla 
bez DPH za každé porušení.  

10. V případě porušení čl. III.4. této smlouvy (v případě změny poddodavatele bez souhlasu objednatele) je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla 
bez DPH za každé porušení. V případě porušení čl. VIII.13. této smlouvy (v případě nezamezení v další 
účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele či poddodavatele zhotovitele, který se dle 
názoru objednatele nechová řádně, slušně) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení. V případě porušení kteréhokoli 
závazku zhotovitele sjednaného v čl. VIII.14. této smlouvy (povinnost vést, průběžně aktualizovat a na 
vyžádání objednateli předložit reálný seznam poddodavatelů) je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení. 

11. V případě porušení čl. XIII.1. této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i 
předpisů hygienických a požárních) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení. 

12. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3.  této smlouvy je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla 
bez DPH za každé porušení. Objednatel je oprávněn prominout smluvní pokutu související s prodlením 
zhotovitele s předáním bankovní záruky objednateli.  

13. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6. bodu iv. této smlouvy 
(v případě nedodržení termínu pro bezodkladné odstranění běžné vady, nejpozději do deseti pracovních dnů 
od obdržení reklamace) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent 
z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

14. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6. bodu v. této smlouvy 
(v případě prodlení při odstranění vady, která brání objednateli v užívaní díla v technicky co nejkratším 
možném termínu) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za 
každý započatý den prodlení. 

15. Pokud je touto smlouvou splnění určité povinnosti utvrzeno smluvní pokutou a není sjednána její konkrétní 
výše, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč bez DPH za každé porušení takto utvrzené 
povinnosti.   

16. Pro vznik nároku objednatele na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil zhotovitel 
či jeho poddodavatelé. 

17. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,015 procent z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  

18. K úhradě smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít bankovní záruku sjednanou v 
této smlouvě. 

19. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se 
náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 

20. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní 
od jejího vystavení. 

21. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní 
pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost 
zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí.  

 
XVI. 

Bankovní záruka 
 

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dále sjednaných podmínek tyto bankovní záruky: 
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i. bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla.  
ii. bankovní záruku za kvalitu díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 20-ti pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit 
objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby 
plnění díla) ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH. V případě prodlení s předložením 
bankovní záruky o více než sedm pracovních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. 
Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po předání díla objednateli. Právo z této 
bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že se zhotovitel 
dostane do prodlení s prováděním díla dle této smlouvy, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní 
záruku za kvalitu díla dle čl. XVI.3. této smlouvy nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou 
škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze 
strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 20-ti pracovních dnů od jejího úplného 
vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy.  

3. Nejpozději do 20-ti pracovních dnů ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel 
objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH. 
Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelší záruční doby dle této smlouvy. Objednatel 
tuto bankovní záruku uvolní do 20-ti pracovních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti 
zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně 
smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, 
k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy 
nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. 

 
XVII. 

Pojištění 
 

1. Zhotovitel uzavřel před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve 
výši nejméně odpovídající výši 1,0 násobku ceny za provedení díla bez DPH. Pojištění bude sjednáno 
v pojistné smlouvě se spoluúčastí nepřesahující výši 10% z pojistné částky. Zhotovitel se zavazuje, že 
po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 
XVIII. 

Odstoupení od smlouvy 
 
1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana 

podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší 
okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky 
stran na náhradu škody a smluvní pokutu.   

2. Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech: 
i. v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.(i) této smlouvy o více než 7 dní, 
ii. v případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.(ii) této smlouvy o více než 7 

dní, 
iii. v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. 

VI.1.(iii) této smlouvy o více než 21 dní, 
iv. v případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. o více než 7 dní, 
v. v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní, 
vi. v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou 

péčí, v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy, 
vii. v případě, že zhotovitel je v prodlení s platbami poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své 

platební povinnosti ze smlouvy a subdodavatelé řádně plní své povinnosti vůči zhotoviteli,  
viii. pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě, které je uzavřena tato 

smlouvy, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový 
prospěch, 

ix. v případě, že v plnění této smlouvy není možno pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 
222 Zákona, 

x. v případě, že zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel měl být vyloučen z účasti 
v zadávacím řízení,  

xi. v případě, že zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel před zadáním veřejné 
zakázky (před podpisem této smlouvy) předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele, 
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xii. v případě, že zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť výběr zhotovitele souvisí se závažným 
porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém 
rozhodl Soudní dvůr Evropské unie, 

xiii. v případě, že zjistí, že zhotovitelem byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných 
majitelů nepravdivé údaje, 

xiv. v případě, že zjistí, že zhotovitel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 
48a Zákona.  

3. Zhotovitel je oprávněn od této odstoupit zejména v těchto případech: 
i. v případě prodlení objednatele s předáním staveniště dle čl. VI.1.(i) o více než 7 dní, 
ii. pokud objednatel pozastaví práce na díle na dobu delší než 30 dní z důvodů, které nejsou na straně 

zhotovitele, 
iii. pokud je objednatel v prodlení s úhradou dílčích plateb ceny díla o více než 60 dní, vyjma případů, kdy je 

prodlení objednatele prokazatelně způsobeno nepřidělením potřebných prostředků dotace na dílo (je-li 
relevantní). 

4. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech: 
i. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku, 
ii. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace, 
iii. v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než 60 

dní.  
5. V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace 

celého nebo části projektu, resp. této smlouvy, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má 
objednatel právo od smlouvy odstoupit.  Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud 
zhotovitel řádně nesplní předmět plnění Veřejné zakázky v termínu stanoveném v čl. VI.1.iii této smlouvy a 
objednatel tak na úhradu ceny plnění nebude moci čerpat finanční prostředky z veřejných prostředků. 
V případě odstoupení nemá zhotovitel nárok na odstupné. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení 
zhotoviteli. Při odstoupení od smlouvy z důvodu nesplnění termínu dodávky je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli vzniklou škodu. 

6. Pokud dojde ke zrušení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepíší 
strany protokol o stavu provedení díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis 
provedených prací a dodávek ke dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu 
dosud provedeného díla (provedené části díla). Pokud se smluvní strany na finanční hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují 
přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za 
zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy. 

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušení této smlouvy se vypořádají zápočtem.  
 

XIX. 
Vyšší moc 

 
1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, 

jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. 
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 

nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na 
plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelní pohromy, válečné události, teroristické útoky, 
občanské nepokoje. 

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti 
vyšší moci působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní, dohodnou se smluvní strany 
dodatkem k této smlouvě na dalším postupu. 

 
 

XX. 
Doručování písemností 

 
1. Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvní strany 

uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li písemně sdělena jiná adresa. Smluvní strany jsou nejpozději 
následující den po změně adresy pro doručování písemně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně. 

2. V případě nenalezení adresáta v místě pro doručování písemností uvedeném v této smlouvě nebo v případě 
odmítnutí převzetí písemnosti, se má písemnost za doručenou třetím dnem po jejím odeslání. 

 
XXI. 

Postoupení práv a pohledávek, započtení 
 
1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakákoli práva, 

povinnosti, závazky a pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu. 
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2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jednostranný zápočet 
svých pohledávek za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám objednatele za 
zhotovitelem. 

 
XXII. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními 
předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami. Účinnost této smlouvy je podmíněna 
přidělením finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR objednateli.  

3. V případě, že se jednotlivá ustanovení této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukážou být 
neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či 
neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných 
ustanovení. 

4. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu v elektronické podobě a musí být 
učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na 
základě své svobodné a vážné vůle. 

6. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy. 
 

Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy: 
- Příloha č. 1 – výkaz výměr 
- Příloha č. 2 – harmonogram stavby 
 
 
V Bludově, dne dle el. podpisu V Libivé, dne dle el. podpisu  
 
 
            
Objednatel:     Zhotovitel:     
    
 
 
 
 
_________________________   ___________________________ 
Bc. Roman Holinka                                                                    Jiří Vykydal 
starosta obce Bludov                                                         jednatel společnosti 
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