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Dodatek č. 1 
 

KUPNÍ SMLOUVY 

 

uzavřené dle ust. § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

 (dále jen „občanský zákoník“) 

dne 18.8.2021 

k veřejné zakázce: Modernizace učeben pro výuku technických předmětů ZŠ E. Beneše 

části veřejné zakázky 04 – Dodávka školních a dílenských pomůcek 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1.  Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 
se sídlem: Mírové nám. 1466, 39701 Písek 
IČO:  70943125 
DIČ:  CZ70943125 
zastoupený: Mgr. Filip Rádr, ředitel školy 
(dále jen jako „kupující“) 
 

a 
 
1.2.  AV MEDIA SYSTEMS a.s. 
se sídlem Pražská 63, Praha 10, PSČ 10200 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu: 124277319/0800 
IČO: 48108375 
DIČ: CZ48108375 
zastoupen: Ing. David Lesch 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 10120 
(dále jen jako „prodávající“) 

2. Účel dodatku 

2.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran úprava týkající se předmětu plnění 
dle kupní smlouvy ze dne 18.8.2021 (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejíž 
předmětem je dodávka dílenských a školních pomůcek  pro nově rekonstruované učebny polytechniky a 
dílen. Potřeba úpravy vznikla v důsledku vzniklého výpadku v dodávce 9 ks mechanické stavebnice pro 
učebnu polytechniky na straně výrobce LEGO, způsobeného aktuálním ukončením výroby stavebnice. Tuto 
komplikaci pak jak kupující, tak ani prodávající nebyli i při vynaložení veškeré své péče schopni předvídat. Z 
uvedených důvodů by tak nebylo na straně výrobce možné dostát původně přislíbenému výrobku a ani 
termínu dodání. V takovém případu tak vzniká svojí povahou mimořádná nepředvídatelná překážka 
nezávislá na vůli smluvních stran. S ohledem na jednotkovou cenu 1 ks stavebnice 4.600,--Kč bez DPH) se 
pak z hlediska platné právní úpravy jedná o tzv.  nepodstatnou změnu závazku, jenž je řešena jako úprava 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku tímto dodatkem kupní smlouvy, a to nahrazením původně 
nabídnutého druhu za druh se svými parametry srovnatelnými. Změna výrobku nepředstavuje více jak 10% 
celkové hodnoty předmětu plnění smluvních stran. Současně smluvní strany deklarují, že tímto dodatkem 
nedochází ke kvantitativní změně rozsahu plnění. 
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3 Změna smlouvy 

3.1. Příloha č. 1 původní kupní smlouvy se u položky č. 12 pro učebnu polytechniky 9 ks „mechanická 
stavebnice“, výrobce LEGO, nahrazuje srovnatelným plněním v podobě 9 ks „mechanická stavebnice“ 
výrobce Merkur Toys s.r.o., výrobek Merkur M8. Bližší technické parametry původně dodávaného a 
nahrazovaného výrobku jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 

 

4.  Závěrečná ustanovení, podpisy 

4.1. Ostatní ujednání výše uvedené kupní smlouvy se nemění. 

 

 

Přílohy: 

 změnový list č. 1 – produkt mechanická stavebnice, výrobce LEGO vs výrobce Merkur Toys s.r.o., 
model Merkur M8 

 
 
 

KUPUJÍCÍ:  PRODÁVAJÍCÍ: 
   

   

   

 
 
V Písku dne ….............. 

 
 
 
V Praze dne ….............. 
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