
UP VKAA
VODÁRNY KLADNO — MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Tuchlovice  — ul. Za Starou poštou, obnova vodovodu“
uzavřené dle $ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: = R-691/26-D1
Číslo zakázky: 21101123
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání; 

Bankovní spojeni:  

Číslo účtu: 00

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.
se sídlem Švermovská 32, 273 41 Brandýsek
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C,

vložka 56354
IČO: 25631039
DIČ: CZ25631039
Zastoupený: Ing. Josefem Vlčkem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: | Ing. Jaroslav Černý

Zmocněnec pro technická jednání: | 

Bankovní spojení: = "Č
Číslo účtu: 00

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování více prací vyvolaných zjištěním při realizaci

stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí
změnového listu č. 1/2026, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH 2610 611,34 Kč

Změna ceny dodatkem č. 1 342 666,88 Kč
Celková cena bez DPH 2 953 278,22 Kč

DPH 21 % 620 188,42 Kč

Cena celkem včetně  DPH 3 573 466,64 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-691/26 (Tuchlovice —- ul. Za Starou poštou, obnova

vodovodu), uzavřené dne 11.3.2026 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-691/26 (Tuchlov ice —- ul. Za Starou poštou,  obnova
vodovodu) ,  uzavřené dne 11.3.2026, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním
v registru smluv,

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-691/26 (Tuchlovice — ul. Za Starou poštou,
obnova vodovodu), uzavřené dne 11.3.2026.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

VKladně dne | 21 06, 2026 V Brandýsku dne | 721, 08, 2026
OBJEDNATEL - ZHOTOVITEL |

Vodárny K ladno — Mělník, a.s. Petr Kožený s.r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Ing. Josef Vlček, jednatel společnosti
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