SMLOUVA O DiLO
Cislo objednatele: ..........................

Cislo zhotovitele: 6025023
na zhotoveni dila:

,Intenzifikace COV Bolatice*

Uzaviena podle ustanoveni § 2586 - § 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik v jeho platném znéni
tuto smlouvu o dilo mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:
Smluvni strany:

Objednatel: Obec Bolatice
Pravni forma: uzemné¢ samospravni celek
Se sidlem: Hlucinska 95/3, 747 23 Bolatice

IC: 00299847
DIC: CZ00299847
Zastoupeni: ~ Mgr. Herbert Pavera — starosta
Bankovni spojeni: KB as.
¢islo uctu: 43-7019400217/0100
Tel: +420 553 654 999
Email: bolatice@bolatice.cz
a
Zhotovitel: POHL cz, a.s., od$tépny zavod Opava

Se sidlem: Holasicka 1632/57A, 747 05 Opava
kontaktni adresa: Holasicka 1632/57A, 747 05 Opava
Zapis v OR u M¢stského soudu v Praze, oddil B, vlozka 4934
ICO: 25606468 DIC: CZ25606468
Telefon: 553 622 810 e-mail: opava@pohl.cz
Bankovni spojeni: CSOB, a.s., &. u.: 117569663/0300
CS, as., &.0.: 9617592/0800
UniCredit Bank, a.s., ¢.1.: 1388019334/2700
Provadénim dila povéfena organizacni jednotka:
ve vécech smluvnich opravnén k jednani:
Jan Fleischer, MBA, vedouci o0.z. Opava
ve vécech technickych opravnén k jednani:
Ing. Marek Brodnan, MBA, technicky manazer
Ing. Pavel I$tvanek, vyrobni manazer
stavbyvedouci: jm, pf., ¢. aut.
Ing. Petr Sedlacek, MBA, €. aut. 410168

uzavfely nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zékona ¢. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku v jeho platném znéni, tuto smlouvu o dilo.
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I. PREDMET SMLOUVY
Na zaklad¢ této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dilo specifikované v ¢lanku
IL. ,,Pfedmét dila“ této smlouvy vcas a za sjednanou cenu. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje
provést na sviij néklad a nebezpeéi pro objednatele dilo s nazvem ,,Intenzifikace COV Bolatice“ a
objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.
Objednatel se zavazuje od zhotovitel e dokoncené dilo ptevzit a zaplatit za n€j zhotoviteli cenu za jeho
provedeni sjednanou v ¢lanku ,,IV. Cena dila“ této smlouvy dle platebnich podminek sjednanych
v ¢lanku ,,VI. Platebni podminky* této smlouvy*.
Zhotovenim dila se rozumi Uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a
konstrukci veetné dodavek potiebnych materialt a zatizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale
provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstruket, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné. Jednd se napf. o zajiSténi zafizeni stavenisSte;
archeologického prizkumu a dohledu; pfechodného dopravniho znaceni, vcetné projektové
dokumentace a projednani; pasportizace objektii v blizkosti vykopu; pfechodovych lavek a piejezdi
pro automobily; vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti v prostoru stavenisté, zajisténi podkladi
nutnych ke kolaudaci dila, jako napt. dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, nutnou soucinnost
pii administraci projektu viici poskytovateli dotace, atd.
Zhotovitel prohlasuje, ze se pln€ seznamil s rozsahem a povahou dila a s mistem provadeni stavby, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky provadéni dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provadéni dila nezbytné. Zhotovitel potvrzuje,
ze proveétil podklady a pokyny, které obdrzel od objednatele do uzavieni této smlouvy, ze s nimi
souhlasi, a Ze je shledal vhodnymi.
Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢ésti dila miize zhotovitel
povefit tieti osobu. Za vysledek téchto ¢innosti v§ak odpovidéd objednateli, stejné jako by je provedl
sam. V piipad¢, Ze zhotovitel povéti provedenim nekterych praci jiné osoby, oznami objednateli jejich
nazev, jméno, nebo obchodni firmu a jejich specializaci.
Pokud zhotovitel v zadavacim fizeni, na jeho zaklad¢ byla uzaviena tato smlouva prokazoval ¢ast své
kvalifikace prostfednictvim poddodavatele, je zména takového poddodavatele mozna jen se souhlasem
objednatele, a to za predpokladu, ze novy poddodavatel prokaze kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako
ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.
Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat rozsifeni pfedmétu smlouvy o dodavky mensiho rozsahu
praci, ptipadné poZzadovat zizeni pfedmétu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto zmény pristoupit
a v pripad¢ rozsiteni dila, tyto prace a dodavky za tplatu zajistit. Toto ujednéni se tyka i praci nad
ramec dohodnutého rozsahu praci, které vyplynou z kolaudacniho fizeni.
Obchodni podminky stanovi vymezeni pojmu takto:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky / vefejné zakazky.
b) Zhotovitelem je zhotovitel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky / vefejné zakazky.
¢) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky / vefejné zakazky.

d) Piislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.).

e) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.



II. PREDMET DILA

1. Pfedmétem dila je intenzifikace stavajici ¢istirny odpadnich vod pro obec Bolatice na kapacitu
4 000 EO.

Odpadni vody jsou na &istirnu p¥ivadény jednotnou kanalizaéni siti. Vy¢isténa voda z COV sestavi z
objektli vstupni ferpaci stanice, mechanického pred¢iSténi, biologického stupné ¢isténi, terciarniho
¢isténi a kalové koncovky.
Cistirna odpadnich vod pro obec Bolatice je v sou¢asné dobé& provozovana na zékladé rozhodnuti Méstského
ufadu Kravare ¢.j. MUKR 12063/2021 ze dne 18.08. 2021.
Rozhodnutim je povoleno: Velikost zdroje znecisténi: 1 096 EO
V ramci intenzifikace COV bude nové vybudovin objekt nitrifikaénich nadrZi s rozdélovacim objektem,
kruhové dosazovaci nadrZze s Cerpacimi stanicemi kalu, armaturni komora dosazovacich nadrzi a
tercialni ¢isténi.
U stavajici Cerpaci stanice bude vybudovana armaturni komora. Ostatni stivajici objekty budou
ponechany v provozu a ¢aste¢né bude upravena jejich funkce.
Jedna stavajici linka biologického ¢isténi bude nové denitrifikace, druha stavajici linka biologického
¢iSténi bude nové slouzit jako uskladiiovaci nadrz kalu, stiavajici nddrZe kalu budou nové jako
regenerace.
Bude provedena kompletni rekonstrukce strojné technologického vystrojeni COV.
V ramci intenzifikace COV je navrZeno vybudovani nového objektu nitrifikaénich nadrzi s
rozdélovacim objektem, dvou kruhovych dosazovacich nadrzi s ¢erpacimi stanicemi kalu, armaturni
komory dosazovacich nadrzi a tercialni ¢iSténi. U stavajici Cerpaci stanice je navrZena nova armaturni
komora. Ostatni stavajici objekty budou ponechiny v provozu a ¢astené bude upravena jejich funkce.
V obci Bolatice Zije v souc¢asné dob¢ cca 4 500 obyvatel, z toho cca 700 obyvatel Zije v mistni ¢asti Borova,
ktera ma samostatnou COV.
V ramci intenzifikace COV na kapacitu 4 000 EO je navrzeno vybudovani nového objektu nitrifika¢nich nadrzi
s rozdélovacim objektem, dvou kruhovych dosazovacich nadrzi s Cerpacimi stanicemi kalu, armaturni komory
dosazovacich nadrzi a tercialni ¢isténi. U stavajici Cerpaci stanice je navrzena nova armaturni komora. Ostatni
stavajici objekty budou ponechany v provozu a ¢asteéné bude upravena jejich funkce.
Jedna stavajici linka biologického cisténi bude nové denitrifikace, druhd stavajici linka biologického ¢isténi
bude nove slouzit jako uskladiiovaci nadrz kalu, stavajici nadrze kalu budou nové jako regenerace. Bude
provedena kompletni rekonstrukce strojné technologického vystrojeni, elektroinstalace a tidiciho systému
COV.

Stavebni objekty:
PS 01 Strojné technologickd ¢ast
PS 01.1 Mechanické predcisténi a vstupni Cerpaci stanice
PS 01.2 Biologické &isténi, dosazovaci nadrze, CS kalu
PS01.3 Regenerace kalu
PS01.4 Terciarni ¢isténi a mefeni pritoku
PS 01.5 Dmycharna
PS 01.6 Uskladiovaci nadrz kalu
PS01.7 Chemické srazeni fosforu
VP Vseobecné polozky
PS 02 Elektroinstalace a fidici systém
PS 02 Elektroinstalace a fidici systém
SO 01 Cerpaci stanice s armaturni komorou

SO 01 Cerpaci stanice s armaturni komorou
SO 02 Provozni objekt

SO 02 Provozni objekt
SO 03 Monoblok stavajicich nadrzi
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SO 04

SO 05

SO 06

SO 07

SO 08

SO 09

SO 10

SO 03 Monoblok stavajicich nadrzi
Nitrifika¢ni nadrze

SO 04 Nitrifika¢ni nadrze
Dosazovaci nadrze

SO 05 Dosazovaci nadrze

Zéaklad pod nadrz srazedla

SO 06 Zaklad pod nadrz srazedla
Objekt terciarniho ¢isténi

SO 07 Objekt terciarniho ¢isteéni
Propojovaci potrubi

SO 08 Propojovaci potrubi
Zpevnéné plochy a terénni Gpravy
SO 09 Zpevnéné plochy a terénni ipravy
Oploceni

Dilo bude zhotoveno dle projektové dokumentace pro provedeni stavby, kterou zpracovala spolecnost
Jméno / ndzev Projektant: Ing. Petr PosStulka

Al v oboru vodohospodéiskych staveb

Albrechtova 652/36, 783 35 Horka nad Moravou

Autorizace: CKAIT 1200138

ICO: 47186151 DIC: CZ6411161207

Rozpocet predmétu veiejné zakazky byl zpracovan v roce 2025.

Projektovd dokumentace obsahuje technické specifikace, technické a uzivatelské standardy stavby a
podrobny soupis praci, kterou pfeda objednatel zhotoviteli nejpozdéji k datu predani stavenisté ve 3
vyhotovenich v papirové formé.

4. Zhotovitel 1 se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené touto smlouvou, technickymi specifikacemi a

uZzivatelskymi standardy, které jsou sou¢asti PROJEKTU a ROZPOCTU, podle POVOLENI a
v souladu s pravnimi predpisy a technickymi normami, ptipadné v kvalit€ obvyklé. V ptipadé, ze mezi
PROJEKTEM a ROZPOCTEM vznikne rozdil, je pro stanoveni rozsahu dila rozhodujici
ROZPOCET.

Soucasti dila a jeho ceny je déale povinnost zhotovitele zajistit plnéni podminek, které vyplyvaji,
z dokladové ¢asti projektu stavby a z vydanych rozhodnuti: Stavebni povoleni, tak i dalSich povinnosti
souvisejicich s vlastni realizaci stavby:

Dalsi povinnosti zhotovitele souvisejici s realizaci stavby:

1) Vykon funkce odpovédného geodeta na stavbé. Provedeni vSech geodetickych praci, a to
zejména vyskové a sméroveé vytyceni a zamereni vSech stavajicich i provadénych podzemnich
vedeni a zafizeni v misté stavby, zaméfeni stavby a jejich ¢asti v pribéhu jejiho provadéni,
vytyceni stavby, zpracovani veskerych geodetickych podkladu.

2) V prostoru stavenisteé zajistit vytyceni vSech podzemnich siti a zafizeni, v souladu s vydanymi
rozhodnutimi a vyjadienimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf. spravcim siti apod.,
vCetné zapis o provéfeni prevzeti praci od spravcl siti apod.; zabezpecit podminky
stanovenych spravci inZzenyrskych siti.

3) Pred zahajenim praci na dotcenych pozemcich, ve stanovenych lhutach, informovat jejich
vlastniky a spravce dle pozadavk, které vyplyvaji z jejich vyjadfeni a stanovisek.

4) Nejpozdéji k datu predani a prevzeti stavenisté pieda zhotovitel plan kontrol a zkousek pro
celou stavbu odsouhlaseny technickym dozorem objednatele.

5) Zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné dokonceni dila, vcetn¢ uhrady
nakladid souvisejici s vykonem archeologického prizkumu a dohledu na dotéeném tzemi.

6) Provedeni zdokumentovéni stavebné technického stavu konstrukci dotéenych sousednich
nadzemnich a podzemnich objektl pfed zahajenim vystavby.



7) Radna likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot, stavebni suti na skladku véetné poplatku
za uskladnéni v souladu s ustanovenim zakona o odpadech. Pred fakturaci budou TDS
predany ke kontrole vazni listky ze skladky.

8) Veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpeCnostnim opatfenim na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcii a vozidel v mistech dotcenych stavbou).

9) Zajisténi dopravniho znafeni k dopravnim omezenim vcetné jeho fadného projednani,
stanoveni a odsouhlaseni objednatelem a zného vyplyvajicich dopravné — inZenyrskych
opatteni; udrzba ptfechodného dopravniho znaceni, pfemistovani a nasledné odstranéni.

10) Zajisténi atestd a dokladii o poZzadovanych vlastnostech vyrobki k trvalému uzivani.

11) Ztizeni, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inzenyrské sité.

12) Soucasti ceny dila jsou ndklady za odbér vody a el. energie; ptipojna mista si zajisti zhotovitel
u jejich spravcu.

13) Uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do pivodniho ptedchoziho stavu (komunikace a
zelen).

14) Celkovy tklid stavby, stavenisté a okoli pied predanim a pievzetim.

(Celkovy uklid pred predanim dila zahrnuje kompletni a uplné vycisteni stavby, staveniste a
okoli pred predanim a prevzetim, a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamZzité uzivani bez
provadeni jakehokoliv dalsiho uklidu ze strany Objednatele. Soucasti uklidu je i uklid okolnich
ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby do predchoziho stavu).

15) Geodetické zaméteni skuteéného provedeni dila v tisténé podobe v poctu 3 ks a v datové
podobé na datovém nosici v poctu 3 ks.

16) Vyhotoveni geometrickych plant potvrzenych ptislusnym katastralnim fadem v
5 vyhotovenich z toho 1x vyhotoveni v datové formé (na CD ROM), jako nezbytny doklad ke
kolaudaci stavby a jako podklad pro ohldSeni nové stavby k zapisu do Katastru nemovitosti.

17) Realizace zimnich opatfeni (pfiprava a zajiSténi stavby na zimni obdobi) v navaznosti na
terminy realizace dila.

18) Priibézné potizovani fotodokumentace postupu provadéni stavby.

19) Provedeni individudlniho vyzkouSeni vSech dil¢ich ¢asti vybudovaného dila, vcetné
vyhotoveni protokolu o pribéhu a vysledku takového vyzkouseni (ve 3 vyhotovenich).

20) Zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi.

21) Provedeni veskerych predepsanych zkousek vcetné vystaveni dokladli o jejich provedeni,
dolozeni atestd, certifikatl o shod¢ apod. a jejich piedani objednateli ve 3 vyhotovenich.
(Doklady o provedeni predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shode bude
zhotovitel dokladat v priitbehu realizace dila, a to vzdy k terminu vystaveni faktury. Faktura za
provedené prace nebude bez dolozeni téchto dokladi uhrazena. Doklady bude archivovat
technicky dozor stavby (ddle téz ,, TDS", ktery provede jejich kompletaci pred predanim a
prevzetim dila a uvedeni stavby do trvalého uzivani).

22) Provedeni zaskoleni pracovnikli obsluh u vSech ¢asti dila, ktefi budou uréeni v nalezitém
predstihu objednatelem. Zhotovitel pfed predanim a ptevzetim provede zaskoleni téchto osob
a to tak, ze je podrobné seznami s podminkami provozu a udrzby jednotlivych ¢asti dila a
upozorni je na pfislusnou ¢ast navodu na provoz a drzbu dila. O zaskoleni jednotlivych osob
objednatele dolozi zhotovitel pii pfedani a prevzeti dila protokoly o zaSkoleni osob.

23) Vypracovani navodu na provoz a drzbu dila v¢. manipula¢nich, provoznich fadu, havarijnich
fadu pro bezvadné provozovéni dila, resp. jeho dil¢ich vyhotovenich, z toho 1x v datové
formé; Nejpozdéji k terminu predani a prevzeti dila zpracuje zhotovitel navod na provoz a
udrzbu dila, ktery bude zahrnovat manipulacni a provozni vady, ndavody k obsluze a
dokumentaci udrzby dila. V ndvodu na provoz a udrzbu dila budou uvedeny podminky, pri
jejichz dodrzenti bude dilo uZivatelem spravné uzivano a jaké servisni ukony musi uzZivatel
v priibéhu provozovani dila provadet, aby platila zaruka za dilo poskytované zhotovitelem.
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24) Zhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby a jeji pfedani objednateli ve 3
papirovych vyhotovenich a 3x v datové formé&; Dokumentace skutecného provedeni bude
obsahovat zakresleni skutecného stavu konstrukci, instalaci a pripojek na vnéjsi inzenyrské
sit¢ podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoznila budoucimu uzivateli stavby zjistit jednoznacné povahu
stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a priibéhy inzenyrskych siti, v pripadé potieby
provadeni pripadnych rekonstrukci a oprav.

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektii a provoznich
souborti budou zietelné vyznaceny vsechny zmény k nim doslo v pritbéhu zhotoveni dila.

25) Soucasti realizace dila je i propagace projektu, ktery bude zhotovitelem zajisStovan dle pokynt
objednatele a metodiky poskytovatele dotace.

26) Provedeni komplexniho vyzkousSeni vSech systému a zafizeni tvoficich pfedmét plnéni,
vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni v€etné vyhotoveni protokolu v ¢eském jazyce ve 3
vyhotovenich; Po dokonceni dila, pred jeho predanim a prevzetim provede zhotovitel
komplexni vyzkouseni dila. Podminky provedeni komplexniho vyzkouseni vyplyvaji z Projektu,
prislusnych pravnich predpisii a norem, popr. z ditvodnych pozadavkii objednatele predanych
zhotoviteli nejpozdeji 10 dnit pred zahdjenim komplexniho vyzkouseni. TDS bude provadet
kontrolu provedeni komplexniho vyzkouseni. Po dokonceni komplexniho vyzkouseni,
nejpozdeji ke dni predani dila, zpracuje zhotovitel protokol o komplexnim vyzkouseni dila,
ktery musi potvrdit TDS.

27) Ukast zhotovitele na kolaudaénim fizeni stavby, a to v rozsahu vyplyvajicim z piislusnych
predpist, popi. v rozsahu pozadovaném objednatelem.

28) Zhotovitel je povinen umistit po dobu vystavby na stavenisti informacni tabuli o stavbé, dle
pokynti objednatele, a po ukonceni stavebnich praci je povinen informacni tabuli odstranit.

29) Zhotovitel zajisti v ramci zatizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru stavebnika (dale TDS), pfipadné koordindtora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfimeéfeném rozsahu.

III. TERMINY PLNENi, HARMONOGRAM PRACI A MiSTO PLNENI

Smlouva o dilo nabyva ucinnosti po pisemné vyzve objednatele k pfevzeti staveniste.

Predani stavenisté: Do 5 dnti od pisemné vyzvy objednatele k predani staveniste.

Termin zahajeni stavebnich praci: Do 5 dnti od pfedani staveniste.

Doba realizace dila a termin dokonceni: Dilo bude dokonceno nejpozdéji do 14 mésicti od pievzeti
staveniste.

Zadavatel ptredpoklada zkuSebni provoz na zakladé stanoviska piislusného vodopravniho uradu.
Zhotovitel se v tomto obdobi bude ucastnit kontrolnich dnti ¢i jednani a feSit pfipadné zjisténé
problémy a vady, ale nebude zajistovat vlastni provozovani vybudovaného dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo ukoncit smlouvu o dilo v pfipadé, Ze nebude poskytnuta finan¢ni
podpora v ramci dotace. Smlouva nabyva ucinnosti, az po pisemné vyzvé objednatele k prevzeti
stavenisté a zahajeni praci a pisemném ujisténi, Ze ma zajistény dostatecné financni prostiedky k
realizaci dila.

Termin dokonceni dila je terminem ptfedani a ptevzeti dila. K pfedani a prevzeti dila je zhotovitel
povinen objednatele pisemné vyzvat v souladu s touto smlouvou.

Zarucni lhita zaCina bézet den nasledujicim po dni, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
protokolu o uspésném piedani a predani a prevzeti dila bez vad a nedodélku.

Objednatel ptfizve k predani a pfevzeti dila osobu vykonavajici funkci TDS, pfipadné i jiné osoby,
jejichz ucast poklada za nezbytnou.

Zhotovitel vyzve objednatele k ptevzeti dila pisemné. Vyzva k ptevzeti dila bude objednateli doruc¢ena
nejpozdéji 8 pracovnich dnti pred uplynuti terminu pro dokoncenti dila dle této smlouvy.
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Objednatel je povinen zahajit piejimani provedeného dila do 3 pracovnich dnli po obdrzeni vyzvy
zhotovitele. Objednatel se zavazuje prejimani ve zminéné lhite zahajit, fadné v ném pokracovat a bez
zbyte¢ného odkladu je dokoncit, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnil od zah4jeni.

Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na ptedmétu dila i pfed sjednanym piedpokladanym terminem
dokonceni a objednatel je povinen diive dokoncené dilo pfevzit a zaplatit.

Sjednané terminy plnéni dle této smlouvy plati za pfedpokladu, Ze objednatel splni fadné€ a ve
sjednanych terminech své zavazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvé. Dojde-li k prodleni
objednatele s plnénim téchto povinnosti a zdvazkl prodluzuji se sjednané terminy plnéni o dobu
prodleni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. V takovém ptipadé€ zhotovitel neni v prodleni a neni
povinen platit sankce za nesplnéni terminu dle této smlouvy.

Pred zahdjenim praci, tj. pfedanim stavenisSté¢ bude harmonogram provadénych praci zhotovitele
aktualizovan dle pozadavku objednatele.

Dospéje-li v prubéhu provadéni dila objednatel nebo TDS k zaveru, ze skuteCny postup praci a
dodéavek neodpovida schvalenému harmonogramu, miize vyzvat zhotovitele, aby predlozil zménény
harmonogram praci a dodavek zajist'ujici spInéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen
takové vyzveé neprodlené vyhovét.

Zhotovitel vSak ani v takovych ptipadech neni opravnén ménit termin ukonceni a piedani dila, ktery
je pro n¢j zavazny, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

Zahajeni a ukonceni praci na dile je vazano na vCasné zajisténi finan¢nich prostfedkd nutnych pro
financovani dila.

Lhiita vystavby se prodluzuje také o dobu nutného pferuseni praci pii pusobeni vy$$i moci a
odstranovani nasledku jejiho plisobeni.

V ptipadé, Zze vramci lhity pro provedeni dila nastane situace, kdy pro neptiznivé povétrnostni
podminky nebudou moci byt dodrzeny technologické postupy pro dané stavebni prace, prodluzuje se
lhita pro provedeni dila o pfislusny pocet dnil, v némz nebylo mozno pokracovat v dile, avSak pouze
v ptipade, Ze zhotovitel provede zapis o této skutecnosti do stavebniho deniku, ve kterém bude uveden
divod, pro¢ prace na dile musely byt pferuseny. Zapis bude pfedlozen zastupci objednatele, ktery
potvrdi ptipadnou opravnénost pieruseni praci.

Splnénim dodéavky stavby (dila) se rozumi Uplné a bezvadné dokonceni stavby, jeji vyklizeni a
podepsani zapisu o piedani a prevzeti stavby, véetné predani vSech dokladii o predepsanych
zkouskach, revizich, dokumentace skutecného provedeni stavby a jinych pozadovanych doklada
objednatelem.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a predano. Dokonéenim dila se rozumi dokoncenim celé stavby,
dle projektové dokumentace a polozkového rozpoctu. V ptipad€, Zze vzniknou u pfedani vady a
nedodélky, ty nesmi branit plynulému a bezpeénému provozu. O ptredani dila bude sepsan zapis o
predani a prevzeti dila. Tento zapis, ve kterém objednatel vyslovng prohlési, ze dilo ptejima je soucasti
predani a prevzeti dila.

(Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalit¢ a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Nedodélkem se pro
ucely této smlouvy rozumi nedokoncenda prace oproti projektové dokumentace).

Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraiiovani vad a nedod€lkil nejpozdéji do 7 kalendainich dni
ode dne podpisu zépisu o piedani a pfevzeti stavby nedojde-li mezi stranami k jiné¢ dohodé.
Stavenisté bude vyklizeno do 10 kalendainich dni od predani dila. Ostatni dokumenty (doklady ke
kolaudaci, geometricky plan, doklady o zkouskach a revizich atd.) budou ptedloZzeny zhotovitelem
objednateli do 10 dnti pted pifedanim dila, mimo geometrické plany, které mohou byt odevzdany do 2
mésicil od data pfedani dila.

Smluvni strany se dohodly, ze ptipadné naklady nad ramec ptivodné dohodnutého objemu praci o vice
nebudou mit vliv na termin ukonéeni a dilo bude dokonceno ve sjednaném terminu dle této smlouvy,
pokud se strany pfedem pisemné dodatkem ke smlouve nedohodnou jinak.
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NedodrZeni terminu vystavby se povazuje jako zavazné poruSeni této smlouvy a objednatel je
opravnén vyuctovat smluvni pokutu, této smlouvy, pokud nebude harmonogram upraven na zadost
smluvnich stran z divodu, které nemohl zhotovitel ptfedvidat a nemohl svym konanim ovlivnit.
Zhotovitel je povinen mit k dispozici popis technologickych postupt a technickych metod, kterych
hodla uzit pfi provadéni dila, a to vzdy pfed zahdjenim praci. Na vyzvu TDS, nebo objednatele je
zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé a podrobnostech, kterou si TDS nebo
zhotovitel vyslovné vyzada, a to bez vlivu na zménu ceny dila.

Mistem plnéni je urceno projektovou dokumentaci.

Objednatel je povinen pisemné vyzvat zhotovitele k predani a pievzeti staveniste. K pfedani a prevzeti
staveni$té dojde do 5 kalendarnich dnti od nabyti u€innosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfed zahijenim vykopovych praci zazadat pfislusné organizace o vytyceni
vedeni inZenyrskych siti.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravci nebo vlastnikil stdvajicich znamych
inzenyrskych siti a nese veskeré dusledky a Sskody vzniklé jejich nedodrZzenim.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek.

Zhotovitel je povinen pribézné ze staveniSté odstraniovat vSechny druhy odpadi, stavebni suti a
nepotiebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho Cinnosti
nebo stavebni material nebyl umistovan mimo staveniste.

Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni opatfeni a hygienicka opatfeni a
pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym piislu§nymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpecit na stavenisti chemické WC a je
povinen zajistit, aby jej pracovnici pouzivali. Nesplnéni této povinnosti mize byt divodem pro
vyuctovani smluvni pokuty dle této smlouvy.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 dnti po predani a prevzeti dila objednatelem, resp. po odstranéni
posledni vady nebo nedodélku nebranicich uzivani dila zjisténého ptfi predani a prevzeti dila. Za
vyklizené se povazuje stavenisteé zbavené vSech odpadt a neCistot a uvedené do stavu pedpokladaného
projektovou dokumentaci a dohodou smluvnich stran, jinak do stavu ptvodniho. Nesplnéni této
povinnosti mize byt divodem pro vyuctovani smluvni pokuty dle této smlouvy.

Porusovani ptredpist bezpecnosti prace a technickych zatizeni a bezpecnosti provozu se povazuje za
neplnéni povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dilo.

Prostor stavenisté bude trvale oplocen.

IV. CENA ZA DIiLO

Cena za provedeni pfedmétu dila dle ¢lanku II. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran ve
vysi:

Celkova nabidkova cena bez DPH: 51495 782,00 K¢
DPH k celkové nabidkové cené: 10 814 114,22 K¢
celkova cena s DPH: 62 309 896,22 K¢

slovy. Jednapadesat milionu ¢tyFi sta devadesat pét tisice sedm set osmdesat dvé koruny ¢eské

Cena zahrnuje plnéni vSech casti zakazky, vcetné vSech vedlejsich naklad uvedenych v ¢l. 11 této
smlouvy. Cena uvedena v bod¢ 1 této smlouvy je stanovena jako maximalni, nejvyse pripustna a
zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, véetné veskerych rezii, materialt,
stavebnich hmot, dopravy a nakladd, které zhotovitel v pribéhu provadéni dila vynalozil pro zdarné
dokonceni dila.



3. Detailni rozpis ceny dle jednotlivych polozek pfedmétu plnéni, tak jak jsou specifikovany ve vykazu
vymer, je uveden v polozkovém rozpoctu, ktery tvoii nedilnou pfilohu této smlouvy. Ceny uvedené
zhotovitelem v polozkovém rozpoctu musi obsahovat v§echny naklady souvisejici se zhotovenim dila,
vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady
souvisejicimi s plnénim zad4vacich podminek.

4. Celkova nabidkova cena musi byt pln€ v souladu s ocenénym vykazem vymeér.

5. 'V pfedchozich odstavcich tohoto c¢lanku uvedena cena se sjednava jako cena konecna a
nepiekrocitelna s vyjimkou neptedvidatelnych zmén, platna po celou dobu provadéni dila az po jeho
dokonceni a predani, zahrujici veskeré naklady zhotovitele na realizaci dila véetné dopadii zmén
cenové urovné az do skutecného data pfedani tohoto dila a kterd neptfevysuje nabidkovou cenu
zhotovitel e, s niz se podle podminek zad4vaciho fizeni uchéazel o tuto zakdzku. Kalkulace ceny byla
provedena podle vykazu vymér zpracovaného projektantem jako soucast projektu a zadavaci
dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, ze cena dila obsahuje veSkeré naklady spojené s uplnym a
kvalitnim provedenim a dokonCenim dila, zaSkoleni obsluh a proskoleni udrzby, véetné veskerych
predpokladanych rizik a vlivii (vCetn¢ inflacnich) béhem provadéni dila, zejména (nikoliv vSak
vyluéné) véetné nakladl na zatizeni stavenisté a jeho provoz, dodavky elektfiny, vodného a sto¢ného
a likvidace odpadi, poplatkd za skladky, nakladi na dopravni omezeni a povoleni a najemného
vefejného uzivani silnic a mistnich komunikaci a ostatnich ploch, nakladd na pouzivani stroju, sluzeb,
stfezeni staveniste, nakladl na zhotoveni, vyrobu, obstaravani, pfepravu zafizeni, materialii a dodavek,
provadéni predepsanych zkousek, zabezpeceni prohlaseni o shod¢, certifikatii a atestli vSech materialt
a prvkd, naklady na ucast zhotovitele pti kolaudac¢nim fizeni v€etné nakladii na odstranéni ptipadnych
kolaudac¢nich zavad zptisobenych zhotovitelem, nakladi na komplexni zarucni servis a jakychkoliv
dalsich vydaji spojenych s realizaci stavby.

6. Smluvni strany se dohodly, ze cena dila mlize byt ménéna pouze v ptipadech uvedenych v ¢l. V. této
smlouvy a dale jiz jen pokud v prib&hu provadéni stavby dojde ke zménam sazeb DPH, a to vzdy
postupem v souladu s touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvni strany pro konkrétni ptipad pisemné
jinak.

7. Préace ¢i dodavky, které nebudou po dohod¢ smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti
sjednaného predmétu plnéni, budou z celkové ceny dila odecteny, a to v cenach a rozsahu uvedeném
ve smluvnim rozpoctu.

8. Pfi oceniovani pfipadnych, objednatelem pozadovanych praci nad dohodnuty ramec dila, budou ceny
novych jednotkovych polozek ocenény v souladu s aktualnimi ceniky cenové soustavy URS v cenové
urovni odpovidajici dobé provedeni praci. Polozky, které budou navyseny svym objemem, budou
ocenény stejnou jednotkovou cenou, jaka je v rozpoctu zhotovitele, ktery je soucasti této smlouvy.

9. Sjednana cena muze byt zménéna pouze z objektivnich divodd, a to za nize uvedenych podminek:

a. Pokud se pfi provadéni dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy, a zhotovitel ani objednatel je nezavinili ani nemohli predvidat, a tyto skute¢nosti maji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

b. Bude-li objednatel pisemné pozadovat provedeni praci, které¢ nebyly obsazeny v zadavacich
podminkach (viceprace) a naopak, nebude-li objednatel pozadovat n¢které prace, které byly v
zadavacich podminkach obsazeny (ménéprace),

c. Pokud se pfi provadéni dila zjisti skutecnosti odlisné od projektové dokumentace predané
objednatelem zhotoviteli,

d. Zmeéna ceny dle této smlouvy je mozna pouze v ptipade€, Ze se nejedna o podstatnou zménu
zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsich predpist.

10. Pokud v priibéhu realizace dila dojde ke zméné€ rozsahu dila a nabidkové ceny, bude pifesny rozsah
téchto praci pfedem projednan s objednatelem. Kazda zména musi byt odsouhlasena objednatelem jak
po strance technické, tak i po strance financni. Zhotovitel je povinen ke kazd¢ zmén€ v mnoZzstvi nebo
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kvalité provadénych praci zpracovat zménovy list, ktery je podkladem pro zpracovani dodatku
smlouvy.

Zhotovitel oceni veskeré dodatecné prace a Cinnosti jednotkovymi cenami z polozkového rozpoctu,
ktery je prilohou ¢. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze pouzit popsany zplisob ocenéni, bude ocenéni
provedeno dle aktualniho ceniku URS, pokud nelze pouzit (z diivodu neexistence polozek, nebo
nemoznosti pfifazeni polozek do cenikil) bude pro ocenéni pouzita individualni kalkulace zhotovitele
(v pripad¢ individualni kalkulace bude zpiisob stanoveni ceny zhotovitelem podlozen podrobnym
odtivodnénim). Individualni kalkulace podléhaji souhlasu objednatele.

Zhotovitel na zakladé odsouhlaseného ocenéni Cinnosti vyhotovi pisemny navrh dodatku k této
smlouvé. Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese ptipominky do 5 pracovnich dnd od
doruceni navrhu.

Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, Ze stavebni prace, dodavky a sluzby jim
realizované, byly pfedmétem dila a jsou v cen€ zahrnuty.

V. ZMENY DILA

Zmeéna zavazku ze smlouvy na veiejnou zakazku je ptipustnd pouze v souladu s § 222 zakona ¢. 134
/2016 Sb. (dale jen ,,zakon*)
Objednatel je opravnén pozadovat, aniz by u€inil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena,
termin piipadné ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zptisobem upraveny dodatkem
ke smlouvé. Zmény dila mize objednatel vyzadovat za dodrzeni nékteré z téchto podminek:

- pokud zménou dojde k zuZeni dila a ke sniZeni ceny dila (neprovedené prace);

- pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;

- pokud zména vyplyne z realizacni dokumentace, nebo jeji ipravy

- pokud zména bude povahy neptedvidatelnych praci pii realizaci dila

- pokud si objednatel vyslovné objedna provedeni praci nad dohodnuty objem praci dila

Z4dné zmény dila nebudou zapodaty ani provadény bez predchoziho pisemného pokynu zastupce
objednatele, a zadny narok ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li
k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li tato zména smlouvy sjednana v souladu
s touto smlouvou. Evidence zmén bude provadéna formou technickych listi zmén. (dale jen
»Zmeénovych listd*), které zpracuje zhotovitel podle platné metodiky poskytovatele dotace.

Zhotovitel je povinen provést soucinnost pii vypracovani a administraci zménovych listi. V piipade,
ze zhotovitel tuto soucinnost neprovede nebo provede opozdeéné, bude nést ptislusné disledky — napt.
muze vystavit fakturu za prace provedené na zmén€ az po schvaleni zménového listu poskytovatelem
dotace atd.*

VI. PLATEBNIi PODMINKY A BANKOVNI ZARUKY

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zilohy. Pradce budou uhrazeny na zaklad€¢ pisemné
odsouhlaseného soupisu provedenych a odsouhlasenych praci.

Cena za dilo bude hrazena objednatelem na zaklad¢ danovych dokladii (faktur) vystavenych mési¢né
zhotovitelem dle skutecné provedenych praci a na zdklad¢ TDS schvaleného zjistovaciho protokolu.

Zhotovitel je povinen k poslednimu pracovnimu dni v mésici ptedlozit TDS soupis provedenych praci
za uplynulé mésicni obdobi, které objednatel nebo jim povetend osoba odsouhlasi z hlediska objemu
a cen (soupis provedenych praci bude predkladan ke kontrole v elektronické podob¢). TDS je povinen
do 5. pracovniho dne po piedloZeni provést kontrolu soupisu provedenych praci.
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Soubor soupisu provedenych praci bude piedloZzen v otevieném formatu (napt. ve formatu XLS,
programu MS Excel, ODF programu LibreOffice, ¢i jiném otevieném tabulkovém formatu) ve
struktufe nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany v konkrétnim ptipadé nedohodnou jinak.
Soupis provedenych praci bude obsahovat pouze polozky, které jsou predmétem fakturace ve
sledovaném meésici, a to v ¢lenéni na objekty a oddily v jakém je polozkovy rozpocet, ktery je ptilohou
¢. 1 této smlouvy.

U kazd¢ polozky bude soupis obsahovat:

¢islo polozky,

popis polozky,

MJ,

mnozstvi MJ dle SOD,

cena za MJ dle SOD,

cena celkova dle SOD,

zbyvajici mnozstvi MJ po predchozi fakturaci,

zbyvajici celkova cena po piedchozi fakturaci,

mnozstvi MJ dle provedenych praci za aktudlni obdobi,

cena celkova provedenych praci za aktualni obdobi,

zbyvajici mnozstvi MJ, které zbyvaji provést do konce dila,

zbyvajici celkova cena, ktera zbyva provést do konce dila.

Na diikaz souhlasu se soupisem provedenych praci podepise TDS zjist'ovaci protokol a jeho scan kopii
zaSle objednateli.

Zjistovaci protokol o provedenych pracich bude obsahovat:

nazev stavby,

identifikacni udaje zhotovitele,

identifika¢ni udaje objednatele,

celkovou smluvni cenu za dilo,

cenu uctovanou za piedchozi obdobi,

celkovou cenu dle soupisu provedenych praci ve sledovaném obdobi,

cenu praci zbyvajicich do konce provedeni dila.

V ptipadé odsouhlaseni soupisu provedenych praci je zhotovitel povinen do 5. pracovniho dne ode
dne odsouhlaseni soupisu provedenych praci vystavit fakturu. Bez zjistovaciho protokolu
podepsaného TDS a soupisu provedenych praci je faktura neplatna a objednatel ma pravo vratit fakturu
zhotoviteli zpét k doplnéni.

Ptilohou kazdé faktury bude:

scan kopie podepsaného zjistovaciho protokolu,

soupis provedenych praci.

Faktura v¢. priloh bude pedkladana objednateli v pisemné podobé a zaroven bude zaslana v digitalni
podobé na adresy sdé€lené pti predani staveniste.

Faktura vystavena na zaklad€ soupisu provedenych praci a zjisStovaciho protokolu bude opatiena
nazvem dila a registraénim ¢islem projektu poskytovatele dotace.

Platba za provedeni dila bude realizovana mési¢ni fakturaci na zdkladé odsouhlaseni provedenych
praci. Konecna faktura bude uhrazena po kone¢ném predani a odstranéni nedod¢lkt a vad stavby.
Faktura musi mit nalezitosti danového dokladu podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisi. DPH bude pocitano podle zdkona platného v den uskute¢néni
zdanitelného plnéni. ReZim prenesené dafové povinnosti ve smyslu § 92e zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisii, nebude uplatnén.

Splatnost faktury je stanovena na 30 dni, z divodu slozitosti financovani stavby poskytovatelem
dotace, ode dne jejiho doruceni objednateli. Faktura bude piedloZena objednateli vzdy ve 3
vyhotovenich, kazdé s platnosti originalu.
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24.

Nedojde-li obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je
Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura
Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem pisemné odsouhlaseny, je objednatel
opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici cast faktury nemize zhotovitel
uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Fakturu za provedené prace mize zhotovitel predlozit pouze jedenkrat mési¢né za uplynuly kalendarni
mesic a faktura bude obsahovat veskeré naroky Zhotovitele s tim, Ze budou samostatné¢ oddéleny
platby za prace sjednané dle této smlouvy a za pfipadné zmény rozsahu pfedmétu dila proti soupisu
praci.

Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, ma objednatel pravo vrétit ji Zhotoviteli k oprave s tim, ze
nova lhtita splatnosti bézi ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy piedat objednateli bankovni zaruku za fadné provedeni
dila ve vy$i 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH. Bankovni zaruka bude kryt finan¢ni naroky
objednatele za Zhotovitele, které vzniknou objednateli z divodli poruSeni povinnosti Zhotovitele,
tykajici se fadného provadéni dila a smluvené doby plnéni, které Zhotovitel nesplnil ani po piedchozi
pisemné vyzveé objednatele. Bankovni zdruka musi byt uc¢inna po celou dobu realizace dila. Tato
bankovni zaruka bude uvolnéna po piedani a prevzeti stavby a poskytnuti bankovni zaruky dle ¢l. VI,
bodu 6.8.

Zhotovitel je povinen ptedat objednateli nejpozdéji ke dni vystaveni kone¢né faktury bankovni zaruku
za zarucni dobu ve vySi 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH. Bankovni zaruka bude kryt naroky
objednatele za vzniklé Skody z diivodu poruseni povinnosti Zhotovitele z této smlouvy o dilo, nebo ze
zakona v prubéhu zaru¢ni doby, které Zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele.
Bankovni zaruka musi byt t¢inné zaru¢ni doby na dilo ode dne protokolarniho predani a ptevzeti dila.
Tato bankovni zaruka bude uvolnéna po uplynuti zaru¢ni doby.

Bankovni zaruky musi byt neodvolatelné, bezpodmine¢né, vyplatitelné na prvni pozadavek
objednatele a bez toho, aby banka zkoumala divody pozadovaného Cerpani.

V piipadé, Zze Zhotovitel bankovni zaruku dle podminek odstavce 7. Clanku VI. této smlouvy
nepiedlozi, ma objednatel pravo nepodepsat smlouvu o dilo. Nepiedlozeni je povazovano za
neposkytnuti soucinnosti dle platného Zakona o zadavani vetejnych zakazek.

V ptipadé€, ze Zhotovitel bankovni zaruku dle podminek odst. 8. ¢l. VI. této smlouvy neptedlozi, ma
objednatel pravo na odstoupeni od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy. Tim neni dotéeno pravo
objednatele na ndhradu $§kodu a smluvni pokutu.

Zhotovitel je povinen sjednat a udrzovat po celou dobu provadéni dila smlouvu o pojisténi
odpovédnosti za Skodu na majetku a zdravi osob u spolecnosti, ktera je autorizovanou pojistovnou v
Ceské republice. Pojisténi odpovédnosti za §kodu zpiisobenou zhotovitelem tfetim osobam musi byt
sjednano mezi zhotovitelem jako pojistnikem a pojistovnou pro piripad odpovédnosti zhotovitele za
Skodu, ktera miiZze nastat v souvislosti s provadénim ¢innosti zhotovitele dle této smlouvy, s tim, ze
zhotovitel je odpoveédny za $kodu, ktera je vysledkem jeho ¢innosti nebo vyplyva z poruseni obecné
zévaznych pravnich ptedpist a této smlouvy, v ramci pojistné smlouvy bude sjednan podil spoluucasti
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu informovat objednatele o zméné nebo
ukonceni pfedmétné pojistné smlouvy. Pojistna ¢astka u pojisténi odpoveédnosti za Skodu na majetku
a zdravi osob bude ¢init min. 50 000 000 K¢. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu v kopii predlozit
objednateli pfed podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen sjednat a udrzovat po celou dobu
provadéni dila smlouvu o pojisténi k pokryti rizik a pfipadnych $kod spojenych s realizaci dila, tj.
stavebné-montazni pojisténi dila s pojistnou ¢astkou min. ve vysi ceny dila. Zhotovitel je povinen
pojistnou smlouvu o stavebné-montaznim pojisténi dila v kopii pfedlozit objednateli pied zahajenim
dila, nejpozdéji vSak pii pfedani a pievzeti staveniste.

VII. KONTROLNI DNY A STAVEBNI DENIK
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Zhotovitel je povinen organizovat a zucastiiovat se v terminech, které budou dohodnuty pii predani
stavenisté, kontrolnich dnii za Celem kontroly provadéni dila za ucasti TDS, objednatele a jim
pfizvanych dal§ich osob. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrzovani casového
harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci.

Kontrolni den povede TDS, ktery bude z jednéni pofizovat zapis

Kontrolnimi dny nejsou doteny pribézné kontroly provadéni dila TDS, objednatelem a osobou
povéefenou dohledem, jak je dodrzovana BOZP a dalSich opravnénych osob na stavenisti (autorsky
dozor, projektant), ktefi mohou provadét zaznamy do stavebniho deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnii se nepovazuji za zménu smlouvy ani
nezakladaji narok na zménu smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat terminy sjednané na kontrolnich dnech stavby a uvedené
v zapise z kontrolnich dnd, pro piedkladani podkladi, dokladi, riznych pisemnych material®, vzorkd
atd. Pokud smluveny termin nebude dodrzen a nesjednd-li strana, kterd je v prodleni s jeho dodrzenim
napravu ani po vyzveé druhé strany a v pfiméfené 1huté, kterd ji druha strana poskytne, je povinna
uhradit druhé stran¢ smluvni pokutu, pokud se druha strana nevyjadii, Ze prodlouzeni dohodnutého
terminu akceptuje bez sankce.

VIII. PREDANI DiLA, NAVODY NA PROVOZ A UDRZBU DILA

Ptedani dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skutecném stavu dokonceného dila,
pripadné jeho ¢asti, na stavenisti za Gcasti TDS, zhotovitele, budouciho uzivatele (provozovatele),
objednatele a jim pfizvanych dalsich osob.
Dilo je povazovano za dokoncené, je-li stavebné dokonceno tak, Ze nevykazuje vady branici jeho
uzivani. Dokoncenim dila je podepsani zapisu o pfedani a pievzeti dila a predani a pfevzeti dokladt
kterymi jsou minimalneé:
a. dokumentace skute¢ného provedeni
zapisy a osveédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,
zapisy o provéieni konstrukei zakrytych v pribéhu praci,
revizni zkousky,
stavebni denik,
dodaci a zaruéni listy,
atesty na pouzity material, prohlaSeni o shodé, certifikaty,
doklad o likvidaci odpadu,
i. evidence §kod na zdravi a majetku (bude-li relevantni).

I N

Zhotovitel dilo odevzda a objednatel prevezme formou protokolu o pfedani a pievzeti dila. Zhotovitel
nejpozdéji 7 kalendainich dnti pfedem oznami pisemné objednateli a TDS, ze dilo je pfipraveno
k ptevzeti. Zhotovitel a TDS dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto zékladé TDS svola
predavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u pirejimaciho fizeni pfedat objednateli minimalné¢ ve tfech vyhotovenich
veskeré nezbytné doklady:

doklady o zajisténi likvidace odpadti vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

zapisy o provéieni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci;

geodetické zaméteni dokonceného dila a geometricky plan pro zapis vécnych biemen

zarucni listy a navody k obsluze od dodanych zatizeni;

predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;
dokumentace skutecného provedeni dila ve tfech vyhotovenich, z toho 1 x v datové formé ve formatu
pdf a dwg v editované verzi (na CD ROM);

DVD s monitoringem stok
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doklady o uspésném provedeni veskerych zkousek, kontrol nebo schvalovani, KVZ, jakoz i atesty,
certifikaty a prohlaSeni o shod¢; vSe, jak vyplyva z této smlouvy, projektu, pfisluSnych pravnich
predpisi ¢i norem,;

manipulacni, provozni fady, navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci tdrzby;

zapisy o zaskoleni pracovniki uzivatele pro jednotliva technicka zatizeni

original stavebniho deniku;

pripadné dalsi doklady poZzadované objednatelem, ptipadné dalsi dokumentace potfebné pro zajisténi
radného uzivani dila.

uplné navody na provoz a udrzbu dila, kde budou popsany jednotlivé soucasti dila (stavebni i
technologické) podminky, které musi objednatel dodrzet a Cinnosti a servisni tkony, které musi
uzivatel a provozovatel pravidelné v prubéhu provozovani dila provadét, aby platila zaruka za dilo
poskytovana zhotovitelem podle této smlouvy.

Ptevzeti dila bude provedeno formou ptfedavaciho protokolu, ktery vyhotovi objednatel a bude
podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Zapis o pfedani a prevzeti dila bude obsahovat
min. nasledujici informace:

nazev dila, identifika¢ni tidaje zhotovitele a objednatele,

odkaz na smlouvu v¢etné jejich pfipadnych dodatkd,

termin zahdjeni a dokonceni praci na dile,

celkovou cenu dila,

seznam predavané dokumentace (pfipadné seznam dokladi, které budou jesté dodany pro potieby
kolaudace v¢. predpokladaného terminu jejich dodani),

prohlaseni objednatele, zda dilo ptebira ¢i nikoliv spolu s odtivodnénim,

soupis vad a nedodé€lkd, zptsob a lhitu stanovenou pro jejich odstranéni,

datum a misto sepsani zapisu,

jméno, pfijmeni a podpis opravnénych zastupcii obou smluvnich stran.

IX. VYSSI MOC

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢astecné, nebo iplné nesplnéni smluvnich zavazka,
jestlize se tak stalo v disledku vys$$i moci. Za vys$si moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po
uzavieni této smlouvy o dilo v disledku stranami nepiedvidanych a neodvratitelnych udalosti
mimofadné a neodvratitelné povahy a maji bezprostedni vliv na plnéni pfedmétu této smlouvy. Jedna
se predev§im o Zivelni pohromy, vale¢né udalosti embarga ¢i vladni zasahy.

Strana, ktera se bude chtit odvolat na vys§i moc, je toto povinna u€init do 15 kalendaifnich dnti od
vyskytu vy$$i moci.

Nastanou-li okolnosti vyssi moci dle odst. 9.1. prodluzuje se doba plnéni o dobu, po kterou budou
okolnosti vy$s$i moci pisobit. Tato doba bude vziajemné odsouhlasena dodatkem k této smlouvé,

X. ZAJISTENI DODRZOVANIi ZASAD BOZP PRI PROVADENI DILA

Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovenim §§ 2 — 6 zakona ¢.309/2006 Sb. pfi realizaci stavby
zajistit zdkonem stanovené pozadavky:
a. pozadavky na pracovisté a pracovni prostiedi na stavenisti
pozadavky na vyrobni a pracovni prosttedky a zatizeni
pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy
bezpecnostni znacky, znaceni a signaly

o a0 o

bliz§i minimalni pozadavky na bezpefnost a ochranu zdravi pifi praci na stavenisti jsou
stanoveny v Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a v jejich ptilohach.
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Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani zdsad BOZP na stavbé podle citovanych pravnich predpisa.
K tomu tcelu je povinen zajistit interni kontrolu dodrzovani povinnosti danych zakonem ¢. 309/2006
Sb. a natizenim vlady €. 591/2006 Sb., a to jak u vlastnich zaméstnancti, tak u svych poddodavatela.
zhotovitel je zejména povinen zajistit:

aby vSichni pracovnici zhotovitele a vS§ech poddodavateld nosili na stavb€ pracovni pomucky;

aby byl v prostorach stavby dodrzovan zékaz koufeni, vyjma mist ke koufeni urcenych,

aby byla dodrzovana bezpecnostni opatieni (napi. ohrazeni, oploceni, paZeni, osvétleni, opatfeni proti
vstupu nepovolanych osob, opatieni proti padu z vysky, nebo padu do hloubky, ulozeni materialt —
viz ptilohy k Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

poskytnout potfebnou soucinnost koordindtorovi BOZP k provedeni ustanoveni §16 zdkona C.
309/2006 Sb.

XI. ZARUCNI PODMINKY

Zhotovitel poskytuje objednateli:

a. zaruku na stavebni prace v délce 60 mésicu;

b. zaruku na technologické zarizeni v délce 36 mésici;

¢. zaruku na silnice, komunikace a zpevnéné plochy v délce 60 mésicii,
a to ode dne pfedani a prevzeti dila.
Zhotovitel garantuje provedeni vSech praci v souladu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou,
rozhodnutim vefejnospravnich organii, platnymi pravnimi pifedpisy a normami vztahujicim se k
materialim a pracim provadénym dle této smlouvy.
Délka zakladni zaruéni doby na celé dilo ¢ini min. 60 mésict od pfedani dila bez vad a nedod¢€lkt. Na
vyrobky, komponenty, stroje nebo technologicka zatizeni zabudovana do dila, na které jejich vyrobce
nebo dodavatel poskytuje zaruc¢ni dobu jinou, se vztahuje tato zkracena zaruc¢ni doba. Tato zkracena
zarucni lhiita musi byt uvedena v samostatném seznamu vyrobkl a komponenti s uvedenim této kratsi
zarucni lhity. V pfipadé neuvedeni v tomto seznamu se ma za to, ze plati zakladni zarucni lhita.
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho pfedani a dale odpovida za vady dila zjisténé v
zarucni dobé.
Ptipadné vady dila budou pisemné uplatnény u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.
Prava objednatele z vadného plnéni (reklamace) se fidi ustanovenim § 2615 a néasl. obc¢anského
zakoniku.
Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly
zadné vicenaklady, v opacném ptipadé hradi tyto zhotovitel. Pokud zhotovitel neodstrani reklamované
vady v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo odstranit tyto vady sam na naklady zhotovitele.
Zhotovitel zapocne s odstraiovanim reklamované vady nejpozd€ji do 5 kalendafnich dni ode dne
doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptipad€ havarie branici
plynulému provozu objednatele zapocne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 24 hodin
od jejiho oznameni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady
v technologicky nejkrat$im terminu, nejdéle v§ak do 15 kalendainich dnil, nedohodnou-li se strany
jinak. Pokud se jedna o vadu omezujici provoz objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72
hodin od nahlaseni. Jestlize zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén
na naklady zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen umoznit
zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady i v ptipadé, ze reklamaci
neuznava.
Oznameni o ukonceni odstranéni vady a piedani provedené opravy objednateli provede zhotovitel
protokolarné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou zaruku ve stejné délce jako je uvedena
v této smlouvée, ktera pocina bézet dnem predani a prevzeti opravy potvrzenim predavaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a ostatnimi G¢astniky fizeni o pfedani a pfevzeti opravy.
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Zhotovitel se zavazuje v ptipad¢ potfeby dodat objednateli veSkeré nové, resp. opravené doklady
vztahujici se k opravené, ptip. vyménéné Casti dila potebné k zajisténi provozu dila.

Zhotovitel odpovidéa za kvalitu provedenych praci jak vlastnimi pracovniky, tak i za kvalitu praci
provadénych jeho podzhotoviteli. Bylo-li plnéno vadné, je vzhledem k tomu, co zhotovitel sam dodal,
zavazan se zhotovitelem spolecné i nerozdilné podzhotovitel, ledaze prokéze, ze vadu zptsobilo jen
rozhodnuti zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonaval dozor.

Zhotovitel neodpovida za vady zplisobené dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynil pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni
trval, nebo pokud zhotovitel tuto nevhodnost ani pti vynalozeni odborné péce nemohl zjistit
Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny objednatelem nebo vyssi moci

XII. SANKCE

Sankce za neplnéni podminek, které vyplyvaji z dokladové ¢asti projektu stavby dle ¢lanku II.
Pokud nebude zhotovitel plnit stanovené podminky v pozadovanych terminech, je povinen zaplatit

objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000.00 K¢ za kazdou nesplnénou podminku a den prodleni jejiho
nesplnéni. Pohleddvka na zaplaceni smluvni pokuty miize byt zapocitana s pohledavkou zhotovitele
na zaplaceni ceny za dilo.

Sankce za neplnéni povinnosti v oblasti bezpecnosti prace

Pokud zhotovitel nebude neprodlené (do 24 hodin) plnit pozadavek objednatele na napravu v oblasti
bezpecnosti a organizace prace na stavenisti (zejména dodrzovani zakont ¢.309/2006 Sb., stavebniho
zékona, nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. a zékona €. 262/2006 Sb.) je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3 000.00 K¢ za kazdy pisemné (postaci e-mail) ozndmeny ptipad.

Smluvni pokuta je splatnd do 15 dni od data, kdy byla zhotoviteli doruc¢ena vyzva k jejimu zaplaceni
ze strany objednatele, a to na ucet objednatele uvedeny v pisemné vyzveé. Pohledavka na zaplaceni
smluvni pokuty miZe byt zapocitana s pohledavkou zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok objednatele na nahradu skody, kterda mu vznikla
v dusledku nesplnéni povinnosti zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

Sankce za neplnéni dohodnutych terminu:

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti smluvenym terminiim uvedenych v ¢l. 11, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000.00 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni. Pohledavka na
zaplaceni smluvni pokuty maze byt zapocitana s pohledavkou zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo.
Sankce za neodstranéni piipadnych vad a nedodé€lkti zjisténych pfi predani a prevzeti dila

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a pievzeti dila

v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 1 000.00 K¢& za kazdy nedodélek ¢i vadu,
u nichz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen Zaplatit
objednateli smluvni pokutu 1 000.00 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u nichZ je v prodleni, a za
kazdy den prodleni.

Sankce za nedodrzeni termint sjednanych na kontrolnich dnech stavby. Pokud zhotovitel nedodrzi

terminy sjednané na kontrolnich dnech stavby a uvedené v zépise z kontrolnich dnti, pro predkladani
podkladt, dokladi, riznych pisemnych materialti, vzorki atd. a nesjedna-li strana, kterd je v prodleni
s jeho dodrzenim napravu ani po vyzvé druhé strany a v pfiméfené lhaté, ktera ji druha strana
poskytne, je povinna uhradit druhé stran¢ smluvni pokutu 1 000.00 K¢ za kazdy den prodleni, pokud
se druha strana nevyjadri, ze prodlouzeni dohodnutého terminu akceptuje bez sankce.

Smluvni pokutu ¢i urok z prodleni vyactuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve
vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty ¢i tiroku z
prodleni opraviiuje a zplsob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty ¢i uroku z prodleni.
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10.

1.

12.

13.

Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim smluvni pokuty ¢i troku z prodleni je povinna pisemné
sdélit opravnéné stran¢ diivody, pro které vyuctovani smluvni pokuty ¢i Groku z prodleni neuznava.
Objednatel si vyhrazuje pravo na uhradu smluvni pokuty formou zapoctu ke kterékoliv splatné
pohledavce zhotovitele vii¢i objednateli.

Strana povinnd musi uhradit vyuctované smluvni pokuty ¢i trok z prodleni nejpozdéji do 14
kalendafnich dnti od dne obdrzeni ptislusného vytctovani.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok objednatele na nahradu §kody zptisobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

XIII. OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel pro vzajemny styk a zabezpeceni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy urcuje zejména
tyto osoby:

Jan Fleischer, MBA, vedouci o.z. Opava, tel.: 553 622 810
Ing. Marek Brodnan, MBA, technicky manazer, tel.: 606 664 555

Objednatel pro vzajemny styk a zabezpeceni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy urcuje zejména
EVE0 OSODY . ot — technicky dozor stavby (bude
doplnén)
Objednatel prohlasuje, Ze tato osoba je zmocnéna objednatelem:

a. predat zhotoviteli data nezbytna k provedeni dila,

b. odsouhlasit pfipadné zmény praci navrzené zhotovitelem, které nevyzaduji finan¢ni plnéni

nad ramec uzaviené smlouvy o dilo,
c. odsouhlasit zhotoviteli vécné a finan¢ni plnéni, odsouhlasit konecné vytictovani provedenych
praci (podklad pro vystaveni daniového dokladu),

d. pfevzit od zhotovitele predmét dila.
Kontrolou zajisténi fadného plnéni povinnosti BOZP na stavbé objednatel povéiuje:

e e (jméno bude doplnéno)
Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni dodatecné zménit poveérené osoby pro zabezpeceni povinnosti
vyplyvajici ze znéni smlouvy.
Jakékoliv pfipadné zmény dila nad rdmec uzaviené smlouvy o dilo musi byt pfed jejich provedenim
projednany smluvnimi stranami a musi byt uzavien pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.
Dle § 2 e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetfejné sprave je zhotovitel osobou povinnou
spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly ve vztahu k této vetejné zakazce.
K plnéni povinnosti uvedenych v bod¢ II. této smlouvy je zhotovitel povinen smluvné zavazat i
vSechny své pfipadné partnery a poddodavatele.
V souladu s ustanovenim § 105 odst. 2 zakona o zadavani verejnych zakazek v aktualnim znéni
objednatel poZaduje, aby osoba povéifenda vedenim stavby byla plnéna pifimo vybranym
zhotovitelem, nikoliv jinym poddodavatelem. Za poddodavku je pro tento ucel povazovana
realizace dil¢ich zakazek stavebnich praci jinymi subjekty pro vitéze zadavaciho fizeni. V podminkach
kvalifikace jsou uvedeny pozadavky na Céasti plnéni, které nelze plnit pomoci jinych osob
(poddodavateltl). Pomoci poddodavatele nelze plnit funkci stavbyvedouciho, tuto vyznamnou ¢innost
musi plnit pfimo vybrany dodavatel. Vécn€ musi stavbyvedouci plnit zejména pozadavky uvedené v
§ 153 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim tadu, ve znéni pozd¢jsich predpist
(dale jen ,,stavebni zakon“), podle néhoz stavbyvedouci je osobou, ktera zabezpecuje odborné vedeni
provadéni stavby a ma pro tuto ¢innost opravnéni podle zvlastniho pravniho predpisu (§ 134 odst. 2
stavebniho zakona) a je povinen Fidit provadéni stavby v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim
stavebniho Gfadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané
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zivota, zdravi, zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpist,
zajistit fadné uspotradani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu,
popfipadé jinych technickych piedpist a technickych norem. V piipadé existence staveb technické
infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vytyceni tras technické infrastruktury v misté jejich
stfetu se stavbou. V piipad¢ platnosti ,,nového stavebniho zakona*™ — zak. ¢. 283/2021 Sb. se uplatni
odpovidajici ustanoveni tohoto zdkona a platnych provadécich predpist. Dale je stavbyvedouci
povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby a neprodlen¢ oznamovat stavebnimu uradu
zévady, které se nepodatilo odstranit. Spoluptisobi na kontrolnich prohlidkach stavby a spolupracuje
s TDS a koordinatorem bezpec¢nosti prace.

10. Zhotovitel je opravnén své pohledavky viici objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na tieti

osobu ¢i zastavit tieti osobé pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

11. Zhotovitel byl jiz v zadavacim fizeni objednatelem informovan, Ze v souladu s ustanoveni § 6 odst. 4

zékona €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist, objednatel trva
na dodrzovani zasady socialné odpovédného zadavani, environmentaln¢ odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu daného zakona. S ohledem na charakter zakazky objednatel zejména pozaduje po
zhotoviteli, aby v prib&hu plnéni dle této smlouvy dodrzoval nize uvedené povinnosti:

a) aby zhotovitel dodrzoval a zajistil dodrzovani pracovnépravnich predpisi (zejména zakoniku prace
a zakona o zamé&stnanosti) vi¢i vSem osobam, které se na plnéni smlouvy o dilo budou podilet;

b) aby zhotovitel v ptipadg, Ze k plnéni této smlouvy vyuzije poddodavatele, zabezpecil plnéni férovych
podminek v dodavatelském ftetézci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho
poddodavatelem obsahovaly obchodni podminky obdobné, jako jsou obchodni podminky této
smlouvy (se zohlednénim rozsahu a charakteru poddodavky), a zejména, aby fadné a vcéas hradil
dluhy svym poddodavateliim;

a zhotovitel se zavazuje, Ze shora uvedené povinnosti bude dodrzovat a v ptipadé pozadavku objednatele
mu dodrzovani danych povinnosti dolozi.

XIV. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

1. Pro odstoupeni od smlouvy plati pfislusné ustanoveni obcanského zakoniku, stejné tak pro vzajemny
vztah smluvnich stran, pokud neni v této smlouvé dohodnuta jina uprava.

2. Mimo piipady, uvedené v obCanském zakoniku ma piislusna strana dale pravo odstoupit od této
smlouvy i v téchto pfipadech:

2.1 dojde-li k podstatné zméné okolnosti, za nichz byla tato smlouva uzaviena — v ptipad€ zasahu
vy$§i moci,

2.2 dojde-li na stran¢ zhotovitele opakované k nekvalitnimu plnéni ¢i k prodleni se zahajenim
nebo provadénim praci o vic jak 20 kalendainich dni,

3. V pripade¢, Ze dojde k odstoupeni od smlouvy, ma zhotovitel narok na thradu praci, provedenych jim
ke dni u€inkl odstoupeni od smlouvy.

4. V pripadé, ze insolvencni soud vyda rozhodnuti o tipadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro
zhotovitele z diivodu jeho platebni neschopnosti ifedné jmenovan likvidator nebo spravce, nebo byla
zahgjena exekuce nebo vetejna drazba na majetek zhotovitele, miiZze objednatel bez omezeni jakéhokoliv
jiného svého prava odstoupit od této smlouvy pisemnym sd€lenim zhotoviteli, likvidatorovi nebo
spravci.

5. Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doruc¢eno druhé smluvni strang, pti¢emz ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni. Nasledky odstoupeni od
smlouvy se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze je objednatel v prodleni s platbou dle této
smlouvy o vice jak 45 kalendainich dni. V ptipadé, Ze objednatel je v prodleni s platbou o vice jak 30
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kalendarnich dni ma zhotovitel pravo prerusit prace bez sankci a o toto preruSeni posunout termin

dokondeni dila.

10.

11.

XV. ZAVERECNE UJEDNANI

Smluvni strany se dohodly, ze veskeré spory, které ptipadné z této smlouvy vzniknou, budou feSeny
smirnou cestou a teprve nedojde-li ke smiru, bude pfistoupeno k soudnimu jednani.
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym
»Dodatek ke smlouveé®. Jiné zapisy, protokoly a podobné se za zménu smlouvy nepovazuji.
Nastanou-li u n€které ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to oznamit
druhé strané a vyvolat jednani zastupcii opravnénych k podpisu smlouvy.
Tento smluvni vztah lze ptedCasné ukoncit pisemnym odstoupenim z divodd poruseni smlouvy
podstatnym zptisobem s Gc¢inky ke dni doruceni odstoupeni smluvni stran¢, ktera smlouvu takto
porusila.
Za podstatné poruseni smlouvy bude povazovano:

a. prodleni se zahajenim stavebnich praci o vice nez 30 dnl o doruceni vyzvy k pievzeti

staveniste

b. terminu dokonceni kompletni akce o vice nez 60 dnti

odmitnuti pievzeti stavenisté ve stanovené lhiité

e

d. pfeneseni, nebo pfevedeni prav z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez souhlasu
objednatele prodleni objednatele s uhradou dluzné ¢astky delsi nez 60 dni
e. pokud zhotovitel ani v dodatecné pifiméfené 1hit€¢ neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim, nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zpiisobem, ackoliv byl na toto
objednatelem upozornén
f. dalsi poruSeni oznacené v textu této smlouvy jako podstatné poruseni
Pokud neni stanoveno jinak, je objednatel opravnén za podstatné poruseni smlouvy ulozit sankci ve
vysi 200 000,- K¢&.
V ptipadé odstoupeni od smlouvy zlstava dosud provedené dilo ve vlastnictvi objednatele a
zhotoviteli nalezi pouze Cast ceny, odpovidajici této Casti dila. Zhotovitel je povinen piedat dosud
provedené dilo a veskerou souvisejici dokumentaci objednateli do 5 dnl po ucinnosti odstoupent,
véetné pisemného upozornéni na opatieni nutna k predejiti Skodam, které by mohly vzniknout
v disledku piedcasného ukonceni smlouvy a v této lhité rovneéz splnit vS§echny dal$i povinnosti dle
této smlouvy uvedené v ¢l. XIV. Objednatel je opravnén zhotoviteli za kazdy den prodleni se splnénim
téchto povinnosti vyictovat smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢.
Odstoupi-li n¢ktera ze stran od této smlouvy na zéklad€ ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, pak
povinnosti obou stran jsou m. j. nasledujici:
a. zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zptisobu, kterym je stanovena
cena dila,
b. zhotovitel provede finan¢ni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje ,,dil¢i kone¢nou fakturu®

o

zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou jinak,

d. zhotovitel ihned vyzve objednatele k ,,dil¢imu predani dila®“ a objednatel je povinen do pé&ti
dnt od obdrzeni vyzvani zahéjit ,,dil¢i pfejimaci fizeni®.

Strana, kterd diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé strané veskeré

naklady ji vzniklé z diivodd odstoupeni od smlouvy.

Smlouvu Ize ménit a dopliovat pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou

smluvnich stran.

V ostatnim, touto smlouvou a piilohami smlouvy nesjednaném, se obchodni zavazkovy vztah sjednany

dle této smlouvy ¥idi, v souladu novym Ob&anskym zakonikem Ceské republiky ve znéni pozdg&jsich

predpist, jinak pravnim fadem Ceské republiky.



12. Objednatel si vyhrazuje pravo ukoncit smlouvu o dilo v ptipadé€, ze nebude mit dostate¢né financni
prostiedky (napf. nebude poskytnuta dotacni podpora). Smlouva nabyva ucinnosti, az po pisemné
vyzvé objednatele k prevzeti staveniSté a zahijeni praci a pisemném ujisténi, ze ma zajiStény
dostatecné financni prostfedky k realizaci dila.

13. Zhotovitel bere na védomi, ze pro ptipad odstoupeni od smlouvy z divodu na stran¢ zhotovitele
odpovida objednateli v plném rozsahu za vzniklou Skodu, vzniklé vicenaklady spojené s realizaci
projektu tfeti stranou a bere na védomi, Ze za skodu se povazuje i piipadné kraceni dotace ¢i jeji odnéti.
Pro piipadé odnéti ¢i kraceni dotace je povinen vysi kracené ¢i odilaté dotace v plné vysi objednateli
uhradit.

14. Obé strany se dohodly, Ze tato smlouva a obchodni podminky nebudou brany, jako obchodni tajemstvi
ve smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku a je mozné ji uvetejnit na profilech objednatelt ve smyslu
ZZNZ v platném znéni a dale je mozné ji uvetejnit v Centralnim registru smluv v souladu se zakonem
o registru smluv v platném znéni.

15. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pted uzavienim smlouvy o dilo nedopustil v souvislosti s fizenim sam
nebo prostrednictvim jiné osoby zadného jednani, jez by odporovalo zakonu ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakdzek, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,ZZVZ*) nebo dobrym mravim
nebo by ZZVZ obchazelo, zejména ze nenabizel zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani
vetejné zakdzky, na kterou s nim zadavatel uzavtel tuto smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim
ucastnikiim nedopustil zadného jednani narusujiciho hospodarskou soutéz.

16. Zhotovitel a jeho zaméstnanci jsou si védomi, Ze pii plnéni dila této smlouvy mohou pfijit do styku s
osobnimi a citlivymi daji podléhajici ochran¢ dle natizeni Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich idaji a o volném pohybu
téchto tdajl a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich daji) a nesou plnou
odpovédnost za piipadné poruSeni téchto zakont a souvisejicich pravnich predpist.

17. Nasledujici uvedené dokumenty se povazuji za nedilnou soucast této smlouvy a povazuji se za
odsouhlasené a zavazné pro obé strany:

18. Smluvni strany prohlasuji, ze se seznamily s ustanovenimi této smlouvy a vSemi pfilohami, zejména
pak s Obchodnimi podminkami, a zavazuji se jimi fidit a jsou témito vazani.

19. Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech v listinné podobé, z nichz kazd4 strana obdrzi
po dvou vyhotovenich. V piipadé, Ze obé smluvni strany budou disponovat technickym
prostiedky pro uzavieni smlouvy v elektronické podobé, bude smlouva o dilo uzavi‘ena
prednostné pouze v elektronické podobé.

20. Tato smlouva o dilo byla schvalena Radou obce Bolatice, dne 26.6.2025 pod ¢. usneseni
6/72R/2025.

Ptiloha ¢. 1 — PoloZkovy rozpocet

Za objednatele: Mgr. Digitélné podepsal Za zhotovitele: DigitaIng
Mgr. Herbert Ja n podepsal Jan
Herbert Rgvera Fleischer
Datum: 2025.07.29 .
Pavera 12:08:12 +02'00' F I e|SCher Datum: 2025.07.29
V Bolaticich dne: ..................... V Opavé dne: 06:55:06 +02'00'

Mgr. Herbert Pavera — starosta Jan Fleischer, MBA
Obec Bolatice vedouci 0.z. Opava
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