
Dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUSP) + (PDPS)
Most v obci přes železniční trať Hamry nad Sázavou

Příloha č.2.:-  Návrh harmonogramu výluk na trati 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DUSP + PDPS NÁVRH HARMONOGRAMU VÝLUK, POMALÝCH JÍZD A DRÁŽNÍHO DOZORU NA TRATI

Investor : Obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Hamry nad Sázavou

Název akce : Most v obci přes železniční trať Hamry nad Sázavou
Trať :  TU 2031 Brno–Židenice – Havlíčkův Brod v ž.km 90,720-90,770

konkrétní ž. km 90,743

0-24
SO 182 Přechodné dopravní opatření

SO 201 Most přes železniční trať v obci
Demoliční práce
*  montáž ochrany proti pádu na okrajích n.k. (nad a mimo průjezdný profil) 04/202x 20
Zajištění kabelového vedení SŽ, s.p., ČD-Telematika a.s. a silového kabelu 6kV 04/202x 10
Montáž ocelové pomocné konstrukce dle návrhu zhotovitele 05/202x 5
  ** příprava pro vynesení nosné konstrukce (nad průjezdným profilem) 06/202x 20
  ** řezání nosné konstrukce (nad průjezdným profilem) 06/202x 20
  ** vyvezení nadělené části nosné konstrukce (nad průjezdným profilem) 06/202x 20
Výstavba
   ** montáž nosníku na most vč. ochran proti pádu 08/202x 10
   ** montáž podbednění nosné konstrukce 02/202x 20
Demontáž ocelové pomocné konstrukce dle návrhu zhotovitele 10/202x 10
   ** demontáž ochrany proti pádu na okraji n.k. a podbednění n.k. nad železniční tratí 11/202x 20

SO 301 Přeložka vodovodu
1 Dočasná přeložka s jejím umístěním na pomocné ocelové konstrukci 05/202x
2 Definitivní přeložka na mostní konstrukci 10/202x 10

SO 461 Přeložka sdělovacího vedení
1 Dočasná přeložka s jejím umístěním na pomocné ocelové konstrukci 05/202x
2 Definitivní přeložka na mostní konstrukci 10/202x 0

SO 501 Přeložka STL plynovodu
1 Dočasná přeložka s jejím umístěním na pomocné ocelové konstrukci 05/202x
2 Definitivní přeložka na mostní konstrukci 10/202x 10
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POZNÁMKY: HARMONOGRAM VÝLUK BUDE AKTUALIZOVÁN DODAVATELEM STAVBY. V TOMTO STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SE JEDNÁ POUZE O NÁVRH PROJEKTANTA.
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