
t.!

Dodatek č. 1 Smlouvy č.2O2LO7
uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2Ot2Sb.

občanský zákoník v platném znění

Název zakázky: ,,Liblín - vodovod a kanalizace"

l.

Smluvní strany

Městys Lib!ín
Liblín 47,33L 4L Kralovice
Ester Lipertová, DiS., starostka
oo47947L
czo04794tL
komerčníbanka
18126381 l 0Lo0
+420 37L795 820l+42O724 L67
podatelna@liblin,cz

AQ PROJEKT s.r.o.
u KS Ústínad Labem, oddíl C, 4422I
Petrovická 2L4,4O3 40, Ústí nad m

lng, Eva Ratzenbeková, Vladimír
lng. Eva Ratzenbeková, Vladimír
lng. Jan Čapek

Ve věcech předání a převzetí díla oprávněn jednat: lng. Eva Ratzenbeková, Vladimír neček

Objednatel:
se sídlem:
Ve věcech smluvních oprávněn jednat:

lČ:

DlČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:
Telefon:
E-mail:

(dále jen jako objednatel)

zhotovitel:
zapsán v obchodním rejstříku:
se sídlem:
Ve věcech smluvních oprávněn jednat:

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat:

lč:
Dlč:
Bankovní spojení:
č. účtu:
Telefon:
E-mail:

08541868
cZ08541868
ČSOB a.s., Ústínad Labem
290290965/0300
47472o 544
info@aqprojekt.eu

t.2

(dále jen jako z h o t o v i t e l )

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č.1 sml

(dále jen ,,Dodatek"):

ll.
předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. ]. se ruší a nahrazuje odstavec 4.2

Čas a místo plnění.

o dílo

nku lV.



Termíny plnění
Projektové práce do stupně DUR+DSP v rozsahu pro projednání

vč. geodetického zaměření a inženýrsko geologického průzkumu

Projektové práce do stupně DUR+DSP finálníverze
Podánížádosti pro vydání společného povolení (územního a stavebního)

15. ,2022

ích stran

?

r.o.

l 868

lIl.

Ujednání všeobecné

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním

oprávněnými zástupci účastníků.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze sml

obdrží po jednom vyhotovení.

4. Neupravené vztahy této smlouvy se řídí zákonem č.89l20I2 Sb., občanský z

znění pozdějších předpisů.

V Liblíně, dne jp ./4. lozy' V Ústínad Labem, dne 30.11.202

za zhotovitele
lng. Eva Ratzenbeková
jednatel ka společnosti
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3.
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Ester Lipertová, DiS.

starostka obce
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