
MIMISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 

SMLOUVA O DILO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„Přivaděč VDJ Znojmo Kasárna — VDJ Kravsko“ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s $ 2586 a následujících ustanovení zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

L. 

Smluvní strany 

Vodovody a kanalizace Znojemsko 

se sídlem: 

Osoba oprávněná jednat: 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: 

- ve věcech technických: 

Bankovní spojení: 

Identifikační číslo: 

DIČ: 

dále jen „Objednatel“ 

Název: 

Zastoupená: 

Sídlo: 

IČO: 
Bankovní spojení: 

Tel: 

E-mail: 

Stavbyvedoucí: 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech technických: 

dále jen „Zhotovitel“ 

Kotkova 20, 669 02 Znojmo 

Ing. Jakub Malačka, MBA, předseda předsednictva 

Ing. Luděk Můller, tajemník 

Ing. Jakub Malačka, MBA, předseda předsednictva 

Ing. Luděk Můller, tajemník 

m Luděk Můller, = 

45671745 

CZ45671745 

COLAS CZ, a.s. 

Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, 

na základě plné moci 

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

26177005 

Dále také obecně jako „smluvní strany“
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí  
zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to 
podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě 
výběrového řízení k zakázce s názvem „Přivaděč VDJ Znojmo Kasárna – VDJ 
Kravsko“ za podmínek této smlouvy dílo, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě a 
v jejích přílohách. 

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy, 

b) že Zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na zakázku Objednatele 
s názvem „Přivaděč VDJ Znojmo Kasárna – VDJ Kravsko“, 

c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 
oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není 
potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu. 

4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny 
svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.   

a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního 
spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní 
strany ve věcech technických. 

b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, 
smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.  

c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum 
účinnosti oznamované změny. 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 
třetí osobě), přičemž minimální pojistná částka předmětného pojištění musí být alespoň ve 
výši 25.000.000,- Kč bez DPH. Doklad o pojištění (pojistná smlouva nebo pojistný 
certifikát) byl Zhotovitelem předložen před podpisem této smlouvy. Pojistná smlouva, 
jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla a 
existenci platné a účinné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetí osobě je Zhotovitel povinen na vyžádání Objednatele kdykoli doložit. 
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:  

6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, 

6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž 
svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné 
výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které 
by musel Objednatele upozornit, 
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6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky 
Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách, 

6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy. 

7. Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována 
z dotačních prostředků podprogramu 129 403 Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“). 

8. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést údaje o projektu 
a dotačním titulu (zejm. registrační číslo) a registrační číslo uvést v záhlaví každého listu 
stavebního deníku. 

9. Vymezení pojmů: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel/subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné 
 zakázky. 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
 právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

e)  Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
 služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
 prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Zkapacitnění vodovodního přivaděče VDJ 
Znojmo Kasárna – VDJ Kravsko“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle: 

1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované VODÁRENSKÁ 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00, Brno, 
IČO: 49455842 (zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Šikola, autorizovaný inženýr v 
oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 1006599), a to 
všech jejich částí, které byly součástí zadávacích podmínek; 

1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a 
nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení; 

1.3. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících 
inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených 
smluvních vztahů. 

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující 
práce a činnosti:         

2.1. Před zahájením realizace stavby: 

2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 160 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb.,  
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), tj. zřídí 
a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji: 
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 informace o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora, o termínu 
dokončení stavby a o kontaktních osobách objednatele i zhotovitele; štítek musí 
být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly 
čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby 
kolaudace stavby, min. rozměr je 1m x 1m; 

 o publicitě projektu, tj. o finanční podpoře z prostředků poskytovatele dotace 
v souladu s metodikou MZe. 

2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby 
u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických 
zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou 
dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále 
jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, 
objednatel je povinen, pokud bude potřeba, před vytýčením tato vyjádření 
aktualizovat; 

2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a 
správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, 
předaných Objednatelem Zhotoviteli; 

2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla; 

2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným; 

2.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) se 
zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami; 

2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologické a pracovní postupy a jejich následné 
projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP; 

2.1.8. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu; 

2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých 
komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání 
objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem 
pořízení snímku – viz Příloha č. 4 této Smlouvy; 

2.1.10.předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, 
doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to: 

a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení 
v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých 
správců sítí obdrží, 

b) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a 
odsouhlasení ZOV a HMG, 

c) rizika BOZP. 

2.2. V průběhu realizace stavby: 

2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně 
úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do 
stavebního deníku; 

2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného 
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vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, 
koordinátora BOZP atd. v nezbytně nutném rozsahu; 

2.2.3. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých 
k místu staveniště; 

2.2.4. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných 
konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový 
pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem; 

2.2.5. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního 
materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; 

2.2.6. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně 
uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb.,                 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel předá Objednateli doklady               
o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad                
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, 
jako podklad pro uznání fakturace; 

2.2.7. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci inženýrských 
sítí a zařízení dotčených stavbou; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před 
záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do 
stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky 
dotčených sítí a zařízení; 

2.2.8. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

2.2.9. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené 
Objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami 
pověřenými výkonem autorského dozoru; 

2.2.10. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských 
objektů v rozsahu celkového členění stavby; 

2.2.11. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a 
revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u 
akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace 
zakázky, 

2.2.12. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý 
snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.  

2.3. K přejímce stavby: 

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující: 

2.3.1. seznam všech předaných dokladů; 

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o 
shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě 
výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce; 

2.3.3. provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo 
technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a 
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předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla; 

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v 
grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto 
požadavků Objednatele: 

a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel 
zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a 
všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní 
změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko, 

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
Zhotovitel označí nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem 
a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím 
podpisem a razítkem Zhotovitele, 

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené 
ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu 
odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci 
stavby, 

e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako 
„dokumentace skutečného provedení stavby“ (dále také jako „DSPS“). 

Nedílnou součástí DSPS bude: 

a) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních 
vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě), 

b) protokol o zaškolení personálu Objednatele, resp. jeho provozovatele potvrzený 
Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí 
dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení 
personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na 
údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a 
zaškolení personálu Objednatele, resp. provozovatele ve věci optimalizace 
provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu 
dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel 
předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolování. 

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad             
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti; 

2.3.6. geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně 
pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť v tištěné formě, textová data ve 
formátu *doc WORD a v digitální formě ve formátu *dgn programu MicroStation; 
výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JSTK x-y, výšky (z) 
Bpv ve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 
originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť; 

2.3.7. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních 
objektů GP bude ověřen katastrální úřadem a objednateli předán v 5 originálních 
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vyhotoveních, přičemž pro účely majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné 
části pozemků (pozemky dotčené stavbou) geometricky odděleny a označeny 
parcelním číslem, včetně prověření, zda nedochází ke slučování částí pozemků 
s odlišnými údaji o právech a povinnostech (věcná břemena, zástavní práva apod.); 

2.3.8. geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí – pro vymezení věcných břemen 
všech nově zřízených inženýrských sítí a přeložek včetně jejich ochranných pásem 
samostatně (zvlášť) pro každou dotčenou instituci, a to v pěti originálních 
vyhotoveních a v elektronické podobě na datovém nosiči 

2.3.9. doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JSTK, 

2.3.10. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude 
opatřen číslem, aktuálním datem; 

2.3.11. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a 
jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných 
dodavatelů; 

2.3.12. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek; 

2.3.13. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy 
jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol; 

2.3.14. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, 
vyjádřením vodoprávního úřadu a projektovou dokumentací pro provádění stavby; 

2.3.15. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny. 

3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost 
zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, 
dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové 
dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení 
dokončené stavby. 

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli 
dohodnutou cenu. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a 
že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného 
díla. 

IV. 
Vlastnictví k dílu  

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších 
věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto 
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věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný 
materiál, výrobky a zařízení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání 
díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho 
vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku. 

V. 
Místo plnění 

Stavba bude probíhat v extravilánu města Znojma, vč. extravilánu jeho městských částí 
Přímětice, Mramotice, Kasárna (blíže viz Projektová dokumentace). 

VI. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 270 kalendářních dnů ode 
dne předání a převzetí staveniště. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště a 
ten je povinen tak učinit do 14 dnů od této výzvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce do 14 
dnů protokolárního převzetí staveniště. Doba, po kterou nebudou stavební práce 
realizovány z důvodů uvedených v čl. VI. odst. 6, 7 a 9 a XVIII. odst. 1 této smlouvy, se 
do výše uvedené lhůty nezapočítává. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 
zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. 

2. K převzetí staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy dle čl. XXI. odst. 2 této smlouvy. Tato lhůta může být ve výjimečných případech, 
např. při nepříznivých klimatických podmínkách (zejména v zimním období), resp. 
vyhlášení nouzového stavu, či živelných pohromách, prodloužena, případně může být 
prodloužena dohodnou-li se tak smluvní strany. 

3. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě 
dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, 
podobjektů a popř. oddílů, který tvoři Přílohu č. 2 této smlouvy. Změna časového 
harmonogramu je možná formou zápisu do stavebního deníku potvrzeného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, nebo formou uzavření dodatku k této smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahájí provádění 
díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště 
podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí 
stavebního deníku. 

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel 
je povinen dříve dokončené dílo převzít a to za situace, kdy toto nevykazuje žádné 
podstatné vady ani nedodělky. 

6. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je 
povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění 
díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na 
straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží 
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vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu 
takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. 
Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
již realizované práce v plné výši. 

7. Objednatel si analogicky dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo z důvodu 
nedostatku finančních prostředků kdykoliv v průběhu provádění díla dle této Smlouvy 
vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel 
provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. 
Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, 
je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli 
automaticky nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu 
takového přerušení provádění díla (Po dohodě stran je možná fakturace přiměřených 
účelně vynaložených nákladů plynoucích z přerušení realizace díla). O dobu přerušení se 
prodlužuje doba plnění sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy. 

8. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by 
ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel 
k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání 
prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel 
oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených 
fakturačních dokladů. 

9. Analogicky dle § 100 odst. 1 ZZVZ si Objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění 
předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to 
při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky: 

a. V případě zásadně nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace stavby, 
za které jsou smluvními stranami považovány výhradně případy, kdy 

i. venkovní teplota v místě realizace stavby klesne po dobu více než 24 hodin pod 
-5° C; nebo  

ii. venkovní teplota v místě realizace stavby klesne opakovaně (minimálně 2 
noci/dny po sobě) pod -10° C; nebo  

iii. v místě realizace stavby napadne a zůstane po dobu více než 24 hodin souvislá 
sněhová pokrývka vyšší než 5 cm; nebo 

b. v případě vzniku překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 
realizace souvisejících staveb, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel 
nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury nebo v případě vzniku 
potřeby provedení archeologického průzkumu, bránící Zhotoviteli v plnění jeho 
závazků vyplývajících z této smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí 
nemohl zabránit. 

V případě vzniku některé z výše uvedených překážek bude maximální doba realizace 
sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena o dobu, po kterou trvaly výše 
uvedené zásadě nepříznivé klimatické podmínky v průběhu realizace stavby uvedené pod 
písmenem a. body (i) až (iii) výše nebo o dobu, po kterou trvala překážka vymezená pod 
písmenem b. výše. V případě, že dojde k časovému souběhu překážek, bude maximální 
doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena jen jedenkrát, a to o 
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tu dobu, která bude delší.    

10. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by 
ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel 
k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání 
prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel 
oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených 
fakturačních dokladů. 

VII.  
Cena díla   

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 
výběrového řízení Objednatele a činí: 

Položka 

Nabídková cena 
v Kč 

(bez DPH) 

DPH 15% DPH 21 % Nabídková cena v Kč 

(vč. DPH) 

Celková 
nabídková cena 

Dle výkazu 
výměr 

19.787.716,09  4.155.420,38 23.943.136,47 

 
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a 

platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu 
využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.  

3. Cena podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a 
v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými 
Objednatelem Zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou 
dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 
staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena 
obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 
doby ukončení díla. 

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů 
stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci výběrového řízení 
na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, 
neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv 
na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v 
důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za 
provedení těchto prací.  

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke 
snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou 
odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých 
odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla 
dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude 
použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či 
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nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny 
v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této 
smlouvě. 

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši 
ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových 
cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich 
neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ 
pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, 
která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není 
možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek 
ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny 
položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku, ve kterém byl zpracován 
rozpočet (RTS, a.s. nebo URS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. 
Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením 
odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn 
předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprácí, 
které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací 
nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentace stavby a v 
Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo vícepráce konzultovat s poskytovatelem dotace, přičemž 
Zhotovitel bere na vědomí, že vyjádření poskytovatele dotace může Objednatel obdržet 
eventuálně až ve lhůtě do 60 dnů. O dobu případného přerušení prací se prodlužují termíny 
tím dotčené. 

8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém 
mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově 
navržené plnění a výslednou změnu ceny. 

9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před 
termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých 
fakturačních dokladů. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy. 

2. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby 
budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a 
odsouhlasených prací. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů 
bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a 
odsouhlasený technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a Objednatelem. Bez tohoto 
soupisu je daňový doklad neplatný.  
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Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 
30 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání 
peněžních prostředků z účtu Objednatele.  

Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků 
vyplývajícího ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. 

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených 
prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele 
provedení kontroly umožnit. 

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je 
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení 
(nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení 
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. 
Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručením prostřednictvím datové 
schránky či elektronické pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve 
vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou 
provedeny s vadami či nedodělky, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli 
vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení. 

5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se 
schválenou projektovou dokumentací stavby, vyjádřením vodoprávního úřadu a 
ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči 
Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do 
prodlení.   

6. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce 
CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. 
daňové doklady (faktury) budou Zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 
ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (Objednatel).  

7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených 
právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 
smlouvy); 

c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;  

d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele; 

e) číslo a datum vystavení faktury; 

f) označení textem: Projekt „(bude doplněno s dostatečným předstihem)“, registrační číslo 
projektu: „(bude doplněno s dostatečným předstihem)“; 

g) lhůtu splatnosti faktury; 

h) soupis provedených prací; 

i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 
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j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:    

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve 
slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem, 

b)  „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla. 

8. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také: 

a) výslovný název „konečná faktura“ 

b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH 

c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH 

   d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH 

9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez 
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel 
důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) 
faktury. 

10. Pokud v důsledku vrácení daňového dokladu dle odst. 9. tohoto článku Objednatel pozdě 
odvede daň v režimu § 92a ZDPH, je Zhotovitel povinen uhradit sankci, která mu bude z 
tohoto důvodu předepsána ze strany správce daně.  

11. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno 
z účtu Objednatele. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti 
faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení 
neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele 
o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně. 

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s 
přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování. 

13. Pro výše uvedené plnění může být aplikován režim přenesené daňové povinností dle § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZDPH“), pokud bude shledáno, že plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce 
CZ-CPA 41 až 43. Pokud budou splněny zákonné podmínky a stranami bude odsouhlaseno 
uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti tak Daň odvede objednatel (zadavatel) a za 
správné stanovení sazby odpovídá objednatel (zadavatel). V souladu s tím vystaví 
Zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi (zejm. bude daňový doklad zhotovitelem 
vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“). V případě dohody 
smluvních stran o aplikaci přenesené daňové povinnosti má ustanovení čl. VIII. odst. 11 
smlouvy přednost přede všemi smluvními ujednáními, které jsou s tímto ustanovením 
v rozporu. 

IX. 
Jakost díla 

1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností 



 

 
14 

provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto 
vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, 
uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.  

K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I., 
tj. nejvyšší jakosti.  

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou 
kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou 
povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své 
náklady. 

X. 
Staveniště 

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane 
dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. 

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně 
dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí 
smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel. 

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení  
staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje 
plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. 

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na 
své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu 
nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí 
celého díla Objednatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, 
strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty 
vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci 
odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, 
pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.  

6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění 
staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se 
stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení 
tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré 
prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly. 
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XI. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 
pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
provedl sám. Zhotovitel není oprávněn pověřit poddodavatele provedením Objednatelem 
určených významných činností, za které jsou pro účely této smlouvy považovány: řídící 
činnosti v rozsahu činností prováděných na pozici stavbyvedoucího. Tyto významné 
činnosti musí být analogicky dle § 105 odst. 2 ZZVZ plněny přímo Zhotovitelem.  

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené 
v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je 
oprávněn požádat Objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. 
V případě, že Zhotovitel o změnu v  Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je 
právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v  Seznamu předpokládaných 
poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. 
Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis 
ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 
kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat 
minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval 
za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený 
poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou 
poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty 
předloženy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc 
provádění stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního 
měsíce. 

4. Zhotovitel je povinen se řídit veřejnoprávními rozhodnutími vydanými v souvislosti s touto 
stavbou a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 
pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování 
díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny 
nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před 
pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si 
písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu 
Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v 
provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění 
však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud 
Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých 
konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i 
v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení 
sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy. 
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7. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u 
Objednatele orgánem finanční kontroly. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 164 odst. 1 a 2 
stavebního zákona odborně stavbyvedoucím. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou 
dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená 
v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci výběrového řízení. Změnu 
v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace 
Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen 
písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat 
minimální požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v 
Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku. Objednatel požaduje, aby se 
zhotovitelem uvedení členové týmu, jejichž kvalifikací se prokazoval v průběhu 
výběrového řízení, podíleli na realizaci dle určených pozic v realizačním týmu. 

9. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla 
výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) 
kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a stavebním zákonem, 
ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné 
zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon 
jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu 
nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel 
oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu 
škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši. 

10. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a 
respektovat pokyny koordinátora BOZP.  

11. Kontrolní dny      

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to 
v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, 
nejméně však jedenkrát týdně. 

Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat  
mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním 
zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním. 

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících 
funkci Technického dozoru investora (TDI), Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a 
zástupci Zhotovitele. 

Vedením Kontrolních dnů je pověřen TDI. 

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky 
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a podněty osob vykonávajících funkci TDI a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

TDI pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, 
které se mají kontrolních dnů zúčastňovat. 

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. 

Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku. 

12. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace 
díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce. 

13. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných 
výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých 
materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním 
příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém 
jazyce nedohodnou-li se strany jinak. 

14. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy 
společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, 
technického dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto 
jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby 
k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny 
s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. 

15. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na 
staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny 
pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. 

16. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat 
„Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4 
této Smlouvy. 

17. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a 
 před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost 
odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami 
či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení. 

18. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a 
materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto 
článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu 
díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být 
realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny. 

19. Zhotovitel má právo s ohledem na změny rozsahu díla, nebo s ohledem na zásahy 
Objednatele do původního plánu organizace výstavby, požadovat objektivní a odůvodněné 
zvýšení ceny o hodnotu přímo vztahující se k dotčeným změnám a rovněž má právo 
požadovat prodloužení termínů realizace díla s ohledem na charakter a obsah výše 
uvedených změn. Na těchto změnách se musí dohodnout obě smluvní strany a změnit 
dotčená ustanovení Smlouvy dodatkem k této Smlouvě. 
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XII. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude 
zápis o předání a převzetí staveniště.  

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém 
postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje 
potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební 
deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady 
či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla. 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a 
k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník 
pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.  

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři 
hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat: 

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto 
údajů, 

- identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace, 

- seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku, 

- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn, 

- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 

- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 

- zápis o předání a převzetí staveniště. 

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně 
s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních 
záznamů. 

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) 
v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu 
(např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu 
předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné 
za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant. 

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím 
ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním 
deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen 
přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto 
námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny. 
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10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít 
pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. 

XIII. 
Předání díla 

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem 
ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven 
minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.   

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat: 

- označení díla, 

- označení Objednatele a Zhotovitele díla, 

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně 
celkové ceny díla včetně dodatků, 

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich 
odstranění, 

- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, 

- datum a místo sepsání zápisu, 

- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 

- seznam předané dokumentace, 

- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

- termín vyklizení staveniště, 

- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků). 

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. 
odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.  

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. 
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.  

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami 
sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.  

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků. 
Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i 
v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví 
vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může 
převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny 
odstranění těchto vad. 
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XIV. 
Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k 
danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a 
výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR 
v době realizace díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za 
vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na 
dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka 
poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.  

4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně 
oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel 
odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.  

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od 
oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky 
možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). 

7. V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na 
odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce 
provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.  

8. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob 
uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, 
práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na 
uplatnění náhrady škody není dotčeno.  

9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro 
odstranění reklamované vady.  

10. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba 
běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je 
povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude 
Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele). 

XV. 
Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. 
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2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho 
poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním 
prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to 
možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu 
vyměřenou příslušným správním orgánem.  

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla vlastníkům, 
nájemcům a jiným uživatelům pozemků a staveb dotčených realizací díla. Zhotovitel je 
povinen na vlastní náklady bez zbytečného odkladu odstranit vzniklé škody a uvést 
dotčené pozemky a stavby do původního stavu, není-li dohodnuto jinak. Není-li uvedení do 
původního stavu možné nebo účelné, je Zhotovitel povinen uhradit poškozeným osobám 
peněžitou náhradu v plné výši vzniklé škody. 

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření 
potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

XVI. 
Sankční ujednání 

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s dodržením termínu dokončení tzv. uzlového bodu 
(milníku) časového harmonogramu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, má Objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 0,025 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i 
započatý kalendářní den prodlení a každý uzlový bod.  

4. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok 
na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v 
záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. V případě, že se jedná o vadu, která 
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), má 
Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení a za každou vadu. 

6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků 
sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 

7. V případě změny poddodavatele (podzhotovitele) prokazujícího kvalifikační způsobilost za 
Zhotovitele ve výběrovém řízení oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle 
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nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu 
Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

8. V případě porušení povinnosti plnění významných činností dle článku XI. odst. 1 této 
smlouvy výhradně Zhotovitelem bez využití poddodavatelů má Objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.  

9. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat pojištění po dobu trvání smlouvy 
a/nebo s předáním dokladu o pojištění dle článku II. odst. 5 této smlouvy nebo s předáním 
bankovní záruky za řádné provedení díla a/nebo bankovní záruky za kvalitu díla 
v termínech dle článku XVII. této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

10. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost 
vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 9 tohoto 
článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za 
každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností. 

11. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za 
dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatelem a 
podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání.  Zhotovitel se 
zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou 
muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem vznikne 
Objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu 
poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel 
nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný 
výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních 
prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady. 

12. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve 
fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či 
služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla 
provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
50 % z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace. 

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 
smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinností Zhotovitelem. 

14. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

15. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec 
sjednané výše smluvní pokuty. 

16. Smluvní pokuty a náhradu škody je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 
Zhotovitele a naopak. 

17. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
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XVII. 
Bankovní záruka 

1. Zhotovitel předložil objednateli bankovní záruku na dodržení smluvních podmínek, kvality 
a termínů provedení díla ve výši 5% ceny díla bez DPH dle článku VII. odst. 1 této 
smlouvy (v původním znění smlouvy, bez vlivu případných dodatků). Tato bankovní 
záruka zajišťuje řádné provedení, dokončení a předání díla v souladu s podmínkami této 
smlouvy a její platnost je 30 dnů po sjednaném termínu dokončení díla. Zhotovitel předloží 
bankovní záruku Objednateli nejpozději do dne převzetí staveniště od Objednatele. 

2. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení díla předloží Zhotovitel Objednateli 
do 30 dnů od smluvního termínu dokončení díla prodloužení bankovní záruky o dobu 
stanovenou Objednatelem. V případě změny sjednaných termínů provádění díla je 
Zhotovitel povinen při podpisu dodatku ke smlouvě o dílo o této změně předložit 
Objednateli doklad o odpovídajícím prodloužení bankovní záruky. 

3. Bankovní záruku na provedení díla je Objednatel oprávněn čerpat v případě, kdy Zhotovitel 
neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či 
smluvní pokutu. 

4. V den předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli bankovní záruku ve výši 2% 
ceny díla bez DPH dle článku VII. odst. 1 této smlouvy (v původním znění smlouvy, bez 
vlivu případných dodatků), která bude platit po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí 
celého díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez 
jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během 
záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční 
doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu. 

5. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak 
dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve 
výši stanovené v článku XVI odst. 9 této smlouvy. 

6. Bankovní záruky dle tohoto článku smlouvy lze nahradit složením finančních prostředků na 
účet objednatele v odpovídající výši. 

XVIII. 
Vyšší moc 

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín 
dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující 
splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být 
Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání 
nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. S ohledem na toto ustanovení má 
Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. 
Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel 
každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek 
musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu 
přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. 
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2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat 
v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně  
doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o 
jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů 
od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se 
okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší 
moci dočasně přerušují. 

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní 
strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a 
době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní 
strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé 
smluvní straně odstoupit od této smlouvy.  

XIX. 
Ostatní ujednání 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení 
smlouvy, tj.: 

 Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud 
se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu, 

 Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové 
dokumentace,   

 Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského 
dozoru, technického dozoru investora a/nebo koordinátora BOZP, 

 Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a 
nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně 
upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku. 

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy 
její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena 
nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v 
případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci programu ministerstva zemědělství. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech: 

 bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele; 

 Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku 
Zhotovitele nebo bude ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými 
účinky; 

 Zhotovitel nebo jeho statutární orgán bude pravomocně odsouzen za úmyslný 
majetkový nebo hospodářský trestný čin; nebo 

 dojde ke střetu zájmů, přičemž za střet zájmů se rozumí skutečnost, že Zhotovitel je 
obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí 
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jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná 
osoba vlastní podíl představující 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

Nastane-li některý z případů uvedených v předchozích bodech, je Zhotovitel povinen o této 
skutečnosti informovat Objednatele, a to písemně do 2 pracovních dnů od jejího vzniku, 
společně s informací o tom, o kterou z uvedených skutečností se jedná, a s uvedením 
bližších údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o 
odstoupení od této smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením této 
smlouvy. 

4. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, 
včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal. 

5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

6. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své 
pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

7. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran 
vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

8. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené 
Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského 
dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem 
investora a koordinátorem BOZP. 

9. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. 

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její 
doručení odmítne či jinak znemožní. 

12. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a 
převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako 
důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami 
označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ 
anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této 
smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných 
informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové informace, které jsou veřejně přístupné 
nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže 
být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke 
škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně 
vzniklou škodu nahradit. 

13. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s Objednatelem 
uchování dokumentace související se zadáváním zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen 
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umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva zemědělství, 
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditorského orgánu, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a 
dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, 
stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je 
povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u 
dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a 
objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

14. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této Smlouvy. 

15. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Ministerstvu zemědělství, Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním 
orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k 
zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti. 

16. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor 
investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice 
zákona o veřejných zakázkách. 

XX. 
Sociální a environmentální odpovědnost, inovace 

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s 
mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou 
republikou. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

• Úmluva č. 29 o nucené práci 

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

• Úmluva č. 138 o minimálním věku 

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci 
pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání 
bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.  
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4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se 
všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě 
oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky 
s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání 
vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se 
současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům 
Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní 
lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o 
lidských právech. 

6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená 
nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v 
souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou 
nákladem Zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy 
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. 
Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s 
ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany 
Objednatele uplatněna sankce dle čl. XVI odst. 10 této smlouvy, a to za každý jednotlivý 
případ takovéhoto porušení. 

XXI. 
Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti 
okamžikem sjednaným v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato 
smlouva nabude účinnosti až v okamžiku splnění těchto dvou skutečností (pokud 
smluvními stranami nebude dohodnuto jinak):  

a) doručením oznámení Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory a 
současně 

b) doručením vyjádření Objednatele adresovaného Zhotoviteli, že souhlasí s obsahem 
oznámení uvedeného v tomto článku v odst. 2 v bodě a) této smlouvy a že Zhotovitel může 
zahájit realizaci díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud 
odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 31. 12. 2026, nebude-
li mezi stranami písemně sjednáno jinak. 

4. V případě, že smlouva nenabude účinnosti dle odst. 2 a 3 tohoto článku, dohodly se smluvní 
strany, že se Zhotovitel vzdává všech nároků na jakoukoliv náhradu nákladů či práv na 
náhradu škody z toho, že smlouva nenabyla účinnosti. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv 
odškodnění či plnění vůči Objednateli, pokud před splněním odkládací podmínky účinnosti 
smlouvy činil jakékoliv kroky k zajištění splnění této zakázky, nebude-li mezi smluvními 
stranami písemně dohodnuto jinak. 



5.. Pokud bude Smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu 

PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran 

založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v 

elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

Pokud bude Smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve4 

stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel 

obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. | Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vě. rekapitulace celkových nákladů stavby 

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací 

Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů 

Příloha č. 4 - Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

8. | Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

Ve Znojmě dne: V Jihlavě dne: 

za Objednatele: za Zhotovitele: 

Ing. Luděk Můller, tajemník Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih, 

ředitel oblasti Jih 
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kravsko Datum: 11.06.2026

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 23 943 136,47

Sokol797A

Zkapacitnění vodovodního přivaděče VDJ Znojmo- Kasárna-VDJ Kravsko

COLAS CZ, a.s.

19 787 716,09

Sazba daně Základ daně Výše daně

19 787 716,09 4 155 420,3821,00%

0,00 0,0012,00%



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Sokol797A

Stavba:

Místo: Kravsko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Zkapacitnění vodovodního přivaděče VDJ Znojmo- Kasárna-VDJ Kravsko

11.06.2026

 

 

23 943 136,4719 787 716,0901 Vodovodní přivaděč

19 787 716,09 23 943 136,47



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kravsko Datum: 11.06.2026

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 787 716,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 19 787 716,09 21,00% 4 155 420,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 943 136,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Zkapacitnění vodovodního přivaděče VDJ Znojmo- Kasárna-VDJ Kravsko

01 - Vodovodní přivaděč

COLAS CZ, a.s.



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kravsko Datum: 11.06.2026

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 787 716,09

HSV - Práce a dodávky HSV 19 595 716,09

    1 - Zemní práce   5 134 843,71

    2 - Základy a zvláštní zakládání 240 637,80

    4 - Vodorovné konstrukce   365 418,08

    5 - Komunikace 19 813,05

    8 - Trubní vedení 13 566 069,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   71 699,90

    997 - Přesun sutě 43 804,05

    998 -  Přesun hmot 153 429,54

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 192 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 130 000,00

    VRN3 -  Zařízení staveniště 25 000,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 24 000,00

    VRN7 -  Provozní vlivy 3 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

01 - Vodovodní přivaděč

Zkapacitnění vodovodního přivaděče VDJ Znojmo- Kasárna-VDJ Kravsko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kravsko Datum: 11.06.2026

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 787 716,09

D HSV Práce a dodávky HSV 19 595 716,09

D 1 Zemní práce   5 134 843,71

1 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 

50 m2
m2 9,450 352,00 3 326,40

2 K 113107422
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2
m2 9,450 423,00 3 997,35

3 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 32 233,950 15,00 483 509,25

4 K 132254207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3
m3 2 642,734 192,00 507 404,93

5 K 132354207
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 5000 m3
m3 2 642,734 207,00 547 045,94

6 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 8,800 501,00 4 408,80

7 K 141721222

Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 

zatažením potrubí průměru vrtu přes 400 do 450 mm v 

hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 20,000 10 000,00 200 000,00

8 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 9 609,942 1,00 9 609,94

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

2 m
m2 9 609,942 0,50 4 804,97

10 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 3 808,721 88,00 335 167,45

11 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 2 159,786 88,00 190 061,17

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 4 319,572 1,00 4 319,57

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 3 808,721 30,00 114 261,63

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 3 455,658 1,00 3 455,66

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 159,786 12,00 25 917,43

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 3 808,721 244,00 929 327,92

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 1 799,455 288,00 518 243,04

18 M 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 2 879,128 311,00 895 408,81

19 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 32 233,950 11,00 354 573,45

D 2 Základy a zvláštní zakládání 240 637,80

20 K 211561111 Výplň skruží kam. hrubě drcen. 16 mm-32mm m3 7,850 1 944,00 15 260,40

Zkapacitnění vodovodního přivaděče VDJ Znojmo- Kasárna-VDJ Kravsko

01 - Vodovodní přivaděč



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 242111115
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 

celokruhových DN 1,5 m
m 10,000 2 566,00 25 660,00

22 M 59225331 Skruž betonová DN 1500/1000/120mm kus 10,100 19 774,00 199 717,40

D 4 Vodorovné konstrukce   365 418,08

23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 350,031 985,00 344 780,54

24 K 452313121
Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop
m3 2,450 2 970,00 7 276,50

25 K 452353111
Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné 

objekty otevřený výkop zřízení
m2 18,480 598,00 11 051,04

26 K 452353112
Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné 

objekty otevřený výkop odstranění
m2 18,480 125,00 2 310,00

D 5 Komunikace 19 813,05

27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 9,450 344,00 3 250,80

28 K 565165101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m
m2 9,450 900,00 8 505,00

29 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 

kg/m2
m2 9,450 29,00 274,05

30 K 577145132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 9,450 656,00 6 199,20

31 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v 

cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm
m 9,000 176,00 1 584,00

D 8 Trubní vedení 13 566 069,96

32 K 850315121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 

nebo plastických hmot DN 150
kus 3,000 4 263,00 12 789,00

33 K 850361811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 

150 do 250
m 3 182,000 92,00 292 744,00

34 K 850365121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 

nebo plastických hmot DN 250
kus 11,000 6 237,00 68 607,00

35 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 9,000 1 145,00 10 305,00

36 M 55250642 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 4,040 1 298,00 5 243,92

37 M 552532350
trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF 

DN 80 mm délka 150 mm
kus 4,040 908,00 3 668,32

38 M 55253239
tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 

dl 400mm
kus 1,010 1 259,00 1 271,59

39 K 857312122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 150
kus 1,000 1 722,00 1 722,00

40 M 552598210 tvarovka z tvárné litiny - TP DN 150/1000 mm kus 1,010 4 296,00 4 338,96

41 K 857362122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 250
kus 12,000 2 667,00 32 004,00

42 M 55253323
tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10 DN 250 

dl 1000mm
kus 11,110 9 174,00 101 923,14

43 M 55259829 redukovaná příruba XR  DN 250/150 kus 1,010 4 426,00 4 470,26

44 K 857364122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 250
kus 10,000 3 570,00 35 700,00

45 M 55253541

tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 

250/150

kus 2,020 8 878,00 17 933,56

46 M 55253538
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 250/80
kus 8,080 11 806,00 95 392,48

47 K 871211211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm
m 3,000 124,00 372,00

48 M 28613503
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 

63x5,8mm
m 3,045 93,00 283,19

52 K 871361211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou d 250 x 22,7 mm
m 1 700,200 487,00 827 997,40

53 M ELM.17996
Trubka vodovodní PE 100 SDR 11 250x22,7 mm, s 

ochranným pláštěm z PP ( dle PAS 1075); 12 m
m 1 725,703 2 203,00 3 801 723,71



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K 871361212
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou d 280 x 25,4 mm
m 1 481,900 509,00 754 287,10

55 M ELM.20671M
Trubka vodovodní PE 100 SDR 11 280x25,4 mm, s 

ochranným pláštěm z PP ( dle PAS 1075); 12 m
m 1 504,129 2 797,00 4 207 048,81

51 M 286535992
nákružek lemový PE d 280+ otočná příruba d 280/DN 

250
kus 22,000 3 189,00 70 158,00

56 K 877361102
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 280
kus 289,000 804,00 232 356,00

57 M 28615983 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 280mm kus 289,000 2 483,00 717 587,00

58 M 28614919 oblouk 60° SDR17 PE 100 PN10 D 280mm kus 1,010 8 381,00 8 464,81

59 M 28614918 oblouk 30° SDR17 PE 100 PN10 D 280mm kus 1,010 7 736,00 7 813,36

60 M 28614917 oblouk 22° SDR17 PE 100 RC PN10 D 280mm kus 1,010 7 736,00 7 813,36

61 M 28614916 oblouk 11° SDR17 PE 100 RC PN10 D 280mm kus 5,050 7 736,00 39 066,80

62 M 28614876 oblouk 90° SDR11 PE 100 PN16 D 280mm kus 1,010 9 028,00 9 118,28

63 K 879221111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63 kus 2,000 1 859,00 3 718,00

64 M 642004004014 TVAROVKA BWO DN  63-63 kus 1,010 2 126,00 2 147,26

65 M 642004004015 TVAROVKA BA 63- 2" kus 2,020 692,00 1 397,84

66 K 879231191.R
Příplatek za provizorní propojení vodovod.řadu DN 150 - 

suchovod z PE DN 100 vč.tvarovek a armatur
m 3 200,000 210,00 672 000,00

67 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 4,000 1 428,00 5 712,00

68 M 42221323
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl 

PN10/16 DN 80x280mm
kus 4,000 2 932,00 11 728,00

69 M 422910730 souprava zemní  pro šoupátka DN 65-80  Rd 1,5 m kus 4,000 959,00 3 836,00

70 K 891241222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 

šachtách DN 80
kus 4,000 1 208,00 4 832,00

71 M 42221303
šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební 

délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm
kus 4,000 2 726,00 10 904,00

72 M 42210101 kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm kus 4,000 478,00 1 912,00

73 K 891242312 Montáž přírubového vodoměru DN 80 v šachtě kus 1,000 2 961,00 2 961,00

74 M 38821717
vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 

DN 80
kus 1,010 9 978,00 10 077,78

75 K 891243321
Montáž ventilů vodovodních odvzdušňovacích 

přírubových DN 80
kus 3,000 926,00 2 778,00

76 M
HWL.983508000

006

VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ DVOJČINNÝ PN 0,2-6 

80 č.9835
kus 3,030 23 145,00 70 129,35

77 K 891244121 Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 80 kus 1,000 896,00 896,00

78 M 42273006 montážní vložka přírubová litinová DN 80 PN 16 kus 1,010 4 944,00 4 993,44

79 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 8,000 1 229,00 9 832,00

80 M 42273593
hydrant podzemní DN80 PN16 dvojitý uzávěr s koulí, 

krycí výška 1500 mm
kus 4,040 9 787,00 39 539,48

81 M
HWL.982308012

506
HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 0,1-6 1500/80 kus 1,010 39 964,00 40 363,64

82 K 891311222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 

šachtách DN 150
kus 3,000 1 859,00 5 577,00

83 M 42221306
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN 150x210mm
kus 1,010 5 560,00 5 615,60

84 M 42221305
šoupátko redukované pitná voda litina GGG 50 krátká 

stavební dl PN10/16 DN 150/80x200mm
kus 2,020 15 690,00 31 693,80

85 M 42210108 kolo ruční pro DN 125-150 D 300mm kus 3,030 595,00 1 802,85

86 K 891361112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 250 kus 2,000 3 560,00 7 120,00

87 M 42221328
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl 

PN10/16 DN 250x450mm
kus 2,020 20 172,00 40 747,44

88 M 42291076
souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm Rd 

1,5m
kus 2,020 1 158,00 2 339,16

89 K 891361222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 

šachtách DN 250
kus 5,000 3 297,00 16 485,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

90 M 42221308
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN 250x250mm
kus 5,050 18 047,00 91 137,35

91 M 42210104 kolo ruční pro DN 250-300 D 500mm kus 5,050 2 018,00 10 190,90

92 K 891369111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 250
kus 2,000 1 512,00 3 024,00

93 M 42271417
pás navrtávací z tvárné litiny DN 250, pro litinové a 

ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"
kus 2,020 4 700,00 9 494,00

94 K 892273122.R Kontrolní odběr vzorku pitné vody kpl 2,000 3 780,00 7 560,00

95 K 892372111
Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při 

tlakových zkouškách
kus 4,000 9 335,00 37 340,00

96 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 3 182,000 40,00 127 280,00

97 K 892383122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 

DN 300 nebo 350
m 3 182,000 100,00 318 200,00

98 K 893342111.R

Úprava šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců 

půdorysné pl přes 3,50 do 4,50 m2 vč.vstup.komínku, 

poklopu, nerez.žebříku,teleskop.madla,vyvrtání a 

zapravení prostupů

kus 5,000 38 500,00 192 500,00

99 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,000 1 617,00 9 702,00

100 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 

osazení do terénu a do vozovky
kus 6,000 860,00 5 160,00

101 M 422913530 deska podkladní šoupátková kus 6,000 121,00 726,00

102 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 5,000 2 069,00 10 345,00

103 M 42291452 poklop litinový - hydrantový DN 80 kus 4,040 2 019,00 8 156,76

104 M 422914521
poklop litinový hydrantový BEV 480x480x270 s 

podkladní deskou betonovou  
kus 1,010 8 798,00 8 885,98

105 M 422914530 deska podkladní hydrantová kus 4,040 257,00 1 038,28

106 K 899713111.R
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 

ocelovém vč.sloupku
kus 10,000 1 733,00 17 330,00

107 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 3 200,000 29,00 92 800,00

108 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 3 200,000 13,00 41 600,00

109 M 311205223
pomocný materiál - loctite,brusný kotouč, 

šrouby,matky,podložky atd.
kpl 1,000 26 250,00 26 250,00

110 M 273225090 těsnění přírubové pryžové DN 80   kus 30,000 24,00 720,00

111 M 273225100 těsnění přírubové pryžové DN 150 s kordem kus 4,000 38,00 152,00

112 M 273225130 těsnění přírubové pryžové DN 250  s kordem kus 42,000 264,00 11 088,00

113 K 899911274
Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí 

přes 253 mm do 290 mm
kus 30,000 158,00 4 740,00

114 M 28655160 objímka kluzná typ E segment v 60mm kus 30,000 252,00 7 560,00

115 K 899913163 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 400 kus 4,000 2 342,00 9 368,00

116 K 899914116 Montáž ocelové chráničky D 426 x 10 mm m 20,000 2 289,00 45 780,00

117 M 14033234
trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 

1375.1 D 426mm
m 20,000 4 230,00 84 600,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   71 699,90

118 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 2,000 500,00 1 000,00

119 M 592174100
obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 

100x10x25 cm-amortizace 40%
kus 2,000 250,00 500,00

120 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 0,320 2 970,00 950,40

121 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 9,000 100,00 900,00

122 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 

nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2
kus 11,000 2 475,00 27 225,00

123 K 962032241
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MC přes 1 m3
m3 9,600 3 360,00 32 256,00

124 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 2,250 3 890,00 8 752,50



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

125 K 979024442
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 

chodníkových
m 2,000 58,00 116,00

D 997 Přesun sutě 43 804,05

126 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 336,441 111,00 37 344,95

127 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 1 668,500 1,00 1 668,50

128 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 2,741 103,00 282,32

129 K 997221862

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01

t 24,120 180,00 4 341,60

130 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,926 180,00 166,68

D 998  Přesun hmot 153 429,54

131 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 6,818 27,00 184,09

132 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 315,970 485,00 153 245,45

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 192 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 130 000,00

133 K 011314000 Archeologický dohled kompl. 1,000 20 000,00 20 000,00

134 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kompl. 1,000 20 000,00 20 000,00

135 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kompl. 1,000 30 000,00 30 000,00

136 K 012403000
Kartografické práce - Zhotovení geometrického plánu v 

počtu výtisků dle vlastníků pozemků

komple

t
1,000 50 000,00 50 000,00

137 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kompl. 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN3  Zařízení staveniště 25 000,00

138 K 032203000 Pronájem ploch staveniště kompl. 1,000 15 000,00 15 000,00

139 K 034403000 Dopravní značení na staveništi kompl. 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN4  Inženýrská činnost 24 000,00

140 K 043002000
Zkoušky a ostatní měření - statické zkoušky zhutnění 

pláně
ks 4,000 3 500,00 14 000,00

141 K 049002000
Ostatní inženýrská činnost - zhotovení doplňku 

Provozního řádu
kompl. 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN7  Provozní vlivy 3 000,00

142 K 071203000 Provoz dalšího subjektu - součinnost provozovatele kompl. 1,000 3 000,00 3 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

143 K 094002000
Ostatní náklady související s výstavbou-uvedení 

dotčených ploch do původního stavu

komple

t
1,000 10 000,00 10 000,00



Časový harmonogram realizace zakázky 

Přivaděč VDJ Znojmo Kasárna — VDJ Kravsko 

Přivaděč VDJ Znojmo Kasárna — VDJ Kravsko 
měsíc 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc 7.měsíc 8. měsíc 9. měsíc 

týden 3. 4. 7 11. | 12. 15. 16. 17. | 18. 20. | 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 33. | 34. 35. 36. 37. 38. 

Sejmutí ornice 

Zemní práce pro výkop rýhy a zpětný zásyp vodovodu 

=P 
be 
— 

JP okládka potrubí a armatur 

[Provedení protlaku 

Rozprostření ornice a finální terénní úpravy 

[pokončovací práce 

Realizace díla nejpozději do 270 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. 

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště — nejpozději do 21 dnů od nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XXI. odst. 2 smlouvy o dílo. 

Předpokládaný termín zahájení stavby — do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. 

$ Uzlové body 

Uzlový bod 1: 

Uzlový bod 2: 

Uzlový bod 3: 

Uzlový bod 4: 

Uzlový bod 5: 

dokončení realizace (dodávka a kompletní zabudování) 25% 

dokončení realizace (dodávka a kompletní zabudování) 50% délky vodovodního přivaděče; 

délky vodovodního přivaděče; 

dokončení realizace (dodávka a kompletní zabudování) 75% délky vodovodního přivaděče. 

dokončení realizace protlaku 

dokončení realizace díla 

J4



Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 

Čestné prohlášení k poddodavatelům 

Účastník tímto čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se nebudou podílet poddodavatelé, 

resp. mu nejsou známi. 
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Příloha č. 4 Smlouvy o dílo 

 

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU 

ZAKÁZKY 

 

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ 

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech 

pracovníků na stavbě. 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 

celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 

celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. 

výkopu). 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 

celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění 

krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na 

staveniště). 

- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob 

identifikace. 

- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na 

společném koordinačním jednání.  

-  Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za 

nesplnění tohoto opatření.  

 

 

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Zhotovitel má povinnost: 

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště. 

- Zajištění všech potřebných úklidových prací. 

- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.  

 

 

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA  

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného 

díla. 

- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi. 

- Objednatel požaduje jednolitost vzhledu celého díla. 

 

 

4. FOTODOKUMENTACE 

Způsob zpracování fotodokumentace  

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech.  
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- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení. 

 

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací 

- Bude sloužit jako součást pasportizace.  

- Bude k dispozici Objednateli a zástupcům TDI na vyžádání v průběhu realizace.  

- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na 

jednotlivé objekty. 

 

Fotodokumentace průběhu stavby především:  

- K zakrývaným konstrukcím,  

- K sítím a přípojkám před záhozem, 

- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií. 

 

Fotodokumentace po ukončení realizace 

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.   

 

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli  

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem 

(2x CD) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného 

provedení stavby.  

 

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE 

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní 

dopravu. 

- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před 

společným koordinačním jednáním. 

 

 

6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM 

 

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH  PRACÍ  -  PASPORTIZACE  MAJETKU 

- Společná pasportizace stavu staveniště provedená zástupci Zhotovitele a zástupci 

Objednatele. 

- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu staveniště bude potvrzený podpisy 

zástupců obou stran. 

- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.  

 

 

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE, RESP. PROVOZOVATELE 

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu 

Objednatele, resp. provozovatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo 

dotčené.  

- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za 

účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.   

- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém 

jazyce, a to již ve fázi proškolování.  

- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci 

přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce. 



 

 

3 

- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 

kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla.  

 

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU) 

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne 

předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně 

Zhotovitel.     

- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své 

náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele. 

- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.  

 

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE: 

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu 

realizace. 
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