
V VKAA
VODÁRNY KLADNO — MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„K ladno  — Dubí, ul. V. Macáka, vodovod“
uzavřené dle $ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: = R-674/25-D1
Číslo zakázky: 21100624
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojeni: 

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.
se sídlem Švermovská 32, 273 41 Brandýsek
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C,

vložka 56354
Ičo: 25631039
DIČ: CZ25631039
Zastoupený: Ing. Josefem Vlčkem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Černý

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: RE 

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení terminu dokončení plnění předmětu díla z důvodu nutné

koordinace při zhotovení finálních povrchů, s plánovanými dopravními uzavírkami města Kladna
v navazující dopravní infrastruktuře. Koordinace je nezbytná z důvodu zajištění dopravní obslužnosti
v dané lokalitě.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní či. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod
3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: 01.10.2025
- Dokončení plnění předmětu díla: 31.05.2026

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-674/25 (Kladno -= Dubí, ul. V. Macáka, vodovod), uzavřené

dne 22.09.2025 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-674/25 (Kladno — Dubí, ul. V. Macáka, vodovod), uzavřené
dne 22.09.2025, vstupuje v platnosti účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-674/25 (Kladno — Dubí, ul. V. Macáka,
vodovod), uzavřené dne 22.09.2025.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

VKladně dne 28; 03, 2026 VBrandýskudne 28; 03. 2026
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno — Mělník, a.s. Petr Kožený s.r.o.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Ing. Josef Vlček, jednatel společnosti
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