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Změna statusu TRS:
N = příchozí návrh
C = Comment v připomínkovém řízení 
R = Return vráceno k přepracování
A = Approved ke schválení

R = připomínky

A - bez připomínek

Soubor + el podpis Garant 
Objednatele

El. podpis je aplikován na dokumentaci v 
souladu s AM
Dílčí dokumenty Projektová 
dokumentace nejsou el. podepsisovány

OBĚH SCHVÁLENÉ 
DOKUMENTACE

Schválení 
dokumentace UE - 

elektronicky

Změna statusu 
dokumentace - 

"uvolněno k 
realizaci"

Uložení schválené
dokumentace - 

elektronicky

PaD ukládá do složky "R"  dokumentaci ve 
stausu "A" s garantem podepsaným TRS a 
odesílá email

Zhotovitel mění na razítku staus dokumentace na 
" Uvolněno k realizaci".

PaD Zhotovitele ukládá schválenou dokumentaci se 
statusem "uvolněno k realizaci" do složky "A" a odesílá 
email.

Správce dokumentace UE eviduje v 
seznamu schválené dokumentace - 
"nahráno"

Správce dokumentace eviduje v seznamu 
schválené dokumentace - elektronicky 
schváleno

Tisk dokumentace

Distribuce na OE - PaD OE zahrnut do 
komunikace o schválení + profesant 

Distribuce na OE - PaD OE zahrnut 
do komunikace o schválení + 
profesant 

Zhotovitele zadává schválenou dokumentaci do 
tisku.

Zhotovitel tiskne dokumentaci v sadách pro Objednatele:
- 3 paré DD
- 2 paré  PTD (včetně výrobně-montážní dokumentace -VMD).
- 1+4 Paré As Build (v rozsahu pro kolaudaci a v rozsahu fáze II. se zapracovanými změnami)

 
Dokumentaci skládá do šanonů dle SO/PS se seznamem. Každý šanon má vlastní seznam - "obsah". 
Zhotovitel vede dokumentaci ve stejném formátu jako pro Objednatele. 

1. Dokumentace bude dodávána v šanonech (tedy každý první dokument k danému SO/PS dojde 
v šanonu se seznamem dokumentace, kterou k danému SO/PS předpokládáme)
2. Jakýkoli další dokument do takto dodaného šanonu bude dodán s aktualizovaným seznamem, 
kde bude zřejmé, kdy (datum) byl daný výkres/zpráva/dokument doplněn a v jaké revizi
3. V případě dodání vyšší revize bude dodán nový dokument stejně jako výše – tedy s 
aktualizovaným seznamem, kde budou minulé dokumenty i tento nový – měnit se tedy budou vždy 
jak seznam, tak daný dokument.
4. V případě, že dokumenty v daném SO/PS objemově přesáhnou možnosti šanonu, bude založen 
šanon s pořadovým číslem SOXXX.1, resp. dalším; v tomto budou ukládány další dokumenty se 
stejnou logikou

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Distribuce tištěné 
dokumentace

Správce dokumentace UE zaeviduje v seznamu 
schválené dokumentace

Správce dokumentace  nové dokumenty (PD) zakládá 
do existujících označených šanonů od Zhotovitele a v 
případě revize "vymění" za aktuální revize a 
překonané verze přeškrtne a uloží na sběrné místo k 
likvidaci

Správce dokumentace vede přehled vydávání paré 3.
Paré 1. k založení do archivu = nedotknutelná verze 

Číslování PP pro předávanou dokumentaci je vedena 
samostatná evidence.

Zhotovitele předá tištěnou Dokumentaci na KD stavby - projektová dokumentace min. pro 
následující pracovní týden. 
Spolu s aktuální Dokumentací donese Předávací protokol se seznamem předávaných 
dokumentů (v rámci výměny/doplnění do již existujícího šanonu bude PP obsahovat 
seznam donesené dokumentace). 
Seznam kompletní dokumentace vztahující se ke kompletnímu šanonu bude aktualizován 
vždy s každým prvním a dalším doplněním.

HIP přebírá PD v paré 1,3 na KD Stavby - 
podepisuje PP. 
Zároveň přebírá paré č. 2 zástupce OE - 
podepisuje PP

HIP předává PD (paré 1,3) s Podepsaným PP a 
seznamem dokumentace - správci dokumentace

Řízení schválené dokumentace 
Projektu
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