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POOTKBF 7

DODATEK KE SMLOUVE O DiLO

Smluvni strany

Projektant - zhotovitel: Atelier MAAAT., s.r.o.

IC 281 45 968

DIC CZ28145968
se sidlem: Prevratilska 330, 390 01 Tabor
opravnén jednat ve vécech smiuvnich:
opravnén jednat ve vécech technickych:

a

Objednatel: Mésto Tabor, Zizkovo namésti 2, 390 15 Tabor
3 zastoupené starostou Ing. Stépanem Pavlikem

ICO: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojent:

é.u.:

Zmocnény zastupce
pro véci smluvni:
Zmocnény zastupce
pro véci technické:

se dohodly na zméné smiouvy o dilo (€. objednatele SD/00678/201 5) takto:

Zhotovitel ukon&i pInéni dila v aktualnim stavu rozpracovanosti. Zhotovitel odevzda 4 paré dokumentace
pro Uzemni rozhodnuti véetné dokladové &asti v aktualnim stavu + 1x tuto dokumentaci na na CD.

Objednatel doplati zhotoviteli po obdrZeni dokumentace dle predchoziho bodu &astku do 90% ceny
dle €l. 11.4 a) platné smlouvy o dilo a do 50% ceny dle &l. IIl.4 e) platné smlouvy o dilo, s tim ze budou
odpocteny jiz dfive zaplacené &astky z téchto &asti pInéni.

Oduvodnéni:

Pro vydani Gzemniho rozhodnuti je tfeba povoleni pfipojeni komunikace na silnici 1/19 Krajskym tUradem
JihoZeského kraje, podminéné zavaznym stanoviskem Krajského feditelstvi Policie CR. Vzhledem
k tomu, Ze zavazné stanovisko Policie s pfipojenim nesouhlasi a Krajsky tfad zadost o povoleni zamitl,
a to i pfes opakovana projednani, vyjadieni a ziskani vyjimky od RSD CR, je uzemni rozhodnuti
neprichodné. Divodem je vzdalenost kiizovatek mezi MUK Cekanice D3-1/19 a MUK Cekanice 1/19-
11/123. V mezich danych platnym tzemnim planem neni mozné najit pijateiné reseni, které by splfiovalo
pozadavky na vzdalenost kiizovatek na silnici Ltfidy, jelikoZ ani soutasna vzdalenost kiizovatek MUK
Cekanice D3-1/19 a MUK Cekanice 1/19-11/123 tuto vzdalenost nespliuje, a to ani pfi pfipustném snizeni
pozadavku o 50% v blizkosti velkého sidelniho atvaru.
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