OBEC LOCHENICE

SMLOUVA O DiLO
C.

uzaviena podle § 2586 a nasleduijicich,
zakona €. 89/2012 Sh. — Ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisu,
v souladu s pravnimi normami ¢eského. pravniho fadu a zasadami poctivého obchodniho styku
(dale jen ,Smlouva®)

Clanek |.
SMLUVNi STRANY

Objednatel:

Obec Lochenice

sidlo: Lochenice 83, 503 02 Pfedmérfice nad Labem
zastoupen: Mgr. Jitkou Kulhankovou, starostkou obce

IC: 00269069

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo uctu: 1080841399/0800

telefon: +420 724 184 491

e-mail: lochenice @obec-lochenice.cz

(dale jen ,,Objednatel®).

a
Zhotovitel:

REDOMO a.s.

sidlo: Vazni 1064, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeni: Ing. Jifim Klimentem, pfedsedou predstavenstva

IC: 259 37 499

DIC: CZ25937499

bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.

Gislo uctu: 27-2037470267/0100

telefon: 495 518 481

e-mail: redomo@redomo.cz

zapis v OR: B2062

Kontaktni spojeni:
Osoby opravnéné za Zhotovitele jednat ve vécech:

smluvnich: Ing. Jifi Kliment, pfedseda predstavenstva
technickych: Ing. Petr Prikryl, ¢len pfedstavenstva
e-mail: kliment@redomo.cz, prikryl@redomo.cz
telefon: 777 609 824, 777 609 823

(dale jen "Zhotovitel™)

spoleéné také jako ,,smluvni strany*

Preambule
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Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednatelem jako logicky krok nasledujici po poptavkovém fizeni na
akci: ,STAVEBNi UPRAVY OBJEKTU OBECNIHO URADU é&.p. 83 LOCHENICE - ZMENA
KONSTRUKCE KROVU A STRESNI KRYTINY*, na adrese Lochenice 83, 503 02 Lochenice. V&echny
podminky uvedené v poptavkovém Fizeni jakoz i v nabidce uchazece jsou platné pro plnéni zakazky i
kdyz nejsou vyslovné uvedeny v této smlouvé.

. Clanekll

PREDMET PLNENI o
I.1. Pfedmétem pInéni zhotovitele tj. pfedmétem dila dle Smlouvy jsou ,STAVEBNI UPRAVY
OBJEKTU OBECNIHO URADU &.p. 83 LOCHENICE - ZMENA KONSTRUKCE KROVU A STRESNI
KRYTINY*, na adrese Lochenice 83, 503 02 Lochenice
Pfesny rozsah praci je uveden v cenové nabidce ze dne 03.03.2026, ktery byl vypracovan
zhotovitelem z podkladd poptavkového Fizeni, prohlidky stavenisté a bezchybné odpovida bodu I1.1.
této smlouvy.
Objednatel je opravnén v prabéhu pinéni pfedmeét Dila rozsifit nebo omezit.
Pfedmétem plnéni Zhotovitele, tj. sou€asti pfedmétu dila, jsou i veSkeré souvisejici dodavky, prace,
¢innosti a sluzby potfebné pro jeho bezchybné a kompletni provedeni, pfedani bez vad a nedodélku
Objednateli, u€ast na kolaudaci a uvedeni do bezpecného, spolehlivého a trvalého provozu.

Témito dodavkami, pracemi, ¢innostmi a sluzbami se rozumi zejména:

a. provedeni veSkerych obecnymi pfedpisy pfedepsanych zkous$ek, atestl a revizi k prokazani
predepsané kvality a parametrid dokonéeného dila, pfedani dokladd o provedeni téchto zkousek a
atestll, ve kterych se nebudou vyskytovat zavady, jakoz i dokladd nutnych pro vydani kolaudaéniho
rozhodnuti ve dvojim vyhotoveni;

b. vyklizeni a vyc¢isténi stavebnich objektl a pozemkU uréenych jako zafizeni stavenisté (dale jen
ZS");

C. protokolarni predani dokladd o predepsanych zkouskach provadénych podle zvlastnich
pfedpist a CSN ve dvojim vyhotoveni;

d. vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve dvojim vyhotoveni a predani

Objednateli pfi pfedani dokoncené stavby nebo jeji ¢asti podle téchto zasad:

do projektu DSP budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila,
Casti beze zmén budou oznaéeny napisem ,beze zmén*, kazdy vykres nebo pfiloha bude opatfena
jménem a pfFijmenim osoby, ktera zménu zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele;

e. predani veskerych dalSich dokladl stavby, potfebnych ke kolaudaci a uvedeni stavby do
bezpecného, spolehlivého a trvalého provozu;

f. vybudovani, provoz, udrzba a likvidace stavenistnich pfipojek; jejich méfeni a Uhrada energii;
g. vybudovani, provoz, udrzba a likvidace kompletniho ZS, poZarni ochrana, ekologicka ochrana,

zajisténi pfipadnych dalSich potfebnych ploch, zajisténi skladek a meziskladek, odvoz, uloZeni a
likvidace odpadu a prebyteénych hmot;

h. koordinace &innosti subdodavatelt Zhotovitele; v pfipadé, ze Objednatel ur€i subdodavatele,
Zhotovitel obdrzi dohodnutou odmé&nu ve vy8i 7% z ceny subdodavky

i uvedeni veSkerych Zhotovitelem dotéenych ploch do plvodniho stavu, napf. zabor
prostranstvi, prokopavky a rozkopavky a po dokonceni dila jejich pfedani zpét vlastnikim nebo
provozovatellm pisemnym dokladem; uhrady za pronajem a uvedeni do puvodniho stavu jsou
nakladem Zhotovitele;

j- veskeré dalSi dodavky, prace, ¢innosti a sluzby, potifebné k provedeni pfedmétu dila provozu
o nichz Zhotovitel pfed podpisem Smlouvy mél nebo mohl védét, s vyjimkou skrytych konstrukci;
k. splnéni vSech podminek nebo stanovisek ¢i rozhodnuti vSech dotéenych organl nebo osob a

organizaci, tykajicich se realizace stavby a ukladanych stavebnikovi resp. investorovi (mimo pozadani
0 kolaudaci), s vyjimkou téch, které nebyly Zhotoviteli pfedany, tuto skute€nost je Zhotovitel pfi
predani a prevzeti dokonceného dila prokazat pfedanim dokladu, ve kterych se nebudou vyskytovat
zavady.

l. zhotovitel se zavazuje v pfipadé znecisténi pfijezdové komunikace stavebni technikou tuto
uvést zpét do stavu bézného uzivani a Cistoty

2/16



Soudasti pfedmétu plnéni je dale odpovédnost Zhotovitele v plné mife za vady pfedmétu dila po dobu
jeho realizace a po dobu zaruéni doby, jakoz i odpovédnost za Skody pfi provadéni dila.

Soucasti pfedmétu plnéni je dale odpovédnost Zhotovitele v plné mife za Skody zpUsobené svoji
¢innosti tfetim stranam. Skute¢nost, ze tyto Skody nevznikly, dolozi pfi pfedani dila Zhotovitel ¢estnym
prohlasenim. Pokud Skody tfetim stranam vznikly, Zhotovitel prokaze pfi pfedani dila pisemnymi
doklady potvrzenymi odpovédnymi zastupci dotéenych tfetich stran, ze Skody byly nahrazeny.

.2. Dojde-li pfi realizaci pfedmétu pInéni Dila k jakymkoliv zménam a doplikim nebo k
rozSifeni ¢i zmenseni pfedmétu pInéni oproti zadani a projektové dokumentaci ze strany Objednatele,
je Zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplrikl, zmenseni nebo rozsifeni, ocenit podle cen
pouzitych v rozpoltu a pokud to neni mozné, tak s pouZitim jednotkovych cen ze stejného sborniku
stavebnich praci, ktery byl pouzit v dobé& cenové nabidky ponizenou o slevu ve vysSi 5% a predlozit
tento soupis Objednateli k odsouhlaseni formou cenové nabidky. Tyto zmény, dopliiky nebo rozSifeni
prfedmétu plnéni Dila mohou byt vyvolany pouze pisemné ze strany Objednatele.

Na zakladé pozadavku Objednatele, aby Zhotovitel neprovadél nékteré prace obsazené v predmétu
plnéni, jsou obé strany zavazany, souCasné s Upravou pfedmétu dila, snizit cenu dila ve vysi
nerealizovanych praci a dodavek na urovni nabidkovych cen.

.3. Zhotovitel potvrzuje, ze se pfed podpisem Smlouvy v plném rozsahu seznamil s
povahou a rozsahem pfedmétu plnéni, Ze mu jsou znamy veSkeré mistni, kvalitativni, technické a jiné
podminky a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
predmétu plnéni ve sjednané Ihité nezbytné. Pfedmét pinéni je pro Zhotovitele zavazny a nemuze byt
z jeho vile ménén.

Clanek lll,
MISTO PLNENI
III.2.  Misto provadéni dila: Obecni Ufad Lochenice, Lochenice 83, 503 02 Lochenice.

Clanek IV.
CENA DILA
IV.1. Cena dila
bez DPH: 5948 567,31 K&
DPH 21%: 1249 199,14 K¢
Cena Dila v¢. DPH: 7 197 766,45 K&

slovy: sedm milion( sto devadesat sedm tisic sedm set Sedesat Sest korun Eeskych, Etyficet pét haléfl

Shora uvedena cena Dila vé. DPH je cenou maximalni, nejvySe pfipustnou, stranami Smlouvy
sjednanou na zakladé predchozi cenové nabidky Zhotovitele tvofici Pfilohu €.2 této Smlouvy, a je
platna po celou dobu realizace Dila a jsou v ni zahrnuty veSkeré naklady Zhotovitele na bezvadné a
kompletni provedeni a pfedani Dila tj. v€. nakladl na souvisejici dodavky, prace, ¢innosti a sluzby, v¢.
nakladd na vybaveni mista plnéni, uskladnéni, ZS, dodavky energii, poplatky, odvoz a likvidaci
odpadf, pojisténi, garance, podnikatelska rizika, inflacni vlivy, pfiméfeny zisk Zhotovitele apod.

Strany vyslovné sjednavaji, Ze nejde o tzv. cenu podle rozpod&tu a na jeji vySi nema vliv vynaloZeni i
vyse jakychkoli nakladll i poplatkd, k jejichz uhradé je Zhotovitel na zakladé této Smlouvy &i obecné
zavaznych pravnich predpist povinen.

Iv.2. Cena Dila zahrnuje veskeré naklady souvisejici s realizaci Dila, a to v€etné naklad
na provedeni vSech zkousek a atestll prokazujicich dodrzeni pfedepsané kvality a parametr( Dila a
v€etné nakladi na vydani nebo obstarani dokladu a pfedpist, které Zhotovitel zajisti pro uspésny
prubéh.
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IVv.3. VySe DPH je stanovena dle danovych pfedpist platnych v dobé podpisu Smlouvy.
V pfipadé zmén daniovych predpis(i, bude DPH ucétovano dle dariovych predpist platnych v dobé
provadéni.

IvV.4. Shora uvedenou cenu Dila je mozné prekrogit pouze v pfipadech, Ze:

a. V prabéhu provadéni dila dojde k navySeni sazeb DPH.

b. Objednatel bude na Zhotoviteli pisemnou formou pozadovat provedeni praci a dodavek
neobsazenych v provadéci projektové dokumentaci nebo Smlouvé nebo zménu jejich
kvality a mnozstvi.

V kazdém uvedeném pfipadé musi byt mezi smluvnimi stranami uzavien pisemny dodatek ke

Smlouvé. Prekroceni vyse ceny Dila z jinych davodu neni pfipustné. Rovnéz neni pfipustné odvolavat
se ze strany Zhotovitele na pfipadnou neuplnost vykazu vymér nebo polozkového rozpoctu
pfedloZzeného Zhotovitelem ve své nabidce a z tohoto titulu poZadovat zvySeni ceny Dila.

IV.5. V pfipadé, ze bude Objednatel na Zhotoviteli pisemnou formou pozadovat provedeni
praci a dodavek dle pismene b. odstavce V.4 tohoto ¢lanku Smilouvy, provede Zhotovitel navrh
polozkového ocenéni téchto praci a dodavek s pouzitim jednotkovych cen podle polozkového
rozpoCtu pfedloZzeného Zhotovitelem v rdmci cenové nabidky, pfipadné s pouzitim jednotkovych cen
ze stejného sborniku stavebnich praci, ktery byl pouzit v dobé cenové nabidky ponizenou o slevu ve
vySi 5%. Provadéni téchto praci a dodavek mulze Zhotovitel zahajit az po odsouhlaseni cenového
navrhu Objednatelem. Obdobny postup bude uplatnén v pfipadé, ze Objednatel pisemné oznami
Zhotoviteli, Ze nékteré prace a dodavky nebudou provadény.

Pfi rozsahu vicepraci do 10% ceny dila, nebude prodlouzen kone¢ny termin realizace stavby. Za

viceprace se nepovazuje zména cen specifikaci.

Pokud bude cenovy navrh Zhotovitele pro Objednatele nepfijatelny, umozni Zhotovitel provedeni
pozadovanych praci dodavatelem, kterého urCi Objednatel. Zhotovitel se zavazuje s timto
dodavatelem uzavfit smlouvu o dilo.

IV.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat rozhodnuti Objednatele o snizeni rozsahu praci. V
takovém pfipadé se snizuje cena dila o cenu praci, materiald, vyrobk( apod., které na zakladé tohoto
rozhodnuti Objednatele nebudou provedeny &i dodany. Toto rozhodnuti se Objednatel zavazuje sdélit
pisemné nebo e-mailem nejpozdéji 14 kalendarnich dnll pfed zahajenim praci, o které se dilo snizuje.

Clanek V.
PLATEBNi PODMINKY

V.1 Objednatel nebude poskytovat zalohu.

V.2 Objednatel poskytne Zhotoviteli platby nasledovné:

Platba za realizaci vefejné zakazky bude probihat mési¢né dle darnovych doklad( (faktur)
vystavenych do 14 dn{l po vzajemném odsouhlaseni soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek
a sluzeb, az do vySe 90% celkové ceny zakazky. Posledni faktura na zbyvajicich 10% ceny bude
vystavena po odstranéni vSech vad a nedodélkd.

Platba bude provedena na zakladé faktury, jejiz pfilohou musi byt podrobny pfehled &innosti, které
byly provedeny v ramci realizace vefejné zakazky. Faktura musi splfiovat vSechny nalezitosti
dafiového dokladu. Splatnost faktury bude 30 dnu ode dne jejiho doru€eni zadavateli.
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V.3

V.4

V.5

VI.1

VI.2

VI.3

V1.4

VI.5

VI.6

Platby dle odstavce V. 2 tohoto ¢lanku Smlouvy budou Zhotoviteli hrazeny na podkladé jim
vystavenych danovych dokladu (faktur), které ma Zhotovitel pravo vystavit vzdy k poslednimu
dni v uplynulém meésici za prace a zabudované dodavky provedené v tomto uplynulém mésici.
Tyto doklady musi mit v§echny nalezitosti danovych dokladd a jejich soucasti (pfilohami) musi
byt soupisy skutecné provedenych praci a dodavek v souladu s nabidkovym rozpoétem a
potvrzené a odsouhlasené zastupcem Objednatele. Dale budou soucastmi téchto dafiovych
dokladl (faktur) vzdy kryci listy s uvedenim prostavénosti v aktudlnim mésici, kalendainim
roce a celkové rekapitulace prostavénych praci od zahjeni pinéni. Nebude-li mit kterykoliv
dafiovy doklad (faktura) nékterou z téchto nélezitosti nebo pfiloh, bude povazovan za
Zhotovitelem neopravnéné vystaveny, nebude Objednatelem uhrazen a bude Zhotoviteli
vracen k pfepracovani nebo doplnéni a Objednatel neni v prodleni s uhradou tohoto dokladu.
Vracenim pfestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Cela Ih(ita splatnosti bézi znovu ode dne
doruceni opraveného nebo nové vystaveného dariového dokladu.

Pokud v prabéhu provadeéni Dila nebo po jeho dokonéeni Objednatel v souladu se Smlouvou
opravnéné vyuctuje Zhotoviteli kteroukoliv ze smluvnich pokut a Zhotovitel ji dosud neuhradil,
ma Objednatel pravo provést jednostranny zapocet.

Veskeré platby budou provadény bezhotovostnim stykem, a to v eskych korunach.

Clanek VI.
DOBA PLNENI

Zhotovitel Dilo kompletné dokonéi a bez vad jej pisemnym protokolem pfeda Objednateli

takto:

Zhotovitel zahaji prace na zhotoveni dila do 7 kalendarnich dnG po podpisu protokolu o
predani stavenisté, nejpozdéji do 30. 04. 2026;

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté nejpozdéji dne 30. 04. 2026;

Zhotovitel vyzve Objednatele k pfedani a prevzeti dila nejpozdéji dne 23. 09. 2026;

Zhotovitel dokon¢i plnéni Dila bez vad a nedodélki nejpozdéji dne 30. 09. 2026

Lhuaty plnéni mohou byt prodlouzeny pouze v téchto pfipadech:

V1.2.1. pokud prekazky v praci zavinil prokazatelnym zpGsobem Objednatel;

VI.2.2. pokud dojde k preruseni praci na Dile, které bylo zavinéno vy38i moci dle odstavce
XIV.3., ¢lanku XIV. této Smlouvy;

VI.2.3. pokud bude Objednatel v prodleni s pfedanim stavenisté, v tomto pfipadé mohou byt

shora uvedené terminy plnéni Zhotovitele prodlouzeny pouze o stejny pocet kalendarnich

dnu jako prodleni Objednatele s pfedanim stavenisté.

VI.2.4. vzhledem k moznosti vyskytu nepfiznivych klimatickych podminek se doba pInéni, kdy

nebude mozZnost plynule pokracovat v provadéni dila, prodluZuje o stejny poc€et dni, kdy v

zapise ve stavebnim deniku je konstatovano a odsouhlaseno Objednatelem, Ze

z technologickych hledisek neni mozno pokraCovat v dile.

Prodlouzeni Ihit plnéni z jinych ddvodu je nepfipustné.

Vécny, finanéni a Casovy pribéh provadéni Dila je zavazné& smluven v Harmonogramu
provadéni Dila (dale jen ,HMG"), ktery vypracuje Zhotovitel a stavad se Pfilohou €.3 této
Smlouvy a Zhotovitel je povinen jej plnit. U dodavek, praci a €innosti, které nejsou v HMG
vyslovné uvedeny se predpoklada jejich rovnhomérné plnéni.

Zhotovitel je odpovédny za plynulé pokraovani praci a dodavek na Dile, v pfipadée, ze se
Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé kdykoliv v prdbé&hu plnéni dostane do podminek nebo
stavu, ktery nebude zaru€ovat v€asné dokonceni a pfedani Dila, musi o této skute¢nosti bez
prodleni pisemné informovat Objednatele a bezodkladné sjednat napravu.

Zpozdéni Zhotovitele s dokon&enim a pfedanim Dila nebo s plnénim HMG vystavi Zhotovitele
kterékoliv nebo vSem dale uvedenym sankcim jako jsou zejména:

smluvni pokuty;

odstoupeni od Smiouvy.
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VI.7

VI.8

V1.9

VI1.10

Vil.1

VII.2

VIIL.3

Objednatel se zavazuje prevzit Dilo dokonéené dle Smlouvy a v pfipadé splnéni vSech
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy i pred datem, uvedenym v odstavci VI.1 tohoto ¢lanku
Smlouvy.

Zhotovitel vyklidi stavenisté a uvede veSkeré jim dotéené plochy a zafizeni do pUvodniho
stavu do 14 kalendarnich dnll po podpisu protokolu o odevzdani a prevzeti dokonéeného Dila
Objednatelem.

Zhotovitel odstrani vady a nedodélky zjisténé Objednatelem pfi pfejimacim Fizeni v terminech
uvedenych v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila nejpozdéji vSak do 10 kalendarnich dnu od
prejimaciho Fizeni a vzajemné dohody o odstranéni vzhledem k povétrnostnim vlivim a
moznosti dodacich Ihdt dodavek.

Zhotovitel odstrani pfipadné vady, tykajici se jim provadénych dodavek, praci a €innosti,
zjisténé pfi kolaudaci Dila do 10 kalendafnich dnl od data pisemného oznameni existence
takovychto zavad Objednatelem a vzajemné dohody o odstranéni vzhledem k povétrnostnim
vlivim a moznosti dodacich Ihiit dodavek.

_ _Clanekvi.
STAVENISTE A STAVEBNI DENIK

Objednatel protokolarné prfeda Zhotoviteli:
stavenisté v dale uvedeném rozsahu do 30. 04. 2026.

Stavenistém se rozumi prostor uréeny pro stavbu a pro ZS. V ramci pfedani stavenisté bude
Zhotoviteli protokolarné predan obvod stavenisté. Ostatni ¢innosti (zejména zjisténi, ochrana a
vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti a vedeni, zajisténi stavenistnich napojovacich bodu
energii, jejich méfeni a jejich uhradu, vybudovani provoz, ZS, pozarni ochranu, ekologickou
ochranu, zajisténi pfipadnych dalSich potfebnych ploch, zajisténi skladek a meziskladek,
odvoz, uloZeni a likvidace odpadll a pfebyte¢nych hmot, opatfeni proti poskozeni stavajicich
konstrukci, apod.) provede Zhotovitel sam a na své naklady.

Objednatel se zavazuje pfi pfedani stavenisté Zhotoviteli pfedat:
projektovou dokumentaci (1 paré);

misto pro zhotoveni dila uvedené v odstavci Ill.1 €lanku lll. této Smlouvy;
napojovaci body inZenyrskych siti (voda, kanalizace, elektro).

Staveni$té na pozemku Objednatele bude moci Zhotovitel po dobu pInéni Dila uzivat bezplatné.
Zhotovitel je povinen na stavenisti denné udrzovat poradek, zejména minimalizovat zdroje hluku a
znecisténi, provadét opatfeni proti Sifeni prachu i mimo stavenisté a zabezpecit stavenisté tak, aby
mohli lidé navstivit hrobova mista. Hranice pfedaného obvodu stavenisté jsou pro Zhotovitele zavazné
a Zhotovitel je pIné odpovédny za veskerou €innost na stavenisti a v souvislosti s pInénim Dila i mimo

néj.

Zhotovitel je povinen pribézné udrzovat jim nebo jeho subdodavateli dotéené pfijezdové

komunikace a plochy v Cistém a zejména bezpe&ném stavu.

Pro realizaci dila je Zhotovitel opravnén napojit se za uhradu na zdroje energie a vody v napojovacich
bodech pfedanych Objednatelem.

VIl.4

VIS

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik (dale jen ,SD), do
kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti souvisejici s plnénim pfedmétu Smlouvy a
rozhodné pro plnéni Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje o ¢asovém postupu praci,
jejich jakosti, provedenych zkouSkach, zaméfeni skute€ného provedeni ¢asti Dila, o pocasi,
apod. Povinnost vést SD kon¢i podepsanim protokolu o pfedani a prevzeti dokonéeného Dila,
resp. podepsanim protokolu o odstranéni posledni vady nebo nedodélku.

Ve SD musi byt uvedeno mimo jiné:
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nazev, sidlo, ICO, DIC Zhotovitele;

nazev, sidlo, ICO, DIC viech subdodavateld Zhotovitele;
jméno, bydlisté, datum a misto narozeni, Objednatele;

nazev, sidlo, ICO, DIC zpracovatele projektové dokumentace;
pfehled vSech provedenych zkousek jakosti;

seznam dokumentace stavby, véetné vSech zmén a doplfky;
seznam dokladu a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby.

Veskeré listy SD musi byt ocislovany. SD je veden pripisem se dvéma kopiemi. Zapisy do SD o
prabéhu stavby Citelné zapisuje a podepisuje Stavbyvedouci Zhotovitele, a to vzdy ten den, kdy byly
prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu ve SD. Mezi jednotlivymi
zaznamy nesmi byt vynechana volnd mista. Nesouhlasi-li Stavbyvedouci Zhotovitele se zapisem,
ktery do SD ucinil Objednatel, TDS, nebo organy statni spravy, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi. TDS
je povinen vyjadfovat se k zapisim ucinénych Zhotovitelem ve SD nejpozdéji do 5 pracovnich dnq,
jinak se ma za to, Zze s uvedenymi zapisy souhlasi.

Clanek VIII.
PROVADEN:I DILA, DODACi PODMINKY, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi, POZARNi
OPATRENI

VIIl.L1  Zhotovitel je povinen postupovat pfi realizaci dila s odbornou péci a fidit se pokyny TDS a
Objednatele.

VIIl.2  Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné doporu¢ené nebo e-mailem 3 pracovnich dnd pfedem
TDS ke kontrole a provéreni praci a prvkl, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Toto provéreni provede TDS do 2 pracovnich dnll po obdrzeni pisemné
vyzvy. V pfipadé mimoradné nepfitomnosti TDS zaSle pisemné doporu¢ené nebo e-mailem
Zhotovitel vyzvu do sidla Objednatele a Objednatel zajisti pfevzeti takovychto praci do 5
pracovnich dnli po obdrzeni pisemné vyzvy. O kontrole bude sepsan zapis podepsany
stavbyvedoucim a TDS. Pokud tak Zhotovitel neucini, je povinen na zadost TDS nebo
Objednatele odkryt prace a prvky, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na
svUj naklad. Nedostavi-li se TDS v dohodnuty den kontroly, mize Zhotovitel pokradovat v
provadéni stavebnich praci. Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole pred jejich
zakrytim, bude dohodnut pfi zahajeni stavby zapisem do SD.

VIII.3  Spoluplsobeni Objednatele pfi provadéni Dila bude spocCivat pouze v pfedani stavenisté,
zajisténi odborné kontrolni €innosti prostfednictvim TDI, kontrolni €innosti vizualni a pfevzeti
dokonéeného Dila bez vad a nedodélk(l. Ostatni prace, dodavky, ¢innosti a sluzby, potfebné k
provedeni Dila zajiStuje Zhotovitel sdm a na vlastni naklad.

VIIl.4 Technickym dozorem stavebnika obfasnym je Objednatelem zmocnén pan Ing. Jifi Bobr, ml.
Na zakladé mandatni smlouvy s Objednatelem je povéren predevsim feSenim technickych

problému, kontrolou provadénych a provedenych praci, kontrolou smluveného HMG pfi pInéni
dila, provedeni dodatecnych zkouSek nebo ovéfeni; pozastaveni provadéni stavebnich praci
nebo jejich Casti v pfipadé poruSeni technologickych postupl, odstranéni nebo nahrady
materialt a praci, které nejsou v souladu s projektovou dokumentaci, podminkami Smlouvy,
platnymi CSN a obecnymi zvyklostmi, kontrolou a pfedb&Znym odsouhlasovanim soupisu
provedenych praci a jednotkovych cen, spoluiastnikem pfi pfedani stavenisté a pfedani a
prevzeti stavby, pfedbéznym projednavanim zmén a doplikd pfedmétu plnéni. TDS muze
navrhovat zmény oproti projektové dokumentaci pro provedeni stavby, tyto zmény podléhaji
odsouhlaseni Objednatelem.

7/16



VIILLS
VIII.6
VIIL.7
VIII.8
VIIIL9
VIII.10
VIIL11
VIII.12
VIIIL13
VIIl.14
VIII.15
VIII.16
VIIL17

TDI a Objednatel nejsou opravnéni zasahovat do organizace a Fizeni vyrobnich &innosti
Zhotovitele, s vyjimkou pfipadu kdy neni dodrZzovana kvalita dila. V pfipadé, ze odpovédny
zastupce Zhotovitele neni dosazitelny, je technicky dozor opravnén vydat pracovnikim
Zhotovitele pfikaz k preruseni praci, je-li ohrozena bezpeénost provadéného dila, Zivot i
zdravi osob pracujicich na dile.

Zastupce Zhotovitele povéreny fizenim stavebnich praci, koordinaci subdodavatell a feSenim
technickych problém( souvisejicich s realizaci pfedmétu plnéni je uréen pan Ing. Petr Pfikryl
(dale jen ,Stavbyvedouci®).

Pfipadné zmény v zastoupeni Objednatele uvedené ve Smlouvé budou pisemné sdéleny
Zhotoviteli. UCinné jsou v8ak jiz od okamziku, kdy byla zména ucinéna Objednatelem
telefonicky nebo e-mailem.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli, zastupcim uvedenym ve Smlouvé a organim
statni spravy kontrolu vSech c&innosti Zhotovitele souvisejicich se zhotovenim Dila, a to v
celém rozsahu predmétu dila. Zhotovitel je povinen zajistit u€ast svych odpovédnych
pracovnik(l na provéreni svych dodavek a praci. V pfipadé vytknutych zavad a odchylek od
projektu zajistit neprodlené jejich napravu.

Dosazeni predepsanych parametr( a kvality Dila prokaze Zhotovitel UspéSné provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami.

Vysledky vSech provedenych kontrol, zkouSek a testd shrne Zhotovitel do SD. Objednatel je
opravnén ucastnit se prostfednictvim TDS vSech kontrol a testd provadénych Zhotovitelem a
ma pravo pfizvat ke vSem provadénym kontroldm nezavislé odborniky neuvedené ve
Smlouve.

Zhotovitel doda veskeré stavebni prace a dodavky pro provedeni kompletniho Dila za
podminek stanovenych technickymi normami a obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Timto
neni dotfeno pravo Zhotovitele sjednat €ast plnéni dle odstavce XIV.1 &lanku XIV. této
Smlouvy.

Zhotovitel ve smyslu zakona &. 50/1976 Sb. v platném znéni, ve smyslu zakona ¢. 22/1997
Sb., vyhlasky MMR 137/98 Sb., nafizenim vilady 163/2002 Sb. a dalSich pfedpist, pouzije k
provadéni Dila pouze vyrobky a materidly, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence Dila byla pfi bézné udrzbé zajiSténa mechanicka pevnost a
stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zvotniho
prostfedi a bezpecCnost pfi uzivani. Tyto vlastnosti vyrobka a materialll Zhotovitel prokaze
pfi odevzdani a prevzeti dokon&eného Dila. Pfi plnéni pfedmétu Dila mohou byt pouzity pouze
vyrobky a materidly v nejvysSi tfidé kvality nebo podle dodavek odsouhlasenych
Objednatelem.

Pozadavky na kvalitu jednotlivych ¢asti a prvk( Dila jsou dany pfisluSnymi normami
nebo technologickymi pravidly vyrobcl pouzivanych materiall a systémf, které je Zhotovitel
povinen plnit v€. pozadavk( vefejnopravnich organt a organu stavebniho dohledu.

Zhotovitel pfedlozi a na dobu nezbytné nutnou zapujci pred jejich pouzitim Objednateli vzorky
nebo katalogoveé listy vSech rozhodujicich materialt pro kone¢né upravy dila k odsouhlaseni,
a to s Ihdtou min. 21 kalendaini den. Se vzorky budou predlozeny technické listy vyrobce. V
této Ihuté je Objednatel povinen rozhodnout. Rozhodujicimi materialy se rozumi predevsim
material povrchu Uprav a ostatnich kone¢nych povrchu stavby, barevné feseni, apod.

Bez pisemného souhlasu Objednatele a TDS nesmi Zhotovitel pouzit k provadéni Dila jiné
materialy, vyrobky nez pfedepisuje projektova dokumentace.

Zhotovitel pIiné odpovida za prace a dodavky provadéné jeho subdodavateli.

Zhotovitel zabezpeli vedeni provadéni dila opravnénou osobou s pfisluSnou autorizaci a
osobami odborné zpusobilymi.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze k provadéni dila ma potfebna opravnéni k podnikani.

VIII.18 Na celou dobu provadéni Dila Zhotovitel urc¢i tyto odpovédné osoby, jejichz jména a opravnéni
Zhotovitel zapiSe do SD:
odpovédnou osobu Zhotovitele za realizaci dila;
osobu Zhotovitele, odpovédnou za kvalitu;
osobu Zhotovitele, odpovédnou za bezpecnost prace;
osobu Zhotovitele, odpovédnou za ochranu zZivotniho prostifedi a ekologii.

VIII.19 Zhotovitel je povinen pfi plnéni svého zavazku ze Smlouvy udrzovat v maximalni mozné mife
pofadek a Cistotu na stavenisti. Je povinen na své naklady odstrafiovat odpad a necistoty,
které vznikly jeho €innosti. Je povinen zajistit likvidaci vzniklych odpadu v souladu s platnou
legislativou, zejména pak se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécich
vyhlasek, v platném znéni; Zhotovitel je zejména povinen fadné likvidovat odpad obsahujici
dfevokaznou houbu, tfidit odpad dle jednotlivych druhtd a kategorii, shromazdovat ho na
oznaCenych mistech v nadobach (kontejnerech) k tomu uréenych a pfedavat ho pouze
osobam, které maji opravnéni pro nakladani s danymi druhy odpadli (s ostatnimi nebo
nebezpecnymi odpady). Zhotovitel je povinen zajiStovat veSkerou pfedepsanou dokladovou
evidenci vyplyvajici ze zakona.

VIII.20 Zhotovitel ma plnou odpovédnost v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi a nakladani s odpady,
které vzniknou pfi jeho €innosti a plné nese nasledny mozny finanéni postih ze strany organu
statni spravy pusobicich v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi za nedodrzovani pravnich
predpis( upravujicich ochranu Zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za dodrZovani zakona
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a pfi provadéni stavby neposkodi
dreviny véetné korfen(, pfipadné jiné porosty na stavenisti, v obvodu stavby a tfetich osob.

VIII.21 Zhotovitel pfejima odpovédnost za to, ze jeho zaméstnanci, popfipadé zaméstnanci jeho
subdodavatelll ¢i jini jim najati povéfeni pracovnici budou veSkeré prace souvisejici s
provadénim dila podle této Smlouvy respektive v pfimé souvislosti s nim, provadét souladu s
prislusnymi predpisy bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZ*) a pozarni
ochrany (dale jen ,PO").

VII1.22 VSichni zaméstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatell jsou pfi provadéni dila nebo v pfimé
souvislosti s nim povinni byt fadné odéni, nesmi byt pod vlivem alkoholu &i jinych omamnych
latek, ani alkohol &i jiné omamné latky nesmi mit u sebe. Opravnény zastupce Objednatele
nebo jim povéfena osoba je opravnéna vykazat takového zaméstnance Zhotovitele z objektu
stavby, toto stvrdit do SD.

VIII.23 Objednatel, TDI a organy statni spravy mohou vstupovat na stavenisté jen pfi dodrzovani
BOZ.

_ CilanekIX.
PREDANI A PREVZETI DILA

IX.1  Zhotovitel splni svoji povinnost provést Dilo fadnym dokon&enim jeho pfedmétu, odevzdanim
Dila podle Smlouvy pisemnym protokolem Objednateli ve smluvené Ihuté, terminu a cené,
bez vad a nedodélk.

IX.2  Misto pfedani je uvedeno v odstavci 1.1 Elanku Ill. této Smlouvy.
IX.3  Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit Objednateli a TDS datum, kdy bude Dilo pfipraveno k
predani, a to nejpozdéji 14 kalendarnich dnu pfedem. TDI v soucinnosti s Objednatelem je

pak povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dni od terminu oznameného Zhotovitelem zahajit
prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
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IX.4

IX.5

IX.6

X.1

Dilo je pfipraveno k pfedani Objednateli a bude Objednatelem pfevzato pouze v pripadé je-li
uplné dokon&eno bez vad a nedodélk(i dle Smlouvy, je-li funkéni a schopnou bezpeéného a
spolehlivého provozu, a je-li k prejimce pfipravena i kompletni (v€. seznamu) dokladova ¢ast
Dila, kterou se rozumi zejména:

Zhotovitelem potvrzena kompletni dokumentace skuteéného provedeni Dila podle Smlouvy;
doklady o provedeni veskerych zkouSek a atestl k prokazani pfedepsané kvality a

parametrd dokonéeného Dila, ve kterych se nebudou vyskytovat zavady;

doklady o pouzitych materialech (atesty, prohlaseni o shodg, certifikaty apod.);

doklady o fadné likvidaci odpadu;

prohlaSeni Zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého Dila a zaruéni list na celé Dilo a ¢asti
Dila;

kopie stavebnich denikd apod.;

vesSkeré dalsi doklady Dila, potfebné k jeho pfipadné kolaudaci a uvedeni do bezpecného,
spolehlivého a trvalého provozu;

Pfejimaci Fizeni bude zahajeno prohlidkou dokonéeného Dila pfi niz bude Objednatel a TDS
specifikovat Zhotoviteli pfipadné vady a nedodélky Dila. Do odstranéni vad a nedodélkd bude
prejimaci Fizeni pferuseno. Na podkladé nové vyzvy Zhotovitele bude Objednatelem zahajeno
noveé prejimaci fizeni. V tomto pfipadé je Zhotovitel v prodleni s pfedanim dokon&eného Dila.
O provedeni prejimky mezi Zhotovitelem a Objednatelem bude sepsan “Protokol o pfedani

a prevzeti Dila“, jehoz koncept vyhotovi Zhotovitel a ktery podepisi zastupci obou smluvnich
stran, uvedeni v ¢lanku I. této Smlouvy. V tomto protokolu bude mimo jiné uveden seznam
drobnych vad a nedodélkll véetné terminu jejich odstranéni Zhotovitelem. Tyto terminy resp.
jejich nesplnéni podléha smluvnim pokutam dohodnutym ve Smiouve.

V pfipadé, Ze pfejimaci fizeni nebude z duvodu lezicich na strané Zhotovitele Uspésné, uhradi
Zhotovitel Objednateli naklady spojené s opakovanim prejimaciho Fizeni.

Clanek X.
SMLUVNi POKUTY

Pro pfipad poruseni povinnosti smluvnich stran dle Smlouvy jsou dohodou sjednany smluvni
pokuty takto:

X.1.1 'V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele Dilo dokon¢it podle Smlouvy a protokolarné jej

predat Objednateli v terminu podle odstavce VI.1 ¢lanku VI. této Smlouvy, zaplati
Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,00 K& za kazdy zapocaty kalendarni
den takového prodleni a nesplnény termin.

X.1.2 V pfipadé poruSeni povinnosti Zhotovitele vyklidit stavenisté a uvést veskeré jim dotené

plochy a zafizeni do pGvodniho stavu ve Ihiité uvedené v odstavci VI.8 ¢lanku VI. této
Smlouvy, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,00 K& za kazdy
zapocaty kalendafni den takového prodleni.

X.1.3 V pfipadé poruSeni povinnosti Zhotovitele odstranit vady a nedodélky, uvedené v

Protokole o pfedani a pfevzeti Dila v terminech v tomto protokole uvedenych, zaplati
Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,00 K& za kazdy zapocaty kalendarni
den takového prodleni a kazdou vadu nebo nedodélek.

X.1.4 V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele odstranit pfipadné vady, tykajici se jim

provadénych dodavek, praci a €innosti, zjisSténé pfi kolaudaci Dila ve Ihité uvedené v
odstavci VI.10 c¢lanku VI. této Smlouvy zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve
vysSi 5.000,00 K¢ za kazdy zapocaty kalendafni den takového prodleni a kazdou vadu
nebo nedodélek.

X.1.5 V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele bezplatné odstranit vady Dila, pisemné

uplatnéné Objednatelem v zaru¢ni dobé, a to ve Ihuté uvedené v odstavci XI1.6 ¢&lanku
XII. této Smlouvy, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,00 K& za
kazdy zapocaty kalendarni den takového prodleni a kazdou vadu.
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X.1.6 V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele provést ucinna opatfeni v pfipadé vad Dila v
zarucni dobé, ohrozujicich zdravi, zivoty popfipadé majetek ve lhuté uvedené v odstavci
XIL.7 ¢lanku XII. této Smlouvy zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysSi
5.000,00 K& za kazdy zapocaty kalendafni den takového prodieni.

X.2 Smluvni pokuta je splatna do 14 kalendarnich dnu poté, co bude pisemna vyzva jedné strany
v tomto sméru druhé strané doruéena.

Povinnosti zaplatit smluvni pokutu, jak je specifikovana v odstavci X.1 tohoto ¢&lanku Smiouvy,
neni dotéeno pravo na nahradu Skody, a to ani co do vySe, v niz pfipadné nahrada Skody
smluvni pokutu pfesahne. Povinnost zaplatit smluvni pokutu mize vzniknout i opakovang, jeji
celkova vySe neni omezena.

X.3 Povinnost zaplatit smluvni pokutu, jak je specifikovana v odstavci X.1 tohoto ¢lanku Smlouvy,
trva i po skonceni trvani této Smlouvy, jakoz i poté, co dojde k odstoupeni od Smiouvy
nékterou ze stran & obéma stranami.

X.4 Objednatel je opravnén provést zapocet svého naroku na zaplaceni smluvni pokuty proti
naroku Zhotovitele na zaplaceni ceny dila nebo jeho ¢asti.

Clanek XI.
VLASTNICTVI DILA, PRECHOD NEBEZPECi SKOD NA DILE A POJISTENI

Xl.1  Vlastnikem zhotovovaného Dila je Objednatel. Vlastnické pravo k materialu a zafizeni,
dodanych na zakladé Smlouvy, pfechazeji na Objednatele nejpozdéji dnem dodani na
stavenisté. Odpovédnost za ztraty, Skody nebo poskozeni je uvedena v odstavci XI.4 tohoto
¢lanku Smiouvy.

Xl.2  Nebezpeci Skod na zhotovovaném Dile nese Zhotovitel. Pfechod nebezpeci skod na Dile
pfechazi ze Zhotovitele na Objednatele okamzikem podpisu protokolu o odevzdani a prevzeti
dokonéeného Dila Objednatelem.

XI.3 Pokud c¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo jinym subjektim z
titulu opomenuti, nedbalosti, umyslu nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
platnych norem nebo jinych norem, nebo povinnosti vyplyvajicich mu ze Smlouvy, je
Zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit. VesSkeré naklady s tim
spojené nese Zhotovitel.

Xl.4  Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost za pfipadné poskozeni a zni€eni materiall, zafizeni,
mechanizmU a pomucek, rozpracovanou vyrobu nebo vybudovanou ¢ast dila az do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem.

XL.5  Zhotovitel (mimo pojisténi, které je vyzadovano pravnimi predpisy, v€. pojisténi svych
zaméstnancu) na dobu vykonu jeho povinnosti podle Smlouvy sjedna na své naklady a bude
udrzovat pojisténi odpovédnosti za Skodu, zplsobenou dodavatelem tfeti osobé na pojistnou
Castku ve vysi alespori 10 mil. K& Dodavatel pfedloZi pfed podpisem smlouvy o dilo kopii
pojistné smlouvy, pojistky nebo potvrzeni pojiStovny o existenci pojisténi. Kopie pojistné
smlouvy je Prilohou ¢€.4 této Smlouvy.

Clanek XII.
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XI.1

XI.2

XI.3

XIl.4

XI5

XI1.6

XI.7

XI1.8

XI1.9

XI1.10

XI.11

ZARUCNi DOBA, ODPOVEDNOST ZA VADY DiLA

Vadou se rozumi odchylka od kvalitativnich podminek, rozsahu, vlastnosti ¢i parametri dila
nebo jeho ¢&asti, stanovenych touto Smlouvou a projektovou dokumentaci pro provedeni
stavby nebo technickymi normami &i jinymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Zhotovitel
odpovida za vady zjevné, skryté i pravni, které ma dilo v dobé jeho pfedani Objednateli a dale
za ty, které se na dile vyskytnou v zaru¢ni dobé uvedené v odstavci Xll.2 tohoto ¢lanku
Smiouvy.

Vadou je i odchylka od projektové dokumentace neschvalena Objednatelem.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost dila spocivajici v tom, ze dilo, jakoz ijeho
vesSkeré c¢astii jednotlivé komponenty véetné zabudovanych, bude po zaruéni dobu zpUsobilé
pro pouziti k obvyklym uéelim a zachova si obvyklé vlastnosti. Zaruéni doba pocina bézet
dnem prevzeti dila bez vad a nedodélkli Objednatelem a trva 60 mésicli. Na vyrobky nebo
komponenty zabudované do dila, na které jejich vyrobce nebo dodavatel poskytuje zaruéni
lhdtu jinou, se vztahuje tato odliSna zaruéni lhdta, ktera bude dolozena zaruénim nebo
technickym listem vyrobce &i dodavatele, minimalné vSak 24 mésicl. Ze zaruky jsou vyjmuty
vady, které vzniknou v prabéhu zaruéni lhaty v disledku neodbornych zasahl ze strany
provozovatele

Dilo ma vady, jestlize nebylo provedeno fadné a nebo pfedmét Dila nesplfiuje poZzadavky na
néj kladené Smlouvou nebo obecné platnymi pfedpisy.

Za vady Dila odpovida Zhotovitel.

Po dobu zaruky Zhotovitel na své naklady a ve lhdtach dohodnutych v tomto ¢lanku Smlouvy
provede opravy nebo doda nahrady, které budou nezbytné k odstranéni vad Dila.

Zhotovitel odstrani vady Dila, pisemné uplatnéné Objednatelem v zaru€ni dobé&, do 7
kalendarnich dnG po obdrzeni takovéhoto oznameni a vzajemné dohody o odstranéni
vzhledem k povétrnostnim vlivim a moznosti dodacich Ih(t dodavek.

V pfipadé vad Dila v zaru¢ni dobé&, ohrozujicich zdravi, Zivoty, popfipadé majetek provede
Zhotovitel G¢inna opatfeni do 24 hodin od jejich oznameni Objednatelem s naslednym
odstranénim vady Dila.

Zadéa-li Objednatel odstranéni vad Dila, dle odstavce XII.7 tohoto &lanku Smlouvy musi mu
Zhotovitel vyhovét, i kdyZz neuznava, Ze za vady odpovida. Naklady aZz do rozhodnuti o
opravnénosti reklamace nese Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli vSechny prokazatelné Skody vzniklé z titulu
odpovédnosti za vady Dila v zaru¢ni dobé.

V pfipadé, ze Zhotovitel nedodrzi lhutu k odstranéni vad Dila dohodnuté ve Smlouvé, popf.
nebude pfi odstrafovani vad postupovat s potfebnou péci, ma Objednatel pravo zadat
odstranéni reklamované vady jinému subjektu. V takovém pfipadé Objednatel uhradi jinému
subjektu naklady spojené s odstrafiovanim vady a Objednatel ma pravo takto vynaloZzené
naklady vyuctovat Zhotoviteli, ktery je ma povinnost Objednateli uhradit, nebo je muze
Objednatel zapocitat oproti zadrznému uvedenému v odstavci V.3 Clanku V. této Smlouvy.
Splatnost takto vyuctovanych nakladi je dohodnuta v délce 10 pracovnich dnG od data
doruéeni Zhotoviteli.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, jehoZz podepsanim stvrdi obé& smluvni strany
odstranéni reklamovanych vad. V tomto protokolu, ktery vystavi Zhotovitel musi byt mimo jiné
uvedeno:

jména zastupct obou smluvnich stran;

Cislo Smlouvy o dilo;

datum uplatnéni reklamace;

popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni;

datum zahajeni a ukon&eni odstranéni vady;
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XI1.12

X1.13

XIl.14

X1

X1.2

celkova doba trvani vady (doba od zjisténi do odstranéni vady);
vyjadreni, zda vada branila uzivani Dila k ucelu, ke kterému bylo ureno.

Zhotovitel se zavazuje v den odstranéni vady dodat Objednateli veSkeré nové, pripadné
opravené doklady vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné &asti (prohlaseni o shodé,
prip. atesty, certifikaty apod.) potfebné k provozovani Dila.

Ugastnici Smlouvy sjednavaiji, Ze po dobu od Fadného uplatnéni reklamace Dila Objednatelem
do doby fadného odstranéni vady zaruéni doba sjednana ve Smlouvé nebézi. Zaruéni doba
na odstranénou vadu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi Ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v zaruéni dobé, jestlize byly zpusobeny nespravnym
uzivanim, zanedbanim jim pfedepsané udrzby, nebo poskozenim. Toto je v3ak povinen
prokazat. V pfipadé kladného vysledku Zhotovitele stanoveného soudnim znalcem nebo
vyrobcem, uhradi Objednatel Zhotoviteli veSkeré vynalozené naklady.

} Clanek XIll.
ZMENY SMLOUVY A ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Smlouva mlze byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran, a to opravnénymi zastupci
smluvnich stran podepsanym dokladem v pisemné formé, vyslovné nazvanym

,Dodatek ¢. .. ke Smlouvé o dilo éislo: ............. ze dne ......

pfi jehoz uzavieni musi byt shoda o celém textu. Za zménu Smlouvy se povaZzuji téz
polozkové specifikace zmén a jejich ocenéni ve smyslu bodu 11.2 a IV.5. Jiné zapisy, protokoly
¢i dohody se za zménu Smlouvy nepovazuiji.

Od této Smlouvy mulze kterakoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému poruseni

smluvnich povinnosti stranou druhou.

Objednatel je opravnén dale od Smlouvy odstoupit pokud:

Byl na majetek Zhotovitele prohlasen konkurs, ¢i vstoupil do likvidace. Zhotovitel je povinen
oznamit tuto skute¢nost neprodlené Objednateli.

Ocitne-li se Zhotovitel s v prodleni se spinénim svého zavazku ze Smlouvy nebo z pfijatého
HMG jeho praci po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnu. Jestlize se prodleni Zhotovitele
tyka jen Casti jeho zavazku, je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné plnéni, které se
tyka této €asti zavazku.

Zhotovitel neodstrani v prabéhu pinéni zavazku vady svych praci, na které byl pisemné
upozornén, ve lh(té v pisemném upozornéni uvedené, coz se pro tento pfipad hodnoti
jako podstatné poruSeni jeho smluvnich povinnosti.

Zhotovitel opakované provadi Dilo s vadami, na které musi Objednatel opakované pisemné
upozorfiovat, coz se pro tento pfipad hodnoti jako podstatné poruseni smluvnich
povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel pfes pisemné upozornéni provadi svoje prace neodborné nebo v rozporu s
projektovou dokumentaci nebo pouziva ke spInéni svého zavazku zavadnych, pfipadné
jinych nez schvalenych material(i, coz se hodnoti pro tento pfipad jako podstatné poruseni
jeho smluvnich povinnosti.

Zhotovitel pfes pisemné upozornéni opakované nebude na stavenisti dodrZzovat pofadek a
bezpelnostni a pozarni pfedpisy.

Zhotovitel poskozuje dobré jméno Objednatele, nebo jeho zastupcu.

V pfipadé, ze se Objednatel dostane do prodleni s placenim sjednané ceny dila (jednotlivych plateb) o
vice nez 30 kalendarnich dnu, je Zhotovitel opravnén zastavit prace na dile na dobu nezbytné nutnou
k dohodé obou stran k dalSimu postupu. V pfipadé prodleni Objednatele s placenim sjednané ceny
dila o vice nez 60 kalendarnich dnu je Zhotovitel opravnén od Smlouvy odstoupit do 90 dnli a po¢ne
béZet dnem nasledujicim po dni doru€eni vypovédi.
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Zadavatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy, pokud dodavatel uveden v nabidce informace
nebo doklady, které neodpovidaji skute€¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
fizeni. Zadavatel si dale vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy, pokud organ dohledu zjisti pochybeni
v dosavadnim postupu zadavatele nebo pokud zadavateli nebude pfiznana finanéni podpora.

Chce-li néktera ze stran od této Smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této Smlouvy vyplyvajicich,
je povinna své odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke kterému od
Smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden ddvod, pro ktery strana od Smlouvy odstupuje
s odkazem na pfislusné ustanoveni Smlouvy. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

XIll.3  Odstoupi-li néktera ze stran od Smlouvy na zakladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:
Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény v souladu s rozpo¢tem
pfedloZzenym ve své nabidce;

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 20 kalendafnich dnG od ode dne, kdy nastanou Ucinky
odstoupeni od Smlouvy, vlastnim nakladem vyklidit stavenisté (tj. vCetné odvozu
veskerych vytéZzenych ¢i jinak vzniklych  odpadl, veskerych oballl, strojl, ZS,
zabezpecleni stavenisté, nespotfebovaného montazniho materialu, nespotfebovanych
stavebnich hmot, dild ¢ materiald a vSech dalSich nespotfebovanych véci, které na
stavenisté umistil ¢i nechal umistit Zhotovitel) a vyklizené je pfedat Objednateli. O pfedani
stavenisté strany sepisi zapis.

Zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci, poskytnutych plateb a zpracuje ,Dil&i
kone€nou fakturu®;

Zhotovitel vyzve Objednatele a TDS k ,Diléimu pfedani Dila“ a Objednatel a TDS jsou povinni
do 5 pracovnich dnu od obdrzeni vyzvani zahajit ,Dil¢i pfejimaci fizeni*;
po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruseni Smlouvy;

Strana, ktera porusila smluvni povinnost, jejiz poruseni bylo didvodem odstoupeni od této
Smlouvy, je povinna druhé strané nahradit naklady s odstoupenim spojené. Tim neni
doten narok na nahradu Skody ani povinnost zaplatit smluvni pokutu.

Xlll.4  Odstoupi-li od Smlouvy Objednatel, je povinen zaplatit Zhotoviteli ¢astku odpovidajici
skute¢né provedené praci na Dile. V pfipadé rozpracovanych praci a dodavek bude cena pfi
vyuctovani pfiméfené snizena o vicenaklady nutné k dokon&eni dodavky nebo dila jako celku
specifikované touto Smlouvou.

XIl.5  Odstoupeni od Smlouvy se nedotykd naroku na zaplaceni smluvni pokuty a rovnéz se
nedotyka naroku na nahradu 8kody vzniklé poruSenim Smlouvy.

Clanek XIV.
OSTATNi UJEDNANi

XIV.1. Zhotovitel bude prace provadét vlastnimi pracovniky. PFi zajiStovani nékterych praci
subdodavateli si Objednatel vyhrazuje pravo byt pisemné informovan o subdodavatelich.

Soupis subdodavatelll je PFilohou €.5 této Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén bez svoleni
Objednatele ménit subdodavatele uvedené v Soupisu.

Pokud se v pribéhu realizace pfedmétu dila Objednatel rozhodne, a to bez udani divodu, zménit
navrzeného subdodavatele Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen tuto zmeénu pfijmout a zafadit do
Seznamu subdodavatelll a uzaviit s timto subdodavatelem fadnou smlouvu o dilo v cené, jakou
subdodavatel nabidl Odbérateli. Zhotovitel je opravnén vyuétovat Objednateli ¢astku, ktera je o 7%
vyS$$i, nez je cena subdodavatele.
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Objednatel je opravnén a Zhotovitel bezvyhradné souhlasi, Ze v pfipadé neopravnéného neuhrazeni
jakékoli dodavky a subdodavky Zhotovitelem, muize Objednatel tuto c&astku uhradit pfimo
subdodavateli a provést zapocet oproti vystavenému danovému dokladu Zhotovitelem.

XIV.2. U v8ech svych subdodavatelll Zhotovitel prokaze Objednateli jejich odbornou zpUlsobilost k
provadéni praci. (dokladem o odborném proskoleni, certifikatem, systém jakosti 1SO, apod.)

XIV.3. Vy8S8i moci se rozumi nepfedvidatelné a neodvratitelné udalosti, k nimz dojde nezavisle na
vuli a kontrole smluvnich stran jako jsou zejména mobilizace, pfirodni katastrofa v misté realizace,
zasahy vlady apod. takového rozsahu, ze zabrariuji nebo zpozduji pInéni zavazk(i ze Smlouvy nékteré
ze smluvnich stran. V takovém pfipadé se povinnosti a zavazky ze Smlouvy obou smluvnich stran po
dobu trvani takové udalosti pferusuji a tuto skute€nost ihned jedna smluvni strana oznami strané
druhé. V pfipadé trvani takovéto udalosti delSim nez 2 mésice projednaji smluvni strany odpovidajici
zmény Smlouvy.

XIV.4. Mimo povinnosti vyplyvajicich z ostatnich ustanoveni Smlouvy je Zhotovitel povinen:

Na podkladé pisemného pozvani Objednatele zajistit ucast svych odpovédnych pracovniki na
dohodnutych kontrolnich dnech plnéni Dila a plnit Ukoly dohodnuté na téchto jednanich;

Provést dalSi prace nebo dodavky pozadované Objednatelem nad sjednany rozsah Dila nebo zmény
jeho rozsahu, pokud budou tyto prace sjednany pisemnym dodatkem ke Smlouvé.
Tato povinnost se nevztahuje na vady nebo nedostatky, na které Zhotovitel mél nebo mohl upozornit v
pribéhu realizace Dila (napf. v souvislosti se zménou technickych norem, smérnic, vyhlasek nebo
pravnich predpisu).

Pribézné pofizovat dokumentaci skute¢ného provedeni Dila.

Radné vést stavebni denik (SD) o prab&hu pinéni Dila, a to ve dvou vyhotovenich, aZ do predani
dokonéeného Dila, a umoznit Objednateli, technickému dozoru stavebnika (TDS) a pFisluSnym
organtm statni spravy kontrolu stavebniho deniku a provadéni zapisu.

XIV.5. Mimo prava vyplyvajici z ostatnich ustanoveni Smlouvy je Objednatel nebo jeho zastupci
uvedeni v ¢lanku I. této Smlouvy, opravnéni:

Provadét prabéznou kontrolu postupu plnéni a kvality provadéni Dila a pozadovat odstranéni
zjisténych nedostatkd;

Jestlize Objednatel nebo jeho zastupci uvedeni v ¢lanku |. této Smlouvy, zjisti hrubé poruseni
pracovni kazné, technologickych a technickych pfedpist nebo norem pfi provadéni praci Zhotovitelem
nebo jeho subdodavatelem, ma pravo zastavit prace do provedeni napravy. V pfipadé, Ze Zhotovitel
nebo jeho subdodavatel neprovede napravu ani po opakované vyzvé Objednatele nebo jeho
zastupcl, ma Objednatel pravo takového subdodavatele nebo pracovnika Zhotovitele vyloudit z
provadeéni Dila.

XIV.6. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem dle zakona €. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim a vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého znéni smlouvy véetné
vSech jejich zmén a dodatku, vySi skute€né uhrazené ceny za plnéni vefejné zakazky a dalSich
nezbytné nutnych dokumentt na profilu objednatele, a to v souladu s § 147a zakona €. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu.

XIV.7. Zhotovitel bere na védomi, Ze ve Ih(ité dle § 147a odst. 5 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpis(, je povinen predlozit objednateli seznam subdodavateld.

ZAVERECNA USTANOVENI

XV.1 Prava a zavazky smluvnich stran, vyslovné neupravené Smlouvou se fidi zdkonem ¢&. 89/2012
Sb. Ob&ansky zékonik.
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XV.2

XV.3

XV.4

XV.5

XV.6

XV.7

XV.8

XV.9

Objednatel si vyhrazuje pravo i v pribéhu vystavby provadét v technickém feseni Dila zmény,
které by vedly ke snizeni investi¢nich nebo provoznich nakladg.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je v plné mife seznamen s pfedmétem a povahou Dila, s mistnimi a
jinymi podminkami svého pInéni.

Pro Ucely doru€ovani jsou rozhodné adresy ucastnikl uvedené v zahlavi této Smlouvy jako
Zhotovitel a Objednatel. Za doru€eni pro ucely této Smlouvy se povazuje 10. kalendarni den po
podani doporu€ené zasilky na postu s uvedenim rozhodné adresy a zaplacenym poStovnym,
odmitla-li druha strana zasilku pfevzit nebo byla-li zasilky vracena jako nedorugitelna. Zhotovitel i
Objednatel mohou k doru€ovani vyuZit i e-mailovou adresu, musi v8ak byt vzdy druhou stranou
stvrzena.

V pfipadé, Ze nékteré ustanoveni této Smlouvy se stane neudcinné, zlstavaji ostatni
ustanoveni této Smlouvy U¢inna. V tom pfipadé se ucastnici Smlouvy zavazuji nahradit neuc¢inné
ustanoveni této Smlouvy, ustanovenim jinym, a€innym, které svym obsahem a smyslem odpovida
nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni pavodniho, netginného.

Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam obsah Smlouvy, Zze doslo k dohodé o celém obsahu
Smlouvy VE. jejich pfiloh, Ze s jejim obsahem souhlasi a svymi podpisy stvrzuji, Ze vyjadiuje jejich
svobodnou a vaznou vuli a Ze nebyla uzavfena v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi
3 vytisky a zhotovitel 1 vytisk.

Tato smlouva byla schvalena zastupitelstvem obce Lochenice usnesenim ¢islo 2/2026/4, ze
dne 17.03.2026. Smlouva nabyva ucinnosti dnem podpisu opravnénych zastupcli obou smluvnich
stran.

Nize podepsani zastupci smluvnich stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni Smlouvu podepsat a
ze k jeji platnosti neni tfeba podpisu jinych osob.

XV.10. Nasledujici pfilohy jsou nedilnou souéasti této Smlouvy:

Kulhankova go¢os 0200 Kliment

PFilohy: Cenova nabidka Zhotovitele ze dne 03.03. 2026
Harmonogram stavby
Pojistnd smlouva Zhotovitele - kopie
Soupis subdodavatel(

Lochenice, dne 14. 04.2026 2026
. Digitalné podepsal A4 Digitalné podepsal
Mgr- Jltka Magr. Jitka Kulhankova Ing' Jlrl Ing. JiFi Kliment

Datum: 2026.04.14 Datum: 2026.04.14

16:53:31 +02'00'

Magr. Jitka Kulhankova, starostka obce
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